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CRONOPROGRAMMA

PROGETTO ESECUTIVO

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE BASILICATA

MATERA 2019 CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA

ADEGUAMENTO TECNOLOGICO
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED

STAZIONE MATERA CENTRALE

t +39 0255014101

via Gaetano Donizetti, 4
Stefano Boeri Architetti

PROGETTO ARCHITETTONICO

20122 Milano

f +39 0236769185

t +39 0270006530

viale Sarca, 336/f
SCE Project

PROGETTO STRUTTURE

20126 Milano

f +39 0271091187

t +39 0289151638

Foro Buonaparte 76
ESA Engeneering

PROGETTO IMPIANTI

20121 Milano

f +39 0559029994

t +39 0229005672

Via M. Quadrio 12
  Global Assistance Development S.r.l.

COST ANALYSIS

20154 Milano

f +39 0265560517

COMMITTENTE

FERROVIE APPULO LUCANE
Corso Italia nr. 8 

70123 Bari



MATERA CENTRALE - NUOVA STAZIONE

Cronoprogramma

Attività Mesi

ù ù

Inizio del procedimento

Step 1 -  Progettazione 5,5

Progetto di fattibilità preliminare 2

Progetto definitivo 2

Progetto esecutivo 1,5

Step 2 -  Tender 1,5

Preparazione e svolgimento della gara 1,5

Step 3 -  Opere preliminari 5

Delimitazione area cantiere 1

Opere fuori appalto per spostamento fogna; muro di contenimento via Aldo Moro 3

Opere fuori appalto per nuova cabina elettrica, gruppo elettrogeno e cavidotto 2

Step 4 -  Realizzazione lotto Fase 1 7

Chiusura linea ferroviaria e Delimitazione area cantiere 1

Demolizioni manufatti esistenti, scavo ascensore, vano scala nord-est e scala di emergenza 2 1

Rimozione solaio tunnel per apertura lucernario e realizzazione strutture perimetrali 1

Rimozione binari e scavo per opere strutturali piano del ferro; fondazioni e cavidotti banchina; fondazioni colonne pensilina 1

Realizzazione scale nord e sud 1

Costruzione nuovo binario completo di piattaforma 2

Produzione presso officina di carpenteria metallica per carpenteria 2

Inizio posa strutture in carpentaria pensilina

Installazione pensilina, realizzazione strutture passerelle pedonali e parapetti 2

Realizzazione scala emergenza e aperture camini di aerazione su piazzale esterno 2

Installazione Impianti e Opere di completamento banchine Sud e Nord e finitura scale Sud 2

Realizzazione finiture pensilina pensilina e parapetti lucernari 1,5

Realizzazione struttura interrata nuovo edificio stazione 1,5

Realizzazione struttura fuori terra e copertura nuovo edificio stazione 1,5

Collaudo parziale strutture interrato e pensilina -

Messa in sicurezza banchina Nord; aree esterne e modifica delimitazione area di cantiere per ingresso/uscita viaggiatori da scala Sud 0,5

Collaudi parziali impianti 0,5

Attivazione linea ferroviaria ed apertura parziale al pubblico servizio (banchina lato Sud e scale in uscita) -

Step 5 -  Realizzazione lotto Fase 2 5

Posa ascensore e scala mobile 1

Impianti edificio e completamento banchina nord 2

Finiture interne ed esterne edificio Stazione e banchina Nord 2

Opere di completamento aree esterne (interne alla delimitazione dell'area di cantiere) 2

Collaudo finale 1

Verifiche e prove 1

Attivazione completa della Stazione di Matera centrale -

Fine Lavori

Milestone contrattuale (cifr. Capitolato Speciale d'Appalto, Art. 18, comma 3 - Art. 24)
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