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RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ai sensi dell'art.40  D.P.R. 207/2010

Il presente elaborato, previsto dal comma 1 lettera h) dell’articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento
del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell’articolo 137 dello stesso
D.P.R. 207/2010.

Il cronoprogramma è il documento di programmazione delle attività correlate ai costi di realizzazione ed alla
loro distribuzione nel tempo, fermo restando la maggiore definizione dei tempi amministrativi necessari per
l’approvazione, l’affidamento ed il collaudo; il documento è redatto con tutto ciò che riguarda la fase definitiva
- esecutiva dei lavori, avendo a base il dettaglio di tutto il progetto definitivo – esecutivo e le lavorazioni
necessarie alla sua realizzazione.

Il cronoprogramma permette di determinare la durata dei lavori, la distribuzione delle spese di esecuzione nel
tempo, il pagamento delle anticipazioni dovute all’impresa, in concomitanza degli stadi di avanzamento fissati
dal capitolato speciale d’appalto: l’importi fissati nel capitolato speciale d’appalto per il pagamento di acconti
all’impresa corrispondono, sul cronoprogramma dei lavori, a precisi periodi temporali. Il cronoprogramma
fissa i termini temporali in cui l’opera deve essere eseguita e ne condiziona i termini di esecuzione fissati dal
capitolato speciale d’appalto.

Ferma restando la possibilità per l’impresa di produrre un suo programma esecutivo dei lavori (così come
disposto dal comma 10 dell’art. 43 del D.P.R. 207/2010), vantaggioso per la Stazione Appaltante, e accettato
dalla Direzione Lavori, questo non può variare il termine di consegna fissato dal cronoprogramma del
progetto definitivo esecutivo allegato al contratto. Intale ipotesi sarà compito della Direzione Lavori curare,
durante l’esecuzione dell’opera, l’eventuale aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, apportando i
necessari interventi correttivi

Viene redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l’importo
degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna. 



TEMPI DI ESECUZIONE

Per determinare la durata  in giorni utili o naturali continuativi (NGC) di ogni attività, sono stati messi in
relazione i singoli importi con la produzione media della manodopera in funzione della condizione
climatica.

NGC = NGL x Ci

Avendo indicato con 
NGC = numero di giorni consecutivi necessari 
NGL = numero di giorni lavorativi utili 

Ci = coefficiente moltiplicativo (in funzione della classe climatico ambientale)

1.0 Determinazione di NGL (Numero dei giorni lavorativi)

NGL = (I x P/100) / (C x N x O)

Avendo indicato con:

· I = importo Gruppo di lavorazione 
· P = percentuale incidenza manodopera 
· C = costo orario della manodopera 
· O = N° lavoratori previsti 
· N = numero ore giornaliere 
· NGL = Numero giorni lavorativi utili

I valori relativi a “percentuale manodopera” e “numero addetti” , per ogni attività lavorativa, saranno
visibili direttamente dal cronoprogramma allegato.

2.0 Determinazione del coefficiente “Ci “ 

A seconda delle condizioni ipotizzate si avrà una produzione variabile tra il 15% ed il 90% rispetto alla

produzione ottimale, in considerazione dell’andamento climatico stagionale e delle festività. 
Tenendo conto ,inoltre, che in fase di progetto non è possibile conoscere quale sarà l’effettiva data di
inizio dei lavori, è possibile tenere in considerazione le prevedibili incidenze dei giorni di andamento
sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l’arco dell’anno,
con aumento temporale analogo di ogni attività lavorativa, indipendentemente dalla successione

temporale. 

Condizione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82,5
Normale 15 15 90 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65
Sfavorevole 15 15 90 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58,75

Per ogni mese dell’anno sono riportate le percentuali rispetto alle condizioni ottimali. L’ultima colonna
rappresenta il valore medio relativo alle diverse condizioni ipotizzate. In base a tali valori medi annui, è

possibile ricavare altrettanti coefficienti (Ci): 

Coefficienti “Ci” Classe climatica
 100 /82,5 = 1,21 A1 - Favorevole
 100 /65 = 1,54 A2 - Normale
 100 /58,75 = 1,7 A3 - Sfavorevole



PRODUZIONE

Dai calcoli di eseguiti, risulta che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 129,00 giorni
naturali e consecutivi.

Considerando che il totale dei lavori ammonta a  407.871,68 €

Di seguito si riportano gli importi dei lavori da eseguire per anni interi a decorrere dalla consegna dei
lavori:
  - anno 1 (2018) - Importo: 407.871,68 €

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto si evince che l’impresa deve garantire, attraverso le
risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter realizzare una
quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di circa 94.853,88 €

EMISSIONE CERTIFICATI DI PAGAMENTO
Secondo i termini fissati nel Capitolato Speciale di Appalto, la stazione appaltante provvederà al
pagamento delle rate secondo gli importi maturati ai rispettivi S.A.L. come riportato al seguente elenco:

  - S.A.L. N°1  - Importo totale lavori eseguiti: 100.000,00 €
  - S.A.L. N°2  - Importo totale lavori eseguiti: 200.000,00 €
  - S.A.L. N°3  - Importo totale lavori eseguiti: 300.000,00 €
  - S.A.L. N°4  - Importo totale lavori eseguiti: 407.871,68 €

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da
dover soddisfare.
In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori,
l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco
dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento
rispetto alla media considerata in fase di progetto.



Attività lavorative Importo Quantità %MO O Inizio - Fine Durata
1 ALLESTIMENTO CANTIERE 0,00 € 0,00 30,00% 5 15/01/2018 - 15/01/2018 1
2 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 17.564,18 € 0,00 72,35% 5 16/01/2018 - 05/02/2018 21
3 SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA 23.428,47 € 0,00 12,86% 3 06/02/2018 - 13/02/2018 8
4 TRASPORTI A RIFIUTO 57.427,29 € 0,00 14,04% 4 14/02/2018 - 01/03/2018 16
5 RETE IDRICA 37.358,32 € 0,00 33,21% 5 02/03/2018 - 18/03/2018 17
6 IMPIANTI DI TRATTAMENTO 133.763,42 € 0,00 5,27% 4 19/03/2018 - 30/03/2018 12
7 POZZETTI CHIUSINI E GRIGLIE 62.004,56 € 0,00 36,98% 5 02/04/2018 - 02/05/2018 31
8 OPERE STRADALI 69.334,30 € 0,00 13,67% 5 03/05/2018 - 16/05/2018 14
9 PAVIMENTAZIONI ESTERNE 1.349,79 € 0,00 73,53% 5 17/05/2018 - 18/05/2018 2
10 OPERE A VERDE 5.641,35 € 0,00 24,93% 5 21/05/2018 - 22/05/2018 2
11 RIMOZIONE CANTIERE 0,00 € 0,00 40,00% 5 23/05/2018 - 23/05/2018 1








