PIANO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANQ SOSTENIBILE (P.1.5.U.S.)
CITTA’ DI POTENZA
Linea di intervento: Asse V del PO FESR 2007-2013
V.1.1.B = Sviluppo di forme sostenibili di trasporto urbano e locale
'SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO HINTERLAND POTENTINO”
LOTTO 1

SOGGETTO ATTUATORE: FERROVIE APPULO LUCANE

SCHEMA DI CONTRATTO

articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto, del Codice dei contratti
(articolo 43 regolamento generale, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Euro
a) |Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta) _ 7.632.126,33
b) |Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 381.606,32
1) |Totale appalto (a + b) 8.013.732,65
C) |Somme a disposizione dell’amministrazione 1.721.724,00
d) |Beni/forniture funzionali alla realizzazione 114.543,35
dell'opera

| 2) !Totale complessivo progetto (1 + ¢ +d) | 9.850.000,00 |
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legisiativo n. 276 del 2003 e dall‘articolo 20, comma 10, del decreto legislativo n. 251 del 2004; previsto altresi dall'articolo 2
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.



CAPQ 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo, e nell'esecuzione di tutti i lavori
e forniture necessari per la realizzazione dellintervento di cui al comma 2.
2. L'intervento € cosi individuato:

a) Soggetto attuatore: FERROVIE APPULO LUCANE

Denominazione ai lavori conferita dalla Stazione appaltante: : PIANO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO

SOSTENIBILE (P.I.S.U.S.) - CITTA’ DI POTENZA - “SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO HINTERLAND
POTENTINO” - LOTTO 1

b) Descrizicne sommaria:
Lintervento comprende i lavori sull'infrastruttura ferroviaria e opere complementari dal Terminal del Gallitello
(Progr. Km. 100+328) all'attuale progressiva di linea km 95+170.
Il tracciato ferroviario sara modificato sia planimetricamente che altimetricamente per consentire la
realizzazione delle opere complementari sotto descritte. In particolare la sede ferroviaria, con riferimento alle
progressive di progetto, sara modificata:
-Planimetricamente : dalla Progr. 95+161 alla Progr. 95+414 e dalla Progr. 95+716 all Progr. 96175
-Altimetricamente: dalla Progr. 95+129 all Progr. 95+427 e dalla Progr. 95+662 all Progr. 95+912
Le opere complementari riguardano prevalentemente dei sottopassi attl a eliminare i passaggi a livello € a
migliorare la circolazione urbana sia stradale che pedonale, oltre che ad altre opere di rifunzionalizzazione e di
miglioramento,
Gli interventi riguardano, con riferimento alla corografia, le zone o opere di seguito precisate :
1 — TERMINAL GALLITELLO
2 - RIFUNZIONALIZZAZIONE FERMATA RIONE MANCUS]
3 — ELIMINAZIONE P.L.VIA ROMA
4 - ELIMINAZIONE P.L. VIA CALABRIA
5 — ELIMINAZIONE P.L. VIA ANGILLA VECCHIA

c) descrizione particolareggiata:

- TERMINAL GALLITELLO

I lavori prevedono la realizzazione di un parcheggio di interscambio a servizic del Terminal tramite una strada

di nuova costruzione interna alle aree ferroviarie, che consente di raggiungere, tramite una rotatoria, il
deposito-officina degli autobus, La prevista dismissione da parte di FAL del blocco dell'officina ferroviaria
starica consente inoltre la costruzione di una nuova officina. Dal punto divista ferroviario si & prevista una
modifica della localizzazione del binario a servizio del Terminal stesso e la costruzione di nuovl marciapiedi e di
pensiline a servizio dei binari.

- RIFUNZIONALIZZAZIONE FERMATA RIONE MANCUSI

I tavori riguardano la realizzazione di un percorso meccanizzato con linstallazione di una doppia scala mobile
(di luce netta m. 0,90 ciascuna) e di una piattaforma elevatrice per diversamente abili collocata all'internc
della scala normale e centrale ( da m. 2,40) nonché il prolungamento della banchina della fermata rione
Mancusi.

Il percarso meccanizzato di via Armellini, prolungato nellambito del presente progetto fino a servire la farmata
SFMP di Rione Mancusi, assicura una capacita di trasporto pari a circa 500 pax/h/direzione che, in base alle
simulazioni effettuate, & in grado di soddisfare la domanda complessiva deli’ora di punta di accesso ed egresso
dal centro storico catturata nel lungo periodo dal SFMP mantenendo un margine di capacita di circa il 15%
nella direzione pil carica (a salire verso il centro storico).

I percorso meccanizzato sara completato da una copertura in policarbonato trasparente su struttura portante
lignea.



- ELIMINAZIONE P.L.VIA ROMA

Sara realizzato un sottopasso tramite il quale Via Roma sard connessa a Via Matera, in corrispondenza della
rampa di accesso al parcheggio coperto esistente.

La linea ferroviaria, viceversa, non subira modifiche né planimetriche (fatto salvo un leggero spostamentc
verso monte per motivi di regolarizzazione del tracciato), né altimettiche.

L'opera di sottopasso delia ferrovia & costituita da un ponte con luce di 8 m, formato da due paratie di pali
21000 accostati, paraliele ai binari, e da una soletta in c.c.a. solidale alle paratie di spessore 80 cm. II
manufatto & completato da pareti di rivestimento delle paratie, in c.c.a. con faccia vista lavorata tramite
I'impiego di matrici in gomma, e da una controsoletta in c.c.a. posta alla profonditd di 1 m rispetto al piano
stradale.

Il franco stradale minimo previsto in corrispondenza del sottopasso & di 4,00 m, in deroga a quanto previsto
dalle norme stradali, in considerazione dei vincoli geometrici preesistenti e dalla tipologia di traffico che
impegnera la strada, costituito da autovetture, veicoli commerciali leggeri ed eccezionalmente dal veicoli dei
VV.FF,

La piattaforma stradale (a senso unico) & formata da una corsia da 3,00 m e banchine da 0,50 m, per una
larghezza complessiva di 4,50 m. Nel tratto a doppio senso di marcia la piattaforma & invece composta da due
corsie da 3,50 m e banchine da 0,50 m, per una larghezza complessiva di 8,00 m.

La deviazione, quindi, seguendo 1l senso di marcia, inizia da Via Matera; per il primo tratto verrd utilizzata la
rampa di accesso al parcheggio coperto, quindi la rampa esistente sara ampliata verso valle fino ad ottenere la
larghezza sufficlente a separare le due corsie: mentre la rampa per il parcheggio seguird il profilo attuale,
quelta diretta verso il sottopasso scendera di quota, e superato il sottopasso iniziera a risalire fino a portars! sul
tracciato attuale all'altezza di Via Ravenna.

L'opera & completata da un sottopasso pedonale, costitulto da uno scatolare in c.c.a. con luce 2,00 m ed
altezza 2,50 m, ubicato in corrispondenza di un attuale chiavicotto, che sard demolito; & monte del nuovo
sottopasso pedonale sara realizzato un sistema di rampe pedonali con il quale il percorso pedonale verrd
portato in quota con il pianoc stradale.

Le paratie che costituiscono le spalle del sottopasso proseguiranno all'esterno di quest’uitimo sui due lati delfa
strada per consentire | necessari scavi senza interferire con la linea ferroviaria, la rampa di accesso al
parcheggio coperto e minimizzando l'occupazione del suolo in corrispondenza dell'area FAL a monte della linea
ferroviatia, ove il manufatte secondario di servizio esistente sard preservato,

Viceversa, sara demolita I'attuale pensilina di stazione, interferente con la deviazione stradale ed il sottopasso.
La paratia a valle dell'edificio FAL esistente, che sara conservato, sard sormontata da una scalinata che
consente di raggiungere il marciapiede di stazione provenendo da Via Matera.

Per tutti | manufatti descritti, per i muri di sostegno che completano le opere In c.c.a., le superfici a faccia vista
saranno trattate con matrici in gomma per migliorarne I'aspetto forrmale,

- ELIMINAZIONE P.L. VIA CALABRIA

Per leliminazione del P.L. & prevista la costruzione di un sottopasso. Il tornante di Via Calabria in
corrispondenza dellattuale P.L. verra traslato di circa 40 m verso le progressive decrescenti della linea
ferroviaria, in modo da ottenere lo spazio sufficiente ad abbassare il profilo stradale, raccordandosi all’attuale
intersezione con Via Angilla Vecchia (lato valle) e con if tracciato attuale in corrispondenza del primo accesso
privato esistente sul lato di monte.

L'opera di sottopasso della ferrovia & costituita da un ponte con luce variabile di 10-12 m, formato da due
paratie di pali 31000 accostati, parallele ai binari, e da una soletta in c.c.a. solidale alle paratie di spessore 80
cm. Il manufatto e completato da pareti di rivestimento delle paratie, in c.c.a. con faccia vista lavorata tramite
limpiego di matrici in gomma, e da una controsoletta in c.c.a. posta alla profondith di 1 m rispetto al piano
stradale.

Il franco stradale minimo previsto in corrispondenza del sottopasso & di 4,00 m, in deroga a quanto previsto
dalle norme stradali, in considerazione dei vincoli geometrici preesistenti e dalla tipologia di traffico che
impegnera la strada, costituito da autovetture, veicoli commerciali leggeri ed eccezionalmente dai veicoli dei
VV.FF.

La piattaforma stradale (a senso unico) & formata da una corsia da 4,00 m e banchine da 1,00 m (in destra) e
0,50 m {in sinistra), per una larghezza complessiva di 5,50 m. In corrispondenza delle curve & stato inserito
I'allargamento per Iiscrizione dei veicoli di maggior ingombro previsto dalle norme. Sul jato sinistro & inoltre
previsto un marciapiede di larghezza 1,50 m.

Sul lato di monte, le paratie che costituiscono le spalle del sottopasso proseguiranno sui due lati della strada
per consentire i necessar] scavi senza |'ulteriore occupazione di suolo che deriverebbe dalla creazione delle

scarpate di scavo; sul lato di valle le opere di sostegno del terreno in corrispondenza del tratto in scavo di Via
Calabria saranno Invece costituite da muri in c.c.a.



4.

In entrambi i casi, la superficie a faccia vista delle opere in c.c.a. sard trattata con matrici in gomma per
migliorarne 'aspetto formale.

Oltre alle opere a servizio della nuova viabilitd, nelintervento sono ricomprese opere di sostegno del corpo
ferroviario, costituite da muri di sottoscarpa con altezza variabile tra 0 e 2,50 m, funzionali all'elevazione della
linea ferroviaria, per la quale & prevista nel tratto una variante altimetrica necessaria per la realizzazione del
sottopasso.

L'assetto viario &€ completato dalla deviazione del tratto nord di Via Angilla Vecchia, che verra fatto confluire su
Viale Firenze attraversando |'attuale area a verde compresa tra le strade.

- ELIMINAZIONE P.L. VIA ANGILLA VECCHIA

Per I'eliminazione del P.L. & prevista la costruzione di un sottopasso. Per consentire l'intersezione a livell
sfalsati tra e la linea ferroviaria & prevista una variante locale del tracciato di Via Angilla Vecchia; per la
ferrovia & invece prevista una variante altimetrica, sempre limitata al tratto interessato dall'eliminazione del
P.L

L'intersezione con 1l tracciate ferroviario & spostata di circa 30 m rispetto aliattuale P.L., in direzione delle
progressive ferroviarie decrescent.

Con la deviazione, viene eliminata I'attuale intersezione tra Via Angitla Vecchia e Via Siena: il collegamento tra
le due strade avverra, con il nuoveo assetto stradale, tramite Via Zara.

L'opera di sottopasso della ferrovia & costituita da un ponte con luce di 8 m, formato da due paratie di pali
01000 accostati, parallele ai binari, € da una soletta in c.c.a. solidale alle paratie di spessore 80 c¢m. Il
manufatto & completato da pareti di rivestimento delle paratie, in c.c.a. con faccia vista lavorata tramite
limpiego di matrici in gomma, e da una controsoletta in c.c.a. posta alla profondita di 1 m rispetto al piano
stradale.

Il franco stradale minimo previsto in corrispondenza del sottopasso & di 4,00 m, in deroga a quanto previste
dalle norme stradali, in considerazione dei vincoli geometrici preesistenti e dalla tipologia di traffico che
impegnera la strada, costituito da autovetture, veicoli commerciali leggeri ed eccezionalmente dai veicoli dei
VV.FF.

La piattaforma stradale (a senso unico) & formata da una corsia da 4,00 m e banchine da 1,00 m (in destra) e
0,50 m (in sinistra}, per una larghezza complessiva di 5,50 m. In corrispondenza delle curve & stato inserito
I'allargamento per Iiscrizione del veicoli di maggior ingombro previsto dalle norme.

L'opera € completata da un sottopasso pedonale, costituite da uno scatolare In c.c.a. con luce 2,00 med
altezza 2,50 m, poco discosto dal sottopasso carrabile,

Sul lato di monte, le paratia che costituisce la spalla “A” del sottopasso proseguira sul lato destro della strada
per consentire T necessari scavi senza interferire con l'area RFI; sul lato sinistro I'opera di contenimento del
terreno sara invece costituita da un muro di sostegno in c.c.a.

Sul lato di valle € necessario realizzare una paratia in fregio allattuale muretto di sostegno dell'area FAL, per
consentire |'abbassamento di Via Angilla Vecchia nel tratto parallelo alla linea ferroviaria; la paratia sard
sormontata da un muro in c.c.a,, funzionale al contestuale innalzamento del profilo ferroviario previsto.

In tutti i casi, la superficie a faccia vista delle opere in c.c.a, sara trattata con matrici in gomma per migliorarne
I'aspetto formale.

Oltre alle opere a servizio della nuova viabilita, nell'intervento sono ricomprese opere di sostegno del corpo
ferroviario, costituite da muri di sottoscarpa con altezza variabile tra 0 e 2,50 m, funzionali allelevazione della
linea ferroviaria, per la quale & prevista nel tratto una variante altimetrica necessaria per la realizzazione del
sottopasso, ed ulteriori muri in c.c.a. per delimitare il vano della rampa pedonale che conduce al relativo
sottopasso.

L'assetto viario & completato da un'intersezione complessa tra Via Angilla Vecchia e i due rami di Via Zara, che
comprende una pista specializzata per la svolta in sinistra da Via Zara in Via Angilla Vecchia (direzione nord) ed
un breve tratto di scambio tra la semicarreggiata di Via Zara lato monte e Via Angilla Vecchia, concepite in
modo da regolare al meglio le intersezioni tra i fiussi di traffico.

d) ubicazione: Citta di Potenza.

Sono compresi nell'appalto la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, e tutti | lavori, le prestazioni, le
forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal
presente schema di contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
preliminare con i relativi allegati, dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, e dal
redigendo progetto esecutivo, che dovra essere approvato dalla stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'appaltatore deve conformarsi
alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

5. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
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1.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

L'importo dell'appalto posto a base di gara & definito come segue:

Importi in eurc|  Cofonna 1) Colonna 2) Colonna 3) | Colonna 1+2-+3)

Num. A corpo A misura In economia TOTALE

a) Importo progetto definitivo ed esecutivo 412.779,00 - 412.779,00

9)] Importo esecuzione lavori 5.703.673,75| 1.5928.452,58 - 7.632.126,33

c) Oneri per attuazione piani di sicurezza 381.606,32 - 381.606,32

a)+b)+c) | IMPORTO TOTALE - 8.426.511,65

2.

Limporte contrattuale corrisponde alimporto dei servizi e del lavori come risultante dal ribasso offerto
dall'aggiudicatario in sede di gara applicato agli importi di cui al comma 1, lettere a) e b), aumentato dell'importo
di cui al comma 1, lettera c), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma 3.

L'importo di cui al comma 1, lettera c), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non & soggetto
ad aleun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e dellarticolo
12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

. Il contratto & stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dellarticolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e

sesto, del Codice dei contratll, e degli articoli 43 e 119 del regolamento generale.

Limporto contrattuale della parte di lavoro a corpo, di cui all‘articolo 2, comma 1, colonna 1, come determinato in
seguito all'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.
Limporto del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui
alfarticolo 2, comma 1, lettera b), colonna 2} e colonna 3), previsti rispettivamente a misura e in economia negli
atti progettuali e nella «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione del’appalto» {di seguito
denominata semplicemente «lista»), di cui allarticolo 119 del regolamento generale, in base alle quantita
effettivamente eseguite o definite in sede di contabilitd, fermi restando i limiti di cui all‘articolo 132 del Codice dei
contratli e le condizioni previste dal presente schema di contratto.

Per ia parte di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), colonna 1), prevista a corpo negli atti progettuali e
nella «lista», i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e
limporto complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso I'applicazione dei predetti prezzi unitari alle
quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna
efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché
rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest‘ultimo il controllo e la verifica preventiva
della completezza e della congruita delle voci e delle quantitd indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la
formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
Per i lavori di cui all‘articolo 2, comma 1, lettera b), colonna 2) e colonna 3), previsti rispettivamente a misura e in
economia negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono
i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari».

. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sone per

lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano
inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo gia previsti.

. I'rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo

2, comma 1, lettera b), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), costituiscono vincolo negoziale: per la parte a corpo, I'importo degli stessi; per la parte a misura,
limporto degli stessi ed i loro prezzi unitari; tutti indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progetiuali
€ in particolare nella stima dei costi della sicurezza.

. Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata I'appaltatore, in conformitd di guanto

dichiarato espressamente in sede di gara, conferma:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle strutture e dei tracciati e dei relativi
calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilita;

- di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi
posti a base d'appalto, anche alla iuce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare

7



1.

2.

riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche
localizzative e costruttive;

- di avere formulate la propria offerta tenendo conto, in particolare per le opere a corpo, di tutti gli adeguamenti

che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il pianc
di sicurezza e di ccordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie
attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della
normativa vigente, senza che ci¢ possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennita,
oltre al corrispettivo indicato al precedente articolo 2;

- di avere fatto propri calcoli e progetti esecutivi di strutiure e impianti e di assumere pertanto la piena e
incondizicnata responsabilita nella esecuzione delle opere appaltate ed i maggiori oneri che dovessero derivare
da eventuali integrazioni, da inserire negli elaborati esecutivi di cantiere che risultasseroc necessari in relazione
alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d'opera, ad esigenze legate a subappalti o forniture in

opera oppure alla installazione di apparecchiature e compenenti, secondo quanto specificato al successivo art.
4. comma 4.

Art. 4 — Categorie dei lavori, gruppi di lavorazioni omogenee

Ai sensl deli'articolo 61 del regolamento generale e in conformita all'allegato «A» al predetto regolamento, [ lavor
sono classificati nella categoria prevalente della categoria Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane . 0G3 - classifica V (quinta), per un importo complessivo di €. 4.085.377,80 ed un'incidenza
percentuale del 53,52%b.

Al fini della definizicne dei requisiti minimi che devono essere posseduti dall'impresa, & richiesta come classifica
minima di partecipazione la V (quinta), In riferimento allipotesi di concorrente singolo in possesso di qualificazione
SOA nella sola categoria prevalente.

Sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli 107, 108 e 109 del regolamento generale,
come di seguito precisato che riguardano

b) linstallazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di

termoregoelazione, di cucina e di lavanderia;

¢) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di

trasporto;

e) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
ag) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
m) l'armamento ferroviario;

3.

Fatto salvo quanto specificato al comma 4, i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di
importo inferiore al 10% dellimporto totale dei lavori e inferiore a euro 150.000, possono essere realizzati
dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi
possono altresi essere realizzati per intero da unimpresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come
subappaltabili in sede di offerta; i lavori della categoria 0S1, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei
lavori e superiore a euro 150.000, sono subappaltabili, senza obbligo di qualifica per I'impresa subappaltatrice;
Fimpresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui allarticolo 90 del regolamento generale. Di

seguito si elencano i lavori appartenenti a categorie diverse dalla prevalente per cui é applicabile il presente
comma: '

declaraloria: imporito incidenza %
a) | 081 - Lavori in terra € 173.666,69 2,27
b) | 054 — Impianti elettromeccanici trasportatori € 655.000,00 8,58
c) | OS9 ~ Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza € 500.000,00 6,55
del traffico
d) | OS10 - Segnaletica stradale non luminosa € 21.573,20 0,28
g) | 0S30 ~ Impianti di illuminazione € 116.068,50 1,52
f) | ©S29 —- armamento ferroviatio € 1.034.750,00 13,57
g) | 0521 - fondazioni speciali € 1.045.690,14 13,71

I lavori per i quali vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui allarticolo 108 de!
d.P.R. n. 380 del 2001, con i relativi importi, sono i seguenti: Impianti di illuminazione € 116.068,50- Impianti
elettromeccanici trasportatori € 655.000,00— Impianti per la segnalazione luminosa e la sicurezza del traffico €
500.000,00.



5.

6.

Sono subappaltabili nella misura del 30% tutte le favorazioni appartenenti alla categoria prevalente, ai sensi
dell'art.118 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n°163.

Sono implicitamente comprese, nellimporto a base d'asta e nel prezzi di cui all'elenco prezzi - da utilizzare anche
per la contabilizzazione a misura di eventuali variazioni in pill 0 in meno dei lavori a corpa qualora se ne manifesti
l'esigenza In corso d'opera - tutte le lavorazioni e le forniture accessorie necessarie per dare le rispettive opere
eseguite a regola darte, perfettamente funzionanti, protette, manutenibili ed agibili, anche se non sono
dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali, quali mezzi di
fissaggio, organi di raccorde e intercettazione, accessori come sportelli e chiusini, formazione di sottofondi e
rinfianchi, fori, tracce, incassature e conseguenti rifiniture, tinteggiature, verniciature di protezione e/o riprese di
tinteggiature o verniciature e simili.

- I gruppi di lavorazioni omogenee di cui allarticolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all’articolo 43 e

all'articolo 184 del regolamento generale, allex. articolo 10, comma 6, del capitolato generale d'appalto e
all'articolo 37 del presente schema di contratto, sono indicati nella tabella «A», allegata allo stesso schema di
contratte quale parte integrante e sostanziale.



CAPQO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 — Norme regolatrici dell'appalto

1. Per I'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che
disciplinano I'esecuzione dei lavori pubblici e che sono pertanto contrattualmente vincolanti, in particolare:

- Legge 20/3/1865 n. 2248, allegato F, per quanto applicabile ;

- Decreto Legislativo n°163 def 12/04/2006, integrato e modificato con i successivi decreti correttivi e integrativi,
nel prosieguo chiamato “Decreto Legislativo n°163 del 12/04/2006";

- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, relativo alle norme in materia di tutela della salute e defla sicurezza nei
luoghi di lavoro;

- Il regolamento edilizio e di igiene del Comune di Potenza.

2. Le funzioni di “Responsabile del procedimento” verranno svolte dalling. Eduardo Messano, che interviene in
rappresentanza delle Ferrovie Appulo Lucane (C.F./p.IVA n, 05538100727), presso le quali & domiciliato per la
carica.

La composizione dell’Ufficio di direzione dei lavori verra comunicata all'appaitatore, dopo l'aggiudicazione definitiva,

a cura del Responsabile del procedimento.

Art. 6 ~ Documenti che fanno parte del Contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) Il presente Schema di Contratto;

b) Il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n°145 all'osservanza delle cui norime limpresa
& vincolata, che non si allegano per brevita, per quanto non in contrasto con if presente Schema di Contratto o
non previsto da quest'ultimo;

¢) Il Capltolato speciale di appalto e I'Elenco dei Prezzi ; quest'ultimo & meramente descrittivo e i prezzi offerti
sono stati utilizzati per la composizione del prezzo a corpo e saranno utilizzati in caso di eventuali varianti;

d) Il Regolamento Generale

e) Il progetto preliminare a base di gara;

f) Progetto esecutive (da redigere a cura dell’Appaltatore);

g) Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del D. Lgs. n. 81 del 2008 ed allallegato XV dello
stesso decreto, e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice
dei contratti;

Il plano operativo di sicurezza di cul all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 8%,
lettera h, del D. Lgs. n. 81/08 ed all'allegato XV dello stesso decreto {da redigere a cura dell'Appaltatore);

i} 1l cronoprogramma dei lavori di cui all'art. 42 del regolamento generale.

2. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

7} 1l computo metrico estimativo;

k) Le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti |l
presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione del
requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che
non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni
dei lavori ai sensi dell‘articolo 132 del Codice dei contratti;

) Le quantitd delle singole voci elementari, sla quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato, che quelle risultanti dalla «lista» di cul allarticolo 119 del regolamento generale, predisposta dalla
Stazione appaltante, compilata dall'aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta.

3. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed [ rapporti tra Amministrazione appaltante e Impresa
aggiudicataria, in relazione alle caratteristiche dell'intervento e alle situazioni tocalizzative, si fa riferimento ai
disposti de! regclamento generale, come specificato al precedente art. 5, nonché alle integrazioni, modifiche,
specificazioni e prescrizioni del presente schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto.

Art. 7 — Ordine di prevalenza delle norme contrattuali
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. In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute
negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:
1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;

2) contratte di appalto;

3) schema di contratto;

4) capitolato speciale di appalto, con prevalenza dei disposti del Capo 2° rispetto a quelli del Capo 1°;

5) elaborati del progetto preliminare posto a base di appalto, secondo il seguente ordine: strutturali e
architettonici: nell'ambito di ciascuno di tali gruppi, l'ordine di prevalenza & quello decrescente del rapporte
(particolari costruttivi, elaborati esecutivi 1+50, elaborati 1+100, elaborati in scala minore), ferma restando,
comunque, la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica;

6) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente reperibile nei documenti sopra richiamat,

7) i piani di sicurezza previsti dail’articolo 131 del Decreto Legislativo 12/04/02006 n°163;
8) il cronoprogramma,

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti 'appalto

. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, deil regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

. A sensi dellarticolo 71, comma 3, del regolamento generale, I'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena
conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibiita dei siti, dello stato dei luoghi,
delle condizioni pattuite in sede di offerta e ci cgni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale
sottoscritto col Responsabile del Procedimento, consentono_limmediata redazione del progetto definitivo/esecutivo e
l''mmediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

. In caso di fallimento dellappaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.

. Qualora |'esecutore sia un‘associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti,

Art. 10 - Rappresentante dell’appaitatore e domicilio; direttore di cantiere

. L'appaltatore deve eleggere domicitio ai sensi e nel modi di cui all‘articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione
o comunicazione dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi @ nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, ie
generalita delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche
per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla F.AL, s.rl..

. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e
nel modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore
tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato secordo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. 1| direttore dei lavori ha il diritto di esigere 1| cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni
causati dallimperiziz o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiega dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
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Art. 11 - Norme generali sul materiali e i componenti; valutazione della qualith delle opere

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalte, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in
materia di qualita, provenienza e accettazione del materiali e componenti nonché, per quanto concerne
descrizione, requisiti di prestazione e modalitd di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto, nel Capitolato generale di appalto, negli
elaborati grafici di progetto, negli elaborati del piano di sicurezza e di coordinamento: elaborati tutti allegati al
contratto o da questo richiamati, ne! rispetto dell’'ordine di prevalenza di cul al precedente art. 7, da tenere presenti
nel caso di eventuale discordanza tra i vari elaborati.

. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualitd e limpiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro

provenienza e l'eventuale scstituzione di quest'ultima, si applicano rispettivamente gli articoli ex 15, 16 e 17 dell
capitolato generale d'appalto.

. La qualita delle opere, ai fini dellapplicazione a meno di riduzioni di compenso, sara valutata dalla Direzione

Lavori, con attrezzature specializzate, usate direttamente o da societd esperte nell'effettuazione di dette misure,
sulla base delle indicazioni di valutazione contenute nelle Norme Tecniche.

Qualora nel corso def lavori vengano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura diverse da quelle
indicate nelle Norme Tecniche, ma maggiormente valide per la misurazione degli stessi parametri che servono per
la misurazione della qualitd, la Direzione Lavori potrd usare queste attrezzature o metodologie senza che 'Impresa
possa obiettare alcunche sulle eventuali penali che conseguiranno al dati misurati.

Art. 12 — Convenzioni europee in materia di valuta e termini

. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per oani valore in cifra assoluta indicano lz denominazione in

eurao.

. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente

specificato, devono intendersi L.V.A. esclusa.

- Tutti I termini di cui al presente schema di contratto, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono

computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182,
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CAPO III - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

. L'esecuzione dei servizi e dei lavori in appalte, e in primo Iuogo la redazione del progetto definitivo/esecutivo ha
inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non
oltre 10 (dieci} giorni dalla predetta stipula, previa convocazione deli'esecutore.

. E" facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865,
dell articclo 153 del regolamento generale e dellarticolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il
direttore dei lavor] indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

- Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni @ non superiore a 15; i termini per 'esecuzione decorrono
comunque dalla data deila prima convocazione. Decorso inutimente 1l termine di anzidetto @ facold della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilith di avvalersi della garanzia
fidelussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta,
Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento de! completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso dalla
partecipazione in quante 'nadempimento & considerato grave negligenza accertata.

. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazicne di avvenuta
denunzia di inlzio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove
dovuta; egli trasmette altresi un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di
consegna; il DURC ¢ altres! trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, In relazione anche
alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in
tal casc si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e il primo di questi
costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non
diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora
l'urgenza sia Emitata all'esecuzione di alcune di esse.

. L'esecuzione dei lavori avia Inlzio ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione
appaltante, a seguito di formale comunicazione di approvazione dello stesso.

Art. 14 - Termini per la progettazione esecutiva

1. Tl tempo utile per redigere il progetto esecutivo € fissato in giorni 45 (quarantacingue} naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori,

2. L'appaltatore e tenuto a garantire il necessario supporto alla stazione appaltante durante la procedura di
validazione del progetto esecutivo (30 giorni)

3. Lappaltatore € tenuto ad acquisire tutte le necessarie autorizzazioni per il progetto esecutivo; il tempo utile &
fissato in giorni 28 (novanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data di validazione del progetto esecutivo.

Art. 14bis - Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i tavori compresi nellappalto & fissato In glorni 496 (quatirocentosei) naturali
consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione di approvazione del progetto esecutivo.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma precedente si & tenuto conto delle ferie contrattuali,

. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavorl da effettuarsi da altre ditte per
conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di
collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

. Fuori dai casi di cui agli articoli 16 e 17, 1l termine pud essere sospeso, per ragioni contingenti flegate ad esigenze
di cantiere, dopo non meno di 30 giorni dalla consegna dei lavori, a discrezione della direzione lavori e sentito il
R.U.P., e rimanere sospeso per non piu di 15 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del
verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi del due periodi lavorativi separati non devono
superare il tempo utile di cui al comma 1. La sospensione dei termini di cui al presente comma, concordata
contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi dell’articolo 158, 159 e 160 del regolamento generale e non
costituisce motivo per avanzare richiesta di oneri e compensi aggiuntivi da parte dell’appaltatore,

13



N o

Art. 15 - Proroghe

. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di uitimare i lavorl nel termine

contrattuale di cui all'articolo 14bis, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45
giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 14bis.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino meno di 45
giorni alla scadenza del termine di cui all‘articolo 14bis, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che
hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata
anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita,

. La richiesta ¢ presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio

parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acguisisce tempestivamente il parere del
direttore dei lavori,

La proroga € concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e

pud discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento & riportato il parere del direttore del laver qualora questo
sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

. Nei casl di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10

giorni e & 3 giorni; negll stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di
cui all'articolo 14bis, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cul al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

. Trova altresi applicazione I'articolo 155 del regolamento generale.

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali

che impediscano in via temporanea che | lavori procedano utiimente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio
0 su segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito
I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessity di procedere alla
redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), ¢) e d), del
Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

¢) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze
det verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

. Il verbale di sospensiona & controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinte giorno naturale

successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal sua delegato; qualora il

R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione
appaltante,

. Qualora I'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga

sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell‘articolo 190 del regolamento generale.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia

formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna

efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del
R.U.P.

. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il

predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decaorrenza
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente
nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari allaccertata durata della sospensione.

. Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso & efficace dalla data della

sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4,

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parzialt e riprese parziali che abbiano per
oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso Il differimento dei termini
contrattuali & pari ad un numero di giomi costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra

I'ammontare dei lavori sospesi e limporto totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo del lavori di cui all'articolo 19.
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Art. 17 - Sospensioni ordinate dal Responsabile del Procedimento

. Il Responsabile de! procedimento pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o
particolare necessita; l'ordine & trasmesso contemporaneamente allappaltatore e al direttore dei lavori ed ha
efficacia dalla data di emissione.

. Lo stesso Responsabile del Procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragicni di pubblico
interesse o di particolare necessitd che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore del lavori.

. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
Responsabile del Procedimento si applicano le disposizioni dell‘articolo 16, commi 2, 4,7, 8e9 in materia di
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili,

. Qualora la sospensione, o le sospensioni se pill di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista dall'articolo 14bis, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente,
I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo
scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 18 - Penali in caso di ritardo

. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per la redazione del progetto esecutivo, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo, viene applicata una penale pari al 1,00 per mille (euro unc e centesimi zero ogni mille)

dell'importo contrattuale, corrispondente ad euro 8.013,00 limitatamente alle durate previste per la redazione del

progetto esecutivo (max 45gg) e per l'acquisizione delle autorizzazione necessarle per il progetto esecutivo (max

90gg), salvi ulteriori danni in conseguenza del mancato rispetto del suddetto termine,

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo

di ritardo viene applicata una penale pari all’ 1,00 per mille (euro uno e centesimi zero oghi mille) dell'importo

contratfuale, corrispondente a euro 8.013,00; salvi ulteriori danni in conseguenza del mancato rispetto del

suddetto termine,

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora Ia
Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all‘articolo 13, comma 3;

b) nella presentazione dell'eventuale P.0.S. emendato con le indicazioni delfUfficio direzione lavori, di cui al
successivo art, 19, comma 1;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavord;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati,

- La penale irrogata ai sensl del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se, gid addebitata, & restituita, qualora

Fappaltatore, in seguito all’'andamento imposto ai lavori, rispetti 1a prima soglia temporale successiva fissata nel

programma dei lavori di cui all’articolo 19.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancera da eseguire; la penale

di cui al comma 2, lettera c) & applicata al'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per

rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le penali di cui al presente articolo sonc contabilizzate in detraziona in occasione del pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il 10 per cento dell'importo

contrattuale; qualora i ritardi slano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale

trova applicazione I'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19 — Programma di esecuzione dei lavori, cronoprogramma, interferenze ed espropri

. Entro 15 (quindici) giorni dalla avvenuta aggiudicazione dei lavori, e comungue prima deli'inizio deil lavori,
Fappaltatore predispone e consegna all'Ufficio direzione lavori (direttore dei lavori e/o coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione) il piano operativo dettagliato per 'esecuzione delle opere (P.0.S.} di cui al successivo art. 44,
Entro 7 giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori comunichera all'impresa l'esito dell'esame cella proposta
di piano e qualora questo non ne abbia conseguito I'approvazione, l'impresa, entro 7 giorni dalla relativa
comunicazione, presentera una nuova proposta, oppure adeguera quella gia presentata secondo le direttive della
Direzione dei Lavor], che entro 7 giorni provvedera o meno alapprovazione .

L'appaltatore  tenuto ad apportare al piano le integrazioni e modifiche che venissero richieste dall’Ufficio direzione
lavori prima della consegna dei lavori, con termine perentorio di 15 giorni a far data dalla consegna dei lavori
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stessa, Trascorso il predetto termine senza che il piano operativo cosi emendato sia stato consegnate, i lavori

verranno sospesi e saranno applicate le penali di cui all‘art. 18, comma 2 lettera b.

2. Entro 15 {(quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaitatore
predispone @ consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve
riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione
lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza
che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavorl si intende accettato, fatte salve palesi
iliogicitd o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.

3. Qualora l'appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine sopra assegnato, il
Direttore dei lavori, al fine della verifica del rispetto del termini contrattuali, fara riferimento ad un andamento
tineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all'appaltatore per la relativa
presentazione ed informando, nel contempo, il Responsabile del procedimento per [ provvedimenti di competenza.

4. Nella redazione del programma, l'appaltatore deve tenere conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale
sfavorevale nella misura di 40 giorni lavorativi, come disposto dallart, 40 del regolamento generale.

L'appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;

- delle possiblll interferenze con le attivita dell'Istituto e di altre Imprese che operano nello stesso complesso, con
le quali vanno concordate le condizioni atte a minimizzare oneri e rischi, adeguandosi, in difetto, alle disposizioni
del Direttore dei lavori senza che questo comporti il riconescimento di indennizzi o compensi;

- della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie degli addetti ai lavori;

- delle eventuali difficoltd di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita dellintervento e al periodo
stagionale in cui vanno a ricadere,

5. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita dell’appaltatore, il
programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

6. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’appaltatore e che non
comportine modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvate dal Direttore del lavor,
subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze
contrattuali. Il programma deve essere aggiornato ove necessario prima dell'approvazione del singoli SAL.

7. 1l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o Integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante; '

c} per lintervento o il ccordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate
dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societd o aziende controtlate o partecipate dalla
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori
intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilitd gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunitd di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza a quanto previsto
dal D. Lgs. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza
e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

8. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e

integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi

delle condizloni di cui al comma 3.

Prima di porre mano ai lavori oggetto dell'appalto, I'impresa & obbligata ad eseguire la picchettazione del tracciato,

indicando, con opportune medine, i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano viabile, alla

inclinazione delle scarpate, alle cunette ed ai fossi di guardia, procedendo altresi al tracciamento di tutte le opere
con I'obbligo della conservazione dei picchetti e delle modine, fino all'ultimazione delle opere.

L'impresa dovra altresi prestarsi alla consegna, su supporto informatico e cartaceo, degli elaborati grafici di

dettaglio, verificati con il progetto posto a base d'appalto, e gia predisposti per ogni esigenza derivante

dall'esecuzione delle opere, sia per fa contabilita dei lavori, che per la banca dati dell'opera finita.

Le registrazioni informatizzate dovranno essere compatibili con i programmi in uso presso Ente Appaltante.

10.Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo n®163 del 12/04/2006, il Responsabile del
procedimento accerta la libera disponibilita delle aree e degll immobili necessari, essendo di proprieta dela Stazione

w
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appaltante I'area in cui saranno eseguiti i lavori. Al sensi dell'art. 31 del regolamento generale le parti danno atto
che all'appaltatore NON viene affidato I'incarico di acquisire le aree su cul Insiste Fintervento.

11.Le parti danno atto che sussiste la piena ed attuale disponibilita delle aree su cui insiste l'intervento.
12.Prima di porre mano ai lavori oggetto dell'appalto, e comunque prima dell'esecuzione degli scavi, l'appaltatore &

3.

obbligato a contattare gli Enti fornitori dei sottoservizi e ad eseguire assieme ai tecnici degli Entl suddetti, ed in
contraddittorio con la direzione lavori, il tracciamento delle linee interrate, il cui posizionamento dovra essere
riportato a cura dell'appaltatore stesso in appositi elaborati grafici di dettaglio e consegnato alla direzione del lavori
su supporto informatico e cartaceo.

Eventuali interferenze che comportassero interventi di spostamento di impianti a rete, aerel o interrati, saranno
rimosse a cura e spese della stazione appaltante, in accordo a quanto indicato negli elaborall di progetto
riguardanti le interferenze e le fast di cantiere, senza che cio costituisca motivo per sospensione dei lavori, & meno
di diversa indicazione del direttore dei lavori.

Allo scopo, l'appaltatore & obbligato in base al presente schema di contratto a consentire I'accesso alle aree di
cantiere da parte delle imprese e degli operatori addetti allo spostamento dei servizi interferenti, ed a medificare il
programma dei lavori in modo da coordinare le proprie attivitd con quelle delle imprese esterne, in base alle
indicazioni che saranno fornite dal direttore dei lavori e dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
senza che cid comperti motivo per compensi aggiuntivi, fermo restando la facolta del direttore dei lavori e del
Responsabile del Procedimento di procedere a sospensione dei lavori in presenza delle evenienze di cui agli artt. 16

e 17, per la cui disciplina si rimanda agli articoli suddett].

Art, 20 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscone motive di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione

secondo il relativo programima o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nellallacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per 'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate da! direttore dei lavor! o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzlong, se nominato;

¢) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salve che slano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell'approvazione
al subappalto che Fappaltante deve effettuare entro il termine di 30 giorni;

f) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle
approvazioni;

g) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

h} it tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente capitolato o dal capitolato generale d'appalto;

i) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore ne
i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

1) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

m) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione o dal Responsabile del Procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori
nel cantiere o incsservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;

n) le sospensioni disposte da! personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla
presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra decumentazione obbligatoria o in caso di reiterate
violazionl della disciplina in materia di superamento del tempi di lavoro, di ripose giornaliero e settimanale, ai
sensi dell’articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123, fino alla relativa revoca.

MNon costituiscono altresl motivo di differimento dell'inizio dei laverl, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte,

imprese, fornitorl, tecnici o altr, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se 'appaltatore non
abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili 2 dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici,

Le cause di cul al commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richlesta di proroghe di cui all'articolo 15,

di sospensione dei laveri di cut all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né per 'eventuale
risoluzione del Contratto ai sensi dell‘articolo 21.Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto det termini
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l'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori o delle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi
produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obblige di ulteriore
motivazione, ai sensi dell‘articolo 136 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell’appaltatore, senza
necessita di messa in mora, diffida o altro adempimento

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di
un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel case di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, & computata sul periodo determinato
sommendo 1l ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutive dei lavori e il termine assegnato
dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall'appaltatore [ danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali magglori spese connesse al completamento del lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a credito dell‘appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 - Anticipazione

. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, non € dovuta alcuna anticipazione.,

Art. 23 - Pagamenti in acconto

. Le rate di acconto sono dovute ogni quaivolta I''mporto dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 28,
30, 31 e 32, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della
ritenuta di cul al comma 2, e al netto dellimporto delle rate di acconto precedenti, raggiungono un impoito non
inferiore a euro 1,000.000,00 {euro un milione e centesimi zero). Fa eccezione la prima rata, relativa afla
progettazione definitiva/esecutiva, il cui certificato di pagamento sard emesso all'approvazione del progetto stesso.
. A garanzia dell'csservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica del lavoratori, sull'importo netto progressive dei
lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento generale d‘appalto, da
liguidarsi, nulla cstande, ad avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio di cul al successivo articolo
54.
. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore del lavori redige la
contabllita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell‘articolo 168 de! regolamento generale, il
guale deve recare Iz dicitura: «lavoria ttto il ....ovvveiveveee » con l'indicazione della data di chiusura.
. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il Responsabile del Procedimento emette ! conseguente certificato di
pagamento, al sensi dell'articolo 195 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al
relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con lindicazione della data di emissione.
. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante
emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di
regolare fattura fiscale.
. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore
e comungue non imputabili al medesimo, 'appaltatore puo chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione
dello stato di avanzamento prescindendo dallimporto minimo di cui al comma 1.
. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dellimporto contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacingque per cento)
dellimporto contrattuale. Non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo
contrattuale e I certificati di pagamento gid emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dellimporto contrattuale
medesimo. Limporto dei lavori residuo & contabllizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell‘articolo 24. Ai fini
del presente comma per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato
in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602, come introdotto dall‘articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118,

commi 3 e 6, del Codice dei contratti, 'emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:

a) all'acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, nonché della certificazione della
regolaritd/congruita contributiva rilasciata dalla Cassa Edile competente per territorio relativa agli stessi
soggetti;

b) all'esibizione da parte delfappaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli
adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatorl per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove
dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi
degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato;

¢) qualora l'appaltatore abbia stiputato contratii di subappalto, allavvenuta trasmissione delle fatture quietanziate
del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;

d) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o pil cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno allimporto da corrispondere. In caso di inadempienza accertala, Il pagamento & sospeso e la
circostanza e segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita di
riscossione delle somme iscritte a ruolo.
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Art. 24 - Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con

apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento; col conto

finale e accertato e proposto Fimporto della rata di saldo, qualungue sia il suo ammontare, la cui liquidazione

definitiva ed erogazione @ subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al

comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del Responsahile del Procedimento,

entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se I'appaltatore non firma it conto finale nel termine indicato, o se

lo firma senza confermare le domande gl formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da Ui

definitivamente accettato. Il conto finale verra trasmesso, nei successivi trenta giorni, all'organo di collaudo a cura

del R.U.P., unitamente a propria relazione finale e alla documentazione di cul all'art. 202 de! regolamento

generale,

. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 90 giorni

dopo l'avvenuta emisstone del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai

sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,

secondo comma, del codice civile; il pagamento & disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita

garanzia fidelussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice del contratti e dellarticolo 124 del regolameanto

generale,

. Al sensi dell'articolo 124 del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed

efficacia fino a due anni deopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dellT.V.A. all'aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo Femissione del
certificato di collaudo provvisorio;

¢) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

. Salve quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, Fappaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera,

ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato

di regolare esecuzlone assuma carattere definitivo,

. L'appaltatore e il direttore del lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il

propric comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le

misure da adottare per il loro rimedio.

. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all‘articolo 27, comma 8.

Art. 25 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

. Non sono dovuti interessi per 1 primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarst delle condizioni e delle circastanze per
I'emissione de! certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione
della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il ceriificato di
pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 glorni di ritardo; trascorso infruttuosamente
anche questo termine spettanoc allappaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti,

. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra |'emissione del certificato di pagamento e il suo
effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaitatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale di cui allarticolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto ¢ a
saldo, immediatamente successivo, senza necessitd di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

. E' facolta dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui lammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere
alle proprie obbligazioni se [a Stazione appaltante non provveda contermnporaneamente al pagamento integrale di
quanto maturato; in alternativa, & facolta dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
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promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della
predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 26 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

. Per il pagamento della rata di salde in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa
imputabite alla Stazione appaitante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delie somme dovute a saldo si protragga per
ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 27 - Revisione prezzi

. Al sensi deli‘articolo 133, commi 2 e 3 del Cedice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, & esclusa

qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

. Al sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1,

qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in

aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti nell'anno di presentazione dell'cfferta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o

in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
al) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico deli‘intervento, al netto di quanto
gia eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi 0 con altri soggetti;

a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stessc intervento nei Imiti della
relativa autorizzazione di spesa;

a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della
residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori cneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione é determinata applicando la percentuale di variazione che eccede i1 10 per cento al prezzo dei
singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate neil'anno solare precedente al decreto
ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazicni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti,
accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni
di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia
ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro
caso;

. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili ali'appaltatore, la durata dei lavori

si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica I} prezzo chiuso, consistente nel prezzo

dei lavorl al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da
applicarsi, nel casc in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nellanno

precedente sia superiore al 2 per cento, allimporto dei lavori ancora da eseguire per ogni anne intero previsto per
I'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario e nullo di diritto.

. E" ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dellarticolo 117 del Codice dei contratti, a
condizione che il cessionario sia un Istituto hancario o un intermediatio finanziario iscritto nell'apposito Albo presso
la Banca dtalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione
appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..
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CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 29 - Lavori a misura

. La misurazione e la valutazione del lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del

capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione
dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che 'appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comungue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compitta sotto le condizioni stabiiite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati € previsti negli atti
progettuali.

La contabilizzazione deile opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
dell’elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3, del presente schema di contratto.

Sono da contabilizzare a misura gli oneri per la sicurezza.

Sono da contabilizzare a misura le seguenti opere:

Scavi e rinterri

Demolizioni e rimozioni

Strutture — parte (fondazioni in c.c.a.)

Fossa di ispezione — parte (fondazioni e opere contro terra in c.c.a.)

Sistema smaltimento acque meteotiche

. Sono altresi da contabilizzare a misura le eventuali variazioni di cui allart 132, comma 3, secondo periodo, del

Decreto Legistativo n°163 del 12/04/2006 con un aumento di spesa non superiore al 5% dellimporto originario
sulla base di apposito ordine di servizio che riporti gli estremi della intervenuta approvazione da parte del
Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 161 del regolamento generale.

Ove si tratti di lavorazioni della stessa natura dei lavori contrattuali, ma le cui voci di prezzo non siano previste in
contratto, si procede alla determinazione ed approvazione dei rispettivi nuovi prezzi, attraverso regolari analisi, in

conformita di quanto disposto dall‘art. 163 del regolamento generale ed a quanto previsto nel successivo articolo
39, comma 3.

Art. 30 - Lavori a corpo

. Ad esclusione dei lavori da compensare a misura, specificati al precedente articolo 7, tutti gli ulteriori lavori

rilevabili dagli elaborati grafici progettuali e dalle indicazioni dei Capi 1° e 2° del capitolato speciale d'appalto, sono
da compensare a corpo.

La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpe, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegate progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sutla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
p

l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente schema di contratto e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali, Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte: pertanto per
l'esecuzione eventuale di parti di opere necessarie per la realizzazione delle opere compensate a corpe e non
esplicitamente inserite in progetto, qualora non si rientri nella condizione di “evento imprevedibile”, nulla sara
dovuto all'impresa quando detto lavoro o parte di opera risultera compreso nellalea del 5% accettata dall'Impresa
per la realizzazione completa dell'opera oggetto dell'appalto.

. L'evento imprevedibite sara Invece trattato come indicato nell'art. 132, comma 1, del Decreto Legislativo n°163 del

12/04/2006. Solo il Responsablle del Procedimento, sentiti Progettista e Direzione Lavori, potra sottoporre
all Amministrazione appaltante proposte in ordine alla natura di eventuali variazioni od aggiunte o riduzioni di opera
a corpo, le quali potranno essere compensate sia in aumento che in diminuzione, attraverso una modifica del
contratto e nei limiti di cui all'art,_132 del Decreto Legislativo n°163 del 12/04/2006, nonché all'art.161 del
regolamento generale.

Rimane inteso che le valutazioni sulle eventuali variazioni del corrispettivo a corpo si baseranno sui prezzi offerti
dall’appaltatore in sede di gara ovvero, in assenza di prezzi specifici, si procedera all’elaborazione di nuovi prezzi
mediante apposite analisi, ai quali si applichera il ribasso risultante dall'offerta in sede di gara.
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1.

Resta salvo il principio del pagamento all'Appaltatore di un decimeo dell'importo calcolato, in caso di riduzione

dell'intervento, a termini dellart. 134 del Decreto Legislativo n°163 del 12/04/2006, nonché dall'art.162 del
regolamento generale.

. In base a quanto indicato al comma 3, il corrispettivo, a titolo esemplificativo, comprende:

a) per i materiafi. ooni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a
pié d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada;

b) per gli operai ed | mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le
quote per assicurazioni sociali;

C) per i noli. ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera prontl al loro uso;

d) per i favori. tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare |l
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nel prezzi stessi compreso ogni compenso per gfi oneri
tutti che l'impresa dovra sostenere a tale scopo.

La contabilizzazione dei lavori a corpo e effettuata applicando aliimporto hetto di aggiudicazione le percentuali

convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle guall va contabilizzata la quota parte in

proporzione al lavore eseguito.

La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validitd ai fini del presente articolo, in quanto

l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per l'esecuzione

completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Pertanto, i corrispettivi a corpe sono sotto le condizioni tutte del Contratto e del Disciplinare Descrittivo e Prestazionale, e

st intendono offerti dallAppaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante

tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualita, salvo le variazioni eventualmente
previste ed approvate in perizie di variante tecnica con variazioni di quantita per i soli lavori a misura entro i imiti previsti
dalle Leggi in vigore.

Art. 31 - Lavori in economia
Pur non essendo previsti lavori in economia, nell'eventualita si rendano necessari ad insindacabile parere del D.L.,
la loro contabilizzazione & effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle
somministrazioni fatte dallimpresa stessa, con le medalita previste dall'articolo 179 del regolamento generale.

Art. 32 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d'opera

Non & previsto che sia accreditato nella contabilitd delle rate di acconto di cui all'articolo 23 il valore dei manufatti
prima della lore messa in operza,
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33 - Cauzione provvisoria

. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell'articolo 100 del Regolamento generale, €

richiesta una cauzione provvisoria di euro 160.275,00, pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato del

lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione
dell'offerta.

. Al sensi del Regolamento generale, la cauzicne provvisoria di cui al comma 1 pud essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del depasito, presso una sezione
di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidelussoria in conformita alla scheda tecnica 1.1, allegata
al decreto del ministero delle attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui alio
schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita all‘articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei
contratti;

. La cauzione provvisotia, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera 2), deve essere accompagnata

dallimpegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel

caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell‘appalto o della concessione.

. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 €, in particolare, & vietata la cauzione prestata

mediante assegni di conto di corrispondenza o assegnl circolari.

. In caso di associazione temporanea di imprese o di consorzi ordinari non ancora costituiti la garanzia deve riportare

findicazione di tutte le imprese associate.

Art. 34 - Cauzione definitiva e ritenute di garanzia

. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del regolamento generale, &
richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% {dieci per cento) dellimpoito
contrattuale; qualora F'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura
superiore al 13 per cento, la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento & di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un‘impresa di assicuraziong, in conformita alla scheda
tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al
predetto decreto, integrata dalla clauscla esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comima 2, del
codice civile, in conformita all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contrattl. La garanzia & presentata in
originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda
tecnica.

. La garanzia € progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo def 75
per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti |'avvenuta
esecuzione.

. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo de! 25 per cento, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e I'estinzione avvengona di diritto,
senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati
della liquidazione finale; Vincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante
senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi
l'autorita giudiziaria ordinaria.

. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi
1 & 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso
di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in
caso di riduzione degli impoiti contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stess! importi fino alla
concorrenza di un quinto dell'importo originario.
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. Come disposto dall'art.4 del regolamento generale, a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni in materia
di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori, sull'importo netto progressivo
dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50% (euro zero e centesimi cinquanta ogni cento).

Ferma restando la facolta di fare carico a detta ritenuta per eventuali inadempienze, secondo quanto precisato al
comma 3 delf'art. 7 sopra richiamato, al relativo svincolo si provvede dopo 'approvazione del collaudo provvisoric,
ove gli enti competenti nhon abblano comunicato eventuali inadempienze entro ii termine di trenta giorni dal
ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento, come previsto dal comma 4 del medesime art. 7.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dallimpresa mandataria in
nome e per conto di tutti | concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell’art. 37, comma 5, del
Cadice dei contratti.

. Ai sensi dellart, 113, comma 4, del Codice dei confratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comima 1
determina la decadenza dell'affidamento e 'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 33 da parte della
Stazione appaltante, che aggiudica 'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 35 ~ Riduzione delle garanzie

. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di

cui all'articolo 33 e lmporto della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i

concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEL EN

45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualitd conforme alle norme

europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), del d.P.R. n. 34 del 2000,

. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo

sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in

raggruppamento.

. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo scno

accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte

integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non &
frazionabile tra imprese che assusnono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi de!

regolamenta generale,

. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato dalla

certificazione rilasciata dali'organismo accreditato qualcra:

a) Iimpresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non
superiorz alla 1I;

b) limpresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validitda ma 1l possesso del requisito di cui al comma 1
non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che I'impresa abbia gia presentato
istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;

. In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al

comma 1, il requisito della qualita deve essere posseduto in ogni caso dali'impresa partecipante e aggiudicataria,

indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dallimpresa ausiliaria. L'impresa ausiliaria deve essere in
possesso del predetto requisito solo in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63 del regolamento generale.

Art. 36 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

. Al sensi dellarticole 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125 del regolamento generale,
F'appaltatore € obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che
tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavorl. La polizza assicurativa & prestata da
un‘impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione del lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provviscrio per parti
determinate dellopera, la garanzia cessa per guelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal
fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura
assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile
per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono
essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
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opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazions, azioni di terzi
o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una serma assicurata non inferiore a: euro 4.000.000,00, di cul:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 3.000.000,00
partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00
partita 3) per demolizioni e sgombaeri: euro 500.000,00

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in casoc di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all'appaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere  stipulata per una

somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 4.000.000,00.

. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condiziont:

a) in relazlone all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scopertf non
sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponihili alla Stazicne appaltante.

. Le garanzie di cui al commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche | danni causati dalle

imprese subappaltatrici e subfornitricl. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti,

giusto il regime delle responsabilitd disciplinato dallarticolo 37, comma 5, del Codice del contratti, e dall'articolo

128 del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza

alcuna riserva anche i danni causati dalie imprese mandanti.

. Al sensi dell'articolo 125 del regolamenta generale le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a),

partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese fino a 24 (ventiguattro) mesi dopo la data dell'emissione del

certificato di collaudo provvisorio o; a tale scopo:

a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123
del 2004;

b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell’appaltatore
nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto;

c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 37 - Variazione dei lavori

. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalte quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo Iimpresa appaltatrice possa pretendere compensi
allinfuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pitt 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, 161 e 162 del regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei
contratti.

. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte
della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

. Qualunque reclamo o riserva che Yappaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto
alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell‘opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, gualora non vi sia
accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

. Non sono considerati varianti al sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavorl per risolvere aspetti
di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie
omogenee di lavorl dellappalto, come individuate nella tabella «A» allegata al capitolato speciale, e che non
comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.

. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino maedifiche sostanziali e
siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibill al momento della
stipula del conftratto. Limporto in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5 per cento dellimporto
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera.

. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 38 — Varianti per errori od omissioni progettuali

. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie
varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione delopera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il
profilo economico eccedano it quinto dellimporto originario del contratto, Ia Stazione appaitante procede alla risoluzione
del contratto con indizione di una nuova gara alla quale € invitato I'appaltatore originario.

. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiaii utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dellimporto del contratto originario.

. Nei casi di cui al presente articolo 1 titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla
Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progetiazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 39 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezz

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4.

. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrativale come determinati ai sensi deli‘articolo 3, commi 3 e 4, non
siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con i criterl di cui all'articolo 163 del regolamento generale.

. Nella formazione di nuovi prezz, nel caso in cui le lavorazioni interessate siano riconducibili a quelle riportate
nell”Elenco regionale del prezzi per l'esecuzione delle opere pubbliche” approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale 1 ottohre 2007, n. 1564, il nuovo prezzo non potra essere superiore a quello riportato in detto elenco,
ridotto del ribasso percentuale offerto applicato al prezzo di elenco escludendo la quota relativa alla sicurezza
(5%). Diversamente, sara eseguita apposita analisi, nella quale saranno considerati un utile di impresa pari a
quelio eventualmente indicato dallappaltatore nei giustificativi dei prezzi, o in mancanza di questo pati al 15%, ed
un onere per spese generali pari a quello eventualmente indicato dall'appaltatore nei giustificativi dei prezzi, o in
mancanza di questo pari al 10%; al prezzo cosi determinato sara applicato il ribasso percentuale offerto,
escludendo la quota relativa alla sicurezza (5%).
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art, 40 - Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione ¢i permanente sicurezza e igiene.

. L'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di

Igiene, per quanto attiene |z gestione del cantiere,

. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto daille vigenti disposizioni, gli appositi piani per la

riduzione del rumore, in relazione al personzle e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quante stabilito nel
presente articolo.

. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazionl da ui direttamente subappaltate al criterio «incident and

injury free».

Art. 41 - Sicurezza sul luogo di lavoro

. L'appaltatore & obbligatc a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, {indicazione del

contratti collettivi applicatl al lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previst! dalle leggl e dai contratti in vigore,

. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di al D. Lgs. 81/08, nonchée le disposizioni dello

stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere,

Art. 42 — Piano di sicurezza e di coordinamento;
modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente & senza riserve o eccezioni it piano di sicurezza e di

coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione

appaltante, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008.

L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal

coordinatore pear la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dei commi seguenti.

L'appaltatore pud presentare a! coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piti proposte motivate di

modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavorateri o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigitanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,

con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte

presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per 'appaltatore.

. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una

sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte st intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun

modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora Veventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti

maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione
la disciplina delle varianti.

Art. 43 ~ Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dalf'aggiudicazione e comungue prima dellinizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano

operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
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Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dellAllegato XV del D.Lgs. n.B1/08, comprende il documento di
valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 dello stesso decreto, e gli adempimenti di cui allarticolo 26,
comma 2, lettera b), dello stesso decreto, e contiene inoltre le notizie di cui all‘articolo 28, comma 2 lettere e) ed f)
dello stesso decreto, in riferimento a quanto indicato negli articoli 31, 32, 33 e 46 dello stesso decreto, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
prevision,

. Al sensi dell'articolo 131 del Cedice del contratti I'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza
redatti dalle imprese subappaltatrici di cui allarticolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato,
nonche a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

. Il pianc operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 42, previsto dagli articoli 91, 92 e 100 del L.Lgs. n.81/08.

Art. 44 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L'appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui allarticolo 5 del D.lgs. n.81/08, con
particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti nell'allegato XIII delio stesso decreto.

. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,
92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alia relativa normativa nazionale di recepimento, all’Allegato XV del
D.Lgs. n.81/08 e alla migliore letteratura tecnica in materia.

. Limpresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente,
a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, I'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore & tenuto a curare i coordinamento di tutte le
Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili
tra loro e coerenti con il plano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o dl consorzio di
imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & raspansabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

. Il plano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativa di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dellinteressato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

- Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente responsabile
con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questa ultimo, degti obblighi di sicurezza.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art, 45 - Subappalto

1. Tutte le lavorazicni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporakbili o subappaltabili a scelta del concorrente,
ferme restando ie prescrizioni di cui all'articolo 4 del presente capitolato e {'osservanza deli‘articolo 118 del Codice
dei contratti, come di seguito specificato:

a) ai sensi dellarticclo 37, comma 11, del Codice dei contratti, & vietato il subappaito o il subaffidamento in
cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento
generale, di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto;

b) & vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una
quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dellimporto dei lavori della stessa categoria prevalente;

¢) | lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e
opere speciali, di cui all‘articolo 107 del regolamento generale, di importo superiore al 10% dellimporto totale
dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15% dell'importo totale, a tale fine indicati ne! bando,
devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora F'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione;
il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in pill subcontratti o
subaffidamenti per 1 lavori della stessa categoria;

d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), T lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine
indicatl nel bando o nel presente capitolato possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro
totalita.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti
condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo &
vietato e non pud essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale € affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere
effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, societd o consorzio.

C) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b}, trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione ai lavori da realizzare in subappalto ¢ in
cottimo;

2) una o pil dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui allarticolo 38
del Codice dei contratti.

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575
del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora limporto del contratto di subappalto
sia supericre ad euro 154.937,07, I'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione
necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e
lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cul
al d,P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dellarticolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del
1998, il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice
sia accertata una defle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.

3. T! subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
tale termine pud essere prorogato una sola volta per non pill di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso
il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per
I'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di
importo inferiore a 100.000 eura, | termini per il rilascio dell’autorizzazlone da parte della Stazione appaltante sono
ridotti della meta.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti abblighi:

a) ai sensi dell‘articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, 'appaltatore deve praticare, per ilavori e le opere
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; gli
oneri per fa sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto

30



dal progetto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della

sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

b) nei cartelli esposti all'esterno de! cantiere devono essere indicati anche i nominativi di futte le imprese
subappaltatrici, completi dellindicazione della categoria dei lavori subappaltati e dellimporto dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente 1l trattamento economico e normativo stabilito da
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in sclido con lappaltatore, dellosservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d} le imprese subappaltatrici, per tramite dellappaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell'inizio dei lavori in subappalto:

1) fa documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori
in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

2) copia del plano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in
coerenza con i piani predisposti dall'appaltatore ai sensi dell’articolo 44 del presente schema di contratto.

. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa anche consortili,

quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

. Al fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque

espletate che tichiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se

singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo det lavori affidati o di importo superiore a 100.000

euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dellimporto del

contratto di subappalte.

. 1 lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaitatore non

pud subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione a! predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti

e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa

in opera o il montaggio, pud avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui

al comma 2, lettera d). E fatto obbligo aliappaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-
contratti, il nome del sub-contraente, 'importo del sub-contratto, 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati,

Art. 46 — Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

. 1l direttore dei lavori e il R.U.P., nonché i} coordinatore per |'esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.Lgs.
81/08, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizion! di ammissibilita
e di esecuzione dei contratti di subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche al sensi
dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibiiitd, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto
in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dafla legge 28 glugno 1995, n. 246
(ammenda fino a un terzo dell'importo dellappalto, arresto da sei mesi ad un anno).

. Ai sensi dell‘articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il
subappaitatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del
versamento dei contributi previdenziali e del contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavaro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore.

. La responsabilita solidale viene meno se I'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del
pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazion
di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente esequiti dal subappaltatore. L'appaltatore puG
sospendere {l pagamento del corrispettivo ai subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della
predetta documentazione.

. Gli importi dovuti per la responsability solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente
l'ammantare de! corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Art. 47 — Pagamento dei subappaltatori

. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaliatore é
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
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effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso coriisposti al medesimi
subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore
e di copla dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, nonché
all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui reddit! di
lavoro dipendente e Il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore.

. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, [a Stazione appaltante pud
imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta, e sospendere |'erogazione delie
rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.

. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza
da liquidare al subappaltatore. '

. Al sensi defl'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dallarticolo 35, comma 5, della legge
4 agosto 2006, n. 248, gii adempimenti in materia di LV.A. relativi alle fatture quietanziate di cul al comma 1,
devono essere assolti dall’appaltatore principale,
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CAPQ 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 48 - Accordo bonario e transazione

. Al sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, def Codice dei contratti, qualora, a seguito delliscrizione di riserve sui
documenti contabili, 'importo economico dei lavorl comporti variazioni rispetto allimporto contrattuale in misura
superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente I'ammissibilita di
massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e fa non imputabilita a maggioti lavori per T quali sia
necessaria una variante in corso d'opera ai sensl dellarticolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini
dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

. Il R.U.P. pud nominare una commissione, al sensl delflarticolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei
contratii, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del
direttore dei lavori €, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non
manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

. La proposta motivata di accordo bonario & formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla
Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione del’ultima delle riserve, L'appaltatore a la Stazione appaltante
devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve
avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
. La procedura pud essere reiterata nel corso del lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dallimporto, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del
certificato dl regolare esecuzions.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere
60 glorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante,
oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie,

. Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratt, anche al di fuori del casi in cui & previsto it ricorso all'accordo
bonario ai sensi dsi commi precedent], le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere tisolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; qualora Iimporto differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, & necessario il parere
dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario pil elevato in grado, competente
per il contenzioso. Ii dirigente competente, sentito 11 R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal
soggetto aggiudicatario, ovvero pud formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa
audizione del medesimo.

. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa linterpretazione del contratto o
degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.,

. Nelle more della risoluzione delle controversie Fappaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavorl, né
rifiutarsi di eseguire ghi ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 49 - Definizione delle controversie

. Ove non si proceda all'accordo bonario al sensi dell‘articolo 49 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione
il comma 2.

. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta allautorita giudiziaria
competente presso il Foro di Bari ed € esclusa la competenza arbitrale.

. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine allentita delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 50 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti € norme vigenti in materia, nonché

eventualimente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localitd in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano Iappaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
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c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante deliosservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contrattoe collettivo non
disciplini Ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla
responsabilita, e ¢i¢ senza pregiudizio degli aliri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfertunistica e in ognl altro ambito tutelato dalle leggl speciali.

. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione
appaltante medasima comunica all'appaltatore 'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% per
cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del
saldo, se | lavori sono ultimati, destinando le somma cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli cbblighi di
cui sopra; il pagamento allimpresa appaltatrice delle somme accantonate non & effettuato sino a quando non sia
stato accertato che gli obblighi predetti sone stati integralmente adempiuti, La mancata regolarizzazione degli
obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente lo svincolo della ritenuta di garanzia dello 0,50% dopo
l'approvazione del collaudo.
. Al sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritarde nel pagamento delle retribuzioni dovute
al perscnale dipendente, qualora 'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non
contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione appaltante pud pagare direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'epera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
ail'appaltatore in esecuzione del contratto.
. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore
autorizzato.
. Ai sensi dellarticolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, l'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupate In cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalitd del lavoratore e Findicazione del datore di lavoro. L'appaltatore
risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati, I lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non
sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendent,
professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

. In deroga esplicita all'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 123, gli obblighi di cui al comma 5 sono

contrattualmente imposti e vincolanti a prescindere dal numero dei dipendenti dell’appaltatore e dat numero dei

soggetil presentt in cantiere.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta ‘applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione

amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di

riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da euro 50

a euro 300, Nei confronti delle predette sanzioni non @ ammessa la procedura di diffida di cui allarticolo 13 del

decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,

Art. 51 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

. La Stazione appaltante ha facoilta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in

mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui
all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n.
575, owero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione
appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comungue interessati ai lavori, ai sensi
dell'articolo 135 del Cedice dei contratti;

b} inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dellappaltatore senza giustificato motive;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o viclazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
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i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del
2008 e ss. mm.ii. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 43 del presente capitolato, integranti il contratto,
e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

[y azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
delia previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 7
della legge n, 123 del 2007,

. Il contratto ¢ altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisit! per I'esecuzione dei lavori, quali

il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che Inibiscono [a capacita di centrattare con la

pubblica amministrazione, oppure In caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei

contratti.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla

Stazione appaltante & fatta all'appaltatore nella forma dellordine di servizio o della raccomandata con avviso di

ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di

consistenza dei lavori.

. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il

direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in  mancanza di questi, alla presenza di due

testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e

mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, allaccertamento di quali di tali

materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposiziche della Stazione appaltante per
l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

. Il contratto & risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione S.0.A. per aver

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante da! casellario informatico.

. Il contratto & altresi risolte qualora, per il manifestarsi di errori o di omissionl del progetto esecutivo che

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo

132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dellimporto

originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si

procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a

quattro quinti deltimporto del contratto.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i

rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ognl diritto e ulteriore azione della

Stazione appaltante, nel sequente modo:

a) ponendo a hase d'asta del nuovo appalto limporto lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione 0
comungue approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore
inadempiente medesimo;

b} ponendo a carice dellappaliatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in
origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicitd, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e

diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista
dal contratto originario.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 52 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice it direttore dei lavori redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta glorni dalla data del certificato di ultimazione dei
favori il direttore dei lavori procede allaccertamento sormmario della regolarita delle opere eseguite.

. Copia conforme del certificato di ultimazione viene rilasciata dal Responsabile del procedimento ail'appaltatore che
ne abbia fatto richiesta.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che limpresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalitd prescritte dal direttore del lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dali’apposito articolo del presente schema
di contratto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio
dal mancato ripristino e comungque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parziaimente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo 'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazione finale del collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dallo schema
di contratto.

. In base al precedente comma, i'appaltatore & tenuto a provvedere alla custodia ed alla buona conservazione,
nonché alla gratuita manutenzione per tutte le opere e impianti oggetto dellappalto fino all'approvazione del
collaudo, salvo per quelle di cui I'Appaltante si riserva, con Il presente disposto, di richiedere la consegna
anticipata, totale o parziale, in relazione alie esigenze dellamministrazione usuaria e per le quali, ove prese in
consegna anticipata, la custodia e la buona conservazione vanno assunte a proprio carico dail'amministrazione
suddetta.

I lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio delfappaltante, alla cui esecuzione
l'appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, sono eseguiti direttamente
dall'appaltante stesso, con addebito della relativa spesa all’appaltatore inadempiente.

. L'impresa appaitatrice eseguira la manutenzione portando il minimo possibile turbamento alle aitivita lavorative in
corso nellarea. Per gli oneri che ne derivassero limpresa non avra alcun diritto a risarcimento o rimborso.
L'Impresa sara responsabile, In sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.

. Per tutto il periodo corrente tra I'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669
del C.C., Vimpresa sara garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni,
sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Ove ['impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavorl, sl procedera d'ufficio, e la spesa
andra a debito dell'impresa stessa.

Art. 53 - Termini per it collaudo

. 1l certificato di collaudc & emesso, ai sensi dell‘art. 141 del Decreto Legislativo n°163 del 12/04/2006,entro il
termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo eventuali ritardi dipendenti da responsabilita
deliImpresa, accertate in sede di collaudo, ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi
due anni dalla data dell'emissicne.

. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro [ successivi due mesi, Nellarco di tale periodo l'appaltatore & tenuto alla garanzia per le
difformita e i vizi deli'opera, indipendentemente dall'avvenuta liquidazione del saldo,

. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di callaudo o di verifica volte a
controliare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel capitolato speciale ¢ nel contratto.

. Cosi come previsto dall‘art 224 del regolamento generale, (‘Appaltatore a sua cura e spese, dovra mettere a
disposizione dell'organo di collaudo il personale, le apparecchiature ed i mezzi d'opera necessari ad eseguire tutte
le operazioni necessarie al collaudo, compreso quanto necessario al coilaudo statico e dovra ristabilire le parti del
lavaro che sono state alterate nell’esegulre tali verifiche.

Se I'Appaltatore non ottemipera a tali obblighl l'organe di collaudo dispone che si provveda d'ufficio, deducendo tale
spesa dal rimanente credito dell’Appaltatore.

Nella eventualitd di carenze o anomalie riscantrate dall'organc di colfaude, sono a carico dell’Appaltatore, te spese
di visita della stazione appaltante per l'accertamento dell'avvenuta eliminazione delle suddelte carenze o anomalie,

36



per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dalle stesse. Le suddette spese sono prelevate dalla rata di
saldo da pagare all'Tmpresa.

Art. 54 - Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo 'ultimaziona dei laveri.

. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

. Egli pud perd richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dal possi-
bili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza deliappaltatore o di due testimoni in caso di sua
assenza.

. La presa in consegna delle opere ultimate oggetto del'appaito da parte dell'appaltante deve risultare da apposito
verbale in duplice originale, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dei lavori e
dall'appaltatore o suo rappresentante, unitamente ad uno stato di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti
e alla consegna di tutta la documentazione probatoria eventualmente necessaria.

. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei

lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed e altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dal presente schema di contratto.
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CAPOC 12 - NORME FINALI

Art. 55 - Oneri e obblighi a carico dell‘appaitatore

1. Oltre agli oneri gia previsti nel regolamento generale, nel Decreto Legislativo 12/04/2006 n°163, nel Capitolato
Generale di Appalto approvato con DM 145/00 e gli altri indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto, sono altresi
compresi e compensati nel prezzo a corpe e/o nei prezzi unitari applicati per i lavori da compensare a misura, i
seguent! oner! elencati a puro titolo esemplificativo e non esaustive:

a)

b)

d)

f)

s)

h)

)]

k)

il rilievo plano-altimetrico della situazione ante-operam secondo le indicazioni del Direttore dei lavori, ai fini della
verifica della corrispondenza dello stato dei luoghi alle indicazioni degli elaborati progettuali e per gli eventuati
adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 155 del regolamento generale, da consegnare entro 15 gg. dalf‘avvio
dei lavori;

I'accertamento dell'eventuale presenza sull’area di reti di impianti - aeree, superficiali o interrate - o di scoli e
canalizzazioni, fermo restando che, ove il Direttore dei lavori ne disponga lo spostamento, questo potra essere
effettuato attraverso prestazioni da compensare in economia;

la tempestiva richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua,
dell'energia elettrica e del telefono necessari per I'esercizio del cantiere e per 'esecuzione dei lavorl appaltati,;
le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione def
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

il ricorso, in caso di ritardo o impossibilit negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di insufficienza delle
erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione del lavorl;

la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e del passaggi interessati dall'esecuzione dei
lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per 1l servizic del
cantiere in condizioni di sicurezza, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;

la manutenzione fino all'emissione de! certificato di collaudo della viabilita pubblica esterna ed interna esistenti e
della nuova viabiiita, per la eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio
del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti
nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dai competenti organi e dalla direzione
lavori, nonche degli scoli delle acque;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte
le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione
delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai
lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalio stesso ente appaltante, nonché
qualungue spostamento della recinzione si rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il
regolare svolgimento delle attivita in corso o l'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;

la consegna di tutti gli elaborati grafici Mllustrativi delle opere realmente eseguite comprese delle interferenze,
completi di indicazioni relative a posizione e profondita di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scotrimento e
quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione il tutto in coordinate, in formato
cartaceo e file.dwg secondo le indicazioni della D.L. e prima dei rispettivi S.A.L.;

per tutti i materiali e le apparecchiature verranno forniti prima dell'accettazione degli stessi le schede tecniche e
i particolari costruttivi di dettaglio. Per tutte le opere strutturali in c.a. e acclaio andranno forniti i dettagli
costruttivi e le relative distinte di ordinazione e i disegni di officina prima dell'avvio delle lavorazioni. Andranno
inoltre forniti i piani operativi di cantiere e i piani di approvigionamento dei materiali e i calcoli e i disegni relativi
alle opere provvisionali, che dovranno essere sottoposte all'approvazione della D.L.;

la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti e attrezzature, unitamente a calcoli,
certificazioni, garanzie, modalita di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e
manutenzione;

la presenza in cantiere di una struttura tecnica costituita almeno da un ingegnere o un geometra di comprovata
esperienza come interfaccia con la D.L.;

l'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione del certificato

di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la presa in consegna anticipata da patte
dell'appaltante;

m)la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisionale, di detriti,

residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei favori in relazione alla data di presa in
consegna;
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n) l'adozione dei provvedimenti necessari perché - nel caso di sospensione del lavori con riferimento agii artt. 159
e 160 del regolamento generale - siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere gia eseguite;

o) la fornitura alla Direzione dei lavori ed alla Commissione di collaudo di manodopera e di strumenti e materiali
necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture fino al
termine delle operazioni di collaudo;

p) la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, nonché
I'esecuzione delle prove di laboratorio e di carico richieste dalla Direzione dei lavori efo dal Collaudatore, alle
condizioni di cui all‘art. 167 del regolamento generale;

q) l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e
di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in conformita di quanto disposto dal Decreto
Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, secondo le indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento;

r) fa fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di due tabelle con indicazione dei lavori che
verranno eseguiti e del relativo importo, dellimpresa aggiudicataria, del Responsabile unico del procedimento,
dei progettisti delle opere e della sicurezza, dell'uficio di direzione lavori, del coordinatore della sicurezza, della
direzione e assistenza del cantiere, dei termini contrattuall di inizio e fine lavori, delle eventuali imprese
subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo il testo da sottoporre all'approvazione preventiva della Direzione
dei lavori, come prescritto dali‘art, 118, commi 2 e 5 del Decreto Legislativo n°163 del 12/04/2006;

s) la fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi afle
operazioni di consegna, verifica e contabilita dei lavori;

t) la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni, nel numero e tipo che saranno
indicati dalla Direzione dei Lavori;

u) le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dal lavori,
iungo i quali il transito debba temporancamente svolgersi con particolari cautele; nonché le spese per gli
occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere.

v) la custodia del cantiere, affidata a persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata®;

w) l'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori
riterra necessarie ai sensi del D.M. 11/3/1988 (S.0. alla G.U. n.127 dell'1/6/1988);

x) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui

materiali & manufatti implegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
l'esecuzione di prove di carico che sianc ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare é
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato.
Sono a carico dell’Appaltatore il prelievo dei campioni dei materiali cosi come prescritti dal Disciplinare e dalfle
Norme vigenti, la conservazione degli stessi campioni e la consegna presso il laboratorio di cantiere o presso
altri laboratori ufficiali.
Restanc a carico dellEnte Appaltante le sole spese relative alla certificazione delle prove rilasciate dal
laboratorio, nonché le spese relative ad incarichi professionali per prove di carico ed ogni altro tipo di prova
prescritta dal Disciplinare e/o norme vigenti, da liquidare a parte con i fondi a tale titolo previsti tra le Somme a
Dispasizione;

y) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di
eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte delta direzione lavori
con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

z) lidonea protezione del materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell‘appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

. E’, altresi, onere dell’Appaltatore:

a) La predisposizione tecnica dei siti anche con la realizzazione delle opere provvisionali, ove occorrano, ed ogni
altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a proptia cura e spese, di mezzi, macchinari,
personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su
ogni tipo di struttura, o parte di essa, per le quali tali prove siano richieste.
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b) Le spese, anche di certificazione, per eventuali ulteriori campionature, prove, misure e verifiche per il controllo
delia qualitd delle opere, ancorché non previste nel Disciplinare ma ritenute necessarie dalla D.L. o dall'organc
di collaudo per stabilire I'doneitd dei materiali e dei componenti anche relativamente al controllo sulla qualita
delle opere, svolte direttamente o con I'uso di ditte specializzate.,

c) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso e nel vari periodi dellappalto, nel numero e
dimensioni che sarannc volta per volta fissati dalla D.L..

d) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro,
all'igiene del lavoro, alle assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoroe, afle assicurazioni sociali obbligatorie,
derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidita, vecchiaia, disoccupazione, turbercolosi, malattia}, nonché il
pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari e le Indennita ai richiamati
alle armi.

e) Nellesecuzione del lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operal dipendenti
dalle Imprese Edili, Aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localitd in cui si svolgono i lavori anzidetti.

f) L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano 'Appaltatore
anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla
natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell’ Appaltatore stesso e da ogni altra sua
gualificazione giuridica, economica e sindacale.

g) L'Appaltatore & responsabile rispetto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali sub-appaltatoti nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. Al fine del rispetto degli obblighi di cui
sopra, l'impresa esecutrice dei lavori & tenuta allo scrupoloso rispetto delle norme contenute all‘art. 38 del
Decreto Leglslativo 12/04/2006 n°163 e all'art.2 del decreto legge 25/09/2002 n.210 ed a osservare le norme
previste per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro sia per il proprio
personale che per il personale acddetto alla Direzione Laveri, in applicazione delle Leggi e del Regolamenti
vigenti, In particolare quelli previsti dal D.Lgs. 09/04/08 n. 81. In particolare 'impresa & tenuta alla scrupolosa e
puntuale osservanza delle disposizioni di legge e della relativa normativa in ordine ai Piani di Sicurezza di cui
all'art. 131 del Decreto legislativo 12/04/2006 n°163. Tali piani formano parte integrante del contratto
d'Appalte.

h) LImpresa dovra nominare un proprio responsabile tecnico delegato per la sicurezza (R.S.P.P., Responsabile
Servizio Prevenzione e Protezione), che pud coincidere con il Direttore di Cantiere, per recepire ed attuare tutte
le disposizioni normative In materia di salute e sicurezza sul lavoro, le disposizioni particolari derivanti dal piano
di sicurezza e quelle impartite dal Coordinatore per Yesecuzione,

i) Il Responsabile della Sicurezza deliTmpresa (R.S.P.P.) dovrd ammettere in cantiere esciusivamente i lavoratori
ed [ visitatorl che si attengono alle prascrizioni impartite,

j) Viene esplicitamente convenuto che il Coordinatore per 'Esecuzione dei lavorl potra richiedere all'Impresa il
“piano particolare di sicurezza” per le lavorazioni specialistiche o ritenute di particolare rischio; la redazione di
tale piano resta a carico dellTmpresa Appaltatrice.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta al’Ente Appaltante di risolvere il contratto
per inadempienza dell'impresa, secondo quanto previsto dall‘art. 136 del Decreto Legislativo n°163 del 12/04/2006.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente punto segnalata alla Stazione appaltante
dalllspettorato competente, la Stazione appaltante medesima comunichera aliTmpresa, nonché allIspettorato
suddetto, l'infrazione accertata e, in caso di mancato tempestivo adempimento, procedera ad una detrazione del
20% sui pagamenti in acconto se i lavari sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagemento del
saldo se I lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di
cui sopra.

1l pagamento all’Appaltatore delle somme come sopra accantonate non sara effettuato fino a quando
dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, IImpresa non pud opporre alcuna eccezione alla
Stazione appaltante, né ha titolo ad alcun risarcimento di danni.

Sulle somme accantonate efo detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interesst.

Ai sensi dell’art.5 del regolameanto generale VEnte potra procedere al pagamento diretto, anche in corso d'opera, ai
dipendenti dellappaltatore, ove questultimo non vi ottemperi, detraendo i relativi importi dai certificati di
pagamento. Tali pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento e
sottoscritte dagli interessati. In caso di formale contestazione da parte deli’Appaltatore in merito, it Responsabile
del procedimento provvederd allinoltro delle richieste dei lavoratori e delle contestazioni per i necessari
accertamenti all'Ufficio Comunale del Lavoro.

3. L'Appaltatore rimane altresi tenuto:
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a) A fornire alla Direzicne dei Lavori la prova di avere ottemperato alla Legge n. 482 in data 2 aprile 1968 sulle
assunzioni obbligatorle, nonché alle disposizioni previste: dalla Legge n. 130 in data 27 febbraio 1958 e sue
successive proroghe e modifiche; dalla Legge n. 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e
successive modificazioni; dalla Legge n. 763 in data 26 dicembre 1981 e successive modificazioni; nonche dalla
Legge n.68 del 23.03.1999,

b) Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecat! e comunque
disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue spese, con opere provvisionali e con le
prescritte segnalazioni, comunicande a puro titolo informativo alla Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di
traffico su strade adiacent! esistenti, dopo I'acquisizione dei permessi degli Enti proprietari.

¢) A consentire la contemporanea esecuzione di lavori complementari condotti da diverse imprese previo accordi
con la D.L. per i tempi ed i modi di esecuzione degli stessi, nonchg, su richiesta della direzione lavori, a
qualunque altra impresa alla quale slano affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale
dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per
tutto il tempo necessario all‘esecuzione dei lavori che I'ente appaltante Intendera eseguire direttamente oppure
a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, Iimpresa non potra pretendere compensi di sorta,
tranne che per limpiege di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutte compatibilmente con le
esigenze e le misure di sicurezza.

d) Ad osservare le disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti ceriventi dai lavori di costruzione o di
demolizione di cui al Decreto Legislativo 03/04/2006 n.152.

e) Ad espletare tutte le pratiche per Iimpianto del cantiere, per cave di prestito, per discariche di materiali di

risulta dichiarati inutilizzabili dalla Direzione del Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione def
lavor.

. Resta altresi contrattualmente stabilito che:

f) L'Appaltatore & obbligato alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza,
dal direttore del lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite tisultino a tutti
gli effetti collaudabil, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei
lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile

@) L'Appaltatore dovra sottostare a tutte le prescrizioni che verranno imposte dall’Ufficio del Genio Civile, Ufficio
Comunale Difesa del Suolo o Magistrato delle Acque o da altri uffici competenti nella cui glurisdizione si
svolgeranno i lavori, in merito agli attraversamenti di fiumi e dei corsi d'acqua e dovra apprestare entro tempi
compatibili con Vesecuzione programmata delle opere i relativi elaborati occorrenti ai fini dell'approvazione da
parte degli Uffici suddetti. Si intende che per tutte le eventuali modifiche apportate agii elaborati dagli Utfict
suindicati ed ulteriori loro prescrizioni, I'Impresa non potra accampare diritti di sorta per compensi.

h) L’Appaltatore rimane unico e solo responsabile delia realizzazione delle opere e della loro buona riuscita, nonche
della eventuale non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

i) L'Appaltatore sard inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terz, le opere eseguite,
restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della consegna dell'opera
al’Amministrazione, ed in genere accetta I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di
ogni responsabilith risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni
dellimpresa a termini di contratto.

j) L'Appaltatore, & tenuto a comunicare nei giorni che verranno stabilitl dalla Direzione dei Lavoti tutte le notizie
relative allimpiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla D.L., per
linoltro delle suddette notizie, verra applicata una multa pari al 10% della penalitd prevista dall‘art 21 del
presente documento, restando salvi, bene inteso, i pill gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo
carico, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale e dal Capitolato Generale d'Appalto approvato con
DM 145/00 per lirregolarita di gestione e per inadempienze contrattuali.

k) L'Appaltatore dovrad apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso alloggio ed ufficio del
personale della Committente per la direzione ed assistenza dei lavori, completamente arredati e funzionali, alle
richieste della Direzione dei Lavori. Detti locali dovranno essere dotati di telefono, fax, computer, stampante.
Tutti i costi inerenti il funzionamente di detti uffici sono ricompresi nei prezzi contrattuali.

I) |’Appaltatore dovra a propria cura e spese predisporre all'interno della propria area di cantiere una idonea area
di stoccaggio dei materiali di scavo da utilizzare per la realizzazione dei rinterri previsti in progetto. Questi dovra
organizzare il proprio cantiere tenendo conto della necessita di fornire la dovuta assistenza alle operazioni di
movimentazione e custodia dei matetiali che giungono nel deposito. Questi oneri sono da intendersi
interamente compensati nel prezzo offerto dallappaltatore,

m) L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandati ai sensi dell'art.4 del Capitolato
Generale a soggetto idoneo presente sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto. Tale soggetto, ove ne
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ricorrano i requisiti, potrd coincidere con il responsabile della disciptinag e buon ordine dei cantieri secondo le
previsioni dell'art. 6 del Capitolato Generale d’Appalto.

n) L'Appaltatore & obbligato, durante I'esecuzione del lavori, all'osservanza delle prescrizioni del Piano di Sicurezza
e coordinamento. Qualora cid non avvenga, il Coordinatore per l'esecuzione pud disporre, al sensi dell‘art, 92,
comma 1, lettera f) del D.Lgs. 09/04/08 n. 81, la sospensione del lavori, senza che cid costituisca titolo per
I'Impresa a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale essendo imputabile a fatto e colpa dell'Tmpresa
esecutrice stessa. In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante Inosservanza della disposizione di
sicurezza impartita, I'Impresa verra formalmente diffidata e posta in mora per gravi e/o ripetute viclazioni della
sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 136 del Decreto Legislativo n®163
del 12/04/2006.

0) L'Appaltatore & obbligato ad espletare le verifiche e gli accertamenti necessari presso gli Enti gestori di pubblici
servizi (Comuni, ENEL, Ttalgas, Societa Telefoniche ecc.) per la presenza nella zone dei lavori di canalizzazioni
interrate e/o aeree e dovra adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno indicatl dai predetti
Enti. Nel caso di danneggiamenti o guasti 'appaltatore resta 'unico responsabile.

p) L'Appaltatore & tenuto a dettagliare il programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione, al fine di ottimizzare
le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sul’ambiente connessi all'interferenza dei
cantieri e della viabilitd di servizio, con Il tessuto sociale ed il paesaggio. Inoltre, al termine dei lavori,
I'appaltatore dovra provvedere alla rimessa in pristino delle aree interessate dai cantieri e dalle viabilita di
servizio. Per tali fini gli Enti locali interessati potranno anche esigere dall’Appaltatore appositi atti fidejussori a
garanzia dei ripristini.

L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti | soggetti diversi dalla Stazicne
appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione allesecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti
il lavoro pubblico in quanto tale.

. Gli oneri tuthi sopra specificati a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono compensati nei prezzi

unitari det singoli lavor! a misura e nel prezzo offerto per I'esecuzione dei lavori a corpo.

Art. 56 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

. L'appaltatore é obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possonc comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora
egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal presente capitolato e ordinate dal diretiore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative
liste settimanali sottopostegti dal direttore dei lavori.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un‘adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di

particolare complessita, o non pill ispezionabili o non pilt verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della

direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca In modo

automatico e non modificabile la data € 'ora nelie quali sono state fatte le relative riprese.

Art, 57 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato genarale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni sono ceduti

allappaltatore, che per tale cessione non dovra corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei
predetti materiali & gia stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.

. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni sono ceduti

all'appaltatore che per tale cesslone non dovra corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei
predetti materiali & gia stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemente diverso dai materiall di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
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simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dali‘articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 59.
I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni che non trovine reimpiego nel'ambito del cantiere
dovranno essere trasportatl e conferiti a discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, che verra
compensato in base a quanto previsto per tale lavoraziong, contabilizzata a corpe.

Art. 58 — Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. 1l progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti & beni) ottenibili con materiale riciclato, tra
quelle elencate nellapposito decretc ministeriale emanato ai sensi dell‘articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

. Il materiale proveniente da scavi e demolizioni e reimpiegato in cantiere ncn & considerato materiale recuperato ai
sensi del comma 1.

Art. 59 — Danni di forza maggiore

. L'Impresa non avra diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il
corso del lavori,

. Per i dannl cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'Art, 348 della Legge sui LL.PP. 2248/1865,
dell’art. 166 del regolamento generale.

. In particolare nessun compenso sara dovuto dall'Amministrazione per danni o perdite di materiali non ancora posti
in opera, di utensili, di ponti di servizio, ecc., come indicato nell'Art. 166 del regolamento generale.

Art. 60 — Custodia del cantiere

. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti | manufatti e del materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei laveri e
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art, 61 — Cartello di cantiere

. L'appaltatere deve predisporre ed esporre in sito numero 3 (tre) esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni
di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizionl di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'
giugne 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

. I contenuti saranno comunicati all'appaltatore entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comungue prima della
consegna dei lavori,

Art. 62 — Spese contrattuali, imposte, tasse

. Sono a carico deli’appaitatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattual;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali {occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione def contratto.

. Sono altres! a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrentt per [a gestione del lavoro, dalla

consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

. Le maggiori per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per

spese contratiuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, sone comungue a carico dell'appaltatore e trova

applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

. A carico dell'appaltatore restanc inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui

lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. 1l presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (LV.A.); I'LV.A. & regolata dalla legge; tutti gii

importi citati nel presente capitolato si intendono 1.V.A. esclusa.
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TABELLA A — GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

CATEGORIE CONTABILI AI FINI DELLA CONTABILITA" E DELLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA
ART. 4 COMMA 7

pag. L5

INDLCATIONE DEILAVORE
EDELLE
FOANIINISTRAZIONT

1MPORTI

TOTALE

ekl
Yo

RIPORTO

M

MO0T

NLOO L1005
MEOO1.005.010
M:001.8005.011
M001.005.013
MEOOQL.006
MICO1.006,010
M:001.006.011
MO01.008.013
Mooz
ALO02.004
AM002004.007
M0Q2.004.010
ATO0Z.004,018
002,005

M002.003.01L
ML002.005,013

M:002, 008
M:002.009.010
M002.6092.011
MIo02.009.013
ALOD3
M:003.009
M:003.004.007
M:O03.004.010
AD03.004.018
MLOO3.006
M:003.006.010
M:003.006.011
M003.006.013
AC03.008
NE003.009,011
M:004
M004.004
ALG05.064.007
M:C04.004.010
M:C0L.004,018
AOO.007
3:004.007.010

~NL004.007.011
M004.007.013

Riepilogo Stiutturale CATE GORIE

LAVORIA MISURA euro
INFRASTRUTTURA FERROVIARIA eure
SOTTOPASSD VIA CALABRIA swo
Seavi di fondazione e Mo imemti terrn euro
Sotofadaziond e Pali euco
Fondazioni euro
SOTTOPASSO VA ANGILLA VECCHIA euto
Seavi di fondazione & Movimeui tara euro
Sottofcedazioni e Pali suro
Fonrdazioni suro
ELINMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO V1A CALABRIA euro
CORPO $TRADALE euro
Opere idraulichie euro
Scavi di fondazione e Movimenti term euro
Trasporti a discarien euro

SOTTOPASSO VIA CALABRIA euro

Sorofondazioni 2 Pali euro
Fondaziont euro

OPERE DI SOYTEGNO suro
Scavi di fondazions e Movimenti terra evro
Sottofondaziont e Pali eura
Fondazioni eure
ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO VIA ANGILLA VECCHIA enro
CORPC STRADALE ewo
Opere idranliche euro
Scavi di fondazione e Movimei term suro
Traspordi a discarica euro
SOTTOPASSOVIA ANGILLA VECCHIA euro
Seavi di fondazions & Movimanti torm suro
Sottofcndazioni e Pali euro
Fondazicni engo
OPERE DI SOSTEGND auro
Softofcadarioni e Pali eurc
ELIMENAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO ViA ROMA evro
CORPO STRADALE euwro
Opere idrauliche swo
Scavi di fordazione e Movimenti terra sum
Trasporti a discarica evro
SOTTOPASSD VIA ROMA eurc
Scavi di fondazione e Moviment! tena euro

Softofondazioni ¢ Pali euro
Fondazioni euro

1’928 452,58

11368319

29°048,16

530,53
115,93
26°301,70

84'635,03

2°693,73
256,88
76684, 40

446130, 98

10243§,12

28'096,62
2370811
50°633,30

35848, 14

46641, 60
9°005,43

288°0-41

831,67
21709806
70°314,99

5027781,00

937560,90
297372,03
070,05
43'717,91,

182°966.61

5°430,60
118°719,38.
5881643

226723349

226°153,49
44 760, 46"
236'722,03
357754, 55
617090,20r
1367877,40

1607169, 40

34'604,70

25,268-(100,000)
1, 496-(5,895)
0,381-(1,506)
0,012-(0,048)
0,024-(0,004)
0,343-(1,369)
1,109+(4,389)
0,035-(0, 140}
0,060(0,273)
1,005-(3,976)

5,845-23, 1501

0,368-(1,457)
0,311-(1,220)
0,663-02,628)
0,729.(2,886)

0.611-(2,419)
0.118-(0,467)

3,774-(14,957)
0,006-(0,033)
2, 848-01L,258)
0,921-(3,846)
6,588.(26,072)
1,206-64,552)
0,385-(1,523)
0,268-(1,061)
0,3573-(2,267)
7,397 488)
0,071 -(0,287),
1,356-(5,156)
0,771-(3,05Q)
2,064-(11,752)
2,864 (11,73)
9,758-(38,620)
3,102-(12,275)
©468-(1,854)

©,840-(3,
1, 793-(7,098)

2,055-(8,202)

0,033-(0, 151}
1,610-(6,372}
0,455-(F, 799}

A RIPORTARE
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C:1.00s5

00005014

SOTTOPASSO VIA CALABRIA curo

Elavarioni e Spallz euro

A13L5)

PNDIEAZIONE DETLAYVOR] [MPORTI
LENIMINISE R TOTALE
: .
. ; RIPORTC
MA004.069 I QPERE DI SOSTEGXNO ewro 347'928,01 4,550.(18,042)
MEOOUG09.010 Sravidi fondazions e Movienti term suro 266,61 0.065-(0,019)
M:004.009.01 1 Sofrofadazioni-e Pali evro 28411204 3,725-(14,733)
| AVEO0L.009.913 Fondazionl euro 63'350, 56 0.851-(3,290)
MO05 %TER.\']TNAL GALLITELLO suro 121°096,95 1.587-(6,278}
I.\’I‘,D‘-"J:':.GM CORPD STRADALE evre 77061, 14 1.010-(3,996)
:M:GGS.Q@-LDO? . Opere idraulichs sure 35°802,06 0,522-(2,064)
ME05.004.010 ' Scavi-di fondazione e Movimenti terra euro 687,35 0,000-(0,0365
MB3.084.011 | Sofofondazioni ¢ Pali-euro 1'093,43 0,014-(0,057)
MOD3.004.813 | Foudarioni euro 33731 0.465-(1,540
MUGOS_ A0S OPEREDI SOSTEGNO suro 44035, &0 0,577-(2,283)
[ MI005.608.010 Seavi-di fondazions e Movimenti term 10 1 285,76 0,61 7-{0,067)
| MLOD3.009.011 Sofofcndazioni e Pali euzo 753541 0.0994(0.391)
MO05002.013 Fondarioni e 33721463 3,461-(1,828)
1IC EAVORI A CORPO euro F708°673,740 74,732-(100,000)
061 INFRASTRUTTLURA FERROVIARIA evre V396,87 12520-(25.832)
FC:001.001 [ SEDE.suro £57301,63 1,119-(1,487)
| C:001.001.002 Ritevad euro 3TRILE 0,455-(0,665)
C:0631.G01.004 Massieclat euro 47800 0,623.40,83.1}
C:001.002 ‘ ARMAMENTO euro WeNS0.00|  ©.280-012,431)
C:001.002.0063 Demolizioni euro 1987250,00 2,598-(3.476)
TCG0E.002.003 Binario euro SL0°800,00 6, 683(8.9565)
C:0ir1.063 IMPIANTI awro 300°000,00 6,551 -(8,766)
C:0031.003.006 Tropiand ewro YO0 00 6,551-{8,768)

0, 463-10,620)

0,408-(0,5.15)

C:001.205.016 Opese di finlhwa euro 47240,43 0.L36-0.074)
C.001.005 SOTTOPASSOVIA ANGILLA VECCHIA auro 1GR3 1,8564(2,337)
C:C01.006.014 ' Elevazienl e Spalle eure 1.210.(1,618)
COCLO006.016 | Opeza di finifura euro 0.686-(0,%18)
G2 ELIMENAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO VA CALABRIA eura 27766304 6,235-{8,375)
CH0300 CORPD STRADALE suro TTESES 2,954-(3,993}
ChO0Z 004,063 Demolizioni evro 3109683 G538-(0,721)
002,004,008 Pavimentazioni suro S1208.77 1,195-{1.559)
C:002.004.008 Bawiere di sicurezza euro 367,00 0,(48-{0.064)
C:002.004.016 Opeze-di finitms suro 3G SE 0,073-{0.058)
C002.004.017 Impianto di {Iluminazicus euro Z4RLTI0 0,32140.430)
CiG2.004.618 Trasport 2 discarica euro SEORGED G.747-40,900)
CH02.004.019 Segnalatica Veaticale e orizzontale euro £ GEUR A 0,061-(0,082)
CO02.005 SOTTOPASSO VIA CALABRIA ewo 43R 35 ©,715-(0.557)
C:002.005.012 Cordolo paratie euro 62869 D,082.(0, 103}
C:002.005.014 Elevarioni & Spalls ewro 18BN 68 0,169-{0,22

C:002.005.013 Impalcato e Solefia evro st 1 ] 0.386-(0. 517}
C:002.005.016 Opere di finjrura euro &UE4 19 0.07940,105)
C:002,009 OPERE DI SCSTEGNO curo FU5341 86 253903 42%)

A RIPOGRTARE
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DRECATIONE DEILAVORS
EDELLE
BOXDINISTRAZIONT

IMPORTH

TOTALE

fncid,

%a

Ri?PORTO

T H069.612
CO02.869.014
Cum2 005015

Coa3
L2003 004

CIE0E.004.003
C:03 004.008
CRi03 005017
Ci63.004.0 18
CO03.004019
COREHOLE20

i3 06

CO03 006013
Cnd0oe.ol4
C003 206015
C005.006.016

CH03.009
C:0603.002.012
CND3.009.014
| C003.000.016
Co004

1§ C:004.004
C004.604.003
C004.003.005
CR4.NGEOLY
oML B04018
CUH0LO08019
1 C:004.007
C:064.007.012
C:004.007.013
004,007,014
CACHR0TOL5
C:004.007.016
CH004 008
CH04,009.012
C104,609.014
CH04.009.016
s
C005.001
C05.601,004
C:008.002

C:005.002.003
CN03.062.005

CuH5.004

C:003.004.003
CR05.004.008
C:005.004.009
C:005.004.010

Condolo pavatia suro
Elevazion eSpalle sum
Opere & finfneea curo

ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO VIA ANGILLA VECCHIA atro
CORPC STRADATE wure

Demelizioni euio

Payimestazioni wure

Tiupine g1 (lluminazicee awo
Trasperd a disearica euro

Segnaletica Vemicals e orizzontale sum
Lavori diversi auro

SOTTOPASSO VIA ANGILLA VECCHIA etro

Condolo paratia euro
Elavazioi e § palle-euzo
Imipaleato e Soleita eure
Dperadi Tl suro

OPERE DI SOSTEGNO euro
Ceedolo paratiz auxo
Elevazicni ¢ $palle eno
Opesedi finflura earo

ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO VIA ROMA euro

CORPO STRADALE surg
Demolirioni euro
PavEnentaziont ewre
Tenplanto 6i ilhaninazicke euro
Trasporti a discarica ewso
Sepnalatica Venicale e orlzzonials ewro

SOTTCPASSO VIA ROMA suro
Carddle partie swro
Fondazionl euro
Elevaziont e Spallsevre
Impaleato e Soletta auro
Operedi {inituz ewze

OPERE DSOS TEGNG auro
Cordole panatie auro
Elevarioni 2 Spall2 euro
Operedi finitum eura

TERMINAL GALLITELLG ewre

SEDE euto

MMassieeiada awro

ARMAMENTO euro

Dentoliz iond euro
Binafoamo

CORPC STRADALE eure

Demetizioni evro

Pavimentazioni euro

Bariers di sicurezza euro

Seavi di fondazione e Movimenti term suro

4931218
124278,36
21°150,31

630061, 84

24480435

36'938,47
90°430, 88
24'817,70
60°893,85
4859,1Q
£'884,75

196°157,00
17066, 1t
84'186,56
£0237.41
21'696,96
200'380,08
65°792,48
114824,87
24TEL T
633'370,08

183735,43

32'793,30
51013,20
MELTT0
163733

1971,60

1917541

187018 84
18842 88
£5712,20
65'666,44
35494,36

238°401,9%
63'571,27

140262, 81
44367, 53

1638 017 A3

23100,00
23°L0G,80]
51365000

177'650,00
336°000,00

9346122

1257556, 85
256795 G0
201975
FEI 50

0,636-(0,868)
1,628-(2,179)
0,785-(0,381)

§,517-(11,397)
3,204-(4,287)

0,716+0,598)
1.185-(1,585)
0,321-(0,430)
0,795-(1,06%)
0,063-(0,085)
0,090-00, 121}

2,570(3,439)

0.224-00,259)
L3850
0,789-{1,056)
0,234-(0,433)

303,671
0.914-(1,2249
1,304-02,013)
G.324-(0,434)
£,260:(11,105)
2.552(3,358)
0,43046,573)
1,10141,473)
Q.33140.430)
0:615-40,823)
0.U65-40,087)
(3,360
82360, 316)
6,24740,330)
0,861-(1,452)
Q.86-01,151)
0,368-43,412)
255-{1,355)
0.833-1,815)
1LEFRL2ASH)
QSRR
ot R R 1))
0,303-40,405)

Q{0403

6,730-45,006)

£3,060-(2F AF3)

LE5T-{2,250)
323543.328)
8 IE840 158}
LR E0 H T2

A RIPORTARE
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F

TMPORTI ineid
SOADINISTRAZIONT TOTALE %
1 RIFORTO
CR05.004.0156 Crperedi Finitura ewro 493°663,10 8.168-(8,635)
C:003.004.017 {mpiamo & luminarlonz suro 42°515.40 0.357-(0,745)
CO0A 004018 Trasport a discasicn s ATL5LTY 0,749-(1,002)
1 C005.004.01% Segualetica Viesicale @ orizzomtals sure TO52,80 G,082-{0,12-)
1 C 005009 OPERE DI SOSTEGNO suzo 106'808,2 1,399.(1,873)
HC.005.000.014 Elevazioni e Spallz eum ©3°108,36 1,200-{1,830)
C.005.009.016 Operadi fheitur ewro 13'697,8% 0,179-(0,240)
C:006 LAYVORI DIVERS!] evra B3O'061,49 10,876-(14,553)
C06.008 | SCALE MOBILI FERMATA RIONE MANCUSI - VIA ARMELLIN] auro B 064,49 10,876-(14,553)
] C006.008.006 | Lpiand evro 65500000 8,882 (11 A8
C:G06.008.010 | Scavi di fondazions e Movinenti term euro 3'206,6% 0.042-(0,056)
Ci606.008.013 Fondazioni auro 2RONAT 0,300-{0,401)
C06.008.014 Elevazioni e Spalle i 47°068.32 0,617-(0,8253
C:006.008.016 Opera & flaliesa euro 101°859,.06 1,335-(1,787)

Dasa, 26 07.2012

[1Teenico

TOTALE earal 7632712633 ECO, GO0

A RIPORTARE
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