
Ferrovie Appulo Lucane
Corso Italia n.8 - 70123 BARI

Linea Bari - Matera: Rinnovo armamento tratta Bari Centrale - Bari
Scalo dalla progr. Km 0+000 alla prog. km 1+809

2^ STRALCIO
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Risorse del Fondo Complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza (P.N.R.R.) di cui al D.M. del 23 settembre 2021, n. 363

E06 /Cronoprogramma



ID Nome attività DurataInizio Fine
1 RINNOVO FAL KM 0+000 - KM 0+360 75 g gio 01/09/22 lun 14/11/22
2 CANTIERIZZAZIONE 2 g gio 01/09/22 ven 02/09/22
3 Pulizia Area di cantiere 1 g gio 01/09/22 gio 01/09/22
4 Recinzione area di cantiere 1 g gio 01/09/22 gio 01/09/22
5 Allestimento locali e servizi igienici e aree di 

deposito
1 g ven 02/09/22 ven 02/09/22

6 DEMOLIZIONE DI BINARIO 12 g sab 03/09/22 mer 14/09/22
7 Demolizione di binario 3 g sab 03/09/22 lun 05/09/22
8 Rimozione Paraurti e deviatoi 4 g mar 06/09/22 ven 09/09/22
9 Scavo e rimozione ballast e sede ferroviaria con 

escavatori
5 g sab 10/09/22 mer 14/09/22

10 INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE 26 g gio 15/09/22 lun 10/10/22
11 Rimozione impermeabilizzazione esistente, 

tratto in viadotto
3 g gio 15/09/22 sab 17/09/22

12 Riempimento con calcestruzzo magro fino a 
piano di piattaforma

5 g dom 18/09/22 gio 22/09/22

13 Preparazione del supporto con malta cementizia 5 g ven 23/09/22 mar 27/09/22

14 Posa in opera di strato di impermeabilizzazione 7 g mer 28/09/22 mar 04/10/22

15 Posa Geotessuto e Materassino antivibrante 3 g mer 05/10/22 ven 07/10/22
16 Giunti, scossaline e pluviali 3 g sab 08/10/22 lun 10/10/22
17 COSTRUZIONE DI BINARIO 33 g mar 11/10/22 sab 12/11/22
18 Posa di primo strato di pietrisco 2 g mar 11/10/22 mer 12/10/22
19 Posa traverse 3 g gio 13/10/22 sab 15/10/22
20 Posa organi di attacco e rotaie 2 g dom 16/10/22 lun 17/10/22
21 Costruzione deviaotoi e posa paraurti 13 g mar 18/10/22 dom 30/10/22
22 Rincalzatura, livellamento e allineamento del 

binario
2 g lun 31/10/22 mar 01/11/22

23 Ricarica Pietrisco 3 g mer 02/11/22 ven 04/11/22
24 Rincalzatura, livellamento e allineamento del 

binario
3 g sab 05/11/22 lun 07/11/22

25 Regolazione del binario in LRS 3 g mar 08/11/22 gio 10/11/22
26 Ricarica e profilatura del binario 2 g ven 11/11/22 sab 12/11/22
27 SMOBILIZZO CANTIERE 2 g dom 13/11/22 lun 14/11/22
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