




Ferrovie Appulo Lucane



Lavori di modifica al piano del ferro di Bari Scalo, necessari a rendere funzionale la fermata di Bari Policlinico e il raddoppio Bari Policlinico-Bari S. Andrea

C - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Cronoprogramma

		REV.	DATA	MOTIVO DELL'EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
ELAB.	C-PSC-02-A	A	26/01/2018	Prima emissione	Ing. F. CARATOZZOLO	Ing. M. LELLI	Ing. S. CIURNELLI
SCALA:	-						
DATA:	26/01/2018						

Ing. Stefano CIURNELLI
Via D. Maestrini 9/2 - 06074 - Corciano (PG)

RESPONSABILE DEL PROGETTO
Ing. Stefano CIURNELLI

COORDINAMENTO
Ing. Matteo LELLI

ELABORAZIONI
Ing. Francesco CARATOZZOLO

FERROVIE APPULO LUCANE

LAVORI DI MODIFICA AL PIANO DEL FERRO DI BARI SCALO, NECESSARI A RENDERE FUNZIONALE LA FERMATA DI BARI POLICLINICO E IL RADDOPPIO BARI POLICLINICO-BARI S. ANDREA

PROGETTO DEFINITIVO DELLE OPERE CIVILI E D'ARMAMENTO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

		settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Durata dei lavori	23																							
	Data di fine (gg/m)		17/6	24/6	1/7	8/7	15/7	22/7	29/7	5/8	12/8	19/8	26/8	2/9	9/9	16/9	23/9	30/9	7/10	14/10	21/10	28/10	4/11	11/11	18/11
1	Allestimento aree di cantiere	1																							
2	fase I	4																							
3	fase II	6																							
4	fase III	8																							
5	fase IV	3																							
6	fase V	8																							
7	Collaudi	1																							
8	Smobilizzo aree di cantiere	2																							