

## **QUESITO 18**

Con riferimento ai termini per l'ultimazione dei lavori definiti nel bando (art. II.3) e nel CSA art. 10 e 13, si chiede di chiarire:

- il tempo utile per la redazione del progetto esecutivo (a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto);
- il tempo utile per l'approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante;
- il tempo utile per la consegna dei lavori;
- il tempo utile per la realizzazione e ultimazione dei lavori (a partire dalla data di consegna dei lavori).

Con riferimento al CSA art. 10 e in relazione ai contenuti di cui al quesito precedente, si chiedono chiarimenti in relazione all'effettiva applicazione della citata procedura di consegna di subloti funzionali (con rimando all'art. 7bis che però non compare).

In particolare, si chiede di chiarire se, in caso di consegna lavori in sub lotti, il tempo di esecuzione decorra effettivamente dal momento dell'avvenuta consegna del lotto completo, ossia dell'ultimo sub lotto, come indicato all'art. 10 comma 2.

Con riferimento al Bando (art. II.3) si chiedono chiarimenti in relazione al citato premio di accelerazione rispetto al termine contrattualmente previsto e che rimanda al CSA.

In particolare, si chiede di sapere se, in caso di assegnazione dei lavori in sub-lotti, il premio di accelerazione si applichi ancora, in considerazione del fatto che in quest'ultimo caso (sub lotti) il cronometro del tempo di esecuzione lavori resta fermo fino all'assegnazione dell'ultimo lotto.

## **RISPOSTA QUESITO 18**

In esito alla richiesta di chiarimenti in oggetto specificata, si precisa quanto segue:

- il tempo utile per la redazione del progetto esecutivo è stimato in 120 gg;
- il tempo utile per l'approvazione del progetto esecutivo da parte di FAL è stimato in 30 gg;
- il tempo utile per la consegna dei lavori di costruzione è stimato in 45 gg;
- il tempo utile per la realizzazione delle opere è stimato in 620 gg.

Nel caso di consegna dei lavori in sub lotti, il tempo di esecuzione del singolo sub lotto decorre dal momento della consegna dell'ultimo sub lotto.

In caso di assegnazione dei lavori in sub-lotti, il premio di accelerazione si applica in ragione dell'eventuale rimodulazione del cronoprogramma.