FASE |
Esercizio sul 11 e sul 1l binario
Circolazione soppressa sul | binario
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FASE Il

Esercizio sul I e sul 11l binario.

Interventi di demolizione e ricostruzione del 11 e del
marciapiede esistente tra Il e Ill con lavorazioni
effettuate nelle fasce di interruzione.
notturna/festiva dell'esercizio con ripristino della via
in tempo utile alla ripresa d'esercizio diurno/feriale.
Al termine della fase riattivazione esercizio anche
sul 1l binario.
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Ferrovie Appulo Lucane

FASE V

Esercizio sul I, 11 e 111 binario e sul binario
tronco per Policlinico (o binario dispari fino al
bivio di Sant'Andrea)

Interventi sui binari di scalo posti a sud
dell'attuale binario di corsa per adeguare
I'armamento alla nuova configurazione del piano
del ferro della radice sud di Bari Scalo
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Lavori di modifica al piano del ferro di Bari Scalo,

FASE II

Esercizio sul I e sul 11l binario

Gli interventi sulle radici di Il e Ill binario
realizzati nella fasce di interruzione
notturna/festiva dell'esercizio con ripristino della
via in tempo utile alla ripresa d'esercizio
diurno/feriale.

Nella prima sottofase prevede l'allacciamento del
futuro binario Pari al I rinnovato.
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FASE IV

Esercizio sul I, 11 e 111 binario

Allacciamento del binario di raddoppio (futuro
dispari) al 11 binario

Al termine della fase, attivazione dell'esercizio
sul binario tronco per Policlinico (o futuro binario
Dispari fino al bivio di Sant'Andrea)
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v necessari a rendere funzionale
a la fermata di Bari Policlinico e

il raddoppio Bari Policlinico-Bari S. Andrea

Piano del ferro di Bari Scalo al termine
dell'intervento.
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