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RELAZIONE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
ai sensi dell'art.40 D.P.R. 207/2010

Il presente elaborato, previsto dal comma 1 lettera h) dell’articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento
del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso
D.P.R. 207/2010.

Il cronoprogramma ¢ il documento di programmazione delle attivita correlate ai costi di realizzazione ed alla
loro distribuzione nel tempo, fermo restando la maggiore definizione dei tempi amministrativi necessari per
I'approvazione, I'affidamento ed il collaudo; il documento € redatto con tutto cid che riguarda la fase definitiva
- esecutiva dei lavori, avendo a base il dettaglio di tutto il progetto definitivo — esecutivo e le lavorazioni
necessarie alla sua realizzazione.

Il cronoprogramma permette di determinare la durata dei lavori, la distribuzione delle spese di esecuzione nel
tempo, il pagamento delle anticipazioni dovute allimpresa, in concomitanza degli stadi di avanzamento fissati
dal capitolato speciale d’appalto: I'importi fissati nel capitolato speciale d’appalto per il pagamento di acconti
allimpresa corrispondono, sul cronoprogramma dei lavori, a precisi periodi temporali. Il cronoprogramma
fissa i termini temporali in cui 'opera deve essere eseguita e ne condiziona i termini di esecuzione fissati dal
capitolato speciale d’appalto.

Ferma restando la possibilita per I'impresa di produrre un suo programma esecutivo dei lavori (cosi come
disposto dal comma 10 dell’art. 43 del D.P.R. 207/2010), vantaggioso per la Stazione Appaltante, e accettato
dalla Direzione Lavori, questo non pud variare il termine di consegna fissato dal cronoprogramma del
progetto definitivo esecutivo allegato al contratto. Intale ipotesi sara compito della Direzione Lavori curare,
durante l'esecuzione dell'opera, I'eventuale aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, apportando i
necessari interventi correttivi

Viene redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, I'importo
degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.



TEMPI DI ESECUZION
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Per determinare la durata in giorni utili o naturali continuativi (NGC) di ogni attivita, sono stati messi in
relazione i singoli importi con la produzione media della manodopera in funzione della condizione

climatica.

NGC = NGL x Ci

1.0 Determinazione di NGL (Numero dei giorni lavorativi)

Avendo indicato con

NGC = numero di giorni consecutivi necessari
NGL = numero di giorni lavorativi utili

Ci = coefficiente moltiplicativo (in funzione della classe climatico ambientale)

NGL = (I x P/100) / (C x N x O)

Avendo indicato con:

| = importo Gruppo di lavorazione
P = percentuale incidenza manodopera
C = costo orario della manodopera

O = N° lavoratori previsti

N = numero ore giornaliere
NGL = Numero giorni lavorativi utili

| valori relativi a “percentuale manodopera” e “numero addetti” , per ogni attivita lavorativa, saranno
visibili direttamente dal cronoprogramma allegato.

2.0 Determinazione del coefficiente “Ci “

A seconda delle condizioni ipotizzate si avra una produzione variabile tra il 15% ed il 90% rispetto alla

produzione ottimale, in considerazione dell’andamento climatico stagionale e delle festivita.

Tenendo conto ,inoltre, che in fase di progetto non € possibile conoscere quale sara Ueffettiva data di
inizio dei lavori, e possibile tenere in considerazione le prevedibili incidenze dei giorni di andamento
sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto ’arco dell’anno,
con aumento temporale analogo di ogni attivita lavorativa, indipendentemente dalla successione

temporale.

Condizione Gen Feb | Mar | Apr | Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82,5
Normale 15 15 90 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65
Sfavorevole 15 15 90 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58,75

Per ogni mese dell’anno sono riportate le percentuali rispetto alle condizioni ottimali
rappresenta il valore medio relativo alle diverse condizioni ipotizzate. In base a tali valori medi annui, e

possibile ricavare altrettanti coefficienti (Ci):

Coefficienti “Ci”

Classe climatica

100 /82,5 =1,21

A1 - Favorevole

100 /65 = 1,54

A2 - Normale

100 /58,75 =1,7

A3 - Sfavorevole

. L’ultima colonna



PRODUZIONE

Dai calcoli di eseguiti, risulta che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 129,00 giorni
naturali e consecutivi.

Considerando che il totale dei lavori ammonta a 407.871,68 €

Di seguito si riportano gli importi dei lavori da eseguire per anni interi a decorrere dalla consegna dei
lavori:
- anno 1 (2018) - Importo: 407.871,68 €

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto si evince che l'impresa deve garantire, attraverso le
risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter realizzare una
quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di circa 94.853,88 €

EMISSIONE CERTIFICATI DI PAGAMENTO
Secondo i termini fissati nel Capitolato Speciale di Appalto, la stazione appaltante provvedera al
pagamento delle rate secondo gli importi maturati ai rispettivi S.A.L. come riportato al seguente elenco:

-S.A.L. N°1 - Importo totale lavori eseguiti: 100.000,00 €
- S.A.L. N°2 - Importo totale lavori eseguiti: 200.000,00 €
-S.A.L. N°3 - Importo totale lavori eseguiti: 300.000,00 €
- S.A.L. N°4 - Importo totale lavori eseguiti: 407.871,68 €

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da
dover soddisfare.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si & a conoscenza della data d'inizio dei lavori,
limpresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco
dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di diminuzione o di aumento
rispetto alla media considerata in fase di progetto.



Attivita lavorative Importo Quantita %MO (0] Inizio - Fine Durata

1 ALLESTIMENTO CANTIERE 0,00 € 0,00 | 30,00% 5 15/01/2018 - 15/01/2018 1

2 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 17.564,18 € 0,00 | 72,35% 5 16/01/2018 - 05/02/2018 21
3 SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA 23.428,47 € 0,00 | 12,86% 3 | 06/02/2018 - 13/02/2018 8
4 TRASPORTI A RIFIUTO 57.427,29 € 0,00 | 14,04% 4 | 14/02/2018 - 01/03/2018 16
5 RETE IDRICA 37.358,32 € 0,00 | 33,21% 5 | 02/03/2018 - 18/03/2018 17
6 IMPIANTI DI TRATTAMENTO 133.763,42 € 0,00 | 5,27% 4 | 19/03/2018 - 30/03/2018 12
7 POZZETTI CHIUSINI E GRIGLIE 62.004,56 € 0,00 | 36,98% 5 | 02/04/2018 - 02/05/2018 31
8 OPERE STRADALI 69.334,30 € 0,00 | 13,67% 5 | 03/05/2018 - 16/05/2018 14
9 PAVIMENTAZIONI ESTERNE 1.349,79 € 0,00 | 73,53% 5 17/05/2018 - 18/05/2018 2
10 | OPERE A VERDE 5.641,35 € 0,00 | 24,93% 5 | 21/05/2018 - 22/05/2018 2
11 RIMOZIONE CANTIERE 0,00 € 0,00 | 40,00% 5 | 23/05/2018 - 23/05/2018 1




M= Mome attivita Durata  Inizio Fine Milestone  Predecesson Momi nsorse Importo
1 ALLESTIMENTO CANTIERE 1 15/01/2018 15/01/2018 0,00 €
2 DEMOLZIONI E RIMOZIONI 21 16/01/2018 05/02/2018 17.564,18 €
3 SCAVIEMOVIMENTI DI TERRA 8 06/02/2018 13/02/2018 2342847 €
4 TRASPORTI A RIFIUTO 16 14/02/2018 01/03/2018 5742729 €
5  RETEIDRICA 17 02/03/2018 18/03/2018 3735832 €
6  IMPIANTI DI TRATTAMENTO 12 19/03/2018 30/03/2018 13376342 €
7 POZZETTI CHIUSINI E GRIGLIE 31 02/04/2018 02/05/2018 62.004,56 €
8  OPERE STRADALI 14 03/05/2018 16/05/2018 69.334,30 €
9  PAVIMENTAZIONI ESTERNE 2 17/05/2018 18/05/2018 134979 €
10 OPERE A VERDE 2 21/05/2018 22/05/2018 564135 €
11 RIMOZIONE CANTIERE 1 23/05/2018 23/05/2018 0,00 €
12/01/2018/15/01/2018 22/01/2018 29/01/2018 05/02/2018 12/02/2018 19/02/2018 26/02/2018
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Cronoprogramma lavori di progetto
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