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SCHEMA DI CONTRATTO

articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto, del Codice dei contratti
(articolo 43 regolamento generale, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Euro
a) |Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 7.632.126,33
b) | Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 381.606,32
1) |Totale appalto (a + b) 8.013.732,65
c) |Somme a disposizione dell'amministrazione 1.721.724,00
d) |Beni/forniture funzionali alla realizzazione 114.543,35
dell'opera

\ 2) \Totale complessivo progetto (1 + ¢ +d) \ 9.850.000,00 \
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Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);

Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 -
Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro);
Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
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del 1999);

DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva previsto dall'articolo 3,
comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del decreto legislativo n. 494 del 1996, come modificato dall'articolo 86, comma 10, del decreto
legislativo n. 276 del 2003 e dall'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo n. 251 del 2004; previsto altresi dall'articolo 2
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.



CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo, e nell’esecuzione di tutti i lavori
e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento é cosi individuato:

a) Soggetto attuatore: FERROVIE APPULO LUCANE
Denominazione ai lavori conferita dalla Stazione appaltante: : PIANO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO
SOSTENIBILE (P.1.S.U.S.) - CITTA' DI POTENZA - “SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO HINTERLAND
POTENTINO” - LOTTO 1

b) Descrizione sommaria:
L'intervento comprende i lavori sull'infrastruttura ferroviaria e opere complementari dal Terminal del Gallitello
(Progr. Km. 100+328) all’attuale progressiva di linea km 95+170.
Il tracciato ferroviario sara modificato sia planimetricamente che altimetricamente per consentire la
realizzazione delle opere complementari sotto descritte. In particolare la sede ferroviaria, con riferimento alle
progressive di progetto, sara modificata:
-Planimetricamente : dalla Progr. 95+161 alla Progr. 95+414 e dalla Progr. 95+716 all Progr. 96+175
-Altimetricamente: dalla Progr. 95+129 all Progr. 95+427 e dalla Progr. 95+662 all Progr. 95+912
Le opere complementari riguardano prevalentemente dei sottopassi atti a eliminare i passaggi a livello e a
migliorare la circolazione urbana sia stradale che pedonale, oltre che ad altre opere di rifunzionalizzazione e di
miglioramento.
Gli interventi riguardano, con riferimento alla corografia, le zone o opere di seguito precisate :
1 — TERMINAL GALLITELLO
2 - RIFUNZIONALIZZAZIONE FERMATA RIONE MANCUSI
3 — ELIMINAZIONE P.L.VIA ROMA
4 - ELIMINAZIONE P.L. VIA CALABRIA
5 — ELIMINAZIONE P.L. VIA ANGILLA VECCHIA

¢) descrizione particolareggiata:
- TERMINAL GALLITELLO

| lavori prevedono la realizzazione di un parcheggio di interscambio a servizio del Terminal tramite una strada

di nuova costruzione interna alle aree ferroviarie, che consente di raggiungere, tramite una rotatoria, il
deposito-officina degli autobus. La prevista dismissione da parte di FAL del blocco dell'officina ferroviaria
storica consente inoltre la costruzione di una nuova officina. Dal punto divista ferroviario si & prevista una
modifica della localizzazione del binario a servizio del Terminal stesso e la costruzione di nuovi marciapiedi e di
pensiline a servizio dei binari.

- RIFUNZIONALIZZAZIONE FERMATA RIONE MANCUSI

| lavori riguardano la realizzazione di un percorso meccanizzato con l'installazione di una doppia scala mobile
(di luce netta m. 0,90 ciascuna) e di una piattaforma elevatrice per diversamente abili collocata all'interno
della scala normale e centrale ( da m. 2,40) nonché il prolungamento della banchina della fermata rione
Mancusi.

Il percorso meccanizzato di via Armellini, prolungato nell’'ambito del presente progetto fino a servire la fermata
SFMP di Rione Mancusi, assicura una capacita di trasporto pari a circa 500 pax/h/direzione che, in base alle
simulazioni effettuate, € in grado di soddisfare la domanda complessiva dell'ora di punta di accesso ed egresso
dal centro storico catturata nel lungo periodo dal SFMP mantenendo un margine di capacita di circa il 15%
nella direzione piu carica (a salire verso il centro storico).

I percorso meccanizzato sara completato da una copertura in policarbonato trasparente su struttura portante
lignea.



- ELIMINAZIONE P.L.VIA ROMA

Sara realizzato un sottopasso tramite il quale Via Roma sara connessa a Via Matera, in corrispondenza della
rampa di accesso al parcheggio coperto esistente.

La linea ferroviaria, viceversa, non subira modifiche né planimetriche (fatto salvo un leggero spostamento
verso monte per motivi di regolarizzazione del tracciato), né altimetriche.

L'opera di sottopasso della ferrovia & costituita da un ponte con luce di 8 m, formato da due paratie di pali
1000 accostati, parallele ai binari, e da una soletta in c.c.a. solidale alle paratie di spessore 80 cm. Il
manufatto &€ completato da pareti di rivestimento delle paratie, in c.c.a. con faccia vista lavorata tramite
I'impiego di matrici in gomma, e da una controsoletta in c.c.a. posta alla profondita di 1 m rispetto al piano
stradale.

Il franco stradale minimo previsto in corrispondenza del sottopasso € di 4,00 m, in deroga a quanto previsto
dalle norme stradali, in considerazione dei vincoli geometrici preesistenti e dalla tipologia di traffico che
impegnera la strada, costituito da autovetture, veicoli commerciali leggeri ed eccezionalmente dai veicoli dei
VV.FF.

La piattaforma stradale (a senso unico) € formata da una corsia da 3,00 m e banchine da 0,50 m, per una
larghezza complessiva di 4,50 m. Nel tratto a doppio senso di marcia la piattaforma € invece composta da due
corsie da 3,50 m e banchine da 0,50 m, per una larghezza complessiva di 8,00 m.

La deviazione, quindi, seguendo il senso di marcia, inizia da Via Matera; per il primo tratto verra utilizzata la
rampa di accesso al parcheggio coperto, quindi la rampa esistente sara ampliata verso valle fino ad ottenere la
larghezza sufficiente a separare le due corsie: mentre la rampa per il parcheggio seguira il profilo attuale,
quella diretta verso il sottopasso scendera di quota, e superato il sottopasso iniziera a risalire fino a portarsi sul
tracciato attuale all'altezza di Via Ravenna.

L'opera € completata da un sottopasso pedonale, costituito da uno scatolare in c.c.a. con luce 2,00 m ed
altezza 2,50 m, ubicato in corrispondenza di un attuale chiavicotto, che sara demolito; a monte del nuovo
sottopasso pedonale sara realizzato un sistema di rampe pedonali con il quale il percorso pedonale verra
portato in quota con il piano stradale.

Le paratie che costituiscono le spalle del sottopasso proseguiranno all’esterno di quest’ultimo sui due lati della
strada per consentire i necessari scavi senza interferire con la linea ferroviaria, la rampa di accesso al
parcheggio coperto e minimizzando I'occupazione del suolo in corrispondenza dell’area FAL a monte della linea
ferroviaria, ove il manufatto secondario di servizio esistente sara preservato.

Viceversa, sara demolita I'attuale pensilina di stazione, interferente con la deviazione stradale ed il sottopasso.
La paratia a valle dell’edificio FAL esistente, che sara conservato, sara sormontata da una scalinata che
consente di raggiungere il marciapiede di stazione provenendo da Via Matera.

Per tutti i manufatti descritti, per i muri di sostegno che completano le opere in c.c.a., le superfici a faccia vista
saranno trattate con matrici in gomma per migliorarne I'aspetto formale.

- ELIMINAZIONE P.L. VIA CALABRIA

Per l'eliminazione del P.L. & prevista la costruzione di un sottopasso. Il tornante di Via Calabria in
corrispondenza dell'attuale P.L. verra traslato di circa 40 m verso le progressive decrescenti della linea
ferroviaria, in modo da ottenere lo spazio sufficiente ad abbassare il profilo stradale, raccordandosi all’attuale
intersezione con Via Angilla Vecchia (lato valle) e con il tracciato attuale in corrispondenza del primo accesso
privato esistente sul lato di monte.

L'opera di sottopasso della ferrovia & costituita da un ponte con luce variabile di 10-12 m, formato da due
paratie di pali @1000 accostati, parallele ai binari, e da una soletta in c.c.a. solidale alle paratie di spessore 80
cm. Il manufatto & completato da pareti di rivestimento delle paratie, in c.c.a. con faccia vista lavorata tramite
I'impiego di matrici in gomma, e da una controsoletta in c.c.a. posta alla profondita di 1 m rispetto al piano
stradale.

Il franco stradale minimo previsto in corrispondenza del sottopasso € di 4,00 m, in deroga a quanto previsto
dalle norme stradali, in considerazione dei vincoli geometrici preesistenti e dalla tipologia di traffico che
impegnera la strada, costituito da autovetture, veicoli commerciali leggeri ed eccezionalmente dai veicoli dei
VV.FF.

La piattaforma stradale (a senso unico) & formata da una corsia da 4,00 m e banchine da 1,00 m (in destra) e
0,50 m (in sinistra), per una larghezza complessiva di 5,50 m. In corrispondenza delle curve € stato inserito
I'allargamento per liscrizione dei veicoli di maggior ingombro previsto dalle norme. Sul lato sinistro € inoltre
previsto un marciapiede di larghezza 1,50 m.

Sul lato di monte, le paratie che costituiscono le spalle del sottopasso proseguiranno sui due lati della strada
per consentire i necessari scavi senza l'ulteriore occupazione di suolo che deriverebbe dalla creazione delle
scarpate di scavo; sul lato di valle le opere di sostegno del terreno in corrispondenza del tratto in scavo di Via
Calabria saranno invece costituite da muri in c.c.a.



4.

In entrambi i casi, la superficie a faccia vista delle opere in c.c.a. sara trattata con matrici in gomma per
migliorarne I'aspetto formale.

Oltre alle opere a servizio della nuova viabilita, nell'intervento sono ricomprese opere di sostegno del corpo
ferroviario, costituite da muri di sottoscarpa con altezza variabile tra 0 e 2,50 m, funzionali all'elevazione della
linea ferroviaria, per la quale & prevista nel tratto una variante altimetrica necessaria per la realizzazione del
sottopasso.

L'assetto viario &€ completato dalla deviazione del tratto nord di Via Angilla Vecchia, che verra fatto confluire su
Viale Firenze attraversando I'attuale area a verde compresa tra le strade.

- ELIMINAZIONE P.L. VIA ANGILLA VECCHIA

Per l'eliminazione del P.L. & prevista la costruzione di un sottopasso. Per consentire l'intersezione a livelli
sfalsati tra e la linea ferroviaria € prevista una variante locale del tracciato di Via Angilla Vecchia; per la
ferrovia € invece prevista una variante altimetrica, sempre limitata al tratto interessato dall’eliminazione del
P.L.

L'intersezione con il tracciato ferroviario & spostata di circa 30 m rispetto all’attuale P.L., in direzione delle
progressive ferroviarie decrescenti.

Con la deviazione, viene eliminata I'attuale intersezione tra Via Angilla Vecchia e Via Siena: il collegamento tra
le due strade avverra, con il nuovo assetto stradale, tramite Via Zara.

L'opera di sottopasso della ferrovia & costituita da un ponte con luce di 8 m, formato da due paratie di pali
1000 accostati, parallele ai binari, e da una soletta in c.c.a. solidale alle paratie di spessore 80 cm. Il
manufatto &€ completato da pareti di rivestimento delle paratie, in c.c.a. con faccia vista lavorata tramite
I'impiego di matrici in gomma, e da una controsoletta in c.c.a. posta alla profondita di 1 m rispetto al piano
stradale.

Il franco stradale minimo previsto in corrispondenza del sottopasso & di 4,00 m, in deroga a quanto previsto
dalle norme stradali, in considerazione dei vincoli geometrici preesistenti e dalla tipologia di traffico che
impegnera la strada, costituito da autovetture, veicoli commerciali leggeri ed eccezionalmente dai veicoli dei
VV.FF.

La piattaforma stradale (a senso unico) & formata da una corsia da 4,00 m e banchine da 1,00 m (in destra) e
0,50 m (in sinistra), per una larghezza complessiva di 5,50 m. In corrispondenza delle curve € stato inserito
I'allargamento per liscrizione dei veicoli di maggior ingombro previsto dalle norme.

L'opera & completata da un sottopasso pedonale, costituito da uno scatolare in c.c.a. con luce 2,00 m ed
altezza 2,50 m, poco discosto dal sottopasso carrabile.

Sul lato di monte, le paratia che costituisce la spalla “A” del sottopasso proseguira sul lato destro della strada
per consentire i necessari scavi senza interferire con l'area RFI; sul lato sinistro I'opera di contenimento del
terreno sara invece costituita da un muro di sostegno in c.c.a.

Sul lato di valle € necessario realizzare una paratia in fregio all'attuale muretto di sostegno dell’area FAL, per
consentire I'abbassamento di Via Angilla Vecchia nel tratto parallelo alla linea ferroviaria; la paratia sara
sormontata da un muro in c.c.a., funzionale al contestuale innalzamento del profilo ferroviario previsto.

In tutti i casi, la superficie a faccia vista delle opere in c.c.a. sara trattata con matrici in gomma per migliorarne
I'aspetto formale.

Oltre alle opere a servizio della nuova viabilita, nell'intervento sono ricomprese opere di sostegno del corpo
ferroviario, costituite da muri di sottoscarpa con altezza variabile tra 0 e 2,50 m, funzionali all'elevazione della
linea ferroviaria, per la quale & prevista nel tratto una variante altimetrica necessaria per la realizzazione del
sottopasso, ed ulteriori muri in c.c.a. per delimitare il vano della rampa pedonale che conduce al relativo
sottopasso.

L'assetto viario & completato da un’intersezione complessa tra Via Angilla Vecchia e i due rami di Via Zara, che
comprende una pista specializzata per la svolta in sinistra da Via Zara in Via Angilla Vecchia (direzione nord) ed
un breve tratto di scambio tra la semicarreggiata di Via Zara lato monte e Via Angilla Vecchia, concepite in
modo da regolare al meglio le intersezioni tra i flussi di traffico.

d) ubicazione: Citta di Potenza.

Sono compresi nell’appalto la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, e tutti i lavori, le prestazioni, le
forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal
presente schema di contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
preliminare con i relativi allegati, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, e dal
redigendo progetto esecutivo, che dovra essere approvato dalla stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve conformarsi
alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

5. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
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1.

Art. 2 - Ammontare dell’'appalto

L'importo dell’'appalto posto a base di gara € definito come segue:

Importi in euro| Colonna 1) Colonna 2) Colonna 3) | Colonna 1+2+3)

Num. A corpo A misura In economia TOTALE

a) Importo progetto definitivo ed esecutivo 412.779,00 - 412.779,00

b) Importo esecuzione lavori 5.703.673,75| 1.928.452,58 - 7.632.126,33

c) Oneri per attuazione piani di sicurezza 381.606,32 - 381.606,32

a)+b)+c) | IMPORTO TOTALE - 8.426.511,65

2.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei servizi e dei lavori come risultante dal ribasso offerto
dall'aggiudicatario in sede di gara applicato agli importi di cui al comma 1, lettere a) e b), aumentato dellimporto
di cui al comma 1, lettera c), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma 3.

. L'importo di cui al comma 1, lettera c), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non & soggetto

ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e dell'articolo
12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto é stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e
sesto, del Codice dei contratti, e degli articoli 43 e 119 del regolamento generale.

L'importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna 1, come determinato in
seqguito all'offerta dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.
L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), colonna 2) e colonna 3), previsti rispettivamente a misura e in economia negli
atti progettuali e nella «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per I'esecuzione dell’'appalto» (di seguito
denominata semplicemente «lista»), di cui all'articolo 119 del regolamento generale, in base alle quantita
effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del Codice dei
contratti e le condizioni previste dal presente schema di contratto.

Per la parte di lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), colonna 1), prevista a corpo negli atti progettuali e
nella «lista», i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e
I'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle
guantita, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna
efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché
rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva
della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la
formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
Per i lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), colonna 2) e colonna 3), previsti rispettivamente a misura e in
economia negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono
i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari».

. | prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono per

lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d’'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano
inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo gia previsti.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), costituiscono vincolo negoziale: per la parte a corpo, I'importo degli stessi; per la parte a misura,
I'importo degli stessi ed i loro prezzi unitari; tutti indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali
e in particolare nella stima dei costi della sicurezza.

. Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata I'appaltatore, in conformita di quanto

dichiarato espressamente in sede di gara, conferma:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle strutture e dei tracciati e dei relativi
calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilita;

- di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi
posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare
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1.

2.

riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche
localizzative e costruttive;

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto, in particolare per le opere a corpo, di tutti gli adeguamenti
che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano
di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie
attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della
normativa vigente, senza che cio possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennita,
oltre al corrispettivo indicato al precedente articolo 2;

- di avere fatto propri calcoli e progetti esecutivi di strutture e impianti e di assumere pertanto la piena e
incondizionata responsabilita nella esecuzione delle opere appaltate ed i maggiori oneri che dovessero derivare
da eventuali integrazioni, da inserire negli elaborati esecutivi di cantiere che risultassero necessari in relazione
alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’'opera, ad esigenze legate a subappalti o forniture in
opera oppure alla installazione di apparecchiature e componenti, secondo quanto specificato al successivo art.
4. comma 4.

Art. 4 — Categorie dei lavori, gruppi di lavorazioni omogenee

Ai sensi dell’'articolo 61 del regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori
sono classificati nella categoria prevalente della categoria Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane . OG3 - classifica V (quinta), per un importo complessivo di €. 4.085.377,80 ed un’incidenza
percentuale del 53,52%b.

Ai fini della definizione dei requisiti minimi che devono essere posseduti dall'impresa, € richiesta come classifica
minima di partecipazione la V (quinta), in riferimento all'ipotesi di concorrente singolo in possesso di qualificazione
SOA nella sola categoria prevalente.

Sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli 107, 108 e 109 del regolamento generale,
come di seguito precisato che riguardano

b) Tlinstallazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di

termoregolazione, di cucina e di lavanderia;

c¢) linstallazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di

trasporto;

e) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
m) 'armamento ferroviario;

3.

Fatto salvo quanto specificato al comma 4, i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di
importo inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori e inferiore a euro 150.000, possono essere realizzati
dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi
possono altresi essere realizzati per intero da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come
subappaltabili in sede di offerta; i lavori della categoria OS1, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei
lavori e superiore a euro 150.000, sono subappaltabili, senza obbligo di qualifica per I'impresa subappaltatrice;
I'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del regolamento generale. Di
seguito si elencano i lavori appartenenti a categorie diverse dalla prevalente per cui & applicabile il presente
comma:

declaratoria: importo incidenza %
a) | OS1 - Lavori in terra € 173.666,69 2,27
b) | 0S4 — Impianti elettromeccanici trasportatori € 655.000,00 8,58
c) | OS9 — Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza € 500.000,00 6,55
del traffico
d) | OS10 — Segnaletica stradale non luminosa € 21.573,20 0,28
e) | 0S30 — Impianti di illuminazione € 116.068,50 1,52

I lavori per i quali vige 'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui all’articolo 108 del
d.P.R. n. 380 del 2001, con i relativi importi, sono i seguenti: Impianti di illuminazione € 116.068,50— Impianti
elettromeccanici trasportatori € 655.000,00— Impianti per la segnalazione luminosa e la sicurezza del traffico €
500.000,00.

Sono subappaltabili nella misura del 30% tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, ai sensi
dell’art.118 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n°163.



6. Sono implicitamente comprese, nellimporto a base d’'asta e nei prezzi di cui all’'elenco prezzi - da utilizzare anche
per la contabilizzazione a misura di eventuali variazioni in pil 0 in meno dei lavori a corpo qualora se ne manifesti
I'esigenza in corso d'opera - tutte le lavorazioni e le forniture accessorie necessarie per dare le rispettive opere
eseguite a regola darte, perfettamente funzionanti, protette, manutenibili ed agibili, anche se non sono
dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali, quali mezzi di
fissaggio, organi di raccordo e intercettazione, accessori come sportelli e chiusini, formazione di sottofondi e
rinfianchi, fori, tracce, incassature e conseguenti rifiniture, tinteggiature, verniciature di protezione e/o riprese di
tinteggiature o verniciature e simili.

7. | gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all'articolo 43 e
all'articolo 184 del regolamento generale, all’'ex. articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e
all'articolo 37 del presente schema di contratto, sono indicati nella tabella «A», allegata allo stesso schema di
contratto quale parte integrante e sostanziale.



CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 — Norme regolatrici dell'appalto

1. Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che
disciplinano I'esecuzione dei lavori pubblici e che sono pertanto contrattualmente vincolanti, in particolare:

- Legge 20/3/1865 n. 2248, allegato F, per quanto concerne gli articoli non abrogati dallart. 231 dell'ex
regolamento approvato con DPR 21/12/99 n. 554 e dall’art. 256 del Decreto Legislativo 12/04/02006 n°163;

- Decreto Legislativo n°163 del 12/04/2006, integrato e modificato con i successivi decreti correttivi e integrativi,
nel prosieguo chiamato “Decreto Legislativo n°163 del 12/04/2006";

- decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, relativo alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;

- Il regolamento edilizio e di igiene del Comune di Potenza.

2. Le funzioni di “Responsabile del procedimento” verranno svolte da

, che interviene in
rappresentanza delle Ferrovie Appulo Lucane (C.F./p.IVA n. 05538100727), presso le quali € domiciliato per la
carica.

La composizione dell'Ufficio di direzione dei lavori verra comunicata all’appaltatore, dopo I'aggiudicazione definitiva,
a cura del Responsabile del procedimento.

Art. 6 — Documenti che fanno parte del Contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) Il presente Schema di Contratto;

b) Il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n°145 all'osservanza delle cui norme l'impresa
€ vincolata, che non si allegano per brevita, per quanto non in contrasto con il presente Schema di Contratto o
non previsto da quest'ultimo;

c) Il Capitolato speciale di appalto e I'Elenco dei Prezzi ; quest'ultimo € meramente descrittivo e i prezzi offerti
sono stati utilizzati per la composizione del prezzo a corpo e saranno utilizzati in caso di eventuali varianti;

d) Il Regolamento Generale, con [I'esclusione degli articoli abrogati dallart. 256 del Decreto Legislativo
12/04/02006 n°163

e) Il progetto preliminare a base di gara;

f) Progetto esecutivo (da redigere a cura dell’Appaltatore);

g) Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del D. Lgs. n. 81 del 2008 ed all'allegato XV dello
stesso decreto, e le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice
dei contratti;

h) Il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89,
lettera h, del D. Lgs. n. 81/08 ed all'allegato XV dello stesso decreto (da redigere a cura dell’Appaltatore);

i) Il cronoprogramma dei lavori di cui all'art. 42 del regolamento generale.

2. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

j) 1l computo metrico estimativo;

k) Le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei
requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che
non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni
dei lavori ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti;

I) Le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato, che quelle risultanti dalla «lista» di cui all'articolo 119 del regolamento generale, predisposta dalla
Stazione appaltante, compilata dall'aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta.

3. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra Amministrazione appaltante e Impresa
aggiudicataria, in relazione alle caratteristiche dell'intervento e alle situazioni localizzative, si fa riferimento ai
disposti del regolamento generale, come specificato al precedente art. 5, nonché alle integrazioni, modifiche,
specificazioni e prescrizioni del presente schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto.
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Art. 7 — Ordine di prevalenza delle norme contrattuali

. In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute
negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:
1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;

2) contratto di appalto;

3) schema di contratto;

4) capitolato speciale di appalto, con prevalenza dei disposti del Capo 2° rispetto a quelli del Capo 1°;

5) elaborati del progetto preliminare posto a base di appalto, secondo il seguente ordine: strutturali e
architettonici: nell'ambito di ciascuno di tali gruppi, l'ordine di prevalenza € quello decrescente del rapporto
(particolari costruttivi, elaborati esecutivi 1+50, elaborati 1+100, elaborati in scala minore), ferma restando,
comungue, la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica;

6) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente reperibile nei documenti sopra richiamati,

7) i piani di sicurezza previsti dall’articolo 131 del Decreto Legislativo 12/04/02006 n°163;

8) il cronoprogramma.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

. Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento generale, I'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena
conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi,
delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale
sottoscritto col Responsabile del Procedimento, consentono 'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.

. Qualora I'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dellimpresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione
0 comunicazione dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e
nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore
tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avwviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. 1l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni
causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
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Art. 11 - Norme generali sui materiali e i componenti; valutazione della qualita delle opere

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in
materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne
descrizione, requisiti di prestazione e modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto, nel Capitolato generale di appalto, negli
elaborati grafici di progetto, negli elaborati del piano di sicurezza e di coordinamento: elaborati tutti allegati al
contratto o da questo richiamati, nel rispetto dell’ordine di prevalenza di cui al precedente art. 7, da tenere presenti
nel caso di eventuale discordanza tra i vari elaborati.

. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli ex 15, 16 e 17 dell
capitolato generale d’appalto.

. La qualita delle opere ai fini dell'applicazione a meno di riduzioni di compenso sara valutata dalla Direzione Lavori,
con attrezzature specializzate, usate direttamente o da societa esperte nell'effettuazione di dette misure, sulla base
delle indicazioni di valutazione contenute nelle Norme Tecniche.

Qualora nel corso dei lavori vengano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura diverse da quelle
indicate nelle Norme Tecniche, ma maggiormente valide per la misurazione degli stessi parametri che servono per
la misurazione della qualita, la Direzione Lavori potra usare queste attrezzature o metodologie senza che I'lmpresa
possa obiettare alcunché sulle eventuali penali che conseguiranno ai dati misurati.

Art. 12 — Convenzioni europee in materia di valuta e termini

. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in
euro.

. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, devono intendersi 1.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente schema di contratto, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

12



N

CAPO 111 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei servizi e dei lavori in appalto, e in primo luogo la redazione del progetto definitivo/esecutivo ha
inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non
oltre ( ) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865,
dell’ articolo 153 del regolamento generale e dell’articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il
direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto & facolta della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario € escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove
dovuta; egli trasmette altresi un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di
consegna; il DURC é altresi trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche
alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Le disposizioni sulla consegna si applicano anche in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in
tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e il primo di questi
costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non
diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora
I'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

L'esecuzione dei lavori avra inizio ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione
appaltante, a seguito di formale comunicazione di approvazione dello stesso.

Art. 14 - Termini per la progettazione esecutiva

1. Il tempo utile per redigere il progetto esecutivo € fissato in giorni 45 (quarantacinque) naturali consecutivi
decorrenti dalla data di stipula del contratto.

2. L'appaltatore e tenuto ha garantire il necessario supporto alla stazione appaltante durante la procedura di
validazione del progetto esecutivo (30 giorni)

3. L'appaltatore é tenuto ad acquisire tutte le necessarie autorizzazioni per il progetto esecutivo; il tempo utile
fissato in giorni 90 (novanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data di validazione del progetto esecutivo.

Art. 14bis - Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto € fissato in giorni 406 (quattrocentosei) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di approvazione del progetto esecutivo.

Nel calcolo del tempo di cui al comma precedente si &€ tenuto conto delle ferie contrattuali.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per
conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di
collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Fuori dai casi di cui agli articoli 16 e 17, il termine pu0 essere sospeso, per ragioni contingenti legate ad esigenze
di cantiere, dopo non meno di 30 giorni dalla consegna dei lavori, a discrezione della direzione lavori e sentito il
R.U.P., e rimanere sospeso per non piu di 15 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del
verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono
superare il tempo utile di cui al comma 1. La sospensione dei termini di cui al presente comma, concordata
contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi dell’articolo 158, 159 e 160 del regolamento generale e non
costituisce motivo per avanzare richiesta di oneri e compensi aggiuntivi da parte dell’appaltatore.
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Art. 15 - Proroghe

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all'articolo 14bis, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45
giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 14bis.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino meno di 45
giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14bis, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che
hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata
anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta e presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio
parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del
direttore dei lavori.

La proroga € concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e
puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento € riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo
sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10
giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di
cui all'articolo 14bis, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
Trova altresi applicazione I'articolo 159 del regolamento generale.

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali

che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio

0 su segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito

I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla

redazione di una variante in corso d’'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del

Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

¢) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze
del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione € controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale

successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il

R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione

appaltante.

Qualora I'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga

sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del regolamento generale.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia

formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna

efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del

R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il

predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza

della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a

richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente

nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori &€ controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso é efficace dalla data della

sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per

oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini

contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra

'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma

esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
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Art. 17 - Sospensioni ordinate dal Responsabile del Procedimento

. Il Responsabile del procedimento pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o
particolare necessita; l'ordine & trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha
efficacia dalla data di emissione.

. Lo stesso Responsabile del Procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
Responsabile del Procedimento si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista dall’articolo 14bis, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente,
I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo
scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 18 - Penali in caso di ritardo

. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per la redazione del progetto esecutivo, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo, viene applicata una penale pari al 1,00 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille)

dell'importo contrattuale, corrispondente ad euro 8.013,00 limitatamente alle durate previste per la redazione del

progetto esecutivo (max 45gg) e per l'acquisizione delle autorizzazione necessarie per il progetto esecutivo (max

90g9).

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo

di ritardo viene applicata una penale pari all’ 1,00 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) del'importo

contrattuale, corrispondente a euro 8.013,00.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la
Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all'articolo 13, comma 3;

b) nella presentazione dell'eventuale P.O.S. emendato con le indicazioni dell’'Ufficio direzione lavori, di cui al
successivo art. 19, comma 1;

¢) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita, qualora

I'appaltatore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel

programma dei lavori di cui all'articolo 19.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata allimporto dei lavori ancora da eseguire; la penale

di cui al comma 2, lettera c) & applicata allimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per

rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10 per cento dell'importo

contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale

trova applicazione Il'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori

oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19 — Programma di esecuzione dei lavori, cronoprogramma, interferenze ed espropri

. Entro 15 (quindici) giorni dalla avvenuta aggiudicazione dei lavori, e comunque prima dell'inizio dei lavori,
I'appaltatore predispone e consegna all'Ufficio direzione lavori (direttore dei lavori e/o coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione) il piano operativo dettagliato per I'esecuzione delle opere (P.0O.S.) di cui al successivo art. 44.
Entro 7 giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori comunichera all'impresa I'esito dell'esame della proposta
di piano e qualora questo non ne abbia conseguito l'approvazione, l'impresa, entro 7 giorni dalla relativa
comunicazione, presentera una nuova proposta, oppure adeguera quella gia presentata secondo le direttive della
Direzione dei Lavori, che entro 7 giorni provvedera o meno all'approvazione .

L'appaltatore é tenuto ad apportare al piano le integrazioni e modifiche che venissero richieste dall’'Ufficio direzione
lavori prima della consegna dei lavori, con termine perentorio di 15 giorni a far data dalla consegna dei lavori
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stessa. Trascorso il predetto termine senza che il piano operativo cosi emendato sia stato consegnato, i lavori

verranno sospesi e saranno applicate le penali di cui all'art. 18, comma 2 lettera b.

2. Entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore
predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve
riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione
lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza
che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi
illogicita o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.

3. Qualora l'appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine sopra assegnato, il
Direttore dei lavori, al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali, fara riferimento ad un andamento
lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all’'appaltatore per la relativa
presentazione ed informando, nel contempo, il Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza.

4. Nella redazione del programma, I'appaltatore deve tenere conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale
sfavorevole nella misura di 40 giorni lavorativi, come disposto dall'art. 40 del regolamento generale.

L'appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;

- delle possibili interferenze con le attivita dell’'Istituto e di altre imprese che operano nello stesso complesso, con
le quali vanno concordate le condizioni atte a minimizzare oneri e rischi, adeguandosi, in difetto, alle disposizioni
del Direttore dei lavori senza che questo comporti il riconoscimento di indennizzi o compensi;

- della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie degli addetti ai lavori;

- delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita dell'intervento e al periodo
stagionale in cui vanno a ricadere.

5. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita dell’appaltatore, il
programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

6. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non
comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvate dal Direttore dei lavori,
subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze
contrattuali. 1l programma deve essere aggiornato ove necessario prima dell’approvazione dei singoli SAL.

7. 1l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con lI'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate
dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori
intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza a quanto previsto
dal D. Lgs. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza
e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

8. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi
delle condizioni di cui al comma 3.

9. Prima di porre mano ai lavori oggetto dell'appalto, I'impresa & obbligata ad eseguire la picchettazione del tracciato,
indicando, con opportune modine, i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano viabile, alla
inclinazione delle scarpate, alle cunette ed ai fossi di guardia, procedendo altresi al tracciamento di tutte le opere
con I'obbligo della conservazione dei picchetti e delle modine, fino all’'ultimazione delle opere.

L'impresa dovra altresi prestarsi alla consegna, su supporto informatico e cartaceo, degli elaborati grafici di

dettaglio, verificati con il progetto posto a base d'appalto, e gia predisposti per ogni esigenza derivante

dall'esecuzione delle opere, sia per la contabilita dei lavori, che per la banca dati dell'opera finita.

Le registrazioni informatizzate dovranno essere compatibili con i programmi in uso presso I'Ente Appaltante.

10.Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo n°163 del 12/04/2006, il Responsabile del
procedimento accerta la libera disponibilita delle aree e degli immobili necessari, essendo di proprieta dela Stazione
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appaltante I'area in cui saranno eseguiti i lavori. Ai sensi dell'art. 31 del regolamento generale le parti danno atto
che all’'appaltatore NON viene affidato I'incarico di acquisire le aree su cui insiste I'intervento.

11.Le parti danno atto che sussiste la piena ed attuale disponibilita delle aree su cui insiste I'intervento.

12.Prima di porre mano ai lavori oggetto dell'appalto, e comunque prima dell'esecuzione degli scavi, I'appaltatore &
obbligato a contattare gli Enti fornitori dei sottoservizi e ad eseguire assieme ai tecnici degli Enti suddetti, ed in
contraddittorio con la direzione lavori, il tracciamento delle linee interrate, il cui posizionamento dovra essere
riportato a cura dell'appaltatore stesso in appositi elaborati grafici di dettaglio e consegnato alla direzione del lavori
su supporto informatico e cartaceo.
Eventuali interferenze che comportassero interventi di spostamento di impianti a rete, aerei o interrati, saranno
rimosse a cura e spese della stazione appaltante, in accordo a quanto indicato negli elaborati di progetto
riguardanti le interferenze e le fasi di cantiere, senza che cid costituisca motivo per sospensione dei lavori, a meno
di diversa indicazione del direttore dei lavori.
Allo scopo, l'appaltatore & obbligato in base al presente schema di contratto a consentire I'accesso alle aree di
cantiere da parte delle imprese e degli operatori addetti allo spostamento dei servizi interferenti, ed a modificare il
programma dei lavori in modo da coordinare le proprie attivita con quelle delle imprese esterne, in base alle
indicazioni che saranno fornite dal direttore dei lavori e dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
senza che cid comporti motivo per compensi aggiuntivi, fermo restando la facolta del direttore dei lavori e del
Responsabile del Procedimento di procedere a sospensione dei lavori in presenza delle evenienze di cui agli artt. 16
e 17, per la cui disciplina si rimanda agli articoli suddetti.

Art. 20 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se hominato;

¢) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell'approvazione
al subappalto che I'appaltante deve effettuare entro il termine di 30 giorni;

f) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle
approvazioni;

g) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

h) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente capitolato o dal capitolato generale d’appalto;

i) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né
i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

[) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

m) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione o dal Responsabile del Procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori
nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;

n) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla
presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai
sensi dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte,
imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non
abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui allarticolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né per
I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.
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Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi
produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore
motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.

. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di
un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, &€ computata sul periodo determinato
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato
dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 1V - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 - Anticipazione

. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, non é dovuta alcuna anticipazione.

Art. 23 - Pagamenti in acconto

. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29,
30, 31 e 32, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della
ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non
inferiore a euro 1.000.000,00 (euro un milione e centesimi zero). Fa eccezione la prima rata, relativa alla
progettazione definitiva/esecutiva, il cui certificato di pagamento sara emesso all’'approvazione del progetto stessoy
. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto netto progressivo dei
lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento generale d’appalto, da
liquidarsi, nulla ostando, ad avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio di cui al successivo articolo
54.
. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la
contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 168 del regolamento generale, il
guale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ........................ » con l'indicazione della data di chiusura.
. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di
pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al
relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.
. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante
emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di
regolare fattura fiscale.
. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore
e comungue non imputabili al medesimo, I'appaltatore puo chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione
dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseqguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dellimporto contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (nhovantacinque per cento)
dell'importo contrattuale. Non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo
contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale
medesimo. L'importo dei lavori residuo & contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 24. Ai fini
del presente comma per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato
in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118,

commi 3 e 6, del Codice dei contratti, I'emissione di ogni certificato di pagamento é subordinata:

a) allacquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, nonché della certificazione della
regolarita/congruita contributiva rilasciata dalla Cassa Edile competente per territorio relativa agli stessi
soggetti;

b) all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli
adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove
dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi
degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato;

¢) qualora I'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, all'avvenuta trasmissione delle fatture quietanziate
del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;

d) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno all'importo da corrispondere. In caso di inadempienza accertata, il pagamento & sospeso e la
circostanza & segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita di
riscossione delle somme iscritte a ruolo.

19



Art. 24 - Pagamenti a saldo

. 1l conto finale dei lavori & redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con

apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento; col conto

finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione

definitiva ed erogazione & subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al

comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento,

entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se

lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui

definitivamente accettato. Il conto finale verra trasmesso, nei successivi trenta giorni, all'organo di collaudo a cura

del R.U.P., unitamente a propria relazione finale e alla documentazione di cui all'art. 202 del regolamento

generale.

. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 23, comma 2, nulla ostando, € pagata entro 90 giorni

dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai

sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666,

secondo comma, del codice civile; il pagamento € disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita

garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124 del regolamento

generale.

. Ai sensi dell'articolo 124 del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed

efficacia fino a due anni dopo I'emissione del certificato di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare

esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. allaliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo I'emissione del
certificato di collaudo prowvisorio;

¢) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera,

ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato

di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il

proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le

misure da adottare per il loro rimedio.

. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 27, comma 8.

Art. 25 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione
della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente
anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento e il suo
effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

. B’ facolta dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui I'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere
alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di
quanto maturato; in alternativa, & facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
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promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della
predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 26 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati 0 nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per
ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 27 - Revisione prezzi

Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, & esclusa
qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1,

qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in

aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o

in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
al) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, al netto di quanto
gia eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;

a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della
residua spesa autorizzata e disponibile;

b) allinfuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi 0 maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione & determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei
singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto
ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti,
accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni
di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia
ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro
caso;

Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori

si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo

dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno
precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per

I'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti, a
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso
la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione
appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..
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CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 29 - Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione
dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comungue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente schema di contratto.

Sono da contabilizzare a misura gli oneri per la sicurezza.

Sono da contabilizzare a misura le seguenti opere:

Scavi e rinterri

Demolizioni e rimozioni

Strutture — parte (fondazioni in c.c.a.)

Fossa di ispezione — parte (fondazioni e opere contro terra in c.c.a.)

Sistema smaltimento acque meteoriche

Sono altresi da contabilizzare a misura le eventuali variazioni di cui all'art. 132, comma 3, secondo periodo, del
Decreto Legislativo n°163 del 12/04/2006 con un aumento di spesa non superiore al 5% dell'importo originario
sulla base di apposito ordine di servizio che riporti gli estremi della intervenuta approvazione da parte del
Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 161 del regolamento generale.

Ove si tratti di lavorazioni della stessa natura dei lavori contrattuali, ma le cui voci di prezzo non siano previste in
contratto, si procede alla determinazione ed approvazione dei rispettivi nuovi prezzi, attraverso regolari analisi, in
conformita di quanto disposto dall’art. 163 del regolamento generale ed a quanto previsto nel successivo articolo
39, comma 3.

Art. 30 - Lavori a corpo

Ad esclusione dei lavori da compensare a misura, specificati al precedente articolo 7, tutti gli ulteriori lavori
rilevabili dagli elaborati grafici progettuali e dalle indicazioni dei Capi 1° e 2° del capitolato speciale d'appalto, sono
da compensare a corpo.

La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente schema di contratto e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pu0 essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte: pertanto per
I'esecuzione eventuale di parti di opere necessarie per la realizzazione delle opere compensate a corpo e non
esplicitamente inserite in progetto, qualora non si rientri nella condizione di "evento imprevedibile", nulla sara
dovuto all'impresa quando detto lavoro o parte di opera risultera compreso nell’alea del 5% accettata dall'lmpresa
per la realizzazione completa dell'opera oggetto dell'appalto.

L'evento imprevedibile sara invece trattato come indicato nell'art. 132, comma 1, del Decreto Legislativo n°163 del
12/04/2006. Solo il Responsabile del Procedimento, sentiti Progettista e Direzione Lavori, potra sottoporre
all'’Amministrazione appaltante proposte in ordine alla natura di eventuali variazioni od aggiunte o riduzioni di opera
a corpo, le quali potranno essere compensate sia in aumento che in diminuzione, attraverso una modifica del
contratto e nei limiti di cui allart.132 del Decreto Legislativo n°163 del 12/04/2006, nonché all'art.161 del
regolamento generale.

Rimane inteso che le valutazioni sulle eventuali variazioni del corrispettivo a corpo si baseranno sui prezzi offerti
dall'appaltatore in sede di gara ovvero, in assenza di prezzi specifici, si procedera all’elaborazione di nuovi prezzi
mediante apposite analisi, ai quali si applichera il ribasso risultante dall'offerta in sede di gara.
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Resta salvo il principio del pagamento all'’Appaltatore di un decimo dell'importo calcolato, in caso di riduzione
dell'intervento, a termini dell’art. 134 del Decreto Legislativo n°163 del 12/04/2006, nonché dall'art.162 del
regolamento generale.

5. In base a quanto indicato al comma 3, il corrispettivo, a titolo esemplificativo, comprende:

a) per | materiali. ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a
pié d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada;

b) per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonche le
quote per assicurazioni sociali;

c) per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;

d) per i lavorr. tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare |l
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri
tutti che l'impresa dovra sostenere a tale scopo.

4. La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando allimporto netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito.

5. La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in quanto
I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione
completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Pertanto, i corrispettivi a corpo sono sotto le condizioni tutte del Contratto e del Disciplinare Descrittivo e Prestazionale, e

si intendono offerti dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante

tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualita, salvo le variazioni eventualmente
previste ed approvate in perizie di variante tecnica con variazioni di quantita per i soli lavori a misura entro i limiti previsti
dalle Leggi in vigore.

Art. 31 - Lavori in economia
1. Pur non essendo previsti lavori in economia, nell’'eventualita si rendano necessari ad insindacabile parere del D.L.,
la loro contabilizzazione e effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per I'importo delle prestazioni e delle

somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita previste dall’articolo 179 del regolamento generale.

Art. 32 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

1. Non é previsto che sia accreditato nella contabilita delle rate di acconto di cui all'articolo 23 il valore dei manufatti
prima della loro messa in opera.
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33 - Cauzione provvisoria

. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell'articolo 100 del Regolamento generale, &
richiesta una cauzione provvisoria di euro 160.275,00 , pari al 2% (due per cento) dellimporto preventivato dei
lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione
dell'offerta.

. Ai sensi del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 pud essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione
di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda tecnica 1.1, allegata
al decreto del ministero delle attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei
contratti;

. La cauzione prowvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata

dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel

caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.

. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, € vietata la cauzione prestata

mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare I'indicazione di tutte le imprese associate.

Art. 34 - Cauzione definitiva e ritenute di garanzia

. Ai sensi dellarticolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del regolamento generale, &
richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria &€ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento € di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

. La garanzia fideiussoria € prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformita alla scheda
tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al
predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del
codice civile, in conformita all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia & presentata in
originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda
tecnica.

. La garanzia é progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75
per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione.

. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed €& svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto,
senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati
della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante
senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi
l'autorita giudiziaria ordinaria.

. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi
1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso
di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in
caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell'importo originario.
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. Come disposto dall'art.4 del regolamento generale, a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni in materia
di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori, sullimporto netto progressivo
dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50% (euro zero e centesimi cinquanta ogni cento).

Ferma restando la facolta di fare carico a detta ritenuta per eventuali inadempienze, secondo quanto precisato al
comma 3 dell'art. 7 sopra richiamato, al relativo svincolo si provvede dopo I'approvazione del collaudo provvisorio,
ove gli enti competenti non abbiano comunicato eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento, come previsto dal comma 4 del medesimo art. 7.

Art. 35 — Riduzione delle garanzie

. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, I'importo della cauzione provvisoria di
cui all'articolo 33 e I'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN

45012 e della serie UNI CElI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme

europee della serie UNI CEI 1SO 9001:2000, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), del d.P.R. n. 34 del 2000.

. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono

accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono

accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte

integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non &
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 &€ comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi del

regolamento generale.

. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato dalla

certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora:

a) l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per I'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non
superiore alla 11;

b) I'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validita ma il possesso del requisito di cui al comma 1
non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia gia presentato
istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;

. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al

comma 1, il requisito della qualita deve essere posseduto in ogni caso dallimpresa partecipante e aggiudicataria,

indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliaria deve essere in
possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all'articolo 63 del regolamento generale.

Art. 36 - Obblighi assicurativi a carico dellimpresa

. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125 del regolamento generale,
I'appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che
tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa &€ prestata da
un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti
determinate dell’'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal
fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura
assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile
per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore fino ai successivi due mesi e devono
essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi
o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 4.000.000,00 , di cui:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 3.000.000,00
partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 500.000,00
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b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all'appaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una

somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 4.000.000,00.

. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante.

. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle

imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il

regime delle responsabilita disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 128 del

regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna

riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

. Ai sensi dell'articolo 125 del regolamento generale le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a),

partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del

certificato di collaudo provvisorio o; a tale scopo:

a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123
del 2004;

b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell’appaltatore
nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto;

¢) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'’ESECUZIONE

Art. 37 - Variazione dei lavori

. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'impresa appaltatrice possa pretendere compensi
allinfuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, 161 e 162 del regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei
contratti.

. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte
della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto
alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell’'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia
accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti
di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie
omogenee di lavori dell’appalto, come individuate nella tabella «A» allegata al capitolato speciale, e che non
comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e
siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il 5 per cento dell'importo
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’'opera.

. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, é sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 38 — Varianti per errori od omissioni progettuali

. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie
varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il
profilo economico eccedano il quinto dellimporto originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione
del contratto con indizione di una nuova gara alla quale € invitato I'appaltatore originario.

. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario

. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla
Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 39 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.

. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non
siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del regolamento generale.

. Nella formazione di nuovi prezzi, nel caso in cui le lavorazioni interessate siano riconducibili a quelle riportate
nell”Elenco regionale dei prezzi per I'esecuzione delle opere pubbliche” approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale 1 ottobre 2007, n. 1564, il nuovo prezzo non potra essere superiore a quello riportato in detto elenco,
ridotto del ribasso percentuale offerto applicato al prezzo di elenco escludendo la quota relativa alla sicurezza
(5%). Diversamente, sara eseguita apposita analisi, nella quale saranno considerati un utile di impresa pari a
quello eventualmente indicato dall’appaltatore nei giustificativi dei prezzi, o in mancanza di questo pari al 15%, ed
un onere per spese generali pari a quello eventualmente indicato dall’appaltatore nei giustificativi dei prezzi, o in
mancanza di questo pari al 10%; al prezzo cosi determinato sara applicato il ribasso percentuale offerto,
escludendo la quota relativa alla sicurezza (5%).
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40 - Norme di sicurezza generali

. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

. L'appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

. L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and
injury free».

Art. 41 - Sicurezza sul luogo di lavoro

. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

. L'appaltatore é obbligato ad osservare le misure generali di tutela di al D. Lgs. 81/08, nonché le disposizioni dello
stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 42 — Piano di sicurezza e di coordinamento;
modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008.

. L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dei commi seguenti.

. L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di

modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,

con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte

presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una

sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun

modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti

maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione

la disciplina delle varianti.

Art. 43 — Piano operativo di sicurezza

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
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Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'Allegato XV del D.Lgs. n.81/08, comprende il documento di
valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 dello stesso decreto, e gli adempimenti di cui all’articolo 26,
comma 2, lettera b), dello stesso decreto, e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 28, comma 2 lettere e) ed f)
dello stesso decreto, in riferimento a quanto indicato negli articoli 31, 32, 33 e 46 dello stesso decreto, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti I'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza
redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato,
nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 42, previsto dagli articoli 91, 92 e 100 del D.Lgs. n.81/08.

Art. 44 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L'appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n.81/08, con
particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti nell'allegato Xll1I dello stesso decreto.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,
92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, all’Allegato XV del
D.Lgs. n.81/08 e alla migliore letteratura tecnica in materia.

. L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente,
a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di
imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente responsabile
con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 45 - Subappalto

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente,
ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del presente capitolato, 'osservanza dell’articolo 118 del Codice
dei contratti, come di seguito specificato:

a) ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, € vietato il subappalto o il subaffidamento in
cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento
generale, di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto;

b) é vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una
quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e
opere speciali, di cui all'articolo 107 del regolamento generale, di importo superiore al 10% dell'importo totale
dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15% dell'importo totale, a tale fine indicati nel bando,
devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora I'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione;
il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in pit subcontratti o
subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;

d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine
indicati nel bando o nel presente capitolato possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro
totalita.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti
condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo e
vietato e non puo essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’'essere
effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, societa o consorzio.

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione ai lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38
del Codice dei contratti.

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575
del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora I'importo del contratto di subappalto
sia superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione
necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e
lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui
al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del
1998, il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice
sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.

3. 1l subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
tale termine puo essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso
il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per
I'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono
ridotti della meta.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, 'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; gli
oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto
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dal progetto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della

sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell'inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori
in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

2) copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in
coerenza con i piani predisposti dall’appaltatore ai sensi dell’'articolo 44 del presente schema di contratto.

. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa anche consortili,

quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

. Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque

espletate che richiedano limpiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se

singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000

euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del

contratto di subappalto.

. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non

puo subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti

e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa

in opera o il montaggio, pud avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui

al comma 2, lettera d). E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-
contratti, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 46 — Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.Lgs.
81/08, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita
e di esecuzione dei contratti di subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto
in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246
(ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

. Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, I'appaltatore risponde in solido con il
subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore.

. La responsabilita solidale viene meno se I'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del
pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni
di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente esequiti dal subappaltatore. L'appaltatore pud
sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della
predetta documentazione.

. Gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente
I'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Art. 47 — Pagamento dei subappaltatori

. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore &
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
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effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

. | pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore
e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, nonché
all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui e tenuto il subappaltatore.

. Qualora I'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante puo
imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta, e sospendere I'erogazione delle
rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non provveda.

. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza
da liquidare al subappaltatore.

. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge
4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di 1.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1,
devono essere assolti dall'appaltatore principale.
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 48 - Accordo bonario e transazione

. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui
documenti contabili, 'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto allimporto contrattuale in misura
superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente I'ammissibilita di
massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia
necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini
dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

. I R.U.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei
contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non
manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

. La proposta motivata di accordo bonario & formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla
Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L’appaltatore a la Stazione appaltante
devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve
avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
. La procedura pu0 essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere
60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante,
oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

. Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all'accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, € necessario il parere
dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente
per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal
soggetto aggiudicatario, ovvero pud formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa
audizione del medesimo.

. La procedura di cui al comma 6 pu0 essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o
degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.

. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 49 - Definizione delle controversie

. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell'articolo 49 e I'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione
il comma 2.

. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta all’autorita giudiziaria
competente presso il Foro di Bari ed € esclusa la competenza arbitrale.

. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entita delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 50 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gl
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
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C) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla
responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione
appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% per
cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del
saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’ladempimento degli obblighi di
cui sopra; il pagamento allimpresa appaltatrice delle somme accantonate non é effettuato sino a quando non sia
stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. La mancata regolarizzazione degli
obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente lo svincolo della ritenuta di garanzia dello 0,50% dopo
I'approvazione del collaudo.
. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda 0 non
contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione appaltante puo pagare direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'appaltatore in esecuzione del contratto.
. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore
autorizzato.
. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, I'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore
risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. |1 lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non
sia dipendente dell’'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

. In deroga esplicita all'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 123, gli obblighi di cui al comma 5 sono

contrattualmente imposti e vincolanti a prescindere dal numero dei dipendenti dell’'appaltatore e dal numero dei

soggetti presenti in cantiere.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione

amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di

riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla &€ punito con la sanzione amministrativa da euro 50

a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del

decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 51 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in

mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui
all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n.
575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione
appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi
dell'articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;
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i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del
2008 e ss. mm.ii. 0 ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 43 del presente capitolato, integranti il contratto,
e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

I) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 7
della legge n. 123 del 2007.

. Il contratto e altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali

il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la

pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei

contratti.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla

Stazione appaltante é fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di

ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di

consistenza dei lavori.

. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il

direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due

testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e

mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, allaccertamento di quali di tali

materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per

I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

. Il contratto e risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione S.O.A. per aver

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

. Il contratto e altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo

132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo

originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si

procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a

quattro quinti dell'importo del contratto.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i

rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della

Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti, e I'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore
inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista
dal contratto originario.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 52 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei
lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

. Copia conforme del certificato di ultimazione viene rilasciata dal Responsabile del procedimento all’'appaltatore che
ne abbia fatto richiesta.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente schema
di contratto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio
dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazione finale del collaudo da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dallo schema
di contratto.

. In base al precedente comma, l'appaltatore & tenuto a provvedere alla custodia ed alla buona conservazione,
nonché alla gratuita manutenzione per tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del
collaudo, salvo per quelle di cui I'Appaltante si riserva, con il presente disposto, di richiedere la consegnha
anticipata, totale o parziale, in relazione alle esigenze dell’lamministrazione usuaria e per le quali, ove prese in
consegna anticipata, la custodia e la buona conservazione vanno assunte a proprio carico dallamministrazione
suddetta.

I lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio dell'appaltante, alla cui esecuzione
'appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, sono eseguiti direttamente
dall’'appaltante stesso, con addebito della relativa spesa all'appaltatore inadempiente.

. L'Impresa appaltatrice eseguira la manutenzione portando il minimo possibile turbamento alle attivita lavorative in
corso nell'area. Per gli oneri che ne derivassero l'impresa non avra alcun diritto a risarcimento o rimborso.
L'Impresa sara responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.

. Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669
del C.C., l'impresa sara garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni,
sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Ove l'impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori, si procedera d'ufficio, e la spesa
andra a debito dell'impresa stessa.

Art. 53 - Termini per il collaudo

. Il certificato di collaudo & emesso, ai sensi dell'art. 141 del Decreto Legislativo n°163 del 12/04/2006,entro il
termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo eventuali ritardi dipendenti da responsabilita
dell'lmpresa, accertate in sede di collaudo, ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi
due anni dalla data dell’emissione.

. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi. Nellarco di tale periodo l'appaltatore € tenuto alla garanzia per le
difformita e i vizi dell'opera, indipendentemente dall’avvenuta liquidazione del saldo.

. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

. Cosi come previsto dall'art 224 del regolamento generale, I'Appaltatore a sua cura e spese, dovra mettere a
disposizione dell'organo di collaudo il personale, le apparecchiature ed i mezzi d’opera necessari ad eseguire tutte
le operazioni necessarie al collaudo, compreso quanto necessario al collaudo statico e dovra ristabilire le parti del
lavoro che sono state alterate nell’eseguire tali verifiche.

Se I'Appaltatore non ottempera a tali obblighi I'organo di collaudo dispone che si provveda d’ufficio, deducendo tale
spesa dal rimanente credito dell’Appaltatore.

Nella eventualita di carenze o anomalie riscontrate dall’'organo di collaudo, sono a carico dell’Appaltatore, le spese
di visita della stazione appaltante per I'accertamento dell’avvenuta eliminazione delle suddette carenze o anomalie,
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per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dalle stesse. Le suddette spese sono prelevate dalla rata di
saldo da pagare all'Impresa.

Art. 54 - Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l'ultimazione dei lavori.

. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

. Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possi-
bili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua
assenza.

. La presa in consegna delle opere ultimate oggetto dell'appalto da parte dell'appaltante deve risultare da apposito
verbale in duplice originale, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dei lavori e
dall'appaltatore o suo rappresentante, unitamente ad uno stato di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti
e alla consegna di tutta la documentazione probatoria eventualmente necessaria.

. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei
lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dal presente schema di contratto.
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CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 55 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri gia previsti nel regolamento generale, nel Decreto Legislativo 12/04/2006 n°163, nel Capitolato
Generale di Appalto approvato con DM 145/00 e gli altri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, sono altresi
compresi e compensati nel prezzo a corpo e/o nei prezzi unitari applicati per i lavori da compensare a misura, i
seguenti oneri elencati a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

a)

b)

c)

d)

e)

9)

h)

),

k)

il rilievo plano-altimetrico della situazione ante-operam secondo le indicazioni del Direttore dei lavori, ai fini della
verifica della corrispondenza dello stato dei luoghi alle indicazioni degli elaborati progettuali e per gli eventuali
adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 155 del regolamento generale, da consegnare entro 15 gg. dall'avvio
dei lavori;

I'accertamento dell’eventuale presenza sull'area di reti di impianti - aeree, superficiali o interrate - o di scoli e
canalizzazioni, fermo restando che, ove il Direttore dei lavori ne disponga lo spostamento, questo potra essere
effettuato attraverso prestazioni da compensare in economia;

la tempestiva richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per Il'approvvigionamento dell'acqua,
dell'energia elettrica e del telefono necessari per I'esercizio del cantiere e per l'esecuzione dei lavori appaltati,;
le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

il ricorso, in caso di ritardo o impossibilita negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di insufficienza delle
erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori;

la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione dei
lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del
cantiere in condizioni di sicurezza, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;

la manutenzione fino all’emissione del certificato di collaudo della viabilita pubblica esterna ed interna esistenti e
della nuova viabilita, per la eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio
del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti
nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dai competenti organi e dalla direzione
lavori, nonché degli scoli delle acque;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte
le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione
delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai
lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante, nonché
qualunque spostamento della recinzione si rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il
regolare svolgimento delle attivita in corso o I'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;

la consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi delle opere realmente eseguite comprese delle interferenze,
completi di indicazioni relative a posizione e profondita di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e
quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione il tutto in coordinate, in formato
cartaceo e file.dwg secondo le indicazioni della D.L. e prima dei rispettivi S.A.L.;

per tutti i materiali e le apparecchiature verranno forniti prima dell'accettazione degli stessi le schede tecniche e
i particolari costruttivi di dettaglio. Per tutte le opere strutturali in c.a. e acciaio andranno forniti i dettagli
costruttivi e le relative distinte di ordinazione e i disegni di officina prima dell'avvio delle lavorazioni. Andranno
inoltre forniti i piani operativi di cantiere e i piani di approvigionamento dei materiali e i calcoli e i disegni relativi
alle opere prowvvisionali, che dovranno essere sottoposte all’approvazione della D.L.;

la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti e attrezzature, unitamente a calcoli,
certificazioni, garanzie, modalita di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e
manutenzione;

la presenza in cantiere di una struttura tecnica costituita almeno da un ingegnere o un geometra di comprovata
esperienza come interfaccia con la D.L.;

I'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione del certificato
di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la presa in consegna anticipata da parte
dell’'appaltante;

m) la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisionale, di detriti,

residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori in relazione alla data di presa in
consegna;
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n)
0)

9)]

a)

N

v)

I'adozione dei provvedimenti necessari perché - nel caso di sospensione dei lavori con riferimento agli artt. 159
e 160 del regolamento generale - siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere gia eseguite;

la fornitura alla Direzione dei lavori ed alla Commissione di collaudo di manodopera e di strumenti e materiali
necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture fino al
termine delle operazioni di collaudo;

la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, nonché
I'esecuzione delle prove di laboratorio e di carico richieste dalla Direzione dei lavori e/o dal Collaudatore, alle
condizioni di cui all'art. 167 del regolamento generale;

I'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e
di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in conformita di quanto disposto dal Decreto
Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, secondo le indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento;

la fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di due tabelle con indicazione dei lavori che
verranno eseguiti e del relativo importo, dell'lmpresa aggiudicataria, del Responsabile unico del procedimento,
dei progettisti delle opere e della sicurezza, dell'ufficio di direzione lavori, del coordinatore della sicurezza, della
direzione e assistenza del cantiere, dei termini contrattuali di inizio e fine lavori, delle eventuali imprese
subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo il testo da sottoporre all'approvazione preventiva della Direzione
dei lavori, come prescritto dall'art. 118, commi 2 e 5 del Decreto Legislativo n°163 del 12/04/2006;

la fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle
operazioni di consegna, verifica e contabilita dei lavori;

la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni, nel numero e tipo che saranno
indicati dalla Direzione dei Lavori;

le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori,
lungo i quali il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele; nonché le spese per gli
occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere.

la custodia del cantiere, affidata a persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata";

w) l'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori

X)

y)

. E
a)

riterra necessarie ai sensi del D.M. 11/3/1988 (S.O. alla G.U. n.127 dell'1l/6/1988);

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato.
Sono a carico dell’Appaltatore il prelievo dei campioni dei materiali cosi come prescritti dal Disciplinare e dalle
Norme vigenti, la conservazione degli stessi campioni e la consegna presso il laboratorio di cantiere o presso
altri laboratori ufficiali.

Restano a carico dellEnte Appaltante le sole spese relative alla certificazione delle prove rilasciate dal
laboratorio, nonché le spese relative ad incarichi professionali per prove di carico ed ogni altro tipo di prova
prescritta dal Disciplinare e/o norme vigenti, da liquidare a parte con i fondi a tale titolo previsti tra le Somme a
Disposizione;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di
eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori
con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

altresi, onere dell’Appaltatore:

La predisposizione tecnica dei siti anche con la realizzazione delle opere provvisionali, ove occorrano, ed ogni
altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari,
personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su
ogni tipo di struttura, o parte di essa, per le quali tali prove siano richieste.
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b) Le spese, anche di certificazione, per eventuali ulteriori campionature, prove, misure e verifiche per il controllo
della qualita delle opere, ancorché non previste nel Disciplinare ma ritenute necessarie dalla D.L. o dall’organo
di collaudo per stabilire I'idoneita dei materiali e dei componenti anche relativamente al controllo sulla qualita
delle opere, svolte direttamente o con l'uso di ditte specializzate.

c) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari periodi dell'appalto, nel numero e
dimensioni che saranno volta per volta fissati dalla D.L..

d) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro,
alligiene del lavoro, alle assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie,
derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidita, vecchiaia, disoccupazione, turbercolosi, malattia), nonché il
pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari e le indennita ai richiamati
alle armi.

e) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle Imprese Edili, Aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

f) L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. | suddetti obblighi vincolano I'’Appaltatore
anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla
natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell' Appaltatore stesso e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica e sindacale.

g) L'Appaltatore e responsabile rispetto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. Al fine del rispetto degli obblighi di cui
sopra, l'impresa esecutrice dei lavori € tenuta allo scrupoloso rispetto delle norme contenute all’art. 38 del
Decreto Legislativo 12/04/2006 n°163 e all'art.2 del decreto legge 25/09/2002 n.210 ed a osservare le norme
previste per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro sia per il proprio
personale che per il personale addetto alla Direzione Lavori, in applicazione delle Leggi e dei Regolamenti
vigenti, in particolare quelli previsti dal D.Lgs. 09/04/08 n. 81. In particolare I'impresa & tenuta alla scrupolosa e
puntuale osservanza delle disposizioni di legge e della relativa normativa in ordine ai Piani di Sicurezza di cui
all'art. 131 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n°163. Tali piani formano parte integrante del contratto
d'Appalto.

h) L'Impresa dovra nominare un proprio responsabile tecnico delegato per la sicurezza (R.S.P.P., Responsabile
Servizio Prevenzione e Protezione), che puo coincidere con il Direttore di Cantiere, per recepire ed attuare tutte
le disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le disposizioni particolari derivanti dal piano
di sicurezza e quelle impartite dal Coordinatore per I'esecuzione.

i) 1l Responsabile della Sicurezza dell'lmpresa (R.S.P.P.) dovra ammettere in cantiere esclusivamente i lavoratori
ed i visitatori che si attengono alle prescrizioni impartite.

j) Viene esplicitamente convenuto che il Coordinatore per I'Esecuzione dei lavori potra richiedere all'lmpresa il
“piano particolare di sicurezza” per le lavorazioni specialistiche o ritenute di particolare rischio; la redazione di
tale piano resta a carico dell'lmpresa Appaltatrice.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta al’Ente Appaltante di risolvere il contratto
per inadempienza dell'impresa, secondo quanto previsto dall’art. 136 del Decreto Legislativo n°163 del 12/04/2006.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente punto segnalata alla Stazione appaltante
dall'lspettorato competente, la Stazione appaltante medesima comunichera all'lmpresa, nonché all'lspettorato
suddetto, l'infrazione accertata e, in caso di mancato tempestivo adempimento, procedera ad una detrazione del
20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del
saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di
Cui sopra.

Il pagamento all’Appaltatore delle somme come sopra accantonate non sara effettuato fino a quando
dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'lmpresa non pud opporre alcuna eccezione alla
Stazione appaltante, né ha titolo ad alcun risarcimento di danni.

Sulle somme accantonate e/o detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

Ai sensi dell'art.5 del regolamento generale I'Ente potra procedere al pagamento diretto, anche in corso d'opera, ai
dipendenti dell'appaltatore, ove quest'ultimo non vi ottemperi, detraendo i relativi importi dai certificati di
pagamento. Tali pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento e
sottoscritte dagli interessati. In caso di formale contestazione da parte dell’Appaltatore in merito, il Responsabile
del procedimento provvedera all'inoltro delle richieste dei lavoratori e delle contestazioni per i necessari
accertamenti all'Ufficio Comunale del Lavoro.

3. L'Appaltatore rimane altresi tenuto:
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a)

b)

d)

e)

A fornire alla Direzione dei Lavori la prova di avere ottemperato alla Legge n. 482 in data 2 aprile 1968 sulle
assunzioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste: dalla Legge n. 130 in data 27 febbraio 1958 e sue
successive proroghe e modifiche; dalla Legge n. 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e
successive modificazioni; dalla Legge n. 763 in data 26 dicembre 1981 e successive modificazioni; nonche dalla
Legge n.68 del 23.03.1999.

Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque
disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo alluopo, a sue spese, con opere provvisionali e con le
prescritte segnalazioni, comunicando a puro titolo informativo alla Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di
traffico su strade adiacenti esistenti, dopo I'acquisizione dei permessi degli Enti proprietari.

A consentire la contemporanea esecuzione di lavori complementari condotti da diverse imprese previo accordi
con la D.L. per i tempi ed i modi di esecuzione degli stessi, nonche, su richiesta della direzione lavori, a
qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale
dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per
tutto il tempo necessario all’'esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente oppure
a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta,
tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le
esigenze e le misure di sicurezza.

Ad osservare le disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti derivanti dai lavori di costruzione o di
demolizione di cui al Decreto Legislativo 03/04/2006 n.152.

Ad espletare tutte le pratiche per l'impianto del cantiere, per cave di prestito, per discariche di materiali di
risulta dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei
lavori.

. Resta altresi contrattualmente stabilito che:

f)

9)

h)

),

k)

L’Appaltatore & obbligato alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza,
dal direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei
lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile

L’Appaltatore dovra sottostare a tutte le prescrizioni che verranno imposte dall’'Ufficio del Genio Civile, Ufficio
Comunale Difesa del Suolo o Magistrato delle Acque o da altri uffici competenti nella cui giurisdizione si
svolgeranno i lavori, in merito agli attraversamenti di fiumi e dei corsi d’acqua e dovra apprestare entro tempi
compatibili con I'esecuzione programmata delle opere i relativi elaborati occorrenti ai fini dell’approvazione da
parte degli Uffici suddetti. Si intende che per tutte le eventuali modifiche apportate agli elaborati dagli Uffici
suindicati ed ulteriori loro prescrizioni, I'lmpresa non potra accampare diritti di sorta per compensi.

L’Appaltatore rimane unico e solo responsabile della realizzazione delle opere e della loro buona riuscita, nonché
della eventuale non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
L’Appaltatore sara inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite,
restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della consegna dell'opera
al’Amministrazione, ed in genere accetta I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di
ogni responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dellimpresa a termini di contratto.

L’Appaltatore, € tenuto a comunicare nei giorni che verranno stabiliti dalla Direzione dei Lavori tutte le notizie
relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla D.L., per
l'inoltro delle suddette notizie, verra applicata una multa pari al 10% della penalita prevista dall’art 21 del
presente documento, restando salvi, bene inteso, i piu gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo
carico, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale e dal Capitolato Generale d’Appalto approvato con
DM 145/00 per l'irregolarita di gestione e per inadempienze contrattuali.

L'Appaltatore dovra apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso alloggio ed ufficio del
personale della Committente per la direzione ed assistenza dei lavori, completamente arredati e funzionali, alle
richieste della Direzione dei Lavori. Detti locali dovranno essere dotati di telefono, fax, computer, stampante.
Tutti i costi inerenti il funzionamento di detti uffici sono ricompresi nei prezzi contrattuali.

L’Appaltatore dovra a propria cura e spese predisporre all'interno della propria area di cantiere una idonea area
di stoccaggio dei materiali di scavo da utilizzare per la realizzazione dei rinterri previsti in progetto. Questi dovra
organizzare il proprio cantiere tenendo conto della necessita di fornire la dovuta assistenza alle operazioni di
movimentazione e custodia dei materiali che giungono nel deposito. Questi oneri sono da intendersi
interamente compensati nel prezzo offerto dall'appaltatore.

m) L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandati ai sensi dell'art.4 del Capitolato

Generale a soggetto idoneo presente sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto. Tale soggetto, ove ne

41



=

ricorrano i requisiti, potra coincidere con il responsabile della disciplina e buon ordine dei cantieri secondo le
previsioni dell'art. 6 del Capitolato Generale d'Appalto.

n) L'Appaltatore €& obbligato, durante I'esecuzione dei lavori, all'osservanza delle prescrizioni del Piano di Sicurezza
e coordinamento. Qualora cid non avvenga, il Coordinatore per I'esecuzione puod disporre, ai sensi dell'art. 92,
comma 1, lettera f) del D.Lgs. 09/04/08 n. 81, la sospensione dei lavori, senza che cid costituisca titolo per
I'lmpresa a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale essendo imputabile a fatto e colpa dell'lmpresa
esecutrice stessa. In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della disposizione di
sicurezza impartita, I'lmpresa verra formalmente diffidata e posta in mora per gravi e/o ripetute violazioni della
sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del Decreto Legislativo n°163
del 12/04/2006.

0) L'Appaltatore é obbligato ad espletare le verifiche e gli accertamenti necessari presso gli Enti gestori di pubblici
servizi (Comuni, ENEL, Italgas, Societa Telefoniche ecc.) per la presenza nella zone dei lavori di canalizzazioni
interrate e/o aeree e dovra adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno indicati dai predetti
Enti. Nel caso di danneggiamenti o guasti I'appaltatore resta I'unico responsabile.

p) L'Appaltatore é tenuto a dettagliare il programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione, al fine di ottimizzare
le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente connessi all'interferenza dei
cantieri e della viabilita di servizio, con il tessuto sociale ed il paesaggio. Inoltre, al termine dei lavori,
I'appaltatore dovra provvedere alla rimessa in pristino delle aree interessate dai cantieri e dalle viabilita di
servizio. Per tali fini gli Enti locali interessati potranno anche esigere dall’Appaltatore appositi atti fidejussori a
garanzia dei ripristini.

L'appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti
il lavoro pubblico in quanto tale.

Gli oneri tutti sopra specificati a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono compensati nei prezzi
unitari dei singoli lavori a misura e nel prezzo offerto per I'esecuzione dei lavori a corpo.

Art. 56 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

L'appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora
egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative
liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di

particolare complessita, o non piu ispezionabili 0 non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della

direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo

automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 57 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni sono ceduti
all'appaltatore, che per tale cessione non dovra corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei
predetti materiali & gia stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.

In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni sono ceduti
all'appaltatore che per tale cessione non dovra corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei
predetti materiali & gia stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
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simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 59.
I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni che non trovino reimpiego nell'ambito del cantiere
dovranno essere trasportati e conferiti a discariche autorizzate a cura e spese dell’'appaltatore, che verra
compensato in base a quanto previsto per tale lavorazione, contabilizzata a corpo.

Art. 58 — Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra
quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
del ministero dell'lambiente 8 maggio 2003, n. 203.

. Il materiale proveniente da scavi e demolizioni e reimpiegato in cantiere non e considerato materiale recuperato ai
sensi del comma 1.

Art. 59 — Danni di forza maggiore

. L'Impresa non avra diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il
corso dei lavori.

. Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'Art. 348 della Legge sui LL.PP. 2248/1865,
dell’art. 166 del regolamento generale.

. In particolare nessun compenso sara dovuto dall'’Amministrazione per danni o perdite di materiali non ancora posti
in opera, di utensili, di ponti di servizio, ecc., come indicato nell'Art. 166 del regolamento generale.

Art. 60 — Custodia del cantiere

. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 61 — Cartello di cantiere

. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 3 (tre) esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni
di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'l
giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

. | contenuti saranno comunicati all'appaltatore entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima della
consegna dei lavori.

Art. 62 — Spese contrattuali, imposte, tasse

. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla

consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

. Le maggiori per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per

spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, sono comunque a carico dell’appaltatore e trova

applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui

lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. € regolata dalla legge; tutti gli

importi citati nel presente capitolato si intendono 1.V.A. esclusa.
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TABELLA A — GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

CATEGORIE CONTABILI Al FINI DELLA CONTABILITA' E DELLE VARIANTI IN CORSO D’OPERA
ART. 4 COMMA 7

peg. 15
Num.Ond. INICAZIONE DEILAYORI IMPORTI incid.
TARIFFA E DELLE %
SOAMDINISTRAFIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Stiutinrale CATEGORIE
K LAVORI A MISURA euro 25, 262-{ 100.000)
2001 INFRASTRUTTURA FERROVIARIA euro 1490 {5 803)
M001.00F SOT TOPASSO VIA TALABRIA eumo 0,321 41,505)
001 00F D10 Scwvi di fondurione & Mosimenti benm eao 001240, 04)
001 005011 Sottofendazioni = Zali =uro 1L'815,93 0024-00,094)
MO0 1 305013 Fondazioni suro 267301, 70 0,34541,3649)
001 005 SOTTOPASESD VIA ANGILLA VECCHIA enro 24°635.03) 1.19944.329)
200 L.006 010 Sewl dl fondazlone = Miosloventl verma =uro 2695, T 0055 -00,140)
M001.005.011 sattofendazionl @ Pall @uro 57235, 0,09940,273)
001006013 Fondazlonl euro 76684, 1,005(3,978)
002 ELIADCA ZIONE PASSAGOHO 4 LIVELLO VIA CALABRIA ewro 4467130, 3 8434023, 15340)
M-002.004 CORPO STRADALE suro 1027438, 12| 1,34245,312)
M002.004 007 Opere rauliche o 281095,62] 0.368{1,457)
M002.004.010 Scavi di fondazione e Movimenti terma =uro 23770211 031141.229)
MO0Z 04 018 T sezporti a discarica suro 50°633,39 0553 42,625)
2002003 SOTTOPASSO VIA CALABRIA eum 33°648,14 0,7294(2_835)
002008011 Sonofmdazionl e 2all euro 25°541,59] 0,51142,419)
002 003 013 Fondazioni enmo 905 43 011840467
002 309 CPERE DI SCSTEGNO =uro 2887044, 72 3,774(14,937)
002 009 010 Seavi di fondazione = Movimenti teroa cero 831,67 0.00240.033)
MAO02.009.011 Sottofondazioni ¢ ali curo 217092.06 2,845411,253)
M-002.009.013 Fondazioni earo 703 14,55 0,921 {3,546)
M00F JELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO VIA ANGILLA VECCHIA suro 302°78L,00 6,383-(26,072)
003 004 CORPO STRADALE emo 93°360,90 1,2264{4.832)
003 004 007 Opees idranlichs awo 2937293 038541,523)
003 004 010 Seavi di fondazione = Movinwenti berma =uro 204 70,06 0,268(1,061)
003 004 018 T ssaporti a discarica suro 4371791 057342267
005 005 SOTTOPASSO VIA ANGILLA VECCHIA =nro 182955.61) 2.39749.423)
2003006010 Sewl dl fondazlone = Miosloventl verma =uro 5°430,50) 007L-0,282)
003 005011 Sonodoadazioal @ 2all sara 1,585.(5,155)
003,005,013 Fondazlonl euro 0,77143,030)
M-003.009 CPERE DI SCSTEGNO =uro 2.9644(11.732)
M-003.009.011 Sottofiondazioni = 2ali =uro 2,964411,732)
004 ELIMINA ZIONE PASSAGGIO A& LIVELLO VIA RCMA =uro 9. 752{38.620)
D000 CORPO STRADALE eurd 3,102412,275)
V004,004 007 Opees Idesulleha cra 0,458(1,854)
00:2. 0024010 Sem-l dl foadazlons = Movlmantl tacea sano 0.8:40(3,5325)
00 004 018 T mesporii 8 discarien suro 1, 79547 0%98)
M004.007 SOT TOPASSO VIA ROMA suro 2,098-(8,302)
M-004.007 010 Soavi di fondazione < Movimenti teroa curo 0.03340,131)
M-004.007.011 Sottofondazioni e Zali enro 1,61046,372)
W004.007.013 Fondazionl a0 0,15541,79%)
A RIPORTARE

COMMITTENTE : Comume di Polenza
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Nom O, INDICAZIONE DEILAVORI IMPORTI Ty
TARIFFA EDELLE %
SOMWDAINISTRAZFIONI TOTALE
RIPORT O
| 302 00 OPERE 11 $O5 1 EGNO suro 47901 2 559013040
004009 010 Seavi di fondazione e Movimenti terra euro 366,61 0,005{0,019)
-004,000 011 Sattofondazioni = Pali suro 2847 112,04]  3,723-014.733)
M-004.009.013 Fondazioni euro 637450,36 0,331(3,290)
2005 TERMINAL GALLITELLO suro 121096,95 1,53746,279)
M-005.004 CORPO STRADALE =uro 7706115 1,01043,996)
005 004 007 Opeee ideauliche sura 39°802,06 0.522.(2,064)
005 004 010 Seavi di fondazione e Movimenti terra euro 637,35 0,00940,036)
M-005.004 011 Sottofondazioni = Pali suro 1093,43 0.014-(0,057)
M-005.004.013 Fondazioni euro 35478,31 0,465(1,340)
MW-005.009 OPERE DI SOSTEGNO =uro 44°035,20 0,57742,253)
24-005.009.010 Semi di fondazions = Mosinventi becra enoo 1°235,75 0,017(0,067)
M-005.009.011 Sottefcadazioni e Pali suro 7°535,41 0,0990,391)
.00 3.009.013 Fuoaducioni surw 35°214,63 0.4611,826)
c LAYVORI A CORPO eurp F03°673.75|  74.7324100,000)
001 IXFRASTRLTTLRA FERROVIARIA =ura 174747405, 87 19,320-(25 852)
C 001001 SEDE suro 83°391,63 L1191, 49T
C001.001.002 Rilevati suro 37811,63 0,4950,663)
CO01.00L.004 Massiociata euro 47°580.00 062303340
001 002 ARMAMEXNTO =uro FOR050,00 9.200.(12 431)
C 001 002,003 Demolizioni s 198°250,00 2.398(3,476)
C:001.002.005 Binario euro 510°800,00 6,693{8.956)
C 001003 [MMPTANTI enro 300°000,00) 6.351(8.766)
(C001.003.006 Impianti sure 500°000,00 6,551(3,766)
C 001003 SOT TOPASSO VIA CALABRIA eww IFITL04 0,4634(0,620)
C001.005.014 Elbsrazioni  Spalls suro 31°13L,51 0,408-(0,546)
001005016 Opere di finitum oo 424053 00360074
001 006 SOT TOPASSO VIA ANGILLA VECCHIA «uro 144°63%,20 LE96(2.537)
C 001005014 Eksucioni v Spulbe vurv $2°332,30 1,2101,615)
C001.006016 Opere di finitum euro 52'350,90 0,626(0,918)
C.002 ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO VIA CALABRIA suro 4T7'663,04 6,259{8.375)
002 .004 CORPO STRADALE #uro 227°735,93 2.984.(3,993)
C 002 004003 Demolic ioni s 41095,83 0.538-(0,721)
C002.004.008 Pavimentazioni earo 91°208,77 1,19541,599)
C 002 .004.009 Barriere di sicurezza suro 363700 0,048-(0,064)
002 004016 Opere di finitum oo 3°399,51 0,07340,098)
C002.004.017 Impianto di illiminazicns euro 2451770 0,32140,430)
C-002 001018 T oeeporti o discarica =uro 35'93865,62) 077 (0,999
C 002004019 Segnalatica Verticale = orizzontale snro 4'689,40 0,061-0,032)
C 002 005 SOTTOPASSO VIA CALAPRIA euro 34°535,35 0,715{0.957)
C002.005.012 Coodolo paratie saro 6'218,69 0,082-(0,108)
002 005,014 Elbsazioni e Spalls sura 12'830.68 0,16940.226)
C002.005.015 Impaleato e Soletta euso 207461, 79 0.385.00,517)
002 005,016 Opere di finituem =uro 601419 0,07940,10%)
C 002,009 OPERE DI $OSTEGNO =uro 19534186 2,5594{3,42%)
A RIPORTARE
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pae. L7

_ INCICAZIONE DEILAVCRI IMPCRTI . .
Yo Eoe o
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
C 002009012 Cendolo pasmiie suno 45312,19 2,646-(0,365)
C 002009014 Elbsrazioni ¢ Spallesumo 124279,36 1,5282,17)
C 002009015 Oxpera di firitum ecro 2175031 2,2854{0,381)
003 ELIANAZIONE PASSAGHO A LVELLG VIA ANCILLA VECOCH A =uro S3C041,84 2351741367
C003.004 CORPO STRADALE 2uro 244°524, 7% 3,20444.28T)
€ 003 004,008 Dremeolizioni =mo 5693347 2,746-0,598)
€ 1003 004,008 Pavimsatazioni suro oC'430,89 1,185.(-,585)
003004017 Imgianio di illominezicne wurc 24517, 70 2,321 4{0.430)
C 003004013 T rasporti a discarica euro GC'393,8% 2,7934{.,068)
C3.00M 019 Segaaletica Vesticale e otizzontale sur 435910 2064-{0.035)
€ 003.00400 Lavori diversi saro €'884,75 2,090-0,121)
003,006 SOTTOPASSO V1A ANGILLA VECCHLA =0 196157,04 25703435
€ 003006012 Condolo pamiie euro 17066,11 2,224-(0.295)
C 003.005.014 Eksazioni ¢ Spulbesuny 4135, 34 1,23442,631)
 D03.006.015 Tmpabealo @ Soletta euse &C°237,41 2,720(,056)
C003.006.016 Oxppere di firitum evro 24°656,96 2,340, 433)
C 003,000 OPERE DI SCSTEGXO euro 205733002 2.7434{3.67)
€ 030000012 Condalo pamiie suro 857792,43 391402,224)
C003.000.014 Elevazioni e Spalle=um 114782487 1,504-(2,013)
C003.009.016 Oxppeve di fizitum ecro 24762, 70 2,32440,434)
C 004 ELIMINAZIONE PASSAGHO A LVELLO VIA ROMA =0 &33°370,08 8,299(1.,1C%)
C 004,004 CORPO STRADALE =ueo 193°233, 43 2,532(3,338)
€ 004.004.008 Demolizioni =wo 32°793,30 2,43040,575)
€ D04.004.008 P it doni wuro 847013,20 L,1014-,473)
€ 004004017 Impiaaw di ilbmisaziore susc 24517, 7 2,321(0,430)
C 004004018 T raspocti a Jiscarica oo 4693732 615{0.823)
C 004004019 Segaalatica Vedticale 2 orlzzontale ensy 497190 2065-0,087)
C D04.007 SOTTOPASSO V1A ROMA wurc 1917734, 74 2,31203,362)
CO4.007T012 Condalo pamtie suro 137013.84 2.23640.316)
C 004007013 Fondazioni suro 18842 88 2,24740,330)
C1004.007.014 Elsrazionl ¢ Spallesum 65°712,20 2,8614-,152)
C 004007013 Trepabeuto e Sobalta ey 53°566,44 2,8602.131)
€ D04.007.016 Opee di ficitum eceo 23°494,39 2,303(0,212)
C004.009 OPERE DISOSTEGXNO <uro 248°4D1,91 3,255{4,355)
C 004009012 Condulo grusli euro 63°371,27 285342119
€ 1004.009.014 Elecazioni ¢ Spalte=uro 1407262,81 1,838.(2,459)
CO4.000015 {Opvere di firitom =cro 44756782 2,5844{0.781)
C 005 TERMINAL GALLITELLO euro 16387017 43 21.461(2%8.715)
€ 003.000 SEDE =urc 23°100,00 2,303 {0,4C5)
€ 005.00°.004 Massicciata ewro 237100,00 2,303 {0,405)
C 003002 ARMAMENTO euro 5137690,00 3,730-(5,005)
C005.002.006 Demolizioni smwo 177°650,00 3,3:843,115
€ 005.002.005 Binasio suro F36000,00 4,40245,851)
CO03004 CORPO STRADALE euro 9947451, 22 15.0530-{17,435)
C 005 004 003 Demolizioni emo 1287336,89 1.682{2,250)
C 005 004008 Pavimeatazioni euro 24638200 37354,328)
C 005004009 Barmiar: di sicurezza euro S019,76 3,11340,158)
C003.004010 Scavl dl fordazions @ MMoxlmentl wema su $312,20 Q129(0,172)

A RIPORTARE
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peg. 12

NomOod. INDICAZIONE DEILAVORI IM20RTI incid.
TARIFFA EDELLE E3
- SOMIINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO

08 002015 Opere di finituea @ro 257565, 10 5,468,655
C 002 004017 Impiano di ilminazione =uro 42°515.40 0,3574C, 745"
C 008 002013 T sasporti a discarica ewo 277151, 77 0,74941,002)
1002 004019 Sugnabstioa Vasticale o oek ks smuse T052,80 0,092,124
€ 002,009 OPERE [{ SOS TEGXNO =uro 106°806,21 139941873
C 002 009014 Elsvazioni ¢ Spalle suro 93°108,35 L22041,632;
C 002 009016 Opere di finitusa suro 13°697,85 0,1794C, 240"
1006 L4 ORI DIVERS: =ura s00sL 49| 10876014553
C 006.008 SCALE MOBILI FERMATA RIONE MANCUSI - VIA ARMELLINI =aro B30064,49 10,876-(14,553]
C 006.003006 Impiani o 655000,00) 8582411484
C006.008010 Semvi di fondazioss = Movimenti berma 2010 3°206,64 QCH24C,058)
C 006.008013 Fondazioni euro 22'890,47 0,300(C, 401
C:006.002014 Elevazioai 2 Spalle euro 477068,32 0,6174C,325)
C 006.008016 Opere di finitua euro 101°899,06 1,33541,78T,

TOTALE ewro| 75632712633 100,00C

Data, 26 07 2012

N Tecnlo

&4 RIPORTAERE
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