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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Durata dei lavori

Data di fine (gg/m) 17/6 24/6 1/7 8/7 15/7 22/7 29/7 5/8 12/8 19/8 26/8 2/9 9/9 16/9 23/9 30/9 7/10 14/10 21/10 28/10 4/11 11/11 18/11

1 Allestimento aree di cantiere 

2 fase I

3 fase II

4 fase III

5 fase IV  

6 fase V

7 Collaudi

8 Smobilizzo aree di cantiere

FERROVIE APPULO LUCANE
LAVORI DI MODIFICA AL PIANO DEL FERRO DI BARI SCALO, NECESSARI A RENDERE 

FUNZIONALE LA FERMATA DI BARI POLICLINICO E IL RADDOPPIO BARI POLICLINICO-

BARI S. ANDREA

PROGETTO DEFINITIVO DELLE OPERE CIVILI E D'ARMAMENTO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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