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FASE I

Esercizio sul II e sul III binario

Circolazione soppressa sul I binario

FASE II

Esercizio sul I e sul III binario

Gli interventi sulle radici di II e III binario

realizzati nella fasce di interruzione

notturna/festiva dell'esercizio con ripristino della

via in tempo utile alla ripresa d'esercizio

diurno/feriale.

Nella prima sottofase prevede l'allacciamento del

futuro binario Pari al I rinnovato.

Piano del ferro di Bari Scalo al termine

dell'intervento.

FASE III

Esercizio sul I e sul III binario.

Interventi di demolizione e ricostruzione del II e del

marciapiede esistente tra II e III con lavorazioni

effettuate nelle fasce di interruzione.

notturna/festiva dell'esercizio con ripristino della via

in tempo utile alla ripresa d'esercizio diurno/feriale.

Al termine della fase riattivazione esercizio anche

sul II binario.

FASE IV

Esercizio sul I, II e III binario

Allacciamento del binario di raddoppio (futuro

dispari) al II binario

Al termine della fase, attivazione dell'esercizio

sul binario tronco per Policlinico (o futuro binario

Dispari fino al bivio di Sant'Andrea)

FASE V

Esercizio sul I, II e III binario e sul binario

tronco per Policlinico (o binario dispari fino  al

bivio di Sant'Andrea)

Interventi sui binari di scalo posti a sud

dell'attuale binario di corsa per adeguare

l'armamento alla nuova configurazione del piano

del ferro della radice sud di Bari Scalo
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