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PREMESSA

La presente relazione riporta le prime indicazioni e disposizioni in materia di sicurezza,
necessarie per la redazione dei piani di sicurezza in merito alle procedure necessarie per la
realizzazione degli interventi previsti in corrispondenza delle stazioni FAL di Toritto e Grumo
Appula (BA) (fig.1,fig2) sia per quanto riguarda le attivita di raddoppio della tratta compresa tra le

due stazioni (fig.3).

Fig.1: Interventi previsti nella stazione di Toritto

LY e e )

Fig.2: Interventi previsti nella stazione di Grumo Appula
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Fig.3: Interventi previsti lungo la tratta Toritto-Grumo A.

Nella redazione dei piani di sicurezza dovranno essere riportati i criteri generali di individuazione
e valutazione dei rischi nonché le procedure di sicurezza indicate dalla normativa italiana (D.Igs.
81/08 e s.m.i) in materia di sicurezza nei cantieri con particolare attenzione ai rischi legati alle fasi
relative alla prefabbricazione, allo scavo e alla posa in opera degli elementi prefabbricati previsti
durante la realizzazione del ponte pedonale di attraversamento o di strutture in elevazione.
All'interno del piano di sicurezza sara opportuno (con riferimento al codice stradale) indicare la
viabilita alternativa o 'adeguata segnaletica laddove saranno previste interruzioni o deviazioni in
prossimita della stazione.

Le misure di sicurezza previste nel presente documento tengono conto delle condizioni operative
specifiche del luogo.

| fattori principali a cui sara necessario far riferimento sono legati alla viabilita ordinaria dei mezzi
e pedonale e agli accessi in cantiere allinterno del in corrispondenza delle stazioni e del

tracciato oggetto d’intervento tra Toritto e Grumo Appula (BA).
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1. IL METODO

Seguendo uno schema gia utilizzato, la redazione dei piani di sicurezza dovra essere basata su

due parti distinte. In particolare:

v

v

parte prima — generalita, descrizione dei lavori, durata, parti coinvolte prescrizioni e
principi di carattere generale ed elementi per l'applicazione e gestione del piano di
sicurezza;

parte seconda - elementi costitutivi del piano di sicurezza per fasi di lavoro

Nella prima parte del piano di sicurezza saranno trattati argomenti relativi

Le prescrizioni di carattere generale devono essere redatte in modo da:

v

riferirsi alla viabilita ridotta in prossimita del in corrispondenza delle stazioni di Toritto e
Grumo Appula.

tenere conto delle eventuali interferenze che verrebbero a crearsi tra le attivita di
assistenza e approvvigionamento dei materiali e la viabilita ordinaria durante tutte le fasi
legate al trasporto dei manufatti sia durante le fasi di smaltimento del materiale di scavo.
Individuazione delle interferenze con il traffico ferroviario FAL lungo la tratta

Tenere conto delle eventuali interferenze tra le attivita impiantistiche e quelle legate
alladeguamento delle nuove linee ferroviarie e della rete di alimentazione in
corrispondenza dei piazzali principali delle due stazioni

Tenere in considerazione I'elevato rischio legato alla caduta dall’alto durante le fasi di
movimentazione in quota della carpenteria metallica necessaria alla realizzazione del
sovrappasso.

Tenere conto dei rischi legati alla caduta dall’alto del personale e all’uso di attrezzature
elettriche varie.

Definire una corretta viabilita dei mezzi durante le fasi di trasporto o forniture varie lungo
la tratta.

Definire un accurato piano per le operazioni di varo dei manufatti e delle eventuali
interferenze con le attivita dei carpentieri o dei manufatti.

Programmazione delle riunioni e colloqui con le varie figure responsabili in funzione

dell’avanzamento dei lavori.

Inoltre per la gestione giornaliera del cantiere € opportuno definire all'interno del piano di

sicurezza dei programmi di prevenzione, formazione ed informazione continua sia del personale
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impegnato sia nelle attivita di scavo e prefabbricazione sia per quanto riguarda il personale
addetto alla parte impiantistica.
Sara necessario un piano di dettaglio della sicurezza per fasi di lavoro in funzione di un
programma di esecuzione dei lavori, considerato come un'ipotesi attendibile ma preliminare di
come verranno poi eseguiti i lavori dall'lmprese esecutrici e degli eventuali lavoratori autonomi
che dovessero intervenire.
Al Cronoprogramma ipotizzato saranno collegate delle Procedure operative per le fasi piu
significative dei lavori:

» Piano di sospensione del traffico ferroviario
Trasporto attrezzature varie necessarie alla demolizione e al nuovo armamento
Procedure di scavo
Realizzazione nuovi impianti ACEl e IS
Smaltimento materiali di risulta
Bonifica ballast esistente.

Rimozione e smaltimento armamento esistente.

YV V V V V V VY

Definizione percorsi di accesso e viabilita alternativa in prossimita dei principali
attraversamenti.

Nel piano di sicurezza dovranno essere allegate le schede di sicurezza collegate alle singole fasi
lavorative programmate con l'intento di evidenziare le misure di prevenzione dei rischi simultanei
risultanti dall'eventuale presenza di piu Imprese (o Ditte) e di prevedere I'utilizzazione di impianti
comuni, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Al piano di sicurezza dovra inoltre essere allegato la stima degli oneri per la sicurezza che
dovranno tenere conto sia degli apprestamenti previsti per le attivita edili sia per quelli necessari
alla corretta viabilita degli addetti e dei mezzi sia per gli utenti del in corrispondenza delle
stazioni di Toritto e Grumo Appula .

La redazione del piano di sicurezza dovra tener conto dei rischi legati al sollevamento di polveri
e al superamento dei livelli di rumore durante il montaggio della carpenteria metallica e di tutte le
predisposizioni per gli impianti.

. Sara pertanto necessario indicare nel PSC le misure che I'impresa intende adottare per ridurre
la dispersione delle polveri (verifica condizioni del vento, utilizzo di teli protettivi da posizionare

sui pannelli di rete metallica etc.)
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Concludono il piano di sicurezza le indicazioni alle Imprese per la corretta redazione del Piano

Operativo per la Sicurezza (POS) e la proposta di adottare delle Schede di sicurezza per

I'impiego di ogni singolo macchinario tipo, e il fascicolo dell’opera

2. ARGOMENTI DA TRATTARE

2.1. PRESCRIZIONI E PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

vV VvV

YV V. V V V V

YV V VY

YV V.V V V V V V V

La prima parte del piano di sicurezza sara dedicata a prescrizioni di carattere generale
che in particolare saranno sviluppate secondo i seguenti punti:

Premessa del CSE.

Indicazione degli interventi previsti

Obbligo alle Imprese di redigere il Piano operativo di sicurezza complementare e di
dettaglio

Elenco dei numeri telefonici utili in caso di emergenza.

Quadro generale con i dati necessari alla notifica preliminare

Struttura organizzativa dell'impresa (affidataria ed subaffidataria dei lavori)

Referenti per la sicurezza richiesti all'lmpresa (esecutrice dei lavori)

Requisiti richiesti per eventuali Lavoratori autonomi

Documentazioni riguardanti il Cantiere nel suo complesso (da custodire presso gli uffici
del cantiere a cura dell'Impresa)

Descrizione dell'Opera da eseguire, con riferimenti alle tecnologie ed ai materiali impiegati
Aspetti di carattere generale in funzione della sicurezza e Rischi ambientali
Considerazioni sull'Analisi, la Valutazione dei rischi e le procedure da seguire per
I'esecuzione dei lavori in sicurezza

Tabelle riepilogative di analisi e valutazioni in fase di progettazione della sicurezza

Rischi derivanti dalle attrezzature.

Modalita di attuazione della valutazione del rumore

Organizzazione logistica del Cantiere

Pronto Soccorso

Sorveglianza Sanitaria e Visite mediche e

Formazione del Personale

Protezione collettiva e dispositivi di protezione personale (DPI)

Segnaletica di sicurezza
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vV V. V V V VY

2.2.

Norme Antincendio ed Evacuazione

Coordinamento tra Impresa, eventuali Subappaltatori e Lavoratori autonomi
Attribuzioni delle responsabilita, in materia di sicurezza, nel cantiere

Stima dei costi della sicurezza.

Elenco della legislazione di riferimento

Bibliografia di riferimento.

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO DI SICUREZZA PER FASI DI
LAVORO

Il piano di sicurezza inoltre dovra comprendere nel dettaglio prescrizioni, tempistica e modalita di

tutte le fasi lavorative ed in particolare:

o

o

(@]

Cronoprogramma generale di esecuzione dei lavori

Fasi progressive e procedure piu significative

Procedure comuni per le attivita lungo i binari.

Procedure comuni a tutte le opere in C.A.

Procedure comuni per le attivita impiantistiche

Procedure di sicurezza per le opere stradali e ferroviarie.

Procedure comuni a tutte le opere di movimento terre

Distinzione delle lavorazioni per aree

Schede di sicurezza collegate alle singole Fasi lavorative programmate, (con riferimenti a:
lavoratori previsti, Interferenze, Possibili rischi, Misure di sicurezza, etc.).

Elenco non esaustivo di macchinari ed attrezzature tipo (con caratteristiche simili a quelle
da utilizzare).

Indicazioni alle Imprese per la corretta redazione del Piano Operativo per la Sicurezza
(POS).

Schede di sicurezza per l'impiego di ogni singolo macchinario tipo, fornite a titolo

esemplificativo e non esaustivo.
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2.3. ATTREZZATURE, MACCHINE, IMPIANTI E MEZZI DI PROTEZIONE

L'atto valutativo dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori € condizione preliminare per
le successive misure di prevenzione e protezione da adottare durante la fase di cantiere.

La valutazione serve a definire le misure di prevenzione piu adatte in funzione delle fasi e delle
aree d’intervento mediante la pianificazione, la scelta delle attrezzature, le modalita esecutive, le
tecniche da adottare e la formazione ed informazione del personale tecnico e degli operatori.

Per quanto concerne le attivita previste sara necessario definire un piano dettagliato d’interventi
al fine di ridurre le interferenze legate alla presenza della rete ferroviaria.

Sara necessario definire le modalita di accesso degli addetti e di tutto il personale impegnato.

In particolare Il piano di sicurezza dovra pianificare e far riferimento agli interventi e alle

procedure da adottare in funzione delle fasi progettuali:

- Rifacimento armamento ferroviario

o Definizione delle procedure in sicurezza per le fasi di demolizione parziale delle
murature o manufatti esistenti.

o Definizione delle procedure necessarie alla demolizione di eventuali fabbricati

o Definizione delle procedure necessarie agli interventi strutturali per la realizzazione dei
nuovi attraversamenti.

o Definizione delle aree di raccolta dei detriti.

o definizione nel piano di sicurezza degli orari preferenziali in cui eseguire le operazioni.

o Verifica disalimentazione reti elettriche, gas, idriche e impianti vari.

o Verifica interferenze e rilevamento dei sottoservizi.

- Pavimentazione

o Definizione degli apprestamenti ed attrezzature mobili utilizzate
o Indicazione degli eventuali sistemi utilizzati per il contenimento delle polveri.
o Indicazione delle procedure comuni necessarie all’attenuazione dei livelli di rumore.

o Indicazione delle possibili interferenze con reti esistenti.

- Attraversamenti vari:

oRicerca eventuali interferenze con sottoservizi, cavi aerei esistenti.

oMessa in evidenza delle disposizioni da parte di FAL.
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oVerifica interferenze aeree durante la fase di sollevamento e posa in opera dei manufatti e
della carpenteria metallica.
o Modalita di scavo per realizzazione nuove fondazioni in prossimita degli attraversamenti
principali.

o Procedure relative alla demolizione e ricostruzione delle nuove murature

o Procedure per la messa in sicurezza degli addetti che accedono all'interno

o Piano sospensione traffico ferroviario FAL.

o Definizione delle aree di stoccaggio provvisorio dei materiali elettrici e delle attrezzature
necessarie.

o Procedure di saldatura

o Procedure di sollevamento della carpenteria metallica

o Modalita di coordinamento tra i mezzi ferroviari e le squadre presenti in linea

o Procedure di montaggio

o Definizione delle dotazioni da utilizzare per I'accesso in quota

o Procedure di coordinamento con la polizia municipale di Toritto e di Grumo A.

- Impianto illuminazione:

o Utilizzo macchinari ed attrezzature

o Procedure di allaccio alla rete esistente

o Verifica disalimentazione quadri durante tutte le fasi di allestimento
- Impianti ACEIl:

o Utilizzo macchinari ed attrezzature

o Verifica presenza di eventuali sottoservizi

o Procedure di allaccio alla rete esistente

La redazioni dei piani di sicurezza dovra tener conto:
v delle modalita di fornitura e messa in opera dei materiali
v’ interferenze con il traffico ferroviario linea FAL durante le fasi legate al nuovo armamento
durante le fasi legate al nuovo armamento.
lo studio dei percorsi in prossimita delle aree di scavo
la tipologia dei mezzi coinvolti.

La tipologia delle attrezzature utilizzate .

D N N NN

Le procedure operative in merito alla sicurezza per attivita speciali.
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v' Le modalita operative e lindicazione delle aree di posizionamento dei mezzi di
sollevamento e di scavo.

v" Lo studio di eventuali interferenze aeree.

La redazione del piano di sicurezza dovra essere indicato che il coordinatore insieme alle varie
figure di cantiere coinvolte dovranno procedere con le consultazioni settimanali e sopralluoghi
giornaliere.

| piani di sicurezza dovranno indicare la tipologia dei controlli da effettuare in fase di sopralluogo
(varie situazioni lavorative, interventi straordinari da attuare, le precauzioni da assumere e
verifica adempimento delle prescrizioni).

In particolari fasi o periodi opportunamente scelti, potranno aver luogo incontri con le categorie
interessate per aggiornamento di taluni argomenti, valutazioni di specifici problemi che si fossero

eventualmente presentati o dei quali si ritenesse utile il preventivo esame.

2.4. PROGRAMMA LAVORI

La stesura del piano di sicurezza prevede I'approfondimento di un crono programma redatto in
funzione delle fasi previste, della tempistica di esecuzione, del clima e in funzione dei fattori
esterni che possano presumibilmente interferire tra di loro.

Il cronoprogramma dovra includere un margine temporale che tenga conto delle condizioni
meteo sfavorevoli e delle condizioni limite d'impiego dei mezzi e dei lavoratori all'interno delle
Stazioni sia per quanto riguarda la definizione dei lavori lungo la tratta di collegamento tra Toritto
e Grumo Appula.

Il programma dei lavori dovra evitare al massimo eventuali sovrapposizioni che possano
incrementare i livelli di rischio e di rumore per gli addetti impegnati e in particolare per evitare il
superamento dei limiti consentiti.

Il programma dei lavori dovra tenere conto delle attivita legate al’armamento ferroviario e alla
realizzazione dei nuovi marciapiedi previste presso le singole stazioni; dovra tenere conto inoltre
della movimentazione dei mezzi ferroviari che dalle stazioni saranno diretti vero la linea Grumo

A. — Toritto. e di tutte le attivita previste per il raddoppio dei binari.
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3. PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
3.1. LAYOUT DI CANTIERE

Nel layout di cantiere in cui saranno indicati i seguenti punti:

+aree di posizionamento degli impianti di alimentazione e reti principali di elettricita e acqua.

+apprestamenti di cantiere (recinzioni, baracche di cantiere, servizi igienici etc.)

+aree stoccaggio materiali.

L aree di stoccaggio macchine e attrezzature speciali

+area stoccaggio materiali di risulta.

+|ndicazione degli accessi in cantiere e della viabilita alternativa

+Indicazione planimetrica (in funzione delle fasi di lavoro) delle aree impegnate all’interno
della stazione.

+Indicazione percorsi (mezzi di lavoro, mezzi utilizzati per lo scarico dei materiali vari, mezzi
di soccorso etc.)

+Indicazione degli accessi per 'intervento di eventuali mezzi o personale di primo soccorso.

3.2. VINCOLI CONNESSI AL SITO

Il piano di sicurezza dovra tenere in considerazione le eventuali interferenze tra la viabilita
ordinaria in prossimita del in corrispondenza delle stazioni di Toritto e Grumo Appula e quella dei
mezzi che dovranno accedervi per le fasi di assistenza o scarico materiali all'interno dell’area
ferroviaria ove sono previste le attivita di scavo e realizzazione di fondazioni varie.
| vincoli principali di cui tenere conto nel piano di sicurezza sono i seguenti:

» Le aree di cantiere su cui verranno posizionati i macchinari.

» |l superamento dei limiti di rumore consentiti.

» Immissione in prossimita del in corrispondenza delle stazioni oggetto d’interventi di polveri
varie.
Le interferenze con la viabilita ordinaria in prossimita delle due stazioni.
Movimentazione dei carichi e le interferenze aeree.
La tipologia dello smaltimento dei rifiuti

Movimentazione di mezzi pesanti lungo il percorso urbano.

YV V V VYV V

Corretta movimentazione dei mezzi ferroviari durante le fasi di assistenza lungo la tratta

Toritto- Grumo Appula.
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» Stoccaggio dei materiali e delle attrezzature
Nel layout di cantiere da inserire nel piano di sicurezza dovra essere indicata la segnaletica di
sicurezza provvisoria, gli apprestamenti vari, le aree di posizionamento delle autogru, le aree di
stoccaggio provvisorio dei materiali demoliti destinati allo smaltimento.
| piani di sicurezza inoltre dovranno indicare eventuali vincoli paesaggistici o urbanistici relativi
allo smaltimento dei materiali di risulta e ai limiti imposti dalla normativa per quanto riguarda

I'eventuale superamento dei limiti di rumore consentito.

3.3. VIABILITA DI CANTIERE

Ai fini della viabilita il piano di sicurezza dovra contenere:
+ la corretta viabilita dei mezzi in funzione delle fasi di lavoro
+ la viabilita alternativa dei mezzi o dei pedoni in prossimita delle due stazioni.
4+ Comunicazione radio con gli addetti presenti sulla tratta oggetto del raddoppio durante la
movimentazione dei mezzi ferroviari
+ gli accessi al in corrispondenza delle due stazioni.

4 area stoccaggio provvisorio delle attrezzature e dei materiali.

Ove necessario si provvedera alla chiusura provvisoria di alcune strade per agevolare la
manovra dei mezzi in prossimita di alcuni attraversamenti principali (figg. 4,5,6).

Sara necessario distinguere i percorsi da cui sara consentito esclusivamente l'accesso
pedonale da quelli relativi ai mezzi di cantiere.

Lo studio della viabilita dovra riguardare inoltre lo studio del possibile superamento dei livelli di
rumore consentito in prossimita della stazione. All'interno del piano di sicurezza sara necessario
riportare il riferimento alle eventuali ordinanze della polizia municipale locale di Toritto e di

Grumo A.
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Fig.3b:Viabilita da definire durante fase raddoppio- delimitazione accessi su ponte

.

Fig.5:Viabilita a definire durante fase raddoppio- Interferenza attraversamento su via Caduti- Toritto
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Fig.6:Viabilita alternativa da prevedere durante fase raddoppio Interferenza attraversamento
su via S.G.Bosco- Toritto

Allinterno dei Piani di sicurezza deve pertanto essere indicata la stretta collaborazione tra le
imprese impegnate in funzione delle aree e delle fasi d’'intervento, con FAL per quanto riguarda
la sospensione del traffico ferroviario e con le polizie municipali locali; il tutto al fine sia di
concordare al meglio un piano corretto di viabilita dei mezzi pesanti in prossimita delle stazioni
sia per definire un corretto piano interruzione traffico ferroviario e garantire senza interruzioni
'accesso dei mezzi pesanti impegnati nel trasporto dei materiali e delle attrezzature sia nelle
attivita legate alla realizzazione dei marciapiedi e delle strutture sopraelevate che nelle fasi di
preparazione per il varo dei manufatti (posizionamento autogru, verifica interferenze del raggio di

rotazione del braccio, verifica interferenze linee aeree, verifica interferenze con sottoservizi a

terra).

e )4 . >

Fi.:iabilité\ alternativa da prevedere durante fase raddoppio- Interferenza tombino su SP1
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Fig.8:Sezione_Viabilith alternativa da prevedere durante fase raddoppio- Interferenza tombino su SP1

Le fasi di lavoro che dovranno essere prese in considerazione nel piano di sicurezza saranno le

seguenti:
>

YV V V V V V V VY

Accantieramento.
Realizzazione scavi
Predisposizione armature.

Montaggio struttura in ferro presso le due stazioni.

Impianti ACEI

Rifacimento armamento ferroviario

Raddoppio linea Toritto- Grumo A.

Installazione impianto illuminazione.

Rete raccolta acque nere.

3.4. RECINZIONI

Il piano di sicurezza dovra indicare nel dettaglio la tipologia e I'estensione delle recinzioni

provvisorie che saranno previste in prossimita delle aree impegnate all’interno della stazione

esistente durante le operazioni a terra che potrebbero consentire I'accesso di personale non

autorizzato. Nel piano di sicurezza sara opportuno indicare che le recinzioni in prossimita delle

due stazioni dovranno essere provviste di lampeggianti per l'indicazione delle aree di cantiere

nelle ore notturne o durante giornate con scarsa visibilita.
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La delimitazione a terra dovra avvenire inoltre in corrispondenza dell'impalcato di progetto con il
quale sara realizzato il sovrappasso pedonale al fine di evitare la caduta dall'alto di materiali
attrezzature o carpenteria metallica varia.

Il Piano di sicurezza dovra inoltre prevedere delle accurate protezioni del ciglio strada durante le
fasi di allargamento della sede ferroviaria lungo la tratta a causa del possibile distacco di

materiale roccioso in corrispondenza delle zone piu basse della sede ferroviaria. (fig.9)

Fig.9: sede ferroviaria attuale al Km...

Nel piano di sicurezza sara definita la corretta viabilitda precisata la necessita di definire una
stretta collaborazione tra le imprese esecutrici, le polizie municipali dei comuni di Toritto e

Grumo Appula e F.A.L. (figg.10, 11).

Staz. di G:-Appula
Interventi per

raddoppio ’ e
Interventi su marciapiede

¥ ®
=

viabilita
__»alternativa

.

Fig.10: viabilita alternativa da prevedere in prossimita della stazione di G.Appula
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nuova s¢

Fig.11: viabilita alternativa da prevedere in prossimita della stazione di Toritto.

Nella redazione del piano di sicurezza dovra essere precisato che I'impresa o le imprese
esecutrici avranno I'obbligo di vigilare sulla stabilita e sull’integrita delle recinzioni stesse con
particolare attenzione durante giornate caratterizzate da condizioni meteo sfavorevoli (vento,
neve, etc.).

E’ opportuno indicare nel piano di sicurezza la quantita e la tipologia delle recinzioni da utilizzare
in corrispondenza degli accessi, lungo gli scavi e in corrispondenza delle aree su cui si prevede
il montaggio delle nuove pensiline.

E’ necessario inoltre sara necessario inoltre indicare I'area presso cui avverranno eventuali
prefabbricazioni sia le aree che dovranno essere utilizzate per lo stoccaggio provvisorio dei
materiali necessari sia per la realizzazione dei due sovrappassi, alle modalita di accesso e al
sollevamento dei manufatti da interrare. Sara inoltre necessario indicare le aree di
posizionamento della carpenteria metallica necessaria per la realizzazione delle nuove pensiline.
Definizione delle aree di stoccaggio per i materiali di risulta derivanti dallo scavo e definizione

area stoccaggio pietrame per massicciata ferroviaria e per lo stoccaggio

3.5. SEGNALETICA DI SICUREZZA

Il Piano di sicurezza dovra contenere la segnaletica di sicurezza e/o salute da installare in
prossimita delle aree di scavo e in corrispondenza dell’accesso alle aree della stazione nelle
quali sono previste le attivita di posa in opera dei manufatti e di montaggio delle nuove pensiline
sia per quanto riguarda tutte le indicazioni necessarie lungo gli attraversamenti principali nella

tratta tra Toritto e Grumo Appula durante le fasi legate al nuovo armamento.

= ETACONS s...

B societa di ingegneria

pag. 19di 175



Tav. D/E283-FTE — Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza

| piani di sicurezza dovranno indicare la tipologia della cartellonistica di cantiere da prevedere in
prossimita degli accessi alla stazione e durante le fasi di movimentazione dei carichi.

Nella redazione del piano di sicurezza si dovra tener conto che a delle riunioni periodiche tra il
CSE (coordinatore in fase di esecuzione) I'RLS (Rappresentante lavoratori per la sicurezza); i
preposti delle imprese impegnate e il committente al fine di definire lo stato di avanzamento dei

lavori e per ricevere informazioni utili al corretto svolgimento delle attivita.

3.6. IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI
La redazione del piano di sicurezza deve prevedere la definizione delle misure di sicurezza e
coordinamento per realizzare:

- I'Impianto elettrico di cantiere

I'lmpianto di terra e contro le scariche atmosferiche
I'impianti ACEI

- Impianti d’illuminazione esterna

Sara opportuno precisare all’interno dei piani di sicurezza che le imprese esecutrici dovranno
rilasciare una dichiarazione di conformita degli impianti realizzati cosi come definito dalla L.37/08
e s.m.i.

Le masse metalliche verranno collegate a terra; a sua volta i collegamenti a terra faranno

riferimento al quadro generale di cantiere.

3.7. SERVIZI SANITARI ED ASSISTENZIALI

Il piano di sicurezza deve riportare tutte le informazioni utili in merito al pronto soccorso piu
vicino alle aree di lavoro mediante 'indicazione dei presidi ospedalieri piu prossimi a Toritto e a
Grumo A.

Saranno fornite indicazioni nel piano di sicurezza in merito alla prescrizioni di legge previste per
le attivita in prossimita di strade o aree molto trafficate. Particolare cura sara fornita per
I'assistenza sanitaria e medica sia per le attivita degli addetti impegnati nelle attivita edili e di
carpenteria varia, sia per quelli addetti all’assistenza durante la movimentazione dei mezzi di

cantiere.
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Al fine di non creare particolare disagio agli utenti della stazione sara preferibile prevedere per i

servizi igienici degli addetti I'utilizzo dei wc da cantiere in prossimita alle aree d’intervento.

3.8. PREVENZIONE INCENDI E PIANO DI EMERGENZA

Il piano di sicurezza dovra contenere le indicazioni di aree di cantiere ove posizionare alcuni
estintori di idonea categoria, laddove dovessero esser presenti materiali a forte rischio incendio
o esplosione. L’'impresa avra inoltre il compito di designare alcuni lavoratori per I'attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di
pericolo grave ed immediato, di salvataggio di pronto soccorso e comunque di gestione
dellemergenza sia durante le attivita previste presso le stazioni sia lungo la tratta durante le

varie fasi legate al raddoppio della linea.

3.9. SMALTIMENTO RIFIUTI

Allinterno del piano di sicurezza dovranno essere fornite informazioni in merito al corretto
smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta e alle modalita di stoccaggio. In particolare sara
opportuno distinguere i rifiuti derivanti dalle attivita di demolizione da quelli derivanti dalle attivita
di scavo o dai materiali di risulta delle attivita impiantistiche

Qualora venga dedicata un’area apposita per lo stoccaggio provvisorio quest’ultima dovra
essere indicata nel layout di cantiere. Sara inoltre necessario indicare le modalita relative
smaltimento dei detriti ferrosi e del materiale plastico vario, oltre allo smaltimento di eventuali

operazioni di manufatti in c.a.

4. VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA
4.1. INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI RISCHIO

Nel piano di sicurezza si procedera ad un analisi delle singole attivita in relazione all’'utilizzo delle

attrezzature e degli ambienti di lavoro.
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In tal modo sara possibile definire le principali fonti di rischio legate alle attivita e ad eventuali
interferenze lavorative. La valutazione del rischio & basata su alcuni punti fondamentali:

¢ Individuazione di eventuali sottoservizi presenti al di sotto delle aree di scavo.

e Definizione delle aree di movimentazione dei bracci delle autogru o dei mezzi di
sollevamento durante le fasi di assistenza alle attivita di messa in funzione della pubblica
illuminazione.

¢ Individuazione e stima degli eventuali i rischi specifici , in base alle classi di rischio

e Analisi possibili soluzioni e programmazione dei provvedimenti da applicare per eliminare
o ridurre il rischio.

La stima del rischio si basa sul confronto tra I'intensita del rischio e il tempo di esposizione allo

stesso.

4.2. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA.

Il Piano di sicurezza individua per ogni fase i rischi e le relative misure di sicurezza derivanti
dallo studio del progetto esecutivo. Sara cura del CSE (ll coordinatore in fase di esecuzione)
valutare costantemente le misure idonee da adottare in funzione di eventuali modifiche derivanti
sia da specifiche situazioni operative sia da eventuali variazioni in corso d’opera.

Il coordinatore avra il compito inoltre di prevedere periodicamente delle consultazioni con il
comando dei vigili urbani nel caso le attivita si svolgano nel centro urbano o con I'ente incaricato
in funzione dell’avanzamento dei lavori.

Sara cura del coordinatore in fase di esecuzione rendere note alle imprese o ai lavoratori
impegnati, le prescrizioni e i suggerimenti che le autorita locali forniranno durante lo svolgimento

delle attivita.

4.3. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHLI.

Ai fini della valutazione del rischio saranno adottate le seguenti ipotesi:

Il pericolo & definito come la proprieta o qualita intrinseca di un determinato fattore (materiali,
attrezzature, pratiche e metodi di lavoro, ambiente di lavoro etc.) avente il potenziale di causare
danni.

Il rischio (R) & inteso come la probabilita di raggiungere il limite potenziale di danno nelle

condizioni di impiego , ovvero di esposizione, di un determinato fattore.
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Valutazione del rischio - € il procedimento di valutazione della possibile entita del danno quale

conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell’espletamento delle loro
mansioni derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.
| pericoli verranno inclusi in gruppi omogenei. In tal modo sara possibile definire delle check — list
in cui sara inclusa I'analisi dei pericoli omogenei.
Per la determinazione della scala degli interventi da porre in atto ai fini del miglioramento delle
misure di sicurezza, si stabiliranno dei “livelli” di priorita utilizzando I'elaborazione esemplificativa
di due tabelle che contengono un’indicazione dei fattori F e G intesi come frequenza e gravita
del danno prodotto.
Analiticamente il rischio € pertanto il prodotto dei due fattori:

- R=FxG

4.4. VALUTAZIONE DEL FATTORE “F”

La frequenza del danno € strettamente connessa alla presenza di situazioni di pericolo. Nel
piano di sicurezza dovra essere indicata la scala di priorita di accadimento :
» F =1 =» evento improbabile
Allinterno di questa categoria rientrano tutte le situazioni di pericolo non previste o addirittura
non prevedibili (calamita naturali: terremoti, etc.)
» F =2 =» evento poco probabile
L’incidente crea notevole sorpresa in quanto la situazione generatasi era difficilmente prevedibile
» F =3 => evento probabile
L’incidente crea bassa sorpresa in quanto la situazione generatasi era sufficientemente
prevedibile
» F =4 = evento altamente probabile
L’incidente non crea sorpresa in quanto la situazione generatasi era prevedibile (rottura di

qualche sottoservizio, abrasioni, urti)

4.4.1. Valutazione del fattore G

In base agli effetti causati dal danno verra definita una scala di gravita ( o magnitudo)del danno.
= G=1 danno lieve (lesioni lievi con inabilita facilmente reversibile)
= (G=2 danno medio (lesioni significative con inabilita reversibile)
= G=3 danno grave (lesioni con conseguenze gravi)

= G=4 danno gravissimo (conseguenze mortali 0 molto gravi)

= ETACONS s...

B societa di ingegneria

pag. 23 di 175



Tav. D/E283-FTE — Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza

4.4.2. Campi di azione in funzione del fattore “G”

Gli interventi da programmare sono riassumibili in funzione del rischioR=F x G
= R =1 interventi da programmare a medio termine
= 2 <R <3interventi da programmare a breve termine
= 4 <R <6 interventi da programmare con urgenza

= R =7 interventi da programmare con immediatezza.
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5. TUTELA SALUTE DEI LAVORATORI
5.1. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Il piano di sicurezza dovra tener conto di eventuali rischi legati al sollevamento manuale. Sara
necessario pertanto rispettare i seguenti punti:

- Stoccaggio dei materiali, se possibile, in prossimita delle aree di lavoro.

- Non sollevare materiale di risulta che abbia un peso superiore ai 30 Kg.

- Trasportare i carichi tenendo quanto piu possibile il peso vicino al corpo.

- Evitare di sollevare carichi se 'operatore si trova in condizioni di equilibrio precario.

Per quanto riguarda le movimentazioni manuali dei carichi occorre rispettare le indicazioni
previste dall'allegato XXXIll del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il piano di sicurezza dovra tener conto delle corrette procedure durante la movimentazione degli
utensili e delle attrezzature utili alle attivita con particolare attenzione durante le fasi di

sollevamento in quota dei materiali da costruzione.

5.2. UTILIZZO E MANUTENZIONE DI MACCHINE E IMPIANTI
Nel piano di sicurezza dovranno essere indicate:

+ |le modalita di movimentazione delle attrezzature utilizzate,

+ Le aree di posizionamento delle autogru e dei mezzi pesanti

+ le operazioni di manutenzione specifica.
Al piano di sicurezza dovra essere allegato un fascicolo delle opere in cui saranno indicati gli
interventi programmati di manutenzione per I'impianti previsti nel progetto.
Il fascicolo allegato al piano di sicurezza dovra descrivere nel dettaglio il tipo di manutenzione
prevista e le modalita di esecuzione degli interventi in sicurezza.
Nel piano di sicurezza dovra essere sottolineato il divieto di utilizzo di qualunque macchina di
cantiere da parte del personale privo di permesso o degli opportuni DPI. Il preposto alla
sicurezza dovra inoltre verificare che l'operatore conosca le principali caratteristiche della
macchine, dei dispositivi di segnalazione di sicurezza o attrezzature di cantiere, la presenza di
altri operatori in prossimita della zona d’intervento della macchina, la presenza di eventuali

sottoservizi o cavi aerei.
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5.3. UTILIZZO DI AGENTI CANCEROGENI

Nei piani di sicurezza saranno fornite informazioni in merito all’utilizzo di eventuali sostanze
cancerogene. La normativa prevede che il datore di lavoro eviti o riduca l'utilizzo di agenti
cancerogeni sul luogo di lavoro. Quando non sia possibile evitarne ['utilizzo questo deve
avvenire in un sistema chiuso. Se il ricorso ad un sistema chiuso non & tecnicamente possibile il
datore di lavoro procede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia il piu basso possibile.
Pertanto se & accertata la presenza di agenti cancerogeni deve essere effettuata un’attenta
valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. cosi come modificato dall’art.
13 del D.Lgs. 106/09 con successiva adozione delle misure presenti e protettive stabilite dal

medico competente.

5.4. UTILIZZO DI AGENTI BIOLOGICI

Il piano di sicurezza dovra contenere informazioni utili in merito all'utilizzo di eventuali sostanza
biologiche tali da provocare infezioni , allergie o intossicazioni.

Se dovesse emergere nella redazione del progetto esecutivo la presenza di agenti biologici
dovra essere effettuata un’attenta valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08
(modificato dall’'art. 13 del D.Lgs. 106/09) e con la successiva definizione e adozione delle

misure preventive e protettive in accordo con il medico competente.

5.5. COORDINAMENTO E MISURE DI PREVENZIONE PER | RISCHI
DERIVANTI DALLA PRESENZA CONTEMPORANEA DI PIU IMPRESE.

Il piano di sicurezza dovra contenere le informazioni utili in merito alle precauzioni da applicare
in caso di presenza simultanea a terra di piu imprese o lavoratori autonomi. Particolare
attenzione sara necessaria durante la definizione delle procedure operative da far applicare in
presenza degli addetti impegnati con le demolizioni varie e quelli legati alla realizzazione del
nuovo armamento sia per quanto riguarda le attivita previste dai tecnici specializzati per la
predisposizione del nuovo impianto di segnalamento ed ACEI.

La redazione del piano di sicurezza dovra tener conto del coordinamento delle attivita durante le
varie fasi di lavoro; in particolare per quanto riguarda I'utilizzo di attrezzature o mezzi in periodi

ed orari d’ intenso traffico ordinario.
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5.6. SORVEGLIANZA SANITARIA

A seguito dell’individuazione e della valutazione dei rischi € necessario accertare che il datore di
lavoro abbia attivato la sorveglianza sanitaria per ciascun lavoratore in funzione del tempo di
esposizione al pericolo specifico sia in funzione delle lavorazioni svolte. | controlli medici

obbligatori sono contemplati dal DLgs 81/08 e s.m.i.

6. RISCHI PRINCIPALI RELATIVIALLE ATTIVITA E ALLE LAVORAZIONI

Si riportano qui di seguito i rischi maggiori legati alle lavorazioni previste e le relative proposte di

miglioramento ai fini della sicurezza.

6.1. RISCHIO INVESTIMENTO

Il Piano di sicurezza deve tener conto inoltre del rischio legato alla possibilita d’investimento da
parte di eventuali veicoli interni che dovessero transitare in prossimita della stazione. A tal fine &
necessario prevedere I'opportuna segnaletica verticale di lavori in corso (all. XXV DLgs 81/08 e
s.m.i.) e le deviazione del traffico qualora si presentasse la necessita d’interrompere la viabilita
urbana per consentire la movimentazione dei mezzi pesanti, in conformita al codice stradale e
alle disposizioni comunali dei comuni di Toritto e Grumo Appula.

Nei piani di sicurezza € necessario prendere in considerazione i rischi concreti legati
all'investimento da parte dei mezzi di lavoro ferroviari che transiteranno lungo la linea tra Grumo
e Toritto. All'interno dei piani di sicurezza sara necessario preposti delle imprese che opereranno
lungo la linea dovranno essere informate periodicamente da parte dei responsabili della
movimentazione dei mezzi in sosta presso le stazioni.

Sara inoltre necessaria la stretta collaborazione tra le imprese e il responsabile d'esercizio di
FAL.

6.2. RISCHIO ABRASIONI

Il Piano di sicurezza deve tener conto inoltre del rischio di schiacciamento di mani e piedi e di
eventuali abrasioni legate alle attivita di montaggio delle opere in ferro per 'ormeggio. Nel piano
di sicurezza dovranno essere indicate le corrette procedure necessarie per eliminare eventuali

interferenze tra gli impiantisti e i carpentieri ed eventuali utenti della stazione.
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6.3. RISCHIO CARICHI SOSPESI

Il piano di sicurezza dovra inoltre tenere in considerazione il rischio legato ai carichi sospesi sia
durante le attivita di scarico dei materiali necessari sia per quanto riguarda i rischi legati al
sollevamento del tunnel prefabbricato da posare in opera

Devono essere adottate tutte le procedure di sicurezza prevista dai mezzi di sollevamento. |l
piano di sicurezza deve ribadire I'utilizzo della corretta segnaletica gestuale (rif. All. XXXII D.Lgs.
81/08 e s.m.i..) da parte degli operatori specializzati impegnati nel carico o scarico dei materiali
necessari alle opere stradali.

Il piano di sicurezza inoltre deve prevedere il rischio legato al forte rischio di carichi sospesi
durante le fasi di montaggio della struttura in quota dei due nuovi sovrappassi. (carpenteria
metallica, attrezzature, etc. )

Il piano di sicurezza dovra prevedere con accuratezza tutte le fasi legate alla delimitazione e

allosservanza delle procedure di sicurezza in fase di posa in opera

6.4. RISCHIO CADUTA DALL’ALTO

Il piano di sicurezza dovra tener conto della possibile caduta dall'alto da parte degli addetti
impegnati in quota durante lo scarico dei materiali dai mezzi o sui carri betoniere che dovessero
giungere lungo la tratta.

Particolare attenzione i piani di sicurezza dovranno focalizzarla durante la presenza in quota
degli addetti impegnati nel montaggio dell'impalcato dei due sovrappassi sulle due stazioni. |
Piani di sicurezza dovranno prevedere le adeguate protezioni laterali oltre ai dispositivi
anticaduta degli addetti impegnati in quota.

Sara opportuno prevedere anticipatamente la documentazione relativa ai ponteggi, scale di
sicurezza e ai mezzi di sollevamento utilizzati per I'accesso in quota degli addetti. Particolare
cura nella descrizione delle procedure sara necessaria per la definizione di eventuali
interferenze tra le attivita degli impiantisti impegnati lungo i binari e quella dei carpentieri o di

operatori specializzati.
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6.5. RISCHIO POLVERI

Il Piano di sicurezza deve contenere le corrette procedure per garantire la riduzione delle polveri
durante le varie attivita che comportano un maggior rischio legato al sollevamento delle polveri.
In particolare:

v" Riduzione polveri durante la fase di demolizione di alcuni manufatti .

v" Riduzione delle polveri durante il taglio di materiali edili e ferroviari
In corrispondenza delle aree di maggior traffico pedonale sara necessario definire le corrette
procedure per garantire la riduzione delle polveri:

v' Rispetto ordinanze comunali

v" Procedure previste da FAL

v Rispetto orari

v Verifica condizioni del vento.

Tutti gli addetti impegnati dovranno essere muniti di idonee mascherine protettive.
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1. MEZZI
Impresa:
01) IMPRESA 1
Attivita: Accantieramento,scavi,strutture al grezzo, impianto elettrico dell'opera e del cantiere, prefabbricazione
e opere in c.a., nuovo armamento
Mezzi forniti/utilizzati: Incavigliatrice - Pala meccanica - Carro porta cls - Pala meccanica - vaicar - Ragno -
Autocarro con cassone ribaltabile - Vaiacar - Autocarro
Mezzo: - Incavigliatrice
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. | Ivl_|sur_e
egislative
D.Lgs. 17/10
Rumore (1) (2) (Trasm) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e
la valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettori D.Lgs. 81/08

Vibrazioni

Contatto con linee
elettriche aeree

Sorveglianza sanitaria (2)

Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere
efficienti

Non possono essere eseguiti lavori in prossimita di linee elettriche o
di impianti elettrici con parti attive non protette

Art. 193 comma
1

D.Lgs. 81/08
Artt. 71 comma
4

D.Lgs. 81/08
Art. 83

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs.

81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Segnaletica (1) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
Mezzo: - Pala meccanica (3) (4) Rumore: 88 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_lsur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
Rumore (5) (6) (Trasm) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor | D.Lgs. 81/08
i Art. 193 comma
1
Vibrazioni Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere D.Lgs. 81/08
efficienti Artt. 71 comma
4
Inalazione di polveri, fibre Maschera D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 3.3,8§44
Ribaltamento Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare
buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente
Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono approntare i necessari
rafforzamenti
Effettuare i depositi in maniera stabile
Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro
Durante gli spostamenti abbassare il braccio
Curare l'orizzontalita e la stabilita della macchina
Contatto con linee Non possono essere eseguiti lavori in prossimita di linee elettriche o di D.Lgs. 81/08
elettriche aeree impianti elettrici con parti attive non protette Art. 83
Investimento di persone, | mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nelle | visibilita di tutta la zona di azione Allegato V
movimentazioni Parte 11 §
3.1.13¢)
Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una persona non D.Lgs. 81/08
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Mezzo: - Pala meccanica (3) (4) Rumore: 88 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I I\/I_|sur_e
legislative
autorizzata rimetterla in marcia Allegato V
Parte 11 §
3.1.14

Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni
con personale a terra
Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi,
impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)
| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti
Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la
sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato
Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il
personale addetto ai lavori
Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e
alle vie di transito predisposte
L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro devono
essere funzionanti
Segnalare I'operativita del mezzo con il girofaro
| gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono essere
efficienti
Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo
d'uomo in prossimita dei posti di lavoro
Schiacciamento del La macchina sara dotata di riparo del posto di guida della necessaria
manovratore per robustezza
ribaltamento della pala
Sorveglianza sanitaria (6) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs.
81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (5) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
Documenti (3) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10

(4) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorita di vigilanza

competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse

Mezzo: - Scarificatrice (7) (8)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l Misure
legislative
D.Lgs. 17/10
Rumore (9) (10) (Trasm) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor | D.Lgs. 81/08

i Art. 193 comma
1

Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare D.Lgs. 81/08
Art. 20 comma
2 c) - Allegato
VI§1-
Allegato IV § 4
Investimento di persone, | mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nelle | visibilita di tutta la zona di azione Allegato V
movimentazioni Parte Il §
3.1.13¢)
Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una persona non D.Lgs. 81/08
autorizzata rimetterla in marcia Allegato V
Parte 11 §
3.1.14

Nelle interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo,
azionare il dispositivo di blocco dei comandi

Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti
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Mezzo: - Scarificatrice (7) (8)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I I\/I_|sur_e
legislative
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scauvi,
impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)
| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti
Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la
sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato
Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e
alle vie di transito predisposte
Segnalare l'operativita del mezzo con il girofaro
| gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono essere
efficienti
Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo Indumenti
d'uomo in prossimita dei posti di lavoro ad alta
visibilita
Punture, tagli, abrasioni, Il carter del rotore fresante ed il nastro trasportatore devono essere
cesoiamenti efficienti
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al Scarpe di D.Lgs. 81/08
reimpiego della macchina a motore spento sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§45
Indumenti di | D.Lgs. 81/08
protezione | Art. 78 -
Allegato VIII §
3.6

Sorveglianza sanitaria (10)

81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs.

Segnaletica 9) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
Documenti (7) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
(8) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorita di vigilanza
competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse
Mezzo: - Carro porta cls (11)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. Misure
legislative
D.Lgs. 17/10
Rumore (12) (13) (Trasm) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor | D.Lgs. 81/08

Vibrazioni (Trasm)

Inalazione dei gas di
scarico (Trasm)

Contatto con linee
elettriche aeree (Trasm)
Caduta di addetti dall'alto
(Trasm)

Caduta di persone dall'alto

Ribaltamento durante il

Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere
efficienti

Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati

Non possono essere eseguiti lavori in prossimita di linee elettriche o di
impianti elettrici con parti attive non protette
Manovrare la macchina solo dopo aver allacciato le cinture di sicurezza

Usare gli appositi gradini ed appigli per salita e discesa, mantenendoli
puliti dal fango

Non trasportare persone nella benna

Non & consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre al
manovratore

Prima dell'inizio del lavoro posizionare |'escavatore in assetto di

Art. 193 comma
1

D.Lgs. 81/08
Artt. 71 comma
4

D.Lgs. 81/08
Allegato IV §
1.9

D.Lgs. 81/08
Art. 83
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Mezzo:

- Carro porta cls (11)

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

D.P.lL.

Misure
legislative

lavoro

Sorveglianza sanitaria (13)

Segnaletica
Documenti

(11)

sicurezza, con stabilizzatori posteriori ed anteriori allargati al massimo e
con le prolunghe anteriori sfilate completamente

Non superare mai l'inclinazione massima di 20° in avanti o indietro del
basamento superiore; l'inclinazione destra-sinistra va mantenuta intorno
allo zero +-5°

Per operare su pendenze fino a 40° posizionare i ramponi verso valle e
recuperare il dislivello con la regolazione degli stabilizzatori

Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono approntare i necessari
rafforzamenti

Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro, alla protezione
ROPS

81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

(12) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs.

I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10

Mezzo:

- Locomotore (14) (15) (16)

Rumore: 78 dB

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

D.P.l.

Misure
legislative

Ribaltamento dei mezzi

Lesioni per contatto con
elementi pericolosi

Lesioni per contatto con
organi in movimento
Anomalo funzionamento

Caduta di materiale
dall'alto

Investimento di persone,
mezzi e attrezzature nelle
movimentazioni

Malfunzionamento dei
dispositivi frenanti o di

La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere
adeguata

Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare
buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente

Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata

Potenziare I'azione dei freni con blocchi meccanici alle ruote

Il tamburo per l'impasto del calcestruzzo non deve presentare elementi
sporgenti non protetti

| canali di scarico non devono presentare pericoli di cesoiamento o di
schiacciamento (bordi arrotondati)

Protezione completa delle catene di trasmissione, degli ingranaggi dei
rulli e anelli di rotolamento

La pressione di gonfiaggio dei pneumatici deve essere adeguata e
controllata frequentemente

Avvertire prontamente il diretto superiore di ogni anomalia riscontrata nel
funzionamento

Le benne per il sollevamento del conglomerato cementizio devono avere
un dispositivo che impedisca I'accidentale spostamento della leva che
comanda l'apertura delle valvole di scarico

| mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta
visibilita di tutta la zona di azione

Le modalita d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali
prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante avvisi
chiaramente visibili

Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi,
impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)

| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti

Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la
sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato
Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni
con personale a terra

Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e
alle vie di transito predisposte

Segnalare I'operativita del mezzo con il girofaro

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo
d'uomo in prossimita dei posti di lavoro

| mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura
e di segnalazione acustica e luminosa

D.Lgs. 17/10

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte 11 §
3.1.13 ¢c)
D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte Il §
3.1.14

D.Lgs. 81/08
Allegato V
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Mezzo: - Locomotore (14) (15) (16) Rumore: 78 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.lL I\/I_|sur_e
legislative
segnalazione Parte Il § 3.1.5,
dell'automezzo §3.1.7
Cedimento di organi Dovranno essere verificate da personale specializzato le guide, i bulloni,
meccanici e idraulici le pulegge, gli attacchi, i condotti e i martinetti degli impianti idraulici
Lesioni ai lavoratori a terra | Dovranno essere indossati elmetto, guanti e scarpe di sicurezza con Casco di D.Lgs. 81/08
(cauta di materiali, lesioni | suola imperforabile protezione | Art. 110
alle mani, perforazioni)
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1,8§4.1
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§45
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6

Adempimenti

(16)

Collaudo del mezzo

Documenti (14)  Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
(15) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorita di vigilanza
competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse
Mezzo: - Rullo compressore (17) (18) Rumore: 96 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.lL | M_lsur_e
egislative
D.Lgs. 17/10
Rumore (19) (20) (Trasm) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor | D.Lgs. 81/08
i Art. 193 comma
1
Vibrazioni Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere D.Lgs. 81/08
efficienti Artt. 71 comma
4
Scivolamenti, cadute a Scarpe di D.Lgs. 81/08
livello sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro
Punture, tagli, abrasioni Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§45
Indumenti di | D.Lgs. 81/08
protezione | Art. 78 -
Allegato VIII §
3.6
Inalazione di polveri Maschera D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 3.3,8§44
Ribaltamento Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare
buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente
Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono approntare i necessari
rafforzamenti
Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro
Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare D.Lgs. 81/08
Art. 20 comma
2 c) - Allegato
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Mezzo: - Rullo compressore (17) (18) Rumore: 96 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I | I\/I_|sur_e
egislative
VI§1-
Allegato IV § 4
Investimento di persone, | mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nelle | visibilita di tutta la zona di azione Allegato V
movimentazioni Parte Il §
3.1.13¢)
Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni
con personale a terra
Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi,
impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)
| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti
Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la
sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato
Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e
alle vie di transito predisposte
L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro devono
essere funzionanti
Segnalare I'operativita del mezzo con il girofaro
| gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono essere
efficienti
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo
d'uomo in prossimita dei posti di lavoro
Caduta persone dall'alto Non ammettere a bordo della macchina altre persone
Caduta materiali dall'alto Casco di D.Lgs. 81/08
protezione | Art. 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841

Sorveglianza sanitaria (20)

81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs.

Segnaletica (19) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
Documenti (17)  Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
(18)  Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorita di vigilanza
competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse
Mezzo: - Autoarticolato (21) (22) (23) Rumore: 78 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. | Ivl_|sur_e
egislative
D.Lgs. 17/10
Codice e
Disposizioni di
Circolazione
Stradale
Ribaltamento dei mezzi La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere
adeguata
Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare
buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente
Investimento di persone, | mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nelle | visibilita di tutta la zona di azione Allegato V
movimentazioni Parte Il §
3.1.13¢)
Le modalita d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali D.Lgs. 81/08
prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante avvisi Allegato V
chiaramente visibili Parte Il §
3.1.14
Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi,
impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)
| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti
Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la
sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato
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Mezzo: - Autoarticolato (21) (22) (23) Rumore: 78 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I I\/I_|sur_e
legislative
Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni
con personale a terra
Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e
alle vie di transito predisposte
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo
d'uomo in prossimita dei posti di lavoro
Caduta dall'alto di persone | L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve
avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la
stabilita oppure trattenute al piede da altra persona
Non salire sui carichi sul cassone se non si & adeguatamente protetti
contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto,
ecc.)
Non trasportare persone all'interno del cassone
Caduta dall'alto dei carichi | Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle
nel carico o scarico a terra deve avvenire considerando il peso, I'ingombro e il baricentro del
carico
Lesioni dorso-lombari per | Ridurre il piu possibile la movimentazione manuale dei materiali D.Lgs. 81/08
movimentazione manuale | utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 25 kg per gl Art. 168 -
dei carichi uomini e 15 kg per le donne o di dimensioni ingombranti o di difficile Allegato XXXIII
presa
Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei D.Lgs. 81/08
carichi deve essere frequentemente turnato Art. 168 comma
2 - Allegato
XXX § 4
Investimento per caduta Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla D.Lgs. 81/08
del materiale natura, alla forma e al volume dei carichi a cui sono destinati Allegato VI §
3.1.1
Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle
sponde laterali e comunque deve essere idoneamente fissato per
impedirne lo spostamento o la caduta in ogni fase di lavoro
Inquinamento ambientale Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la polverosita
per polverosita bagnando il materiale o coprendolo con teloni
Malfunzionamento dei | mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura D.Lgs. 81/08
dispositivi frenanti o di e di segnalazione acustica e luminosa Allegato V
segnalazione Parte 11 § 3.1.5,
dell'automezzo §3.1.7
Danneggiamento alla Le strade di accesso al cantiere non devono essere sporcate dai mezzi
viabilita di cantiere, e in tal caso bisogna provvedere a pulirle
Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e non fumare
Adempimenti (23) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che I'automezzo deve essere
dotato di controtelaio di rinforzo in conformita alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)
Documenti (21)  Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
(22)  Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorita di vigilanza
competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse
Mezzo: - Gru su carro o autocarro (24) (25) (26) (27) (28) (29) Rumore: 86 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
Codice e
Disposizioni di
Circolazione
Stradale

Ribaltamento del mezzo
nel movimento

Ribaltamento del mezzo
nel sollevamento

Il terreno destinato al passaggio degli apparecchi di sollevamento mobili
non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate
opportunamente

La consistenza del terreno deve essere atta a consentire |'accesso
Determinare la velocita massima degli apparecchi nell'area di cantiere e
disporre adeguati cartelli

Gli stabilizzatori devono essere completamente estesi e bloccati prima
dell'inizio del lavoro

Deve essere presente la valvola di blocco per rottura delle tubazioni dei
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Tav. D/E283-FTE — Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza

Mezzo: - Gru su carro o autocarro (24) (25) (26) (27) (28) (29) Rumore: 86 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I I\/I_|sur_e
legislative
martinetti
Qualora la superficie di appoggio non garantisca convenienti garanzie
contro cedimenti, gli stabilizzatori dovranno appoggiare su piastre di
ripartizione del carico o eventualmente dei ceppi in legno amplificatori
della superficie di carico
Investimento di cose o Deve essere sempre possibile la rotazione completa del braccio senza
manufatti nelle pericolo di urto con ostacoli
movimentazioni
Investimento persone o L'addetto alla gru deve avere piena visibilita della zona interessata dalle
mezzi durante le operazioni | movimentazioni; in caso contrario, deve essere assistito da personale
per le indicazioni sulle manovre
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi,
impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)
La segnalazione acustica, da azionare in condizioni di pericolo, deve D.Lgs. 81/08
essere efficiente Allegato V
Parte Il § 3.1.7
Vietato passare con carichi sospesi sopra persone o mezzi D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
3.15
Interferenze per sbraccio Transennare e precludere al traffico veicolare e pedonale I'area D.Lgs. 81/08
della gru su area pubblica | interessata Allegato VI §
3.15
Fascicolo
istruzioni ENPI
n° 4
Cedimento strutturale L'apparecchio non deve aver raggiunto il numero massimo di cicli di CNR 10021
lavoro per il quale & stato progettato
Cedimento o ribaltamento | | dispositivi di sicurezza dell'apparecchio devono essere manutenuti e D.Lgs. 81/08
gru tarati Art. 71 comma
1, comma 4
L'apparecchio deve essere idoneo alla movimentazione dei carichi che D.Lgs. 81/08
si prevede debbano essere sollevati e trasportati nel cantiere Allegato VI §
3.11
Utilizzare la gru nei limiti del diagramma di carico, indicante le portate
massime in funzione dell'inclinazione e della lunghezza del braccio,
dell'area di lavoro (frontale, posteriore o laterale), delle condizioni di
lavoro su pneumatici o stabilizzatori
Caduta del carico Iniziare |'operazione di sollevamento solo su segnalazione da parte
dell'imbracatore
Non effettuare tiri obliqui o a traino
Le operazioni di sollevamento, trasporto e appoggio devono essere
effettuate in modo graduale evitando il piu possibile le oscillazioni
| carichi e le attrezzature devono sempre essere posizionati a terra su
superficie ben livellata assicurandone I'equilibrio contro la caduta e il
ribaltamento
Non lasciare carichi sospesi al gancio
Il carico da sollevare e le funi necessarie per l'imbracatura devono
rispettare i coefficienti di sicurezza (quando I'angolo al vertice delle funi
€ superiore a 180° utilizzare il bilanciere)
Interporre tra le funi o catene e il carico idonei pezzi di legno in
corrispondenza degli spigoli vivi
Non sostare sotto i carichi sospesi
Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti
Consentire I'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni
Il dispositivo di chiusura all'imbocco del gancio deve essere funzionante D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma
1
Utilizzo di organi di presa diversi dal gancio solo se prescritti nel Circ. ISPESL
certificato di conformita dell'apparecchio e sul libretto di uso e del 20/02/85 n.
manutenzione 2793
Impiegare ganci regolamentari con indicazione della portata massima D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte 11 § 3.1.3
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Tav. D/E283-FTE — Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza

Mezzo: - Gru su carro o autocarro (24) (25) (26) (27) (28) (29) Rumore: 86 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I | I\/I_|sur_e
egislative
Ribaltamento o cedimento | Informazione, istruzione e formazione D.Lgs. 81/08
della gru e del carico per Art. 73
errata imbracatura o
segnalazione
Presenza della cartellonistica con istruzioni d'uso per gruisti ed D.Lgs. 81/08
imbracatori Allegato V
Parte Il §
3.1.14
Caduta del carico per I mezzo e il carico devono avere un arresto graduale D.Lgs. 81/08
mancanza di F. M Allegato V
Parte 11§ 3.1.6
Caduta del carico a motore | La discesa del carico deve avvenire solo a motore innestato D.Lgs. 81/08
non innestato Allegato V
Parte Il § 3.2.4
Caduta del carico per Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta del carico e il suo D.Lgs. 81/08
imbracatura non idonea spostamento (completare con disposizioni specifiche, ad es. utilizzare la Allegato VI §
cesta per i pacchi di laterizi o di piastrelle; imbraco con funi o cinghie in 3.1.6
almeno due punti per tavole o pannelli, ecc.)
Le imbracature in fune composte da fibre devono avere un coefficiente D.Lgs. 81/08
di sicurezza >=10; >=6 le funi metalliche; >=5 le catene Allegato V
Parte Il §
3.1.11 -
Allegato VI §
3.1.2
Lesioni dorso lombari peri | Formazione e definizione di modalita operative specifiche per D.Lgs. 81/08
lavoratori movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella Art. 169 -
postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare Allegato XXXIII
o in equilibrio instabile (30)
Caduta di laterizi, pietrame, | |l sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali sciolti deve D.Lgs. 81/08
ghiaia e altri materiali essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici Allegato VI §
minuti 3.2.8
Caduta del carico per Pulsantiera con indicazione chiara e precisa sui movimenti D.Lgs. 81/08
errato comando corrispondenti ai comandi, sia in fase di esercizio che di montaggio e Allegato V
smontaggio Parte Il §
3.1.14
Circ. ISPESL
del 28/01/93 n.
7
Pulsanti di comando incassati o protetti con ghiere per evitare la messa D.Lgs. 81/08
in moto accidentale Allegato V
Parte Il §
3.1.14
Presenza di idonei sistemi di interblocco che impediscano I'azionamento Circ. ENPI del
contemporaneo di movimenti contrapposti 11/09/72 n. 30
Circ. ISPESL
del 15/06/94 n.
78
Informazione, istruzione e formazione D.Lgs. 81/08
Art. 73
L'addetto alla gru deve avere piena visibilita della zona interessata dalle
movimentazioni; in caso contrario, deve essere assistito da personale
per le indicazioni sulle manovre
Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a distanze da linee elettriche o D.Lgs. 81/08
impianti elettrici inferiori a quelle indicate in Tabella 1 dell'Allegato IX del Art. 83
D.Lgs. 81/08
Negli spostamenti, prima di procedere, abbassare il braccio il piu
possibile tenendo conto degli ostacoli e delle linee elettriche
Anche se il braccio ¢ distante dalle linee elettriche si dovra lavorare in
modo tale che un eventuale ribaltamento del mezzo non possa arrecare
danno a tali linee
Rumore (31) (30) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la
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Tav. D/E283-FTE — Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza

Mezzo: - Gru su carro o autocarro (24) (25) (26) (27) (28) (29) Rumore: 86 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I I\/I_|sur_e
legislative
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor | D.Lgs. 81/08
i Art. 193 comma
1
Incidenti dovuti a Le manovre dell'autogru, ovvero dell'operatore devono essere guidate D.Lgs. 81/08
comunicazione incorretta o | dal segnalatore mediante segnali gestuali semplici e comprensibili Allegato XXIV §
assente tra operatore e 2.2.2 - Allegato
segnalatore XXXII

Adempimenti (26) Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori debbono essere adeguate alle
prescrizioni supplementari riportate nell'Allegato V Parte Il § 2 del D.Lgs. 81/08; D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte Il §2
(27) Verifiche periodiche biennali effettuate dal Presidio Multizonale di Prevenzione o USL
(28) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che I'automezzo deve essere
dotato di controtelaio di rinforzo in conformita alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)
(29) Collaudo dell'apparecchio di sollevamento (sup. a 200 kg) presso I'ISPESL (le macchine operatrici
posatubi denominate side boom non sono soggette) devono essere sottoposte a verifica, una volta
I'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei
lavoratori; D.Lgs. 81/08 Allegato VII
Sorveglianza sanitaria (30) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs.
81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (31) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
Documenti (24) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorita di vigilanza
competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse
(25) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Mezzo: - Pala meccanica (32) (33) Rumore: 88 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. | Misure
egislative
D.Lgs. 17/10
Rumore (34) (35) (Trasm) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor | D.Lgs. 81/08
i Art. 193 comma
1
Vibrazioni Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere D.Lgs. 81/08
efficienti Artt. 71 comma
4
Scivolamenti, cadute a Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro Scarpe di D.Lgs. 81/08
livello sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Inalazione di polveri, fibre Maschera D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 3.3,§44
Contatto con oli minerali e Guanti D.Lgs. 81/08
derivati Allegato VIII §
3.6,§45
Ribaltamento (Trasm) Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare
buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente
Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono approntare i necessari
rafforzamenti
Effettuare i depositi in maniera stabile
Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro
Durante gli spostamenti abbassare il braccio
Curare l'orizzontalita e la stabilita della macchina
Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare D.Lgs. 81/08

Art. 20 comma
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Tav. D/E283-FTE — Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza

Mezzo: - Pala meccanica (32) (33) Rumore: 88 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.lL I\/I_|sur_e
legislative
2 c) - Allegato
VI§1-
Allegato IV § 4
Contatto con linee Non possono essere eseguiti lavori in prossimita di linee elettriche o di D.Lgs. 81/08
elettriche aeree impianti elettrici con parti attive non protette Art. 83
Investimento di persone, | mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nelle | visibilita di tutta la zona di azione Allegato V
movimentazioni (Trasm) Parte Il §
3.1.13¢)
Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una persona non D.Lgs. 81/08
autorizzata rimetterla in marcia Allegato V
Parte Il §
3.1.14

Caduta di persona dall'alto
(Trasm)

Schiacciamento del
manovratore per
ribaltamento della pala
(Trasm)

Sorveglianza sanitaria (35)

Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni
con personale a terra

Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scauvi,
impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)

| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti

Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la
sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato
Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il
personale addetto ai lavori

Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e
alle vie di transito predisposte

L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro devono
essere funzionanti

Segnalare l'operativita del mezzo con il girofaro

| gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono essere
efficienti

Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo
d'uomo in prossimita dei posti di lavoro

Non trasportare persone nella benna delle pale meccaniche e macchine
similari

Non & consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre al
manovratore

La macchina sara dotata di riparo del posto di guida della necessaria
robustezza

81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs.

Segnaletica (34) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
Documenti (32) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
(33) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorita di vigilanza
competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse
Mezzo: - vaicar (36) (37) (38) (39) (40)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.lL Mlsurg
legislative
D.Lgs. 17/10
Cesoiamento Il personale al lavoro sulla passerella deve essere dotato di imbracatura | Imbracatura | D.Lgs. 81/08
di sicurezza con dissipatore di energia vincolato a parti stabili di sicurezza | Art. 115
Ribaltamento del mezzo Posizionare il carro su terreno solido controllando I'orizzontalita della
(Trasm) macchina
Bloccare il carro ricorrendo a cunei sotto le ruote
Durante la salita e discesa dall'autoarticolato, accompagnare
I'attrezzatura con I'argano idraulico in dotazione al mezzo per evitare il
ribaltamento della passerella e il collasso dei perni di sostegno delle
ruote
Elettrocuzione (Trasm) Non possono essere eseguiti lavori a distanze da linee elettriche o D.Lgs. 81/08
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Tav. D/E283-FTE — Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza

Mezzo: - vaicar (36) (37) (38) (39) (40)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I I\/I_|sur_e
legislative
impianti elettrici inferiori a quelle indicate in Tabella 1 dell'Allegato 1X del Art. 83
D.Lgs. 81/08
Grado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate non
inferiore ad IP55
Collegare la passerella alla messa a terra di cantiere; Se necessario,
realizzare I'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (41)
Caduta di materiali dall'alto | Spostare il braccio in modo uniforme evitando manovre brusche ed
(Trasm) oscillazioni
Nel raggio di azione del braccio non debbono esserci ostacoli di alcun
genere
Cedimento strutturale e/o Lo stato delle saldature, delle bullonature e dei perni deve essere
meccanico ottimale. Non devono esserci parti logore o danneggiate
L'impianto oleodinamico e la valvola di massima pressione dell'impianto
di articolazione del braccio devono essere efficienti
Proteggere la fune di trattenuta con paraspigoli nel passaggio su spigoli
taglienti
Investimento di persone Allontanare il personale non autorizzato durante il montaggio, lo
durante la manovra smontaggio e l'uso
(Trasm)
Segnalare spostamenti e manovre del braccio con avvisatore acustico
Lesioni dorso-lombari per | Ridurre il piu possibile la movimentazione manuale dei materiali D.Lgs. 81/08
movimentazione manuale | utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 25 kg per gl Art. 168 -
dei carichi uomini e 15 kg per le donne o di dimensioni ingombranti o di difficile Allegato XXXIII
presa
Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei D.Lgs. 81/08
carichi deve essere frequentemente turnato Art. 168 comma
2 - Allegato
XXXIII § 4
Tagli, abrasioni e Guanti D.Lgs. 81/08
contusioni alle mani Allegato VIII §
3.6,§45
Non compiere operazioni di manutenzione su organi in movimento
Eseguire manutenzione e revisione a motore spento
Mantenere i comandi puliti da grasso e olio

Adempimenti (38) Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori debbono essere adeguate alle
prescrizioni supplementari riportate nell'Allegato V Parte Il § 2 del D.Lgs. 81/08; D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte Il §2
(39) Verifiche periodiche biennali effettuate dal Presidio Multizonale di Prevenzione o USL
(40) Collaudo dell'apparecchio di sollevamento (sup. a 200 kg) presso I'INAIL devono essere sottoposte a
verifica, una volta I'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della
sicurezza dei lavoratori; D.Lgs. 81/08 Allegato VII
(41) Denuncia degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche all'INAIL; D.M. n.
12/09/59 Art. 1
Documenti (36) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
(37) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorita di vigilanza
competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse
Mezzo: - Ragno (42) (43)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.lL Mlsurg
legislative
D.Lgs. 17/10
Rumore (44) (45) (Trasm) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor | D.Lgs. 81/08
i Art. 193 comma
1
Vibrazioni Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere D.Lgs. 81/08
efficienti Artt. 71 comma
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Mezzo: - Ragno (42) (43)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.lL I\/I_|sur_e
legislative
4
Inalazione dei gas di Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati D.Lgs. 81/08
scarico Allegato IV §
1.9
Inalazione di polveri, fibre Maschera D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 3.3,8§44
Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare D.Lgs. 81/08
Art. 20 comma
2 c) - Allegato
VI§1-
Allegato IV § 4
Contatto con linee Non possono essere eseguiti lavori in prossimita di linee elettriche o di D.Lgs. 81/08
elettriche aeree impianti elettrici con parti attive non protette Art. 83

Caduta di addetti dall'alto
(Trasm)

Caduta di persone dall'alto
(Trasm)

Investimento di non addetti
(Trasm)

Utilizzo da parte di
personale non esperto

Ribaltamento durante il
lavoro

Ribaltamento nelle
operazioni di carico su
autocarro e di scarico
(Trasm)

Caduta dall'alto del mezzo
nei sollevamenti
Investimento di non addetti
nel traino, anche per
ribaltamento del mezzo
(Trasm)

Sorveglianza sanitaria (45)

Segnaletica

(44)

Manovrare la macchina solo dopo aver allacciato le cinture di sicurezza

Usare gli appositi gradini ed appigli per salita e discesa, mantenendoli
puliti dal fango
Non trasportare persone nella benna

Non & consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre al
manovratore

Tutti gli elementi mobili all'interno della cabina dovranno essere
adeguatamente fissati

Non avviare il motore o azionare comandi da terra

Mantenere puliti i vetri della cabina

Non scendere dall'escavatore con il motore in moto o le chiavi inserite
Prima di scendere, appoggiare il basamento e il braccio a terra

Non lasciare la macchina incustodita con il motore acceso, con la chiave
di accensione nel pannello di comando o nelle immediate vicinanze.
Togliere la chiave e depositarla in un luogo sicuro

Prima dell'inizio del lavoro posizionare l'escavatore in assetto di
sicurezza, con stabilizzatori posteriori ed anteriori allargati al massimo e
con le prolunghe anteriori sfilate completamente

Non superare mai l'inclinazione massima di 20° in avanti o indietro del
basamento superiore; l'inclinazione destra-sinistra va mantenuta intorno
allo zero +-5°

Per operare su pendenze fino a 40° posizionare i ramponi verso valle e
recuperare il dislivello con la regolazione degli stabilizzatori

Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono approntare i necessari
rafforzamenti

Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro, alla protezione
ROPS

All'avvicinamento dell'autocarro, allargare gli stabilizzatori anteriori,
chiudere i posteriori; poggiare la benna sul pianale e sollevare la
macchina per mezzo delle leve; in contemporanea allo sblocco dei freni
del camion, chiudere il braccio telescopico, per poggiare le ruote
anteriori sul pianale; ruotare il basamento superiore di 180° e,
poggiando la benna a terra fra i due stabilizzatori, sollevare I'escavatore
e spingersi indietro. Posizionato correttamente I'escavatore e raccolto il
braccio, spegnere il motore e togliere la chiave. Chiudere le sponde del
camion

Impiegare i ganci appositi, non i ganci e le boccole della cabina, per il
collegamento delle funi di sollevamento

Il mezzo puo essere trainato solo in cantiere

Non superare la velocita di 20 km/h
Il basamento inferiore deve distare dal suolo almeno 20-30 cm

81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs.
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Mezzo:

- Ragno (42) (43)

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

D.P.lL.

Misure
legislative

Documenti (42)

(43)

Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare

I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10

Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorita di vigilanza

competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse

Mezzo:

- Autogru (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52)

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

D.P.lL.

Misure
legislative

Caduta del carico

Ribaltamento o cedimento
della gru e del carico per
errata imbracatura o
segnalazione

Caduta del carico per
mancanzadi F. M

Caduta del carico a motore
non innestato

Investimento di persone,
mezzi e attrezzature nelle
movimentazioni

Le operazioni di sollevamento, trasporto e appoggio devono essere
effettuate in modo graduale evitando il piu possibile le oscillazioni

| carichi e le attrezzature devono sempre essere posizionati a terra su
superficie ben livellata assicurandone I'equilibrio contro la caduta e il
ribaltamento

Non lasciare carichi sospesi al gancio

Il carico da sollevare e le funi necessarie per l'imbracatura devono
rispettare i coefficienti di sicurezza (quando I'angolo al vertice delle funi
€ superiore a 180° utilizzare il bilanciere)

Interporre tra le funi o catene e il carico idonei pezzi di legno in
corrispondenza degli spigoli vivi

Non sostare sotto i carichi sospesi

Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti
Consentire I'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni

Il dispositivo di chiusura all'imbocco del gancio deve essere funzionante

Utilizzo di organi di presa diversi dal gancio solo se prescritti nel
certificato di conformita dell'apparecchio e sul libretto di uso e
manutenzione

Impiegare ganci regolamentari con indicazione della portata massima

Informazione, istruzione e formazione

Presenza della cartellonistica con istruzioni d'uso per gruisti ed
imbracatori

I mezzo e il carico devono avere un arresto graduale

La discesa del carico deve avvenire solo a motore innestato

| mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta
visibilita di tutta la zona di azione

Le modalita d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali
prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante avvisi
chiaramente visibili

Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scauvi,
impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)

| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti

Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la
sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato
Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni
con personale a terra

Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e

D.Lgs. 17/10

D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma
1

Circ. ISPESL
del 20/02/85 n.
2793

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte Il § 3.1.3
D.Lgs. 81/08
Art. 73

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte Il §
3.1.14

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte 11 § 3.1.6
D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte 11 § 3.2.4
D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte Il §
3.1.13¢)
D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte Il §
3.1.14
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Tav. D/E283-FTE — Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza

Mezzo: - Autogru (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I | I\/I_|sur_e
egislative
alle vie di transito predisposte
Segnalare I'operativita del mezzo con il girofaro
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo
d'uomo in prossimita dei posti di lavoro
Caduta del carico per Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta del carico e il suo D.Lgs. 81/08
imbracatura non idonea spostamento (completare con disposizioni specifiche, ad es. utilizzare la Allegato VI §
cesta per i pacchi di laterizi o di piastrelle; imbraco con funi o cinghie in 3.1.6
almeno due punti per tavole o pannelli, ecc.)
Le imbracature in fune composte da fibre devono avere un coefficiente D.Lgs. 81/08
di sicurezza >=10; >=6 le funi metalliche; >=5 le catene Allegato V
Parte 11 §
3.1.11 -
Allegato VI §
3.1.2
Lesioni dorso lombari peri | Formazione e definizione di modalita operative specifiche per D.Lgs. 81/08
lavoratori movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella Art. 169 -
postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare Allegato XXXIII
o in equilibrio instabile (53)
Caduta di laterizi, pietrame, | Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali sciolti deve D.Lgs. 81/08
ghiaia e altri materiali essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici Allegato VI §
minuti 3.2.8
Caduta del carico per Pulsantiera con indicazione chiara e precisa sui movimenti D.Lgs. 81/08
errato comando corrispondenti ai comandi, sia in fase di esercizio che di montaggio e Allegato V
smontaggio Parte Il §
3.1.14
Circ. ISPESL

Caduta dall'alto degli
addetti

Ribaltamento dell'autogru
per errato
dimensionamento del piatto
dello stabilizzatore

Elettrocuzione

Pulsanti di comando incassati o protetti con ghiere per evitare la messa
in moto accidentale

Presenza di idonei sistemi di interblocco che impediscano I'azionamento
contemporaneo di movimenti contrapposti

Informazione, istruzione e formazione

L'addetto alla gru deve avere piena visibilita della zona interessata dalle
movimentazioni; in caso contrario, deve essere assistito da personale
per le indicazioni sulle manovre

Deve essere presente gabbia di protezione sulla scala a pioli di accesso
alla cabina di comando e/o alle parti sopraelevate della gru per
manutenzione oppure fune tesa con cursore per allaccio di imbracatura
di sicurezza

Per accedere alla punta braccio per riparazioni o manutenzioni, dotare i
lavoratori di cinture di sicurezza a doppio attacco con moschettone

La resistenza del terreno di appoggio deve essere adeguata ai carichi
agenti (valori indicativi):

TIPO DI TERRENO RESISTENZA (N/cmq)

Terreno di riporto non compattato 0,10
Terreni compatti 4,00
Argilla o sabbia 1,20
Ghiaia 4,70
Pietrisco o tufo 7,10
Rocce compatte 15,00

Non possono essere eseguiti lavori a distanze da linee elettriche o
impianti elettrici inferiori a quelle indicate in Tabella 1 dell'Allegato IX del
D.Lgs. 81/08

del 28/01/93 n.
7

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte Il §
3.1.14

Circ. ENPI del
11/09/72 n. 30
Circ. ISPESL
del 15/06/94 n.
78

D.Lgs. 81/08
Art. 73

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte Il §
3.1.13

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
2.1

Nota ENPI I-5
del 05/02/75
ENPI fascicolo
4

D.Lgs. 81/08
Art. 83
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Tav. D/E283-FTE — Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza

Mezzo: - Autogru (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I | I\/I_|sur_e
egislative
Negli spostamenti, prima di procedere, abbassare il braccio il piu
possibile tenendo conto degli ostacoli e delle linee elettriche
Anche se il braccio & distante oltre 5 m dalle linee elettriche si dovra
lavorare in modo tale che un eventuale ribaltamento del mezzo non
possa arrecare danno a tali linee
Caduta di persone E' consentito il sollevamento ed il trasporto di persone solo se il mezzo D.Lgs. 81/08
sollevate di sollevamento & provvisto di efficaci dispositivi di sicurezza o, qualora Allegato VI §
questi non siano applicabili, previa adozione di idonee misure 3.1.4
precauzionali. | cestelli semplicemente sospesi al gancio della gru sono
irregolari
Interferenze operative fra Se nell'area di lavoro sono presenti altri apparecchi di sollevamento
piu gru stabilire norme procedurali di utilizzo stabilendo la precedenza
operativa; | manovratori devono comunque essere avvisati mediante
lettera scritta
Rumore (54) (55) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor | D.Lgs. 81/08
i Art. 193 comma
1
Incidenti dovuti a Le manovre dell'autogru, ovvero dell'operatore devono essere guidate D.Lgs. 81/08
comunicazione incorretta o | dal segnalatore mediante segnali gestuali semplici e comprensibili Allegato XXIV §
assente tra operatore e 2.2.2 - Allegato
segnalatore XXXII

Adempimenti (48) Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori debbono essere adeguate alle
prescrizioni supplementari riportate nell'Allegato V Parte Il § 2 del D.Lgs. 81/08; D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte Il §2
(49) Verifiche periodiche biennali effettuate dal Presidio Multizonale di Prevenzione o USL
(50) Verifiche trimestrali funi
(51) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che I'automezzo deve essere
dotato di controtelaio di rinforzo in conformita alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)
(52) Collaudo dell'apparecchio di sollevamento (sup. a 200 kg) presso I''SPESL (le macchine operatrici
posatubi denominate side boom non sono soggette) devono essere sottoposte a verifica, una volta
I'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei
lavoratori; D.Lgs. 81/08 Allegato VII
Sorveglianza sanitaria (53) Nomina del medico competente e visite con periodicita a sua discrezione
(55) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs.
81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (54) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
Documenti (46) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
(47) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorita di vigilanza
competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse
Mezzo: - Autocarro con cassone ribaltabile (56) (57) (58) Rumore: 78 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.lL M.'Sl”.e
legislative
D.Lgs. 17/10
Codice e
Disposizioni di
Circolazione
Stradale
Ribaltamento dei mezzi La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere
(Trasm) adeguata
Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare
buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente
Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata
Potenziare I'azione dei freni con blocchi meccanici alle ruote
Investimento di persone, | mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nelle | visibilita di tutta la zona di azione Allegato V
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Tav. D/E283-FTE — Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza

Mezzo: - Autocarro con cassone ribaltabile (56) (57) (58) Rumore: 78 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I I\/I_|sur_e
legislative
movimentazioni (Trasm) Parte Il §
3.1.13¢)
Le modalita d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali D.Lgs. 81/08
prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante avvisi Allegato V
chiaramente visibili Parte Il §
3.1.14
Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scauvi,
impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)
| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti
Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la
sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato
Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni
con personale a terra
Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e
alle vie di transito predisposte
Segnalare l'operativita del mezzo con il girofaro
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo
d'uomo in prossimita dei posti di lavoro
Schiacciamento delle Gli addetti a terra devono mantenersi a debita distanza dall'autocarro in
persone per guasto al fase di scarico
pistone idraulico del
cassone
Quando il cassone deve restare sollevato a lungo sara opportunamente
puntellato
Caduta dall'alto di persone | L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve
(Trasm) avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la
stabilita oppure trattenute al piede da altra persona
Non salire sui carichi sul cassone se non si & adeguatamente protetti
contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto,
ecc.)
Non trasportare persone all'interno del cassone
Caduta dall'alto dei carichi | Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle
nel carico o scarico a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del
carico
Lesioni dorso-lombari per | Ridurre il piu possibile la movimentazione manuale dei materiali D.Lgs. 81/08
movimentazione manuale | utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 25 kg per gl Art. 168 -
dei carichi uomini e 15 kg per le donne o di dimensioni ingombranti o di difficile Allegato XXXIII
presa
Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei D.Lgs. 81/08
carichi deve essere frequentemente turnato Art. 168 comma
2 - Allegato
XXXIII § 4
Investimento per caduta Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla D.Lgs. 81/08
del materiale natura, alla forma e al volume dei carichi a cui sono destinati Allegato VI §
3.1.1
Il materiale depositato sui cassoni non deve superare I'altezza delle
sponde laterali e comunque deve essere idoneamente fissato per
impedirne lo spostamento o la caduta in ogni fase di lavoro
Inquinamento ambientale Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la polverosita
per polverosita bagnando il materiale o coprendolo con teloni
Malfunzionamento dei | mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura D.Lgs. 81/08
dispositivi frenanti o di e di segnalazione acustica e luminosa Allegato V
segnalazione Parte Il § 3.1.5,
dell'automezzo §3.1.7
Danneggiamento alla Le strade di accesso al cantiere non devono essere sporcate dai mezzi
viabilita di cantiere, e in tal caso bisogna provvedere a pulirle
Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e non fumare
Adempimenti (58) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che I'automezzo deve essere
dotato di controtelaio di rinforzo in conformita alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)
Documenti (56) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare

(87)

I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10

Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorita di vigilanza
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Mezzo: - Autocarro con cassone ribaltabile (56) (57) (58) Rumore: 78 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I I\/I_|sur_e
legislative
competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse
Mezzo: - Vaiacar (59) (60)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_lsur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
Rumore (61) (62) (Trasm) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor | D.Lgs. 81/08
i Art. 193 comma
1
Vibrazioni (Trasm) Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere D.Lgs. 81/08
efficienti Artt. 71 comma
4
Inalazione dei gas di Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati D.Lgs. 81/08
scarico (Trasm) Allegato IV §
1.9
Cesoiamento, stritolamento | Integrita delle tubazioni flessibili ed efficienza delle loro connessioni
(Trasm)
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al
reimpiego della macchina a motore spento
Contatto con linee Non possono essere eseguiti lavori in prossimita di linee elettriche o di D.Lgs. 81/08
elettriche aeree (Trasm) impianti elettrici con parti attive non protette Art. 83

Caduta di addetti dall'alto

Caduta di persone dall'alto

Investimento di non addetti
(Trasm)

Utilizzo da parte di
personale non esperto
(Trasm)

Ribaltamento durante il
lavoro (Trasm)

Ribaltamento nelle
operazioni di carico e di
scarico

Manovrare la macchina solo dopo aver allacciato le cinture di sicurezza
Usare gli appositi gradini ed appigli per salita e discesa, mantenendoli
puliti dal fango

Non trasportare persone nella benna

Non & consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre al
manovratore

Tutti gli elementi mobili all'interno della cabina dovranno essere
adeguatamente fissati

Non avviare il motore o azionare comandi da terra

Mantenere puliti i vetri della cabina

Non scendere dall'escavatore con il motore in moto o le chiavi inserite
Prima di scendere, appoggiare il basamento e il braccio a terra

Non lasciare la macchina incustodita con il motore acceso, con la chiave
di accensione nel pannello di comando o nelle immediate vicinanze.
Togliere la chiave e depositarla in un luogo sicuro

Prima dell'inizio del lavoro posizionare I'escavatore in assetto di
sicurezza, con stabilizzatori posteriori ed anteriori allargati al massimo e
con le prolunghe anteriori sfilate completamente

Non superare mai l'inclinazione massima di 20° in avanti o indietro del
basamento superiore; l'inclinazione destra-sinistra va mantenuta intorno
allo zero +-5°

Per operare su pendenze fino a 40° posizionare i ramponi verso valle e
recuperare il dislivello con la regolazione degli stabilizzatori

Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono approntare i necessari
rafforzamenti

Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro, alla protezione
ROPS

All'avvicinamento dell'autocarro, allargare gli stabilizzatori anteriori,
chiudere i posteriori; poggiare la benna sul pianale e sollevare la
macchina per mezzo delle leve; in contemporanea allo sblocco dei freni
del camion, chiudere il braccio telescopico, per poggiare le ruote
anteriori sul pianale; ruotare il basamento superiore di 180° e,
poggiando la benna a terra fra i due stabilizzatori, sollevare I'escavatore
e spingersi indietro. Posizionato correttamente I'escavatore e raccolto il
braccio, spegnere il motore e togliere la chiave. Chiudere le sponde del
camion
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Mezzo:

- Vaiacar (59) (60)

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

Misure

D.P.I o
legislative

Investimento di non addetti
nel traino, anche per
ribaltamento del mezzo

Sorveglianza sanitaria (62)

I mezzo puo essere trainato solo in cantiere

Non superare la velocita di 20 km/h
Il basamento inferiore deve distare dal suolo almeno 20-30 cm

81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs.

Segnaletica (61) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
Documenti (59) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
(60) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorita di vigilanza
competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse
Mezzo: - Autocarro (63) (64) (65) Rumore: 78 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
Codice e
Disposizioni di
Circolazione
Stradale
Ribaltamento dei mezzi La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere
adeguata
Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare
buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente
Investimento di persone, | mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nelle | visibilita di tutta la zona di azione Allegato V
movimentazioni Parte Il §
3.1.13¢)
Le modalita d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali D.Lgs. 81/08
prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante avvisi Allegato V
chiaramente visibili Parte Il §
3.1.14
Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi,
impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)
| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti
Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la
sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato
Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni
con personale a terra
Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e
alle vie di transito predisposte
Segnalare l'operativita del mezzo con il girofaro
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo
d'uomo in prossimita dei posti di lavoro
Caduta dall'alto di persone | L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve
avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la
stabilita oppure trattenute al piede da altra persona
Non salire sui carichi sul cassone se non si & adeguatamente protetti
contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto,
ecc.)
Non trasportare persone all'interno del cassone
Caduta dall'alto dei carichi | Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle
nel carico o scarico a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del
(Trasm) carico
Lesioni dorso-lombari per | Ridurre il piu possibile la movimentazione manuale dei materiali D.Lgs. 81/08
movimentazione manuale | utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 25 kg per gl Art. 168 -
dei carichi uomini e 15 kg per le donne o di dimensioni ingombranti o di difficile Allegato XXXIII
presa
Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei D.Lgs. 81/08
carichi deve essere frequentemente turnato Art. 168 comma
2 - Allegato
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Mezzo: - Autocarro (63) (64) (65) Rumore: 78 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I I\/I_|sur_e
legislative
XXXIII § 4
Investimento per caduta Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla D.Lgs. 81/08
del materiale natura, alla forma e al volume dei carichi a cui sono destinati Allegato VI §
3.1.1
Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle
sponde laterali e comunque deve essere idoneamente fissato per
impedirne lo spostamento o la caduta in ogni fase di lavoro
Inquinamento ambientale Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la polverosita
per polverosita bagnando il materiale o coprendolo con teloni
Malfunzionamento dei | mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura D.Lgs. 81/08
dispositivi frenanti o di e di segnalazione acustica e luminosa Allegato V
segnalazione Parte Il § 3.1.5,
dell'automezzo §3.1.7
Danneggiamento alla Le strade di accesso al cantiere non devono essere sporcate dai mezzi
viabilita di cantiere, e in tal caso bisogna provvedere a pulirle
Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e non fumare

Adempimenti

Documenti

(65)
(63)

(64)

Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che I'automezzo deve essere

dotato di controtelaio di rinforzo in conformita alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)

Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare

I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10

Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorita di vigilanza

competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse
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8. ATTREZZATURE

Impresa:
01) IMPRESA 1
Attivita: Accantieramento,scavi,strutture al grezzo, impianto elettrico dell'opera e del cantiere, prefabbricazione
€ opere in c.a., nuovo armamento
Attrezzature fornite/utilizzate: Compressore d'aria - Attrezzatura per saldatura alluminotermica - Utensili ed
attrezzature manuali - Avvitatore a batteria - Martello perforatore scalpellatore - Martello

Impresa:
03) IMPRESA 3
Attivita: Impianti ACEI, TLC

Attrezzature fornite/utilizzate: Tester - Scale doppie - Utensili ed attrezzature manuali - Trapano - Avvitatore

elettrico
Attrezzatura: - Martello (1) (2) Rumore: 93 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_lsur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
Caduta dall'alto durante le | La macchina deve essere munita di sistemi di presa per il sollevamento
movimentazioni (Trasm) e il trasporto (modalita dettate dal produttore)
Danni alle persone per | comandi della macchina sono facilmente azionabili e individuabili
azionamento erroneo o
accidentale
Comando di avviamento installato sul quadro di manovra costituito e
montato in modo da ridurre il rischio di azionamento accidentale
Comando di arresto di emergenza funzionante
Riavvio della macchina per | Sulla linea di alimentazione ¢ installato un relé di minima tensione o
ritorno intempestivo di equivalente
corrente
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva D.Lgs. 81/08
folgorazione delle attrezzature Art. 71 comma
4
L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i D.Lgs. 81/08
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita Artt. 80, 81, 82,
nella propria presa risulti in tensione 83 - Allegato IX
Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile D.Lgs. 81/08
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e Artt. 80, 81, 82,
con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o 83 - Allegato IX
disinserimento
Se I'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi D.Lgs. 81/08
che sia presente a monte un interruttore di protezione Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme D.Lgs. 81/08
tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione Allegato VI §
di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche 6.2
Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui & CEI 64-8/4 art.
vietato collegarli a terra 413.2.7
Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da D.Lgs. 81/08
consentire la messa in funzionamento e I'arresto in tutta sicurezza Artt. 80, 81
Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione
| cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in
modo da non intralciare il posto di lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Prima di effettuare I'allacciamento della macchina e/o attrezzature al
quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa
risulti aperto (tolta corrente alla presa)
| cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti
con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a
torsioni
Spostamento intempestivo | L'attrezzatura deve essere fissata in modo stabile seguendo le istruzioni
del produttore
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Attrezzatura: - Martello (1) (2) Rumore: 93 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I I\/I_|sur_e
legislative
Danni provocati da organi | Gli organi di trasmissione sono resi inaccessibili mediante protezioni
di trasmissione fisse 0, quando e dove & necessario I'accesso frequente, con protezioni
mobili interbloccate
Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti
Danni da organo lavoratore | La parte della lama della sega che si trova sotto la tavola € protetta con
(lama) (3) (Trasm) un riparo fisso: qualsiasi apertura nel riparo necessaria per la
manutenzione o per il cambio della lama ¢ interbloccata con il
movimento della lama
La parte di lama della sega che sporge sopra la tavola & provvista di un
riparo regolabile che permette il passaggio del pezzo da lavorare. |l
riparo é sufficientemente rigido in modo da non venire facilmente a
contatto con la lama. | bordi del riparo ove avviene l'ingresso e l'uscita
del pezzo da lavorare presentano un invito per permettere |l
sollevamento del riparo stesso e impedire cosi l'inceppamento del
pezzo, qualora di dimensioni irregolari
Il riparo non pud essere rimosso dalla macchina se non con l'uso di un
utensile
La macchina & dotata di una guida longitudinale di dimensioni sufficienti
a guidare i pezzi nel taglio in lungo o di due guide distinte
Utilizzare idonei spingitoi forniti a corredo della macchina per il taglio di
pezzi piccoli
La macchina & dotata di mezzi per realizzare il taglio di cunei; puo
essere dotata di un dispositivo combinato con la guida trasversale che
permetta il taglio di cunei con diverse angolature
Caduta dei pezzi in Le dimensioni della tavola della macchina sono sufficienti a sostenere il | Scarpe di D.Lgs. 81/08
lavorazione (Trasm) pezzo da lavorare sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Inalazione di polveri Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti D.Lgs. 81/08
Art. 78 comma
2
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Indumenti di | D.Lgs. 81/08
protezione | Art. 78 -
Allegato VIII §
3.6
Proiezione di schegge per | Nel manuale di istruzioni viene indicata la gamma di diametri e spessori
danneggiamento della di lama da impiegare, ed & data una guida per la scelta del corretto
lama per errata scelta coltello divisore
Proiezione di schegge (3) | Gli addetti devono indossare i DPI prescritti Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,§4.2
Rumore (4) (5) (Trasm) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor | D.Lgs. 81/08
i Art. 193 comma
1
Investimento e lesioni a Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro
non addetti
Investimento per caduta di | Il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato D.Lgs. 81/08
oggetti dall'alto sovrastante, contro la caduta di materiali Art. 114 comma
1
Scivolamenti, cadute a Mantenere I'area di lavoro sgombra
livello

Sorveglianza sanitaria (5)

Segnaletica (3)
(4)

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs.

81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Installazione di cartellonistica adeguata ai sensi del D.Lgs. 81/08
Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
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Attrezzatura: - Martello (1) (2) Rumore: 93 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I I\/I_|sur_e
legislative
Documenti (1) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorita di vigilanza

competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse
(2) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10

Attrezzatura: - Compressore d'aria (6) (7) Rumore: 103 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
Rumore (8) (9) (Trasm) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor | D.Lgs. 81/08
i Art. 193 comma
1
Inalazione di gas di scarico | Posizionare la macchina in luoghi sufficientemente aerati, lontano da D.Lgs. 81/08
postazioni di lavoro Allegato IV §
1.9
Incendio Allontanare dalla macchina materiali infiammabili
Il filtro di aspirazione deve essere libero, regolarmente pulito e non
ostruito da polveri o altro, in nessun modo deve essere ostruito con altri
materiali
Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare D.Lgs. 81/08
Art. 20 comma
2 c) - Allegato
VI§1-
Allegato IV § 4
Scoppio | compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata D.Lgs. 81/08
per la pressione massima di esercizio e di dispositivo che arresti Allegato V
automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento della Parte Il §
pressione massima d'esercizio 5.13.15
Conservare il carburante strettamente necessario in recipienti idonei ed
etichettati
Scoppio delle tubazioni Le tubazioni devono essere integre. Se esistono forature o lacerazioni
non improvvisare soluzioni di fortuna con nastro adesivo o altro mezzo
perché, in genere, tali riparazioni non resistono alla pressione interna del
tubo
Non usare i tubi al posto di funi o corde per trainare, sollevare o calare
gli attrezzi
Non piegare i tubi per interrompere il flusso di aria compressa
Disporre le tubazioni in modo che non intralcino il proprio lavoro o quello
degli altri ed in modo che non subiscano danneggiamenti;
Non sottoporle a piegature ad angolo vivo, ad abrasione, a tagli, a
schiacciamenti;
Non disporle su superfici sporche di oli o grassi
Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'aria compressa, e alla rete di
distribuzione, giunti intermedi di collegamento, perfettamente integri;
utilizzare fascette metalliche con bordi non taglienti fissate con morsetti
o altri sistemi; consigliati giunti a baionetta
La strumentazione deve essere integra e funzionante
Le tubazioni devono essere connesse in modo adeguato
Tenere sotto controllo i manometri
Spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria dopo I'uso D.Lgs. 81/08
Art. 20 comma
2 c) - Allegato
VI§1
Ribaltamento della Sistemare l'attrezzatura in posizione stabile D.Lgs. 81/08
macchina Art. 20 comma
2 c) - Allegato
VI§1
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Attrezzatura: - Compressore d'aria (6) (7) Rumore: 103 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I I\/I_|sur_e
legislative
Intralcio ad altre lavorazioni | Le tubazioni non devono costituire intralcio a transiti o altre lavorazioni
(Trasm)
A fine lavoro, le tubazioni devono essere riposte in maniera corretta nel
locale destinato a magazzino
Investimento e lesioni a Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro
non addetti
Non abbandonare I'utensile in luoghi non sicuri (cio¢ in luoghi o posizioni D.Lgs. 81/08
nelle quali pud essere soggetto a caduta) Allegato VI §
1.7
Investimento da tubazioni | Tubazioni perfettamente funzionanti
d'aria compressa
Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'aria compressa, e alla rete di
distribuzione, giunti intermedi di collegamento, perfettamente integri;
utilizzare fascette metalliche con bordi non taglienti fissate con morsetti
o altri sistemi; consigliati giunti a baionetta
Punture, tagli, abrasioni D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
45,8§4.7
Non rimuovere gli sportelli del vano motore
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al Scarpe di D.Lgs. 81/08
reimpiego della macchina a motore spento sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§45
Indumenti di | D.Lgs. 81/08
protezione | Art. 78 -
Allegato VIII §
3.6

Sorveglianza sanitaria (9)

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs.

81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Segnaletica (8) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
Documenti (6) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorita di vigilanza
competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse
(7) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Livellatrice ad elica (elicottero) (10) (11)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. | Ivl_|sur_e
egislative
D.Lgs. 17/10
Rumore (12) (13) (Trasm) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor | D.Lgs. 81/08
i Art. 193 comma
1
Cesoiamento, stritolamento | Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza
Eseguire gli interventi di revisione e manutenzione a motore spento D.Lgs. 81/08
Art. 20 comma
2 c) - Allegato
VI § 1.6.1,
§1.6.2
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§45

Inalazione di gas combusti

Areare gli ambienti ove viene utilizzata la macchina
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Attrezzatura: - Livellatrice ad elica (elicottero) (10) (11)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I I\/I_|sur_e
legislative
Inalazione di polveri, fibre | Seguire le istruzioni della scheda di sicurezza fornita con il prodotto D.M. 28/01/92
lavorato
Maschera D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§45
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva D.Lgs. 81/08
folgorazione (per macchine | delle attrezzature Art. 71 comma
alimentate elettricamente) 4
L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i D.Lgs. 81/08
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita Artt. 80, 81, 82,
nella propria presa risulti in tensione 83 - Allegato 1X
Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile D.Lgs. 81/08
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e Artt. 80, 81, 82,
con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o 83 - Allegato IX
disinserimento
Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi D.Lgs. 81/08
che sia presente a monte un interruttore di protezione Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme D.Lgs. 81/08
tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione Allegato VI §
di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche 6.2
Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui & CEI 64-8/4 art.
vietato collegarli a terra 413.2.7
Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da D.Lgs. 81/08
consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza Artt. 80, 81
Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione
| cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in
modo da non intralciare il posto di lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Prima di effettuare I'allacciamento della macchina e/o attrezzature al
quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa
risulti aperto (tolta corrente alla presa)
| cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti
con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a
torsioni
Incendio (per macchine Non utilizzare la macchina in ambienti in prossimita di sostanze
con motore a scoppio) inflammabili
Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare D.Lgs. 81/08
Art. 20 comma
2 c) - Allegato
VI§1-
Allegato IV § 4
Caduta di persone Le aperture che prospettano sul vuoto, sia interne che esterne, vanno D.Lgs. 81/08
attraverso le aperture protette con un parapetto di sicurezza alto 100 cm rispetto al piano di Artt. 126, 146 -
calpestio dell'addetto Allegato XVIII §
2.1.5 - Allegato
IV§1.7.21
Ribaltamento della Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata
macchina
Sorveglianza sanitaria (13) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs.
81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (12) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
Documenti (10)  Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorita di vigilanza
competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse
(11)  Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10

| Attrezzatura: - Vibratore elettrico per calcestruzzo (14) (15)
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Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. | Ivl_|sur_e
egislative
D.Lgs. 17/10
Vibrazioni Non mantenere a lungo fuori dal getto I'ago in funzione D.Lgs. 81/08
Art. 203
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva D.Lgs. 81/08
folgorazione delle attrezzature Art. 71 comma
4
L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i D.Lgs. 81/08
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita Artt. 80, 81, 82,
nella propria presa risulti in tensione 83 - Allegato 1X
Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile D.Lgs. 81/08
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e Artt. 80, 81, 82,
con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o 83 - Allegato IX
disinserimento
Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi D.Lgs. 81/08
che sia presente a monte un interruttore di protezione Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme D.Lgs. 81/08
tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione Allegato VI §
di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche 6.2
Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui & CEI 64-8/4 art.
vietato collegarli a terra 413.2.7
Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da D.Lgs. 81/08
consentire la messa in funzionamento e I'arresto in tutta sicurezza Artt. 80, 81
Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione
| cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in
modo da non intralciare il posto di lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Prima di effettuare I'allacciamento della macchina e/o attrezzature al
quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa
risulti aperto (tolta corrente alla presa)
| cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti
con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a
torsioni
Danni alla cute Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti D.Lgs. 81/08
Art. 78 comma
2
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§45
Caduta di materiali dall'alto | Gli addetti devono utilizzare I'elmetto di sicurezza Casco di D.Lgs. 81/08
protezione | Art. 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841
Documenti (14)  Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorita di vigilanza
competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse
(15)  Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Avvitatore elettrico (16) (17)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. Ivl_|sur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
Urti, colpi, impatti, Interrompere I'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro D.Lgs. 81/08
compressioni Allegato VI § 1
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
32,846
Guanti D.Lgs. 81/08
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Attrezzatura: - Avvitatore elettrico (16) (17)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I I\/I_|sur_e
legislative
Allegato VIII §
3.6,§45
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva D.Lgs. 81/08
folgorazione delle attrezzature Art. 71 comma
4
L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i D.Lgs. 81/08
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita Artt. 80, 81, 82,
nella propria presa risulti in tensione 83 - Allegato 1X
Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile D.Lgs. 81/08
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e Artt. 80, 81, 82,
con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o 83 - Allegato IX
disinserimento
Se I'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi D.Lgs. 81/08
che sia presente a monte un interruttore di protezione Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme D.Lgs. 81/08
tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione Allegato VI §
di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche 6.2
Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui & CEI 64-8/4 art.
vietato collegarli a terra 413.2.7
Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da D.Lgs. 81/08
consentire la messa in funzionamento e I'arresto in tutta sicurezza Artt. 80, 81
Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione
| cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in
modo da non intralciare il posto di lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Prima di effettuare I'allacciamento della macchina e/o attrezzature al
quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa
risulti aperto (tolta corrente alla presa)
| cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti
con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a
torsioni
Proiezione di materiali Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti D.Lgs. 81/08
Art. 78 comma
2
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,8§42
Documenti (16) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorita di vigilanza
competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse
(17)  Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Attrezzatura per saldatura alluminotermica (18) (19) (20) (21)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. Ivl_|sur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
Incendio D.Lgs. 81/08
Art. 46

Le tubazioni di alimentazione del cannello di saldatura o di taglio devono
essere dotate di valvola di non ritorno della fiamma inserita il piu a valle
possibile rispetto ai riduttori di pressione

Le tubazioni non devono venire a contatto con sostante quali grasso,
olio, fango, etc.

La distanza minima tra cannello e bombola deve essere di almeno 10 m,
riducibili a 5 m se le bombole sono protette da scintille e calore o se si
lavora all'esterno

Sui riduttori deve essere montata una valvola a secco

Nel caso di interruzione delle operazioni di saldatura o taglio spegnere il
cannello

Tenere a disposizione in prossimita dell'area in lavorazione mezzi
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Attrezzatura: - Attrezzatura per saldatura alluminotermica (18) (19) (20) (21)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.lL I\/I_|sur_e
legislative
antincendio di primo intervento
Non usare i gas delle bombole per:
la pulizia di sostanze esplosive
rinfrescarsi
pulire gli indumenti o gli ambienti di lavoro
avviare motori a combustione interna
pulire i pezzi in lavorazione
Ustioni Le patte delle tasche ed i pantaloni devono avere i risvolti per evitare
I'entrata di scintille e scorie
Raffreddare ed accantonare i pezzi metallici tagliati o saldati
Non indossare abbigliamento in materiale sintetico
Esplosione per Le bombole devono essere movimentate su idoneo carrello e fissate D.Lgs. 81/08
ribaltamento o caduta delle | verticalmente contro il ribaltamento e la caduta Allegato VI §
bombole 8.2
Nelle operazioni di sollevamento in quota con utilizzo di mezzi di
sollevamento non imbragare direttamente il carrello portabombole ma
alloggiarlo dentro idonei cassoni metallici a quattro montanti per
impedire la rotazione del carico. Il carrello portabombole dovra essere
posizionato nel cassone in posizione verticale e andra opportunamente
fissato per impedirne il ribaltamento e la caduta
Ustioni o danni a non Nelle zone di intervento € necessario impedire il transito o la sosta di
addetti altri lavoratori che non indossano DPI contro la proiezione di materiale
incandescente
Disporre le tubazioni seguendo ampie curve, lontano dai luoghi di
passaggio di persone e mezzi, proteggerle da calpestii, da scintille, fonti
di calore o rottami incandescenti
Danni all'apparato Per lavorazioni protratte nel tempo & necessario utilizzare aspiratori Maschera D.Lgs. 81/08
respiratorio mobili dei fumi che li disperdano all'aperto rispetto al luogo di saldatura, | con filtro Allegato VIII §
riscaldo o taglio adatto 3.3,8§44
Esplosione per formazione | E' vietato effettuare operazioni di saldatura o di taglio al cannello nelle D.Lgs. 81/08
di atmosfere esplosive seguenti condizioni: Allegato VI § 8
su recipienti o tubi chiusi
su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto I'azione
del calore o dell'umidita possono da luogo a esplosioni o altre reazioni
pericolose
su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che
evaporando o gassificandosi sotto I'azione del calore o dell'umidita
possono formare miscele esplosive. Qualora le condizioni di pericolo
precedenti possono essere eliminate con I'apertura del recipiente
chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui o
con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono
essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano disposte da un
esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza
Non si devono saldare o tagliare pezzi sgrassati con solventi clorurati
come la trielina
Esplosione o incendio Le bombole vuote devono essere separate da quelle piene e poste in
depositi posizione verticale assicurate con legatura contro la caduta e il
ribaltamento
Il deposito delle bombole deve essere predisposto in luogo riparato dagli
agenti atmosferici e dalla caduta di materiale
Incendio di zone limitrofe Chiudere le aperture su murature e solai attraverso le quali le scintille
potrebbero giungere a materiali infiammabili
Incendio di materiali Allontanare eventuali materiali infiammabili
adiacenti
Lesioni alle mani Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti (guanti) Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§45
Inalazione di fumi prodotti | Accurata pulizia delle parti da saldare o da tagliare e del rivestimento
dalla fusione del metallo degli elettrodi, nonché dalla combustione di vernici, oli ed altre sostanze
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Attrezzatura: - Attrezzatura per saldatura alluminotermica (18) (19) (20) (21)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.lL I\/I_|sur_e
legislative
presenti sui pezzi da saldare
Utilizzo di ventilatori in aspirazione che allontanano i fumi ed i gas D.Lgs. 81/08
prodotti dalla zona di respirazione dei lavoratori addetti; se i materiali Allegato IV §
imbrattati di olio e oggetto di saldatura continuano ad emettere fumi 215
dopo la saldatura, devono essere collocati in luoghi dotati di aspirazione
forzata
Caduta di materiali Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti (scarpe di sicurezza a Scarpe di D.Lgs. 81/08
sfilamento rapido) sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Proiezione di schegge Posizionare schermi di protezione per lavorazioni di saldatura e taglio Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,8§4.2
Radiazioni: visibili, Schermi di idonee dimensioni, di colore scuro e superficie opaca D.Lgs. 81/08
ultraviolette (UV) e Allegato VI §
infrarosse (IR) 1.5
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,8§4.2
Maschera D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Proiezione di materiali Durante i lavori gli addetti devono indossare i DPI prescritti Indumenti di | D.Lgs. 81/08
incandescenti protezione | Art. 78 -
Allegato VIII §
3.6

Sorveglianza sanitaria (18)

81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs.

Documenti (19)  Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorita di vigilanza
competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse
(20) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
(21)  Norme generali per gli addetti alla saldatura:
- Indossare scarpe di sicurezza con punta rinforzata, guanti, il grembiule o la pettorina a seconda dei
casi;
Per lavori in orizzontale o verticale indossare occhiali di sicurezza ed il elmetto;
Per lavori sopratesta indossare idonei cappucci antitermici completi di schermo con vetro inattinico
che, per ogni copricapo o schermo, dovra essere sempre sostituito se rotto o chiazzato;
In caso di presenza di gas o vapori usare una maschera a filtro di tipo adatto alla lavorazione od una
maschera ad emissione di aria esterna;
Nei lavori in locali interrati e senza via di fuga, visibile e facilmente accessibile, usare cintura di sicurezza
con fune di sufficiente lunghezza per gli interventi di salvataggio
Attrezzatura: - Tester (22) (23)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. | Ivl_|sur_e
egislative
Elettrocuzione degli addetti Guanti
(Trasm) contro le
aggressioni
elettriche
Utilizzare attrezzature a norma
Urti, colpi, impatti, D.Lgs. 81/08
compressioni, punture, tagli Allegato VIII §
e abrasioni 41,845
Impugnare saldamente I'utensile
Assumere una posizione corretta e stabile
Non utilizzare in maniera impropria l'utensile
Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una D.Lgs. 81/08
eventuale caduta dall'alto Allegato VI §

L'utensile non deve essere deteriorato
Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature e siano ben

1.7
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Attrezzatura: - Tester (22) (23)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.lL I\/I_|sur_e
legislative
fissati
Tagli, abrasioni
Documenti (22)  Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorita di vigilanza
competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse
(23) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Scale doppie (24) (25)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.lL Mlsurg
legislative
Caduta dall'alto per rottura, | Gli appoggi inferiore e superiore devono essere piani e non cedevoli, D.Lgs. 81/08

scivolamento o
ribaltamento

Elettrocuzione

(sono da preferire le scale dotate di piedini regolabili per la messa a Art. 113 comma
livello), ovvero sia reso tale 6

Durante I'uso assicurarsi della stabilita della scala e quando necessario D.Lgs. 81/08

far trattenere al piede da altra persona Art. 113 comma
5

Curare la corretta inclinazione della scala durante I'uso, posizionando il

piede della scala ad 1/4 della lunghezza della scala stessa

Caratteristiche regolamentari delle scale doppie: D.Lgs. 81/08
Art. 113 comma
3, comma 9

resistenza

pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai montanti (incastrati, per quelle di

legno, e trattenuti con tiranti di ferro applicati sotto i due pioli estremi e

uno intermedio per quelle lunghe piu di 4 metri)

altezza massima 5 metri

dispositivo (catena o altro sistema equivalente) che impedisce l'apertura

oltre il limite prefissato dal fabbricante

dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla base dei montanti

: La scala deve avere: D.Lgs. 81/08

ogni elemento in ottimo stato di conservazione Art. 113 comma
i dispositivi antisdrucciolevoli all'estremita inferiore dei due montanti in 3
buono stato

Usare solo scale doppie in legno per attivita su linee o impianti elettrici

Ferite a terzi per caduta Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli utensili non utilizzati D.Lgs. 81/08
dall'alto devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da impedirne la Allegato VI §
caduta 1.7
Documenti (24) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorita di vigilanza
competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse
(25) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Utensili ed attrezzature manuali (26) (27)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_lsur_e
legislative
Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe Guanti D.Lgs. 81/08
antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine Allegato VIII §
3.6,§45
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,§4.2
Otoprotettor | D.Lgs. 81/08
i Art. 193 comma
1
Maschera D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Ferite per errata Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da D.Lgs. 81/08
movimentazione, svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute Art. 71 comma
proiezione di schegge o di 1
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Attrezzatura: - Utensili ed attrezzature manuali (26) (27)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I | I\/I_|sur_e
egislative
frammenti, inalazioni di
polveri
Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili D.Lgs. 81/08
e delle attrezzature Art. 71 comma
8
Eliminare gli utensili difettosi o usurati;
Vietare I'uso improprio degli utensili;
Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili
Urti, colpi, impatti, D.Lgs. 81/08
compressioni, punture, tagli Allegato VIII §
e abrasioni 41,845
Impugnare saldamente |'utensile
Assumere una posizione corretta e stabile
Non utilizzare in maniera impropria l'utensile
L'utensile non deve essere deteriorato
Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature
Il manico deve essere fissato in modo corretto
Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature
dalle impugnature
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§45
Casco di D.Lgs. 81/08
protezione | Art. 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1,§4.1
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Proiezione di schegge o Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi Occhiali D.Lgs. 81/08
materiali paraschegge Allegato VIII §
3.3,§4.2
Ferite a terzi per caduta Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli utensili non utilizzati D.Lgs. 81/08
dall'alto (Trasm) devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da impedirne la Allegato VI §
caduta 1.7

Documenti (26) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorita di vigilanza
competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse
(27)  Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Avvitatore a batteria (28) (29)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.lL Mlsurg
legislative
D.Lgs. 17/10
Urti, colpi, impatti, Interrompere I'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro D.Lgs. 81/08
compressioni Allegato VI § 1
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§45
Proiezione di materiali Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,8§4.2
Documenti (28) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorita di vigilanza
competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse
(29) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
| Attrezzatura: - Martello perforatore scalpellatore (30) (31)
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Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'Sl”.e
legislative
D.Lgs. 17/10
Urti, colpi, impatti, Impugnare saldamente I'utensile con le due mani tramite le apposite
compressioni (Trasm) maniglie
Esegquire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma
6
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§45
Avwvio intempestivo (Trasm) | Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro
Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da D.Lgs. 81/08
consentire la messa in funzionamento e I'arresto in tutta sicurezza Artt. 80, 81
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e
libere
Proiezione di schegge Punte, scalpelli ed altri elementi lavoranti del martello ben affilati Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,§4.2
Investimento e lesioni a Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro
non addetti
Non abbandonare I'utensile in luoghi non sicuri (cioé in luoghi o posizioni D.Lgs. 81/08
nelle quali pud essere soggetto a caduta) Allegato VI §
1.7
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva D.Lgs. 81/08

folgorazione

Contatto con organi in
movimento

Lesioni a parti del corpo

delle attrezzature

L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita
nella propria presa risulti in tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e
con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o
disinserimento

Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi
che sia presente a monte un interruttore di protezione

Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme
tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione
di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche

Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui &
vietato collegarli a terra

Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da
consentire la messa in funzionamento e I'arresto in tutta sicurezza

Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione

| cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in
modo da non intralciare il posto di lavoro

Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Prima di effettuare I'allacciamento della macchina e/o attrezzature al
quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa
risulti aperto (tolta corrente alla presa)

| cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti
con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

| cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a
torsioni

Per la sostituzione della punta, dello scalpello, della vanghetta o di altri
utensili del martello utilizzare solo I'attrezzatura indicata nel libretto d'uso
Evitare la sostituzione con il martello in movimento

Carter di protezione del motore correttamente posizionato e serrato

Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente

Art. 71 comma
4

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
6.2

CEl 64-8/4 art.
413.2.7

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
1.6.3
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Attrezzatura: - Martello perforatore scalpellatore (30) (31)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I I\/I_|sur_e
legislative
(Trasm) posizionata e serrata
Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi
La punta dello scalpello o altro utensile lavorante che si va a montare
deve essere adeguato alle necessita della lavorazione
Nel caso di bloccaggio della punta, fermare il martello, togliere la punta
e controllarla prima di riprendere il lavoro
Lesioni alle mani E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto | Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§45
Rumore (32) (33) (Trasm) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor | D.Lgs. 81/08
i Art. 193 comma
1
Proiezione di polveri o Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti D.Lgs. 81/08
particelle Art. 78 comma
2
Maschera D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 3.3,8§44
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,§4.2
Vibrazioni Devono avere un ridotto numero di vibrazioni al minuto trasmesse Guanti
sull'uomo contro le
aggressioni
meccaniche
Ustioni Non toccare la punta o il pezzo in lavorazione subito dopo I'uso perché

Sorveglianza sanitaria (33)

potrebbe essere molto caldo

81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs.

Segnaletica (32) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
Documenti (30) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorita di vigilanza
competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse
(31) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Trapano (34) (35)
S . . - Misure
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.lL - .
legislative
D.Lgs. 17/10
Contatto con organi in Carter di protezione del motore correttamente posizionato e serrato D.Lgs. 81/08
movimento Allegato VI §
1.6.3
Avvio intempestivo (Trasm) | Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da D.Lgs. 81/08
consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza Artt. 80, 81
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e
libere
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva D.Lgs. 81/08

folgorazione

delle attrezzature

L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita
nella propria presa risulti in tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e
con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o
disinserimento

Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi

Art. 71 comma
4

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
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Attrezzatura: - Trapano (34) (35)
. . . . . Misure
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.lL . .
legislative
che sia presente a monte un interruttore di protezione Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme D.Lgs. 81/08
tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione Allegato VI §
di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche 6.2
Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui & CEIl 64-8/4 art.
vietato collegarli a terra 413.2.7
Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da D.Lgs. 81/08
consentire la messa in funzionamento e I'arresto in tutta sicurezza Artt. 80, 81
Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione
| cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in
modo da non intralciare il posto di lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Prima di effettuare I'allacciamento della macchina e/o attrezzature al
quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa
risulti aperto (tolta corrente alla presa)
| cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti
con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a
torsioni
Proiezione di schegge Punte sempre ben affilate Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,§4.2
Lesioni a parti del corpo, Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi
anche per movimenti
intempestivi
Non fissare al trapano le chiavi del mandrino con catene, cordicelle o
simili
Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente
posizionata e serrata
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata
Interrompere I'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro
Investimento e lesioni a Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro
non addetti
Non abbandonare I'utensile in luoghi non sicuri (cioé in luoghi o posizioni D.Lgs. 81/08
nelle quali pud essere soggetto a caduta) Allegato VI §
1.7
Lesioni alle mani Non sostituire la punta con il trapano in movimento
E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto | Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§45
Rumore (36) (37) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor | D.Lgs. 81/08
i Art. 193 comma
1

Sorveglianza sanitaria (37)

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs.
81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Segnaletica (36) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
Documenti (34) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorita di vigilanza
competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse
(35) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Salvabraghe (38) (39)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. Mlsurfe
legislative

Investimento da

Allentare lentamente le braghe, cosicché i salvabraghe non cadano e
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Attrezzatura: - Salvabraghe (38) (39)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.lL | I\/I_|sur_e
egislative
salvabraghe colpiscano gli addetti
Documenti (38) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorita di vigilanza
competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse
(39) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: AT.10 - Saldatrice rotaie (40) (41) (42)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.lL M.'Sl”.e
legislative
D.Lgs. 17/10
Elettrocuzione Il cavo di massa e quello portaelettrodo devono essere integri e
garantire il necessario isolamento
Gli apparecchi di saldatura elettrica devono essere provvisti di D.Lgs. 81/08
interruttori onnipolari sul circuito primario di derivazione Allegato V
Parte Il §
5.14.4
E' consentito I'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili D.M. 20/11/68
elettrici portatili e di apparecchiature elettriche mobili purché dotate di
doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto
Nei luoghi ristretti & prescritto I'utilizzo di apparecchiature elettriche Norme CEl
alimentate da trasformatore di isolamento o di sicurezza, il quale deve
essere mantenuto fuori del luogo stesso (norme CEl).
Nelle operazioni di saldatura in detti luoghi devono essere predisposti
mezzi isolanti e usate pinze porta elettrodi completamente protette
contro i contatti accidentali con parti in tensione
Elettrocuzione o danni a Predisporre gli eventuali dispositivi di protezione collettiva (tappeti o
non addetti pedane isolanti, schermi, ecc.)
Incendio, ustioni Le operazioni di saldatura devono essere eseguite in luogo aerato
prendendo tutte le necessarie precauzioni contro l'innesco dell'incendio
Tenere a disposizione in prossimita dell'area di lavoro mezzi antincendio
di primo intervento
Non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali D.Lgs. 81/08 -
inflammabili Allegato VI §
41.2
Indumenti di | D.Lgs. 81/08
protezione | Art. 78 -
Allegato VIII §
3.6
Ustioni o danni a non Nelle zone di saldatura & necessario impedire il transito o la sosta di altri
addetti lavoratori che non indossano DPI contro la proiezione di materiale
incandescente e gli archi prodotti
Inalazione di fumi (Trasm) | Per lavorazione protratte nel tempo o in luoghi ristretti € necessario
utilizzare aspiratori mobili dei fumi di saldatura che li disperdano
all'aperto rispetto al luogo di saldatura
Esplosioni (Trasm) Sul luogo ove vengono effettuate saldature non ci devono essere
infiltrazioni di gas o di miscele esplosive
Proiezione di schegge Posizionare schermi di protezione per lavorazioni di saldatura e taglio
(Trasm)
Radiazioni: visibili, Schermi di idonee dimensioni, di colore scuro e superficie opaca D.Lgs. 81/08
ultraviolette (UV) e Allegato VI §
infrarosse (IR) (Trasm) 1.5
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,§4.2
Maschera D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 3.3,8§44
Esplosione per formazione | E' vietato effettuare operazioni di saldatura o di taglio al cannello od D.Lgs. 81/08
di atmosfere esplosive elettricamente, nelle seguenti condizioni: Allegato VI § 8

(Trasm)

su recipienti o tubi chiusi
su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto I'azione
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Attrezzatura: AT.10 - Saldatrice rotaie (40) (41) (42)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.lL I\/I_|sur_e
legislative
del calore possono da luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose
su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che
evaporando o gassificandosi sotto I'azione del calore o dell'umidita
possono formare miscele esplosive. E' altresi vietato eseguire le
operazioni di saldatura all'interno di locali, recipienti o fosse che non
siano sufficientemente ventilati. Qualora le condizioni di pericolo
precedenti possono essere eliminate con I'apertura del recipiente
chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui o
con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono
essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano disposte da un
esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza
Elettrocuzione e ustioni Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti D.Lgs. 81/08
Art. 78 comma
2
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
36,845
Inalazione di fumi prodotti D.Lgs. 81/08
dalla fusione del metallo e Artt. 78, 225 -
del rivestimento degli Allegato VIII §
elettrodi, nonché dalla 4.4
combustione di vernici, oli
ed altre sostanze presenti
sui pezzi da saldare
(Trasm)
Accurata pulizia delle parti da saldare
Utilizzo di ventilatori in aspirazione d'aria che allontanano i fumi ed i gas
prodotti dalla zona di respirazione dei lavoratori addetti; se i materiali
imbrattati di olio e oggetto di saldatura continuano ad emettere fumi
dopo la saldatura, devono essere collocati in luoghi dotati di aspirazione
forzata
Saldatura in spazi confinati D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
43,845,847
Le operazioni di saldature devono essere eseguite in luoghi in cui deve
essere garantito il icambio d'aria, deve essere presente un addetto in
aiuto all'operatore che si trova all'interno di locali ristretti (cisterne, tubi)
Vie di fuga libere da ostruzioni e facilmente individuabili

Sorveglianza sanitaria (40) Protocollo sanitario
(41) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorita di vigilanza

Documenti

competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse

(42) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare

I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
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9. MATERIALI

Impresa:
01) IMPRESA 1
Attivita: Accantieramento,scavi,strutture al grezzo, impianto elettrico dell'opera e del cantiere, prefabbricazione
e opere in c.a., nuovo armamento
Materiali forniti/utilizzati: Terra, ghiaione misto in natura - Traverse ferroviarie - Baracche di cantiere - Binari -
marciapiedi e manufatti vari - Traversine in c.a. - Binari esistenti - Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per
recinzioni - Ballast esistente - Ballast - Carpenteria metallica - traversine esistenti - Barre d'acciaio, rete metallica o
plasticata per recinzioni - Nuovo ballast - Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi

Impresa:
03) IMPRESA 3

Attivita: Impianti ACEI, TLC
Materiali forniti/utilizzati: Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc - zanche e canaline - Tubazioni, raccordi,
pompe - apparecchiature varie ed altri manufatti - Cavi dati, canaline, morsetti etc - Tubazioni, cavidotti impianto
ACEI, impianti altoparlanti etc. - Tubazioni in P.V.C - Reti comunicazione

Materiale: - Puntelli con travetti e tavole in legno
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I | M_lsur_e
egislative
Segnalare e proteggere le estremita degli stoccaggi che prospettano su
transiti
Depositare i puntelli seguendo le istruzioni indicate dal responsabile;
evitare il sovraccaricamento; i puntelli vanno depositati in modo da
evitare il rotolamento, con interposti travetti in legno muniti di cunei e per
facilitarne la movimentazione; evitare ci siano parti sporgenti non
segnalate; depositarli mantenendo agevole i percorsi per uomini e
mezzi;
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la movimentazione e gli
spostamenti
Rottura dei travetti in legno | Esecuzione di idoneo banchinaggio di supporto e rompitratta di
sotto il peso degli operai inflessione del tavolato, con travetti integri privi di fessurazioni e lesioni
addetti al posizionamento | varie. Se il caso lo richiede, va effettuata la verifica da tecnico abilitato
del tavolato e del getto
successivo
Sbandamento dei puntelli | puntelli vanno saldamente fissati a pavimento e ai travetti superiori e
controventati tra loro
Cedimento dei puntelli per
inflessione da carico di
punta
Materiale: - Malta bastarda (1)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I | M_lsur_e
egislative
Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devono essere conferiti in
discariche autorizzate
Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzioni indicate nella
confezione; evitare il sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti o
altro vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita
del prodotto. Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la movimentazione
e gli spostamenti
Irritazione alla pelle Guanti
contro le
aggressioni
chimiche
Irritante per la pelle (per Guanti
persone predisposte ad contro le
allergie) aggressioni
chimiche
Documenti (1) Schedale di sicurezza
Materiale: - Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) (2) (3)

(4) (5)
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Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. | M.'Sl”.e
egislative
| ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette
condizioni di integrita e funzionamento per evitare lo sfilamento del
carico in caso di urti accidentali
Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con
indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del
fabbricante
Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita
incisa o impressa
Nelle operazioni di imbracatura va evitato che I'angolo al vertice delle
funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con
spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature
Le funi di imbracatura devono essere integre ed in buono stato di
conservazione
Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei D.Lgs. 81/08
carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, Allegato VI §
delle condizioni atmosferiche, etc 3.1.6
Le combinazione di piu accessori di sollevamento devono essere D.Lgs. 81/08
contrassegnati in modo chiaro, per riconoscerli in modo univoco Allegato VI §
3.1.6
L'uso dell'attrezzatura di lavoro & riservato ai lavoratori allo scopo D.Lgs. 81/08
incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica Art. 71 comma
7 a)
In caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori D.Lgs. 81/08
interessati devono essere qualificati in maniera specifica per svolgere Art. 71 comma
detti compiti 7b)
Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da D.Lgs. 81/08
non essere danneggiati o deteriorati Allegato VI §
3.1.7
Caduta del carico per Sostituire le funi metalliche quando un trefolo & completamente rotto, D.Lgs. 81/08
rottura funi e ganci quando sono ammaccate, con strozzature, con riduzioni del diametro, o Allegato V
presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili abbiano Parte Il §
una sezione > 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune 4410
D.P.R.n.
1497/63 Art. 39
Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione D.P.R. n.
recante le caratteristiche della fune stessa 673/82 Art. 2
Circ. ISPESL n°
42 del 08/07/87
Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico
da sollevare e possedere idoneo coefficiente di sicurezza
Caduta del carico per Le estremita delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono D.Lgs. 81/08
sfilamento funi essere provviste di piombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di Allegato V
impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari. Parte Il §
3.1.12

Adempimenti

(4)
®)

Verifica di prima istallazione, verifiche periodiche ed eccezionali; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 8, 11
Esporre sulla macchina, in posizione di facile visibilita, i cartelli inerenti il codice dei segnali e le

norme di imbracatura

Documenti (2) Documento di manutenzione dove vengono registrate le verifiche periodiche quali:
- lo stato delle funi o catene:
lo stato dei sistemi di ancoraggio;
lo stato dei morsetti delle funi (devono essere non meno di 3, ed applicati tutti allo stesso modo con
la curvatura delle U dalla parte del lato corto della fune ed a una distanza fra loro di 6 diametri delle
fune;; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 11 - Allegato VII
(3) | risultati dei controlli sulle attrezzature di lavoro devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli
relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza;
D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 9
Materiale: - Terra, ghiaione misto in natura
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.lL Mlsurg
legislative

Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito
Depositare terra, ghiaione misto in natura seguendo le disposizione del
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Materiale: - Terra, ghiaione misto in natura
. . . . . Misure
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I leqi .
egislative
responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non
impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il
bordo degli scavi; usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la
movimentazione e gli spostamenti
Inalazione di polveri Maschera D.Lgs. 81/08
(Trasm) con filtro Allegato VIII §
adatto 3.3,8§44
Materiale: - Griglie
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I Mlsurg
legislative
Dividere il materiale con assi, bancali, morali od altro, in funzione delle
quantita di prelievo, in modo da evitare impigliamenti nel prelievo e nella
movimentazione
Depositare le griglie in ferro seguendo le istruzioni indicate dal
responsabile; evitare il sovraccaricamento; i montanti vanno depositati in
modo incrociato o sfalsato in modo da evitare il ribaltamento ; evitare ci
siano parti sporgenti non segnalate; depositare su bancali o traversine in
modo da facilitarne la movimentazione.
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la movimentazione e gli
spostamenti
Escoriazioni e danni alle | materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in
mani mano
| materiali devono essere immagazzinati con cura e presi saldamente in | Guanti D.Lgs. 81/08
mano Allegato VIII §
3.6,§45
Caduta di materiali, Scarpe di D.Lgs. 81/08
punture sicurezza Allegato VIII §
3.2,8§46
Materiale: - Traverse ferroviarie (6)
. . . . - Misure
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I - .
legislative
Depositare i materiali edili seguendo le istruzioni del responsabile;
evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in modo da
evitare il ribaltamento, i materiali vanno depositati in modo incrociato e
sfalsato su bancali o traversine in modo da facilitarne la
movimentazione. Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la
movimentazione e gli spostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc 3.6,§45
Lesioni ai piedi per caduta | Movimentare con cura i materiali Scarpe di D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza Allegato VIII §
3.2,8§46
Abrasioni, urti, Scarpe di D.Lgs. 81/08
compressioni sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§45
Documenti (6) Schedale di sicurezza
Materiale: - Profilati e lamierati metallici
. . . . - Misure
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I . .
legislative
Segnalare e proteggere le estremita degli stoccaggi che prospettano su
transiti
Depositare i profilati e lamierati metallici seguendo le istruzioni indicate
dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i profilati e lamierati
metallici vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento in modo
incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate;
depositare su bancali o traversine in modo da facilitarne la
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Materiale: - Profilati e lamierati metallici
. . . . . Misure
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I . .
legislative
movimentazione.
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la movimentazione e gli
spostamenti
Lesioni alle mani per | materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in
contatto con parti taglienti, | mano
pungenti, ecc
| materiali devono essere immagazzinati con cura e presi saldamente in | Guanti D.Lgs. 81/08
mano Allegato VIII §
3.6,§45
Lesioni ai piedi per caduta | | materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in Scarpe di D.Lgs. 81/08
di materiali mano sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Organizzare stoccaggi solidi dei materiali, protetti contro il rotolamento Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Materiale: - Baracche di cantiere
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.lL Mlsurg
legislative
Segnalare e proteggere le estremita degli stoccaggi che prospettano su
transiti
Depositare le baracche di cantiere seguendo le istruzioni indicate dal
responsabile; profilati metallici ed i tralicci vanno depositati in modo da
evitare il ribaltamento in modo incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti
sporgenti non segnalate; depositare su bancali o traversine in modo da
facilitarne la movimentazione.
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la movimentazione e gli
spostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
pungenti, ecc 3.6,8§45
| materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in
mano
Lesioni ai piedi per caduta | | materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in Scarpe di D.Lgs. 81/08
di materiali mano sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Materiale: - Pietre naturali e artificiali
. . . . - Misure
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I . .
legislative
Segnalare e proteggere le estremita degli stoccaggi che prospettano su
transiti
Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile;
evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositate in modo da
evitare il ribaltamento in modo incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti
sporgenti non segnalate; depositare su bancali o traversine in modo da
facilitarne la movimentazione.
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la movimentazione e gli
spostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc 3.6,8§45
Lesioni ai piedi per caduta | Movimentare con cura i materiali Scarpe di D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Materiale: - Reti comunicazione
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. Mlsurg
legislative
| Materiale: - Travi prefabbricate in c.a
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Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. | Misure
egislative
Segnalare e proteggere le estremita degli stoccaggi che prospettano su
transiti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc 3.6,8§45
Investimento di persone Segregare la zona di lavoro con nastri segnaletici o transenne
Materiale: - Malta epossidica (7)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.lL M_lsur_e
legislative
Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devono essere conferiti in
discariche autorizzate
Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzioni indicate nella
confezione; evitare il sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti o
altro vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita
del prodotto. Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la movimentazione
e gli spostamenti
Irritazione alla pelle Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,8§45
Inalazione di vapori, Maschera D.Lgs. 81/08
sostanze allergizzanti con filtro Allegato VIII §
adatto 3.3,8§44
Documenti (7) Schedale di sicurezza
Materiale: - Ghiaione misto in natura
L . . . Misure
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.lL - .
legislative
Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito
Depositare il ghiaione misto in natura seguendo le disposizione del
responsabile; va depositato nei luoghi indicati in modo da non impedire
la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo
degli scavi; usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la movimentazione e
gli spostamenti
Inalazione di polveri Maschera D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Materiale: - Binari
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.lL M.'Sl”.e
legislative
Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. Guanti D.Lgs. 81/08
In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini Allegato VIII §
per instabilita; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti e 3.6,§45
non segnalate; se confezionato riporre come indicato sul cartone di
imballaggio; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in
modo che risulti agevole la movimentazione manuale
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la movimentazione e gli
spostamenti
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
pungenti, ecc 3.6,8§45
Proteggere o segnalare le estremita della parte metallica sporgente
| materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in
mano
Lesioni ai piedi per caduta | | materiali in opera devono essere fissati in modo da impedirne il Indumenti di | D.Lgs. 81/08
di materiali ribaltamento; le parti sporgenti devono essere evidenziate e protette; gli | protezione | Art. 78 -
addetti devono utilizzare abiti adatti con parti non svolazzanti Allegato VIII §
3.6
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
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Materiale: - Binari
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I I\/I_|sur_e
legislative
3.2,§4.6
Materiale: - Calce
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_lsur_e
legislative
Impilare i sacchi creando strati con una orditura incrociata in modo da
evitare il ribaltamento; movimentare i sacchi aperti con cautela in modo
da ridurre la polverosita
Irritante per la pelle Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§45
Maschera D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 3.3,8§44
| materiale deve essere movimentato con cura entro appositi contenitori
Irritante per gli occhi Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,§4.2
| materiale deve essere movimentato con cura senza provocare
polverosita
Materiale: - Cauvi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsur_e
legislative
rimuovere gli scarti e/o rifiuti
Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. Guanti D.Lgs. 81/08
In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini Allegato VIII §
per instabilita, ad esempio sfalsando i rotoli, legando le tubazioni; evitare 3.6,8§45
che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti non segnalate; evitare il
sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti
agevole la movimentazione manuale
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la movimentazione e gli
spostamenti
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc 3.6,8§45
| materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in
mano
Proteggere o segnalare le estremita della parte sporgente
| materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in
mano
Lesioni ai piedi per caduta | Movimentare con cura i materiali Scarpe di D.Lgs. 81/08
di materiali (Trasm) sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Materiale: - marciapiedi e manufatti vari
. . . . . Misure
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. . .
legislative
Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito
Depositare il pietrame seguendo le disposizione del responsabile; va
depositato nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione
degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi; usare
i DPI previsti per I'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc 3.6,8§45
Inalazione di polveri Maschera D.Lgs. 81/08
(Trasm) con filtro Allegato VIII §
adatto 3.3,8§44
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Materiale: - Misto cementato
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I I\/I_|sur_e
legislative
Irritazione alla pelle Guanti
contro le
aggressioni
chimiche
Materiale: - zanche e canaline
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.lL M_lsur_e
legislative
Depositare i pacchi su bancale seguendo le disposizione del
responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non
impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il
bordo degli scavi o su ponteggi; non impilare i pacchi in modo che risulti
agevole lo spostamento da parte degli addetti; utilizzare per lo scarico e
la movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i DPI previsti per
I'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc 3.6,§45
Lesioni ai piedi per caduta | Movimentare con cura i materiali Scarpe di D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Materiale: - Tubazioni, raccordi, pompe
. . . . . Misure
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.lL - .
legislative
Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile;
evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in luogo
protetto dalle intemperie ed in modo da evitare il ribaltamento; segnalare
le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo da facilitarne la
movimentazione.
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la movimentazione e gli
spostamenti
Colpi, compressioni, Scarpe di D.Lgs. 81/08
caduta di materiali sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§45
Materiale: - apparecchiature varie ed altri manufatti
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.lL Mlsurg
legislative
Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. Guanti D.Lgs. 81/08
In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini Allegato VIII §
per instabilita; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti e 3.6,8§45
non segnalate; se confezionato riporre come indicato sul cartone di
imballaggio; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in
modo che risulti agevole la movimentazione manuale: riporre su bancali
o traversine per facilitare il caricamento;
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la movimentazione e gli
spostamenti
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc (Trasm) 3.6,§45
Lesioni ai piedi per caduta | | materiali devono essere prelevati dall'alto verso il basso e comunque Scarpe di D.Lgs. 81/08
di materiali non prelevati in modo casuale che comporti uno squilibrio nella sicurezza Allegato VIII §
scaffalatura 3.2,8§46
Depositare i materiali in modo ordinato in modo da evitare rovesciamenti | Scarpe di D.Lgs. 81/08
causati da depositi instabili sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
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Materiale: - Tavole, listelli, ecc. in legno
. . . . - Misure
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.lL . .
legislative
Segnalare e proteggere le estremita degli stoccaggi che prospettano su
transiti
Depositare le tavole etc. seguendo le istruzioni indicate dal
responsabile; evitare il sovraccaricamento; le tavole etc. vanno
depositate in modo da evitare il loro scivolamento, con interposti travetti
in legno muniti di cunei e per facilitarne la movimentazione; evitare ci
siano parti sporgenti non segnalate; depositarli mantenendo agevole i
percorsi per uomini € mezzi;
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la movimentazione e gli
spostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc 3.6,8§45
Lesioni ai piedi per caduta | Movimentare con cura i materiali Scarpe di D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Punture ai piedi per Subito dopo la rimozione della casseratura, eliminare i chiodi residui. Scarpe di D.Lgs. 81/08
contatto con tavole non Provvedere allo stoccaggio dei materiali nelle posizioni prefissate sicurezza Allegato VIII §
correttamente schiodate 32,846
Materiale: - Traversine in c.a.
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I I\/I_|sur_e
legislative
Depositare i pacchi su bancale seguendo le disposizione del
responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non
impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il
bordo degli scavi o su ponteggi; non impilare i pacchi in modo che risulti
agevole lo spostamento da parte degli addetti; utilizzare per lo scarico e
la movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i DPI previsti per
l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc 3.6,§45
Lesioni ai piedi per caduta | Movimentare con cura i materiali Scarpe di D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Materiale: - Rete elettrosaldata
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l M.'Sl”.e
legislative
Dividere il materiale con assi, bancali, morali od altro, in funzione delle
quantita di prelievo, in modo da evitare impigliamenti nel prelievo e
movimentazione
Depositare la rete d'armatura seguendo le istruzioni indicate dal
responsabile; evitare il sovraccaricamento; la rete va depositata in modo
da evitare il ribaltamento in modo incrociato o sfalsato; evitare ci siano
parti sporgenti non segnalate; depositare su bancali o traversine in
modo da facilitarne la movimentazione.
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la movimentazione e gli
spostamenti
Escoriazioni e danni alle Indossare i guanti Guanti D.Lgs. 81/08
mani per contatto con parti Allegato VIII §
taglienti, pungenti, ecc 3.6,§45
Lesioni ai piedi per caduta | Indossare calzature di sicurezza con suola imperforabile e puntale Scarpe di D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Lesioni ad altre parti del Segnalare e, se necessario, proteggere le estremita degli stoccaggi che
corpo per contatto con parti | prospettano su transiti
taglienti, pungenti, ecc
Investimento per caduta Il sollevamento e la movimentazione con gru, carro ponte, ecc., delle
del materiale durante le piastre e tralicci metallici devono essere effettuati utilizzando funi, fasce,
movimentazioni catene e non impiegando forche o altri elementi aperti

= ETACONS s...

B societa di ingegneria

pag. 73 di 175




Tav. D/E283-FTE — Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza

Materiale: - Binari esistenti
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.lL | M_lsur_e
egislative
Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. Guanti D.Lgs. 81/08
In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini Allegato VIII §
per instabilita; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti e 3.6,§45
non segnalate; se confezionato riporre come indicato sul cartone di
imballaggio; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in
modo che risulti agevole la movimentazione manuale
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la movimentazione e gli
spostamenti
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
pungenti, ecc 3.6,8§45
Proteggere o segnalare le estremita della parte metallica sporgente
| materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in
mano
Lesioni ai piedi per caduta | | materiali in opera devono essere fissati in modo da impedirne il Indumenti di | D.Lgs. 81/08
di materiali ribaltamento; le parti sporgenti devono essere evidenziate e protette; gli | protezione | Art. 78 -
addetti devono utilizzare abiti adatti con parti non svolazzanti Allegato VIII §
3.6
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Materiale: - Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. Misure
legislative
Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. Guanti D.Lgs. 81/08
In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini Allegato VIII §
per instabilita; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti e 3.6,8§45
non segnalate; se confezionato riporre come indicato sul cartone di
imballaggio; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in
modo che risulti agevole la movimentazione manuale
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la movimentazione e gli
spostamenti
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
pungenti, ecc 3.6,8§45
Proteggere o segnalare le estremita della parte metallica sporgente
| materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in
mano
Le barre d'acciaio, la rete devono essere movimentati con cura e presi
saldamente in mano
Materiale: - Barre d'acciaio
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. Misure
legislative
Dividere il materiale con assi, bancali, morali od altro, in funzione delle
quantita di prelievo, in modo da evitare impigliamenti nel prelievo e
movimentazione
Depositare il ferro d'armatura seguendo le istruzioni indicate dal
responsabile; evitare il sovraccaricamento; le gabbie ed i ferri vanno
depositati in modo da evitare il ribaltamento in modo incrociato o
sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositare su
bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione.
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la movimentazione e gli
spostamenti
Escoriazioni e danni alle Indossare i guanti Guanti D.Lgs. 81/08
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Materiale: - Barre d'acciaio
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I I\/I_|sur_e
legislative
mani per contatto con parti Allegato VIII §
taglienti, pungenti, ecc 3.6,§45
Lesioni ai piedi per caduta | Indossare calzature di sicurezza con suola imperforabile e puntale Scarpe di D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza Allegato VIII §
32,846
Lesioni ad altre parti del Segnalare e, se necessario, proteggere le estremita degli stoccaggi che
corpo per contatto con parti | prospettano su transiti
taglienti, pungenti, ecc
Investimento per caduta Il sollevamento e la movimentazione con gru, carro ponte, ecc., delle
del materiale durante le piastre e tralicci metallici devono essere effettuati utilizzando funi, fasce,
movimentazioni catene e non impiegando forche o altri elementi aperti
Materiale: - Ballast esistente
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. Ivl_|sur_e
legislative
Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. Guanti D.Lgs. 81/08
In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini Allegato VIII §
per instabilita; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti e 3.6,§45
non segnalate; se confezionato riporre come indicato sul cartone di
imballaggio; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in
modo che risulti agevole la movimentazione manuale
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la movimentazione e gli
spostamenti
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
pungenti, ecc 3.6,8§45
Proteggere o segnalare le estremita della parte metallica sporgente
| materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in
mano
Lesioni ai piedi per caduta | | materiali in opera devono essere fissati in modo da impedirne il Indumenti di | D.Lgs. 81/08
di materiali (Trasm) ribaltamento; le parti sporgenti devono essere evidenziate e protette; gli | protezione | Art. 78 -
addetti devono utilizzare abiti adatti con parti non svolazzanti Allegato VIII §
3.6
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Materiale: - Ballast (8)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.lL. Mlsurg
legislative
Depositare i materiali seguendo le istruzioni del responsabile; evitare il
sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in modo da evitare il
ribaltamento, i materiali vanno depositati in modo incrociato e sfalsato su
bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i
DPI previsti per I'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti
Inalazione di polveri Maschera D.Lgs. 81/08
(Trasm) con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Lesioni ai piedi per caduta | Movimentare con cura i materiali Scarpe di D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Documenti (8) Schedale di sicurezza
Materiale: - Carpenteria metallica
N . . - Misure
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. . .
legislative

Dividere il materiale con assi, bancali, morali od altro, in funzione delle
quantita di prelievo, in modo da evitare impigliamenti nel prelievo e
movimentazione

Depositare le piastre o barre seguendo le istruzioni indicate dal
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Materiale: - Carpenteria metallica
. . . . . Misure
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I . .
legislative
responsabile; evitare il sovraccaricamento; le piastre o barre vanno
depositati in modo da evitare il ribaltamento in modo incrociato o
sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositare su
bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione.
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la movimentazione e gli
spostamenti
Escoriazioni e danni alle Indossare i guanti Guanti D.Lgs. 81/08
mani per contatto con parti Allegato VIII §
taglienti, pungenti, ecc 3.6,8§45
Lesioni ai piedi per caduta | Indossare calzature di sicurezza con suola imperforabile e puntale Scarpe di D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza Allegato VIII §
32,846
Lesioni ad altre parti del Segnalare e, se necessario, proteggere le estremita degli stoccaggi che
corpo per contatto con parti | prospettano su transiti
taglienti, pungenti, ecc
Investimento per caduta Il sollevamento e la movimentazione con gru, carro ponte, ecc., delle
del materiale durante le piastre e tralicci metallici devono essere effettuati utilizzando funi, fasce,
movimentazioni catene e non impiegando forche o altri elementi aperti
Materiale: - traversine esistenti
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_lsur_e
legislative
Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. Guanti D.Lgs. 81/08
In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini Allegato VIII §
per instabilita; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti e 3.6,§45
non segnalate; se confezionato riporre come indicato sul cartone di
imballaggio; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in
modo che risulti agevole la movimentazione manuale
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la movimentazione e gli
spostamenti
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
pungenti, ecc 3.6,§45
Proteggere o segnalare le estremita della parte metallica sporgente
| materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in
mano
Lesioni ai piedi per caduta | | materiali in opera devono essere fissati in modo da impedirne il Indumenti di | D.Lgs. 81/08
di materiali (Trasm) ribaltamento; le parti sporgenti devono essere evidenziate e protette; gli | protezione | Art. 78 -
addetti devono utilizzare abiti adatti con parti non svolazzanti Allegato VIII §
3.6
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Materiale: - Traverse prefabbricate in calcestruzzo
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I Mlsurg
legislative
Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. Guanti D.Lgs. 81/08
In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini Allegato VIII §
per instabilita, in base alla loro forma creare cataste incrociandole o 3.6,§45
sfalsandole; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti non
segnalate; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in
modo che risulti agevole la movimentazione manuale e riponendole su
traversine per facilitarne la rimozione;
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la movimentazione e gli
spostamenti
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
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Materiale: - Traverse prefabbricate in calcestruzzo
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.lL I\/I_|sur_e
legislative
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
pungenti, ecc 3.6,§45
Proteggere o segnalare le estremita della parte sporgente
| materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in
mano
Materiale: - Cavi dati, canaline, morsetti etc
. . . . . Misure
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.lL - .
legislative
rimuovere gli scarti e/o rifiuti
Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. Guanti D.Lgs. 81/08
In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini Allegato VIII §
per instabilita, ad esempio sfalsando i rotoli, legando le tubazioni; evitare 3.6,8§45
che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti non segnalate; evitare il
sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti
agevole la movimentazione manuale
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la movimentazione e gli
spostamenti
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc 3.6,8§45
| materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in
mano
Proteggere o segnalare le estremita della parte sporgente
| materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in
mano
Lesioni ai piedi per caduta | Movimentare con cura i materiali Scarpe di D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Materiale: - Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. Misure
legislative
Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. Guanti D.Lgs. 81/08
In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini Allegato VIII §
per instabilita; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti e 3.6,8§45
non segnalate; se confezionato riporre come indicato sul cartone di
imballaggio; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in
modo che risulti agevole la movimentazione manuale
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la movimentazione e gli
spostamenti
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
| ferri in matassa, le barre, i rotoli devono essere depositati su traversine
in modo da facilitarne il sollevamento
Lesioni ad altre parti del Segnalare e, se necessario, proteggere le estremita dei materiali in Indumenti di | D.Lgs. 81/08
corpo per contatto con parti | opera che prospettano su transiti protezione | Art. 78 -
taglienti, pungenti, ecc Allegato VIII §
3.6
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
pungenti, ecc 3.6,§45
Proteggere o segnalare le estremita della parte metallica sporgente
| materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in
mano
Le barre d'acciaio, la rete devono essere movimentati con cura e presi
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Materiale: - Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I I\/I_|sur_e
legislative
saldamente in mano
Lesioni ai piedi per caduta | | materiali in opera devono essere fissati in modo da impedirne il Indumenti di | D.Lgs. 81/08
di materiali ribaltamento; le parti sporgenti devono essere evidenziate e protette; gli | protezione | Art. 78 -
addetti devono utilizzare abiti adatti con parti non svolazzanti Allegato VIII §
3.6
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Materiale: - Nuovo ballast
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. Mlsur_e
legislative
Lesioni ai piedi per caduta | Organizzare la movimentazione Scarpe di D.Lgs. 81/08
di materiali (Trasm) sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Inalazione di polveri Maschera D.Lgs. 81/08
con filtro Allegato VIII §
adatto 3.3,§44
Materiale: - Tubazioni, cavidotti impianto ACEI, impianti altoparlanti etc.
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. Ivl_|sur_e
legislative
Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile;
evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in modo da
evitare il ribaltamento incrociandone l'orditura o sfalsandola in base alle
dimensioni; interporre delle traversine o depositare su bancali per
facilitarne il sollevamento; segnalare le parti sporgenti; depositare ad
altezza d'uomo in modo da facilitarne la movimentazione.
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la movimentazione e gli
spostamenti
Abrasioni, urti, Scarpe di D.Lgs. 81/08
compressioni sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§45
Caduta dei manufatti Utilizzare per le movimentazioni e la posa solo gru su carro, autogru, o
durante le movimentazioni | escavatori omologati per il sollevamento e la movimentazione
(Trasm)
Materiale: - Tubazioni in P.V.C
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. Mlsur_e
legislative
Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile;
evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in modo da
evitare il ribaltamento incrociandone l'orditura o sfalsandola in base alle
dimensioni; interporrre delle traversine o depositare su bancali per
facilitarne il sollevamento; segnalare le parti sporgenti; depositare ad
altezza d'uomo in modo da facilitarne la movimentazione.
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la movimentazione e gli
spostamenti
Abrasioni, urti, Scarpe di D.Lgs. 81/08
compressioni (Trasm) sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§45
Inquinante Non disperdere il materiale nell'ambiente
Materiale: - Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I I\/I_|sur_e
legislative
Il responsabile della gestione dei rifiuti deve identificare il tipo di rifiuto
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Materiale: - Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I | I\/I_|sur_e
egislative
ed il luogo di stoccaggio o smaltimento
Depositare le ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi, seguendo le
disposizione del responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in
modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non
depositare lungo il bordo degli scavi; usare i DPI previsti per I'utilizzo
durante la movimentazione e gli spostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc (Trasm) 3.6,8§45
Inalazione di polveri Maschera D.Lgs. 81/08
(Trasm) con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Materiale: - Conglomerato asfaltico/bituminoso a caldo (9) (10)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsur_e
legislative
Irritazione alla pelle Guanti
contro le
aggressioni
meccaniche
Ustioni Ustioni agli arti durante il caricamento e la stesura del materiale Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,§45
Indumenti di | D.Lgs. 81/08
protezione | Art. 78 -
Allegato VIII §
3.6
Stivali di
sicurezza
Inalazione di polveri o fumi Maschera D.Lgs. 81/08
nocivi durante la con filtro Allegato VIII §
preparazione e la posa adatto 3.3,8§44

Sorveglianza sanitaria (9)

Visita medica annuale per controllare lo stato di salute dei lavoratori.; D.Lgs. 81/08 Art. 41 comma 2

b)
Documenti (10) Schedale di sicurezza
Materiale: MT.17 - Canalette prefabbricate
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. | Ivl_|sur_e
egislative
Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. Guanti D.Lgs. 81/08
In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini Allegato VIII §
per instabilita, in base alla loro forma creare cataste incrociandole o 3.6,§45
sfalsandole; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti non
segnalate; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in
modo che risulti agevole la movimentazione manuale e riponendole su
traversine per facilitarne la rimozione;
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la movimentazione e gli
spostamenti
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,§4.6
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
pungenti, ecc 36,845

Proteggere o segnalare le estremita della parte sporgente
| materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in
mano
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10. IMPIANTIFISSI

Impianti fissi forniti/utilizzati: Ponteggio metallico fisso

Impianto fisso: - Ponteggio metallico fisso (1) (2) (3)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.lL Mlsurg
legislative
Cedimento del ponteggio o | Le tavole che costituiscono I'impalcato devono essere fissate in modo
di sue parti che non possano scivolare sui traversi metallici; devono avere spessore
minimo di cm 4 per larghezza di cm 30 e cm 5 per larghezza di cm 20;
non devono avere nodi passanti che riducano del 10 % la sezione
resistente;
Non devono presentarsi a sbalzo e devono avere le estremita
sovrapposte di almeno cm 40 in corrispondenza di un traverso
Non utilizzare elementi appartenenti ad altro ponteggio
Non effettuare depositi di materiale sui ponteggi, escluso quello
temporaneo delle attrezzature e dei materiali necessari per le lavorazioni
in corso
Caduta degli addetti Assi accostate tra loro e alla costruzione (distanza massima 20 cm o
dall'alto realizzazione di parapetto sul lato interno)
L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo D. Lgs. 81/08
impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati Art. 125
correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori
che operano sull'ultimo impalcato
La presenza del sottoponte pud essere omessa solo nel caso di lavori di
manutenzione di durata inferiore ai cinque giorni
Caduta di materiale Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri (cioé in luoghi o D.Lgs. 81/08
dall'alto posizioni nelle quali possono essere soggetti a caduta) Allegato VI §
1.7
Teli e/o reti di nylon sulla facciata esterna e verso l'interno dei montanti Circ. Min. Lav.
del ponteggio 149/85
In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, sia su facciate
esterne che interne, allestire, all'altezza del solaio di copertura del piano
di terra, e ogni m 12 di sviluppo verticale del ponteggio, impalcati di
sicurezza (mantovane) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto
o in alternativa la chiusura continua della facciata o la segregazione
dell'area sottostante
Nelle operazioni di pulizia degli impalcati limitare al massimo la caduta di
materiale minuto; accertarsi preventivamente che inferiormente non
siano presenti lavoratori
Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a distanze da linee elettriche o D.Lgs. 81/08
impianti elettrici inferiori a quelle indicate in Tabella 1 dell'Allegato IX del Art. 83
D.Lgs. 81/08
Grado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate non
inferiore ad IP55

Adempimenti

Documenti

(1)

Verifiche periodiche prima e dopo ogni montaggio:
per il telaio, correnti e diagonali, impalcati prefabbricati, basette fisse, basette regolabili, etc. (I'elenco
completo & in funzione al tipo di ponteggio e lo si deduce dal libretto)

- controllo visivo dell'esistenza del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale

controllo visivo che gli elementi in tubi e giunti siano di tipo autorizzato e appartenenti ad un unico
fabbricante

controllo visivo che il marchio sia come da libretto

controllo visivo conservazione della protezione contro la corrosione

controllo visivo delle verticalita del telaio durante il montaggio

controllo spinotto di collegamento fra montanti

controllo attacchi controventature perni e/o boccole

controllo orizzontalita del traverso; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 8

()
©)

Autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e libretto contenente schemi e istruzioni; D.Lgs.
81/08 Artt. 131 comma 6, 134

Progetto esecutivo firmato da tecnico abilitato per ponteggi con h>20 m o con schemi difformi
dall'autorizzazione ministeriale; D.Lgs. 81/08 Artt. 133
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11.DPI

Impresa:
01) IMPRESA 1

Attivita: Accantieramento,scavi,strutture al grezzo, impianto elettrico dell'opera e del cantiere, prefabbricazione e opere in
c.a., huovo armamento

DPI forniti/utilizzati: Casco di protezione - Guanti - Guanti contro le aggressioni meccaniche - Imbracatura di sicurezza -
Indumenti di protezione - Maschera con filtro adatto - Occhiali - Otoprotettori - Scarpe di sicurezza

Impresa:
03) IMPRESA 3
Attivita: Impianti ACEI, TLC

DPI forniti/utilizzati: Casco di protezione - Guanti - Guanti contro le aggressioni elettriche - Maschera con filtro adatto -
Occhiali - Otoprotettori - Scarpe di sicurezza
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12. FASIDILAVORO

Accantieramento

Pulizia del piazzale stazione e delle aree in cui & previsto I'accantieramento e lo stoccaggio (Vedi )
Realizzazione recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno e rete metallica
Realizzazione recinzione di cantiere (rete plastificata)

Realizzazione recinzione di cantiere (rete metallica)

Collocazione e rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi allacciamenti
Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere

Realizzazione stoccaggi ballast e traverse

Scollegamento degli impianti esistenti

Rimozione tratto binari (ballast e traversine)

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici

Trasporto del materiale di risulta

fondazione opere strutturali

Getto del cls con autobetoniera, apparecchio di sollevamento e benna

Allestimento e posa dell'armatura

Getto con autobetoniera e autopompa

Vibrazione del getto

Demolizione marciapiedi e camminamenti

Allargamento ponti attraversamenti con fondazioni, spalle e pulvini in c.a., travi prefabbricate in c.a.p. e soletta di
completamento in c.a

Pulizia dell'area

Scavi di sbancamento e livellamento generale e di fondazione

Tracciamento

Delimitazione e protezione degli scavi

Esecuzione dello scavo di fondazione

Trasporto del materiale di risulta degli scavi

Esecuzione di fondazioni in c.a

Allestimento e posa dell'armatura

Getto con autobetoniera e autopompa

Vibrazione del getto

Varo di travi prefabbricate in c.a.p

Trasporto, scarico e stoccaggio travi in c.a.p

Varo delle travi sugli appoggi predisposti e solidarizzazione temporanea, per evitarne la caduta
realizzazione nuovo armamento

Allestimento dell'armatura

Getto con betoniera e carri cls

Vibrazione del getto

Posa supercompattato

Nuovo armamento

Sub - ballast

Rifacimento massicciata

ricoprimento Ballast

Sentiero lato massicciata

Posa traversine

Sollevamento binari

F.5.7 Accoppiamento rotaie e saldatura
Accoppiamento carpenterie e saldatura alluminotermica
F.5.8 Rimozione bave di saldatura
Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni
Impianto IS

Realizzazione di traccia con attrezzature manuali

Inserimento fili

Collegamento apparecchi e prima messa in funzione dell'impianto
Installazione segnalatori

Esecuzione dei lavori elettrici e di completamento

Impianto ACEI

Realizzazione di traccia con attrezzature manuali

Inserimento fili

Collegamento apparecchi e prima messa in funzione dell'impianto
Installazione apparecchiature

Esecuzione dei lavori elettrici e di completamento
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F.8

Rinterri

Rinterro con macchine operatrici

Costipazione o compattazione

Accoppiamento carpenterie serraggio bulloni e saldatura
Sollevamento carpenteria

Posa canalette

Realizzazione di marciapiedi esterni piazzali; posa di griglie
Realizzazione di perforazioni per ancoraggio dell'armatura
Realizzazione della caldana armata

Posa di rivestimento a malta e di griglie

Nuovo tratto stradale

Taglio e rimozione di alberi e cespugli

Trasporto materiali in cantiere

Scarifica del fondo e parziale ricarica con materiale di cava
Stesura stabilizzato e compattatura

Rullatura

Installazione di segnaletica stradale verticale

Demolizione e/o rimozione di impianti (elettrico, gas, acquedotto, fognario, ecc.)
Operazioni preliminari di disattivazione

Posa di traverse in cls armato
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IMPRESA 05 - Impresa affidataria
Fase: Accantieramento
Attivita: [Z.02-Z.05] - Pulizia del piazzale stazione e delle aree in cui & previsto 'accantieramento e lo stoccaggio

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4

Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento

D.P.l.

Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti,
sbrecciate, ecc (Trasm )

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS
Inalazione di polveri (Trasm )

utilizzo di maschere
protettive [Z.02]

POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS

Realizzazione recinzione di cantiere con paletti in
ferro infissi nel terreno e rete metallica [Z.02]
Realizzazione recinzione di cantiere (rete plastificata)

Guanti

Maschera con filtro
adatto

D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
3.6,§45

D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
3.3,8§44

[2.02]
Descrizione Riferimenti
Mansione Autista autocarro
Materiali Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi Vedi pag 194
Terra, ghiaione misto in natura Vedi pag 183
IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 77 dB
Fase: Accantieramento
Attivita: [Z.01-Z.02] - Realizzazione recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno e rete metallica

Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI

Lesioni a parti del corpo Le reti impiegate non devono avere maglie rotte o
legature sporgenti

10 - RUMORE

Rumore (1) (2) (Trasm ) Vedi marchiatura del produttore per macchine D.Lgs. 81/08 Art. 189
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 193
indossati i D.P.I comma 1

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Urti, colpi, impatti, compressioni (Trasm ) Impugnare saldamente |'utensile con le due mani
tramite le apposite maniglie

Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita

adeguata

Staccare il collegamento elettrico durante le
pause di lavoro
Deve essere dotato di un interruttore incorporato

Avwvio intempestivo (Trasm )

Scarpe di sicurezza

Guanti

D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
3.2,§46
D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
3.6,§45

D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81
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IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 77 dB
Fase: Accantieramento
Attivita: [Z.01-Z.02] - Realizzazione recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno e rete metallica
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative

Lesioni a parti del corpo (Trasm )

nella carcassa tale da consentire la messa in
funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza
Impugnatura laterale dell'utensile, quando
presente, correttamente posizionata e serrata
Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e
prive di oli o grassi

La punta dello scalpello o altro utensile lavorante
che si va a montare deve essere adeguato alle
necessita della lavorazione

Nel caso di bloccaggio della punta, fermare il
martello, togliere la punta e controllarla prima di
riprendere il lavoro

Descrizione Riferimenti
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni Vedi pag 193
Attrezzature | Martello perforatore scalpellatore Vedi pag 175

Sorveglianza sanitaria (2) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Segnaletica (1) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 77 dB
Fase: Accantieramento
Attivita: [Z.01-Z.02] - Realizzazione recinzione di cantiere (rete plastificata)
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Lesioni a varie parti del corpo per contatto con Indossare i DPI previsti dai materiali in questione Guanti D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
materiali taglienti, spigolosi, ecc 3.6,8§45
Indumenti di D.Lgs. 81/08 Art. 78 -
protezione Allegato VIII § 3.6

15 - CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO
Ferite a terzi per caduta dall'alto (Trasm )

Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli
utensili non utilizzati devono essere tenuti in
guaine o assicurati in modo da impedirne la
caduta

D.Lgs. 81/08 Allegato VI §
1.7

Descrizione

Riferimenti

Mansione | Operaio comune polivalente
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IMPRESA 05 - Impresa affidataria
Fase: Accantieramento
Attivita:

[2.01-Z.02] - Realizzazione recinzione di cantiere (rete plastificata)

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 77 dB

Rischi Misure sicurezza | Misure di coordinamento | D.P.l. Misure legislative
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali [Vedi pag 174 |
IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 77 dB
Fase: Accantieramento
Attivita: [2.01-Z.02] - Realizzazione recinzione di cantiere (rete metallica)
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e
abrasioni (Trasm )

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS
Ferite per errata movimentazione, proiezione di
schegge o di frammenti, inalazioni di polveri (Trasm )

Impugnare saldamente I'utensile

Assumere una posizione corretta e stabile

Non utilizzare in maniera impropria l'utensile
L'utensile non deve essere deteriorato

Sostituire i manici che presentino incrinature o
scheggiature

Il manico deve essere fissato in modo corretto
Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed
eliminare le sbavature dalle impugnature

Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti

Eliminare gli utensili difettosi o usurati;
Vietare I'uso improprio degli utensili;
Programmare una sistematica manutenzione
preventiva degli utensili

Guanti

Casco di protezione

Scarpe di sicurezza

D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
41,845

D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
3.6,§45

D.Lgs. 81/08 Art. 110
D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
3.1,§4A1

D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
3.2,8§46

D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma
8

Descrizione Riferimenti
Mansione Operaio comune polivalente
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni Vedi pag 190
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 174
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IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 6
Fase: Accantieramento
Attivita: [Z.02-Z07] - Collocazione e rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi allacciamenti
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative

15 - CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO
Caduta di materiali, punture

Caduta dall'alto dei carichi nel carico o scarico (Trasm

)

Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti
(scarpe di sicurezza a sfilamento rapido)

Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro
sopraelevate e quelle a terra deve avvenire
considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del
carico

Scarpe di sicurezza

D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
3.2,§46

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Materiali Baracche di cantiere Vedi pag 184
Mezzi Autocarro Vedi pag 162
IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Fase: Accantieramento
Attivita: [2.01-Z.02] - Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere
Descrizione Riferimenti
Mansione Operaio comune polivalente
Attrezzature | Avvitatore a batteria Vedi pag 175
IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 6
Fase: Accantieramento
Attivita: [Z.02-Z.04] - Realizzazione stoccaggi ballast e traverse
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Lesioni a varie parti del corpo per contatto con
materiali taglienti, spigolosi, ecc

Indossare i DPI previsti dai materiali in questione

Realizzare gli stoccaggi in modo che non
prospettino sui transiti con parti pungenti,
taglienti, ecc., ma che tali elementi siano
ortogonali rispetto ai transiti stessi; in alternativa,
collocare transenne o segregazioni rispetto ai
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IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 6

Fase: Accantieramento
Attivita: [2.02-Z.04] - Realizzazione stoccaggi ballast e traverse

Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative

transiti
10 - RUMORE
Rumore (3) (4) (Trasm ) Vedi marchiatura del produttore per macchine D.Lgs. 81/08 Art. 189
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro

Fare tutto il possibile per assicurare che vengano Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 193
indossati i D.P.I comma 1

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS
Inalazione di polveri (Trasm ) Maschera con filtro | D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
adatto 33,844

POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS delimitazione e utilizzo
Collocazione e rimozione delle baracche e maschere con filtro [Z.02]
prefabbricati di cantiere e relativi allacciamenti [Z.02]
Scollegamento degli impianti esistenti [Z2.04]
CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO delimitazione delle aree
Collocazione e rimozione delle baracche e [Z.02]

prefabbricati di cantiere e relativi allacciamenti [Z.02]
POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS utilizzo di maschere
Collocazione e rimozione delle baracche e protettive [Z.04]
prefabbricati di cantiere e relativi allacciamenti [Z.02]
Scollegamento degli impianti esistenti [Z2.04]
RUMORE utilizzo di otoprotettori -
Collocazione e rimozione delle baracche e (esclusivamente in
prefabbricati di cantiere e relativi allacciamenti [Z.02] presenza della chiusura del
Scollegamento degli impianti esistenti [Z.04] traffico ferroviario) [Z.02]

Descrizione Riferimenti

Mansione Autogru
Materiali Traverse ferroviarie Vedi pag 183
Mezzi Pala meccanica Vedi pag 144
Materiali Ballast Vedi pag 191
Sorveglianza sanitaria (4) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIlI
Segnaletica (3) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato

IMPRESA 07 - Impresa specializzata-impianti Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9
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Attivita: [Z2.03-Z.04-Z.05] - Scollegamento degli impianti esistenti

Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative

Concordare le modalita di
disinserimento, parziale o
totale,

dell'alimentazione elettrica
con il responsabile della
conduzione dell'impianto
stesso, se nominato

Il direttore tecnico di
cantiere deve concordare le
misure di sicurezza relative
allo scollegamento

degli impianti esistenti con il
responsabile della gestione
dell'impianto, se nominato
09 - ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione (5) (Trasm ) L'impianto deve essere scollegato dalla rete
principale di alimentazione, sul quadro devono
essere posti dei cartelli ben visibili in cui si avverte
di non collegare gli interruttori se presente usare
la chiave per chiudere il quadro di alimentazione,
chiave deve essere depositata presso I'ufficio del
responsabile del cantiere

Provvedere al disinserimento del quadro generale
0, se cid & impossibile, dei sottoquadri di
alimentazione alle parti su cui si deve lavorare;
verificare l'efficacia dell'operazione sugli schemi

dell'impianto
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, Guanti D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
sbrecciate, ecc (Trasm ) 3.6,8§45
Lesioni ai piedi per caduta di materiali (Trasm ) Movimentare con cura i materiali Scarpe di sicurezza | D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
32,846
Abrasioni, urti, compressioni (Trasm ) Scarpe di sicurezza | D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
3.2,§46
Guanti D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
3.6,8§45
15 - CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO
Caduta dei manufatti durante le movimentazioni Utilizzare per le movimentazioni e la posa solo
(Trasm ) gru su carro, autogru, o escavatori omologati per
il sollevamento e la movimentazione
Descrizione Riferimenti

Mansione | Responsabile tecnico di cantiere
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IMPRESA 07 - Impresa specializzata-impianti Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9
Attivita: [2.03-Z.04-Z.05] - Scollegamento degli impianti esistenti
Rischi \ Misure sicurezza | Misure di coordinamento | D.P.l. | Misure legislative
Capo squadra (impianti)
Elettricista (completo)
Impiantista specializzato
Materiali apparecchiature varie ed altri manufatti Vedi pag 188
Cauvi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi pag 186
Tubazioni in P.V.C Vedi pag 194
Tubazioni, raccordi, pompe Vedi pag 187
Tubazioni, cavidotti impianto ACEI, impianti altoparlanti etc. Vedi pag 194
Segnaletica (5) Apporre segnaletica di avvertimento per evitare un accidentale ripristino della tensione
IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Attivita: [Z2.03-Z.04-Z.05] - Rimozione tratto binari (ballast e traversine)
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative

01 - INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)
Utilizzo da parte di personale non esperto (Trasm ) Non lasciare la macchina incustodita con il motore
acceso, con la chiave di accensione nel pannello
di comando o nelle immediate vicinanze. Togliere
la chiave e depositarla in un luogo sicuro

Prima dell'inizio del lavoro posizionare
|'escavatore in assetto di sicurezza, con
stabilizzatori posteriori ed anteriori allargati al
massimo e con le prolunghe anteriori sfilate
completamente

Non superare mai l'inclinazione massima di 20° in
avanti o indietro del basamento superiore;
l'inclinazione destra-sinistra va mantenuta intorno
allo zero +-5°

Per operare su pendenze fino a 40° posizionare i
ramponi verso valle e recuperare il dislivello con
la regolazione degli stabilizzatori

Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono
approntare i necessari rafforzamenti

Non apportare modifiche agli organi di comando e

Ribaltamento durante il lavoro (Trasm )
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IMPRESA 05 - Impresa affidataria

Attivita:

[2.03-Z.04-Z.05] - Rimozione tratto binari (ballast e traversine)

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4

Rischi

Misure sicurezza

Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative

Investimento di non addetti (Trasm )

Ribaltamento nelle operazioni di carico su autocarro e

di scarico (Trasm )

Investimento di non addetti nel traino, anche per
ribaltamento del mezzo (Trasm )

03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta di addetti dall'alto (Trasm )

Caduta di persone dall'alto (Trasm )

09 - ELETTROCUZIONE
Contatto con linee elettriche aeree (Trasm )

lavoro, alla protezione ROPS

Tutti gli elementi mobili all'interno della cabina
dovranno essere adeguatamente fissati

Non avviare il motore o azionare comandi da terra
Mantenere puliti i vetri della cabina

Non scendere dall'escavatore con il motore in
moto o le chiavi inserite

Prima di scendere, appoggiare il basamento e il
braccio a terra

All'avvicinamento dell'autocarro, allargare gli
stabilizzatori anteriori, chiudere i posteriori;
poggiare la benna sul pianale e sollevare la
macchina per mezzo delle leve; in
contemporanea allo sblocco dei freni del camion,
chiudere il braccio telescopico, per poggiare le
ruote anteriori sul pianale; ruotare il basamento
superiore di 180° e, poggiando la benna a terra
fra i due stabilizzatori, sollevare l'escavatore e
spingersi indietro. Posizionato correttamente
I'escavatore e raccolto il braccio, spegnere |l
motore e togliere la chiave. Chiudere le sponde
del camion

I mezzo puo essere trainato solo in cantiere

Non superare la velocita di 20 km/h
Il basamento inferiore deve distare dal suolo
almeno 20-30 cm

Manovrare la macchina solo dopo aver allacciato
le cinture di sicurezza

Usare gli appositi gradini ed appigli per salita e
discesa, mantenendoli puliti dal fango

Non trasportare persone nella benna

Non & consentito il trasporto di uomini sui mezzi
meccanici oltre al manovratore

Non possono essere eseguiti lavori in prossimita
di linee elettriche o di impianti elettrici con parti

D.Lgs. 81/08 Art. 83
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IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4

Attivita: [2.03-Z.04-Z.05] - Rimozione tratto binari (ballast e traversine)
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
attive non protette
10 - RUMORE
Rumore (6) (7) (Trasm ) Vedi marchiatura del produttore per macchine D.Lgs. 81/08 Art. 189
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 193
indossati i D.P.I comma 1
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Lesioni ai piedi per caduta di materiali (Trasm ) | materiali in opera devono essere fissati in modo Indumenti di D.Lgs. 81/08 Art. 78 -
da impedirne il ribaltamento; le parti sporgenti protezione Allegato VIII § 3.6
devono essere evidenziate e protette; gli addetti
devono utilizzare abiti adatti con parti non
svolazzanti
Scarpe di sicurezza | D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
32,846
Cesoiamento, stritolamento (Trasm ) Integrita delle tubazioni flessibili ed efficienza
delle loro connessioni
Eseguire le operazioni di revisione e
manutenzione necessarie al reimpiego della
macchina a motore spento
Intralcio ad altre lavorazioni (Trasm ) Le tubazioni non devono costituire intralcio a
transiti o altre lavorazioni
A fine lavoro, le tubazioni devono essere riposte
in maniera corretta nel locale destinato a
magazzino
14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS
Inalazione dei gas di scarico (Trasm ) Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e D.Lgs. 81/08 Allegato IV §
poco ventilati 1.9
22 - VIBRAZIONI
Vibrazioni (Trasm ) Le attrezzature devono essere conservate in D.Lgs. 81/08 Artt. 71
buono stato ed essere efficienti comma 4
ELETTROCUZIONE utilizzo di guanti protettivi
Demolizione marciapiedi e camminamenti [Z.03;Z.04] [Z.03]
Allestimento dell'armatura [Z.03]
Rifacimento massicciata [Z2.03]
Trasporto del materiale di risulta [Z.05]
ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI utilizzo di guanti ed
Demolizione marciapiedi e camminamenti [Z.03;Z.04] indumenti protettivi [Z.03]
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IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Attivita: [2.03-Z.04-Z.05] - Rimozione tratto binari (ballast e traversine)

Rischi

Misure sicurezza

Misure di coordinamento

D.P.l.

Misure legislative

ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI

Demolizione marciapiedi e camminamenti [Z.03;Z.04]
Allestimento dell'armatura [Z.03]

Rifacimento massicciata [Z.03]

Trasporto del materiale di risulta [Z.05]

ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI

Demolizione marciapiedi e camminamenti [Z2.03;Z.04]
Allestimento dell'armatura [Z.03]

Rifacimento massicciata [Z.03]

Trasporto del materiale di risulta [Z.05]

ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI

Demolizione marciapiedi e camminamenti [Z.03;Z.04]
Allestimento dell'armatura [Z.03]

Rifacimento massicciata [Z2.03]

Trasporto del materiale di risulta [Z.05]

ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI

Rifacimento massicciata [Z.03]

Allestimento dell'armatura [Z.03]

POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS

Demolizione marciapiedi e camminamenti [Z.03;Z.04]
POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS

Demolizione marciapiedi e camminamenti [Z2.03;Z.04]
Allestimento dell'armatura [Z.03]

Rifacimento massicciata [Z2.03]

Trasporto del materiale di risulta [Z.05]

RUMORE

Demolizione marciapiedi e camminamenti [Z.03;Z.04]
Allestimento dell'armatura [Z.03]

Rifacimento massicciata [Z2.03]

Trasporto del materiale di risulta [Z.05]

CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO

Demolizione marciapiedi e camminamenti [Z.03;Z.04]
POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS

Demolizione marciapiedi e camminamenti [Z.03;Z.04]
POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS

Demolizione marciapiedi e camminamenti [Z.03;Z.04]
Allestimento dell'armatura [Z.03]

Rifacimento massicciata [Z2.03]

utilizzo di guanti ed
indumenti protettivi [Z.03]
[Z.03]

utilizzo di guanti ed
indumenti protettivi [Z.03]
[2.03] [2.03]

utilizzo di guanti ed
indumenti protettivi [Z.03]
[2.03] [Z.03] [Z.03]

utilizzo di guanti ed
indumenti protettivi [Z.03]
[2.03] [z2.03] [Z.03] [Z2.03]
utilizzo di maschere
protettive [Z.03]

utilizzo di maschere
protettive [Z.03] [Z.03]

utilizzo cuffie protettive
[Z2.04]

delimitazione area [Z.04]

utilizzo di maschere
protettive [Z.04]
utilizzo di maschere
protettive [Z.04] [Z.04]
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IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Attivita: [2.03-Z.04-Z.05] - Rimozione tratto binari (ballast e traversine)

Rischi

Misure sicurezza

Misure di coordinamento

D.P.l.

Misure legislative

Trasporto del materiale di risulta [Z.05]
CADUTA DALL'ALTO
Demolizione marciapiedi e camminamenti [Z.03;Z.04]

CADUTA DALL'ALTO

Demolizione marciapiedi e camminamenti [Z2.03;Z.04]
Allestimento dell'armatura [Z.03]

Rifacimento massicciata [Z.03]

Trasporto del materiale di risulta [Z.05]

CADUTA DALL'ALTO

Demolizione marciapiedi e camminamenti [Z2.03;Z.04]
Allestimento dell'armatura [Z.03]

Rifacimento massicciata [Z2.03]

Trasporto del materiale di risulta [Z.05]

ELETTROCUZIONE

Demolizione marciapiedi e camminamenti [Z.03;Z.04]
Allestimento dell'armatura [Z.03]

Rifacimento massicciata [Z2.03]

Trasporto del materiale di risulta [Z.05]

ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI

Demolizione marciapiedi e camminamenti [Z.03;Z.04]
ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI

Demolizione marciapiedi e camminamenti [Z.03;Z.04]
Allestimento dell'armatura [Z.03]

Rifacimento massicciata [Z2.03]

Trasporto del materiale di risulta [Z.05]

ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI

Demolizione marciapiedi e camminamenti [Z.03;Z.04]
Allestimento dell'armatura [Z.03]

Rifacimento massicciata [Z.03]

Trasporto del materiale di risulta [Z.05]

ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI

Demolizione marciapiedi e camminamenti [Z2.03;Z.04]
Allestimento dell'armatura [Z.03]

gli addetti che operano sui
mezzi ferroviari devono
assolutamente rimanere
all'interno della cabina
durante le manovre [Z.04]
gli addetti che operano sui
mezzi ferroviari devono
assolutamente rimanere
all'interno della cabina
durante le manovre [Z.04]
[Z.04]

gli addetti che operano sui
mezzi ferroviari devono
assolutamente rimanere
all'interno della cabina
durante le manovre [Z.04]
[Z.04] [Z2.04]

guanti ed indumenti
protettivi [Z.04]

utilizzo di guanti ed
indumenti protettivi [Z.04]
utilizzo di guanti ed
indumenti protettivi [Z.04]
[Z.04]

utilizzo di guanti ed
indumenti protettivi [Z.04]
[2.04] [z.04]

utilizzo di guanti ed
indumenti protettivi [Z.04]
[2.04] [2.04] [2.04]
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IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Attivita: [2.03-Z.04-Z.05] - Rimozione tratto binari (ballast e traversine)

Rischi

Misure sicurezza

Misure di coordinamento

D.P.l.

Misure legislative

Rifacimento massicciata [Z2.03]

Trasporto del materiale di risulta [Z.05]

ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI

Demolizione marciapiedi e camminamenti [Z.03;Z.04]
Allestimento dell'armatura [Z.03]

Rifacimento massicciata [Z2.03]

Trasporto del materiale di risulta [Z.05]

ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI

Demolizione marciapiedi e camminamenti [Z.03;Z.04]
Allestimento dell'armatura [Z.03]

Rifacimento massicciata [Z2.03]

Trasporto del materiale di risulta [Z.05]

ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI

Demolizione marciapiedi e camminamenti [Z2.03;Z.04]
Allestimento dell'armatura [Z.03]

Rifacimento massicciata [Z2.03]

Trasporto del materiale di risulta [Z.05]

CADUTA DALL'ALTO

Demolizione marciapiedi e camminamenti [Z.03;Z.04]

CADUTA DALL'ALTO

Demolizione marciapiedi e camminamenti [Z2.03;Z.04]
Allestimento dell'armatura [Z.03]

Rifacimento massicciata [Z.03]

Trasporto del materiale di risulta [Z.05]

CADUTA DALL'ALTO

Demolizione marciapiedi e camminamenti [Z.03;Z.04]
Allestimento dell'armatura [Z.03]

Rifacimento massicciata [Z2.03]

Trasporto del materiale di risulta [Z.05]
INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)

Demolizione marciapiedi e camminamenti [Z.03;Z.04]
Allestimento dell'armatura [Z.03]

Rifacimento massicciata [Z2.03]

Trasporto del materiale di risulta [Z.05]
INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)

Demolizione marciapiedi e camminamenti [Z2.03;Z.04]

utilizzo indumenti protettivi
[Z.05]

utilizzo indumenti protettivi
[2.05] [z.05]

utilizzo indumenti protettivi
[2.05] [Z.05] [Z.05]

alcun addetto deve
posizionarsi al di sotto del
carro in fase di scarico
[Z.03]

alcun addetto deve
posizionarsi al di sotto del
carro in fase di scarico
[Z.03] [Z2.03]

alcun addetto deve
posizionarsi al di sotto del
carro in fase di scarico
[Z.03] [2.03] [2.03]

delimitazione aree [Z.04]

delimitazione aree [Z.04]
[Z.04]
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IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4

Attivita: [2.03-Z.04-Z.05] - Rimozione tratto binari (ballast e traversine)

Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative

Allestimento dell'armatura [Z.03]
Rifacimento massicciata [Z2.03]
Trasporto del materiale di risulta [Z.05]
INVESTIMENTO (da veicoli/macchine) delimitazione aree [Z.04]
Demolizione marciapiedi e camminamenti [Z2.03;Z.04] [Z.04] [2.04]
Allestimento dell'armatura [Z.03]
Rifacimento massicciata [Z2.03]
Trasporto del materiale di risulta [Z.05]
INVESTIMENTO (da veicoli/macchine) delimitazione aree [Z.04]
Demolizione marciapiedi e camminamenti [Z.03;Z.04] [Z.04] [Z2.04] [Z2.04]
Allestimento dell'armatura [Z.03]
Rifacimento massicciata [Z.03]
Trasporto del materiale di risulta [Z.05]
INVESTIMENTO (da veicoli/macchine) delimitazione aree [Z.04]
Demolizione marciapiedi e camminamenti [Z2.03;Z.04] [Z.04] [Z2.04] [Z.04] [Z2.04]
Allestimento dell'armatura [Z.03]
Rifacimento massicciata [Z.03]
Trasporto del materiale di risulta [Z.05]

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere ferroviarie
Autogru
Materiali Ballast esistente Vedi pag 190
traversine esistenti Vedi pag 192
Binari esistenti Vedi pag 189
Mezzi Vaiacar Vedi pag 161
Ragno Vedi pag 156
Attrezzature | Compressore d'aria Vedi pag 166
Sorveglianza sanitaria (7) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (6) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9
Rumore: 83 dB
Attivita: [S01-S02-D01-R02-R03] - Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
Rischi \ Misure sicurezza | Misure di coordinamento | D.P.l. | Misure legislative
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IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9
Rumore: 83 dB

Attivita: [S01-S02-D01-R02-R03] - Esecuzione dello scavo con macchine operatrici

Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative

01 - INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)
Errata manovra del guidatore dell'escavatore (Trasm ) | Il manovratore avra esperienza in generale nel
guidare le macchine per movimenti terra e
specifica nel guidare gli escavatori

06 - ESTESE DEMOLIZIONI
Indebolimento e/o crollo di manufatti adiacenti Nell'esecuzione di scavi in presenza di manufatti
adottare idonee precauzioni per prevenire
l'indebolimento delle strutture

09 - ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a distanze da D.Lgs. 81/08 Art. 83
linee elettriche o impianti elettrici inferiori a quelle
indicate in Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs.

81/08
14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS
Inalazione di polveri (Trasm ) D.Lgs. 81/08 Art. 78 -
Allegato IV §2.2 - Allegato
VIl § 4.4
15 - CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO
Caduta di materiali dall'alto Non adoperare le macchine operatrici come
apparecchi di sollevamento
Descrizione Riferimenti
Mansione | Escavatorista su rotaie
IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 78 dB
Attivita: [Z.01-Z.02-Z.04-Z.05] - Trasporto del materiale di risulta
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
01 - INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)
Investimento di estranei alle lavorazioni (Trasm ) Consentire I'accesso solo al personale addetto

alle lavorazioni
15 - CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO

Caduta di materiali dall'alto Indossare I'elmetto quando si opera in prossimita Casco di protezione | D.Lgs. 81/08 Art. 110
del bordo scavi
Non adoperare le macchine operatrici come D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
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IMPRESA 05 - Impresa affidataria

Attivita:

[Z.01-Z.02-Z.04-Z.05] - Trasporto del materiale di risulta

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 78 dB

Rischi

Misure sicurezza

Misure di coordinamento

D.P.l.

Misure legislative

01 - INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)
Ribaltamento dei mezzi (Trasm )

Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle
movimentazioni (Trasm )

03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta dall'alto di persone (Trasm )

apparecchi di sollevamento

La consistenza del terreno ove accedono
lavoratori e mezzi deve essere adeguata

Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici
non deve presentare buche o sporgenze
pericolose non segnalate opportunamente

Non azionare il ribaltabile con il mezzo in
posizione inclinata

Potenziare I'azione dei freni con blocchi
meccanici alle ruote

Delimitare la zona interessata con parapetto o
mezzi equivalenti

Mantenere distanza di sicurezza dalle zone
pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature
di lavoro, ecc.)

| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi
predisposti

Le vie di transito del cantiere avranno la
larghezza tale da superare la sagoma di
ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per
ciascun lato

Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti
assistere alle operazioni con personale a terra
Tutto il personale deve porre particolare
attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito
predisposte

Segnalare l'operativita del mezzo con il girofaro
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e
transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti
di lavoro

L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli
automezzi deve avvenire con scale a mano
opportunamente legate per assicurarne la stabilita
oppure trattenute al piede da altra persona

Non salire sui carichi sul cassone se non si &
adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto

3.1,§4.1

D.Lgs. 81/08 Allegato V
Parte I § 3.1.14
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IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 78 dB

Attivita: [Z.01-Z.02-Z.04-Z.05] - Trasporto del materiale di risulta
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
(imbracatura collegata a fune tesa, parapetto,
ecc.)
Non trasportare persone all'interno del cassone
Descrizione Riferimenti
Mansione Autista autocarro
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi pag 160
Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 83 dB
Fase: fondazione opere strutturali
Attivita: Getto del cls con autobetoniera, apparecchio di sollevamento e benna
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale Il personale addetto a protratte operazioni di D.Lgs. 81/08 Art. 168
dei carichi movimentazioni manuali dei carichi deve essere comma 2 - Allegato XXXIlI
frequentemente turnato §4
10 - RUMORE
Rumore (8) (9) (Trasm ) Vedi marchiatura del produttore per macchine D.Lgs. 81/08 Art. 189
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 193
indossati i D.P.I comma 1
Descrizione Riferimenti
Mansione Autista autobetoniera
Attrezzature | Livellatrice ad elica (elicottero) Vedi pag 167
Sorveglianza sanitaria (9) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIlI
Segnaletica (8) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 80 dB
Fase: fondazione opere strutturali
Attivita: Allestimento e posa dell'armatura
Rischi [ Misure sicurezza | Misure di coordinamento | D.P.l. | Misure legislative
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Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 80 dB

Fase: fondazione opere strutturali
Attivita: Allestimento e posa dell'armatura
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi
"funghetti" o con altre protezioni adeguate
Descrizione Riferimenti
Mansione Operaio comune polivalente
Carpentiere
Saldatore
Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 83 dB
Fase: fondazione opere strutturali
Attivita: Getto con autobetoniera e autopompa
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale Il personale addetto a protratte operazioni di D.Lgs. 81/08 Art. 168
dei carichi movimentazioni manuali dei carichi deve essere comma 2 - Allegato XXXIlI
frequentemente turnato §4
Descrizione Riferimenti
Mansione [ Autista autobetoniera
Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 88 dB
Fase: fondazione opere strutturali
Attivita: Vibrazione del getto
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta dall'alto sul perimetro Il ponteggio perimetrale deve essere integro e
rispondere alle esigenze della lavorazione
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi
"funghetti" o con altre protezioni adeguate
Descrizione Riferimenti
Mansione | Operaio comune polivalente
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Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 88 dB

Fase: fondazione opere strutturali
Attivita: Vibrazione del getto
Rischi Misure sicurezza | Misure di coordinamento | D.P.l. Misure legislative
Attrezzature | Vibratore elettrico per calcestruzzo [Vedi pag 169 |
IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 6
Attivita: [Z.03-Z.04-S01-D01-R02-R03] - Demolizione marciapiedi e camminamenti
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta dall'alto durante le movimentazioni (Trasm ) La macchina deve essere munita di sistemi di
presa per il sollevamento e il trasporto (modalita
dettate dal produttore)
10 - RUMORE
Rumore (10) (11) (Trasm ) Vedi marchiatura del produttore per macchine D.Lgs. 81/08 Art. 189
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 193

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Danni da organo lavoratore (lama) (12) (Trasm )

indossati i D.P.|

La parte della lama della sega che si trova sotto
la tavola & protetta con un riparo fisso: qualsiasi
apertura nel riparo necessaria per la
manutenzione o per il cambio della lama &
interbloccata con il movimento della lama

La parte di lama della sega che sporge sopra la
tavola & provvista di un riparo regolabile che
permette il passaggio del pezzo da lavorare. |l
riparo € sufficientemente rigido in modo da non
venire facilmente a contatto con la lama. | bordi
del riparo ove avviene l'ingresso e l'uscita del
pezzo da lavorare presentano un invito per
permettere il sollevamento del riparo stesso e
impedire cosi l'inceppamento del pezzo, qualora
di dimensioni irregolari

Il riparo non puo essere rimosso dalla macchina
se non con l'uso di un utensile

comma 1
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IMPRESA 05 - Impresa affidataria

Attivita:

[Z.03-Z.04-S01-D01-R02-R03] - Demolizione marciapiedi e camminamenti

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 6

Rischi

Misure sicurezza

Misure di coordinamento

D.P.l.

Misure legislative

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS
Inalazione di polveri (Trasm )

15 - CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO
Caduta dei pezzi in lavorazione (Trasm )

ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Rimozione tratto binari (ballast e traversine)
[2.03;Z2.04]

Allestimento dell'armatura [R02;R03]

Posa supercompattato [R03]

Nuovo armamento [R03]

Rifacimento massicciata [R03]

Inserimento fili [RO3]

Getto con betoniera e carri cls [R03]

Sub - ballast [R03]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [RO3]
ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Rimozione tratto binari (ballast e traversine)
[Z2.03;Z2.04]

Allestimento dell'armatura [R02;R03]

Posa supercompattato [R03]

Nuovo armamento [RO3]

Rifacimento massicciata [R03]

Inserimento fili [RO3]

Getto con betoniera e carri cls [RO3]

Sub - ballast [R0O3]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [RO3]
ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI

La macchina & dotata di una guida longitudinale
di dimensioni sufficienti a guidare i pezzi nel taglio
in lungo o di due guide distinte

Utilizzare idonei spingitoi forniti a corredo della
macchina per il taglio di pezzi piccoli

La macchina & dotata di mezzi per realizzare il
taglio di cunei; puo essere dotata di un dispositivo
combinato con la guida trasversale che permetta
il taglio di cunei con diverse angolature

Le dimensioni della tavola della macchina sono
sufficienti a sostenere il pezzo da lavorare

gli addetti devono essere
provvisti di idonee protezioni
per gli arti [R02]

utilizzo di protezioni per le
mani e per il volto [RO3]

utilizzo di protezioni per le

Maschera con filtro
adatto

Scarpe di sicurezza

D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
3.3,8§44

D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
32,846
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IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 6

Attivita: [Z.03-Z.04-S01-D01-R02-R03] - Demolizione marciapiedi e camminamenti

Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
Rifacimento massicciata [R03] mani e per il volto [R03]
Nuovo armamento [R0O3] [RO3]

Inserimento fili [RO3]

Allestimento dell'armatura [R03]

Posa supercompattato [R03]

Getto con betoniera e carri cls [R0O3]

Sub - ballast [R03]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [RO3]

Descrizione Riferimenti
Mansione Responsabile tecnico di cantiere
Escavatorista
Materiali marciapiedi e manufatti vari Vedi pag 187
Attrezzature | Martello Vedi pag 164
Sorveglianza sanitaria (11) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (10) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato

(12) Installazione di cartellonistica adeguata ai sensi del D.Lgs. 81/08

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4

Fase: Allargamento ponti attraversamenti con fondazioni, spalle e pulvini in c.a., travi prefabbricate in c.a.p. e soletta di completamento in c.a
Attivita: Pulizia dell'area

Descrizione | Riferimenti
Mansione Operaio comune polivalente

Autista autocarro

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 1
Valore del rischio: 2
Rumore: 68 dB

Fase: Allargamento ponti attraversamenti con fondazioni, spalle e pulvini in c.a., travi prefabbricate in c.a.p. e soletta di completamento in c.a
Scavi di sbancamento e livellamento generale e di fondazione
Attivita: Tracciamento
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Materiali Calce Vedi pag 186
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Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 73 dB

Fase: Allargamento ponti attraversamenti con fondazioni, spalle e pulvini in c.a., travi prefabbricate in c.a.p. e soletta di completamento in c.a
Scavi di sbhancamento e livellamento generale e di fondazione
Attivita: Delimitazione e protezione degli scavi
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
02 - SEPPELLIMENTO (scavi)
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo D.Lgs. 81/08 Artt. 118, 119

compatibile con le condizioni geo-morfologiche
della zona; predisporre armature di sostegno,
sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo, per
profondita superiore a m 1.5; consultare ev. la
relazione geotecnica

03 - CADUTA DALL'ALTO
Cedimento dei parapetti Il parapetto dovra avere idonee caratteristiche di
resistenza. A favore della sicurezza & preferibile
utilizzare parapetti fissati su paletti in legno infissi
nel terreno anziché barriere mobili o nastri
segnaletici che risultano facilmente sfondabili e
che non offrono garanzia sufficiente per tempi
prolungati

Le condizioni delle barriere e delle delimitazioni
devono essere sicure e se necessario deve
essere predisposta la loro manutenzione

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra opere edili
Operaio comune polivalente

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 84 dB

Fase: Allargamento ponti attraversamenti con fondazioni, spalle e pulvini in c.a., travi prefabbricate in c.a.p. e soletta di completamento in c.a
Scavi di sbhancamento e livellamento generale e di fondazione
Attivita: Esecuzione dello scavo di fondazione
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
01 - INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)
Investimento di estranei alle lavorazioni Consentire I'accesso solo al personale addetto

alle lavorazioni
14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS

Inalazione di polveri D.Lgs. 81/08 Art. 78 -
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Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 84 dB

Fase: Allargamento ponti attraversamenti con fondazioni, spalle e pulvini in c.a., travi prefabbricate in c.a.p. e soletta di completamento in c.a
Scavi di sbhancamento e livellamento generale e di fondazione
Attivita: Esecuzione dello scavo di fondazione
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
Allegato IV §2.2 - Allegato
VIl § 4.4
Descrizione Riferimenti
Mansione | Escavatorista
Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 78 dB
Fase: Allargamento ponti attraversamenti con fondazioni, spalle e pulvini in c.a., travi prefabbricate in c.a.p. e soletta di completamento in c.a
Scavi di sbhancamento e livellamento generale e di fondazione
Attivita: Trasporto del materiale di risulta degli scavi (vedi figura).

Trasporto del materiale di risulta degli scavi

Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative

01 - INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)

Investimento personale da mezzi d'opera o Vietato transitare o sostare nelle immediate

investimento di mezzi vicinanze dei mezzi
Durante le operazioni di carico l'autista del Casco di protezione | D.Lgs. 81/08 Art. 110
camion non sosta in cabina
La velocita dei mezzi in entrata, uscita e transito D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
nell'area di cantiere deve essere ridotta il piu 3.1,8§4A1

possibile e comunque osservando i limiti stabiliti
Le rampe di accesso al fondo degli scavi devono
essere dimensionate rispetto all'ingombro dei
mezzi garantendo uno spazio minimo di m 0,70
oltre le sagome di ingombro

Investimento di estranei alle lavorazioni Consentire I'accesso solo al personale addetto
alle lavorazioni

Descrizione Riferimenti

Mansione [ Autista autocarro

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 80 dB
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Fase: Allargamento ponti attraversamenti con fondazioni, spalle e pulvini in c.a., travi prefabbricate in c.a.p. e soletta di completamento in c.a
Esecuzione di fondazioni in c.a
Attivita: Allestimento e posa dell'armatura
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Offesa al capo per urti contro ostacoli, oggetti taglienti Casco di protezione |D.Lgs. 81/08 Art. 110
D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
3.1,841
Descrizione Riferimenti
Mansione Carpentiere
Saldatore
Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 83 dB
Fase: Allargamento ponti attraversamenti con fondazioni, spalle e pulvini in c.a., travi prefabbricate in c.a.p. e soletta di completamento in c.a
Esecuzione di fondazioni in c.a
Attivita: Getto con autobetoniera e autopompa
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.I. Misure legislative
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi
"funghetti" o con altre protezioni adeguate
Descrizione Riferimenti
Mansione Autista autobetoniera
Operaio comune polivalente

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 88 dB
Fase: Allargamento ponti attraversamenti con fondazioni, spalle e pulvini in c.a., travi prefabbricate in c.a.p. e soletta di completamento in c.a
Esecuzione di fondazioni in c.a
Attivita: Vibrazione del getto
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Offesa al capo per urti contro ostacoli, oggetti taglienti Casco di protezione |D.Lgs. 81/08 Art. 110
D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
3.1,84A1
Descrizione Riferimenti
Mansione | Operaio comune polivalente
Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 1
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Valore del rischio: 2

Fase: Allargamento ponti attraversamenti con fondazioni, spalle e pulvini in c.a., travi prefabbricate in c.a.p. e soletta di completamento in c.a
Varo di travi prefabbricate in c.a.p
Attivita: Trasporto, scarico e stoccaggio travi in c.a.p
Descrizione Riferimenti
Mansione Autogru
Materiali Travi prefabbricate in c.a Vedi pag 185
Mezzi Autoarticolato Vedi pag 149
Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 6
Fase: Allargamento ponti attraversamenti con fondazioni, spalle e pulvini in c.a., travi prefabbricate in c.a.p. e soletta di completamento in c.a
Varo di travi prefabbricate in c.a.p
Attivita: Varo delle travi sugli appoggi predisposti e solidarizzazione temporanea, per evitarne la caduta
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
01 - INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)
Investimento degli addetti durante le movimentazioni | Non &€ ammesso il transito dei carichi sospesi
sopra il personale
16 - INVESTIMENTO DA MATERIALI
Caduta del carico per aggancio non idoneo Per il sollevamento e la movimentazione utilizzare
solo gli appositi punti di aggancio
Descrizione Riferimenti
Mansione Operaio comune polivalente
Autogru
Materiali Travi prefabbricate in c.a Vedi pag 185
IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 80 dB
Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita: [Z.03-R02-R03] - Allestimento dell'armatura
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
VIBRAZIONI gli addetti devono essere

Rimozione tratto binari (ballast e traversine) [Z.03]
Rifacimento massicciata [Z2.03;R02;R03]

Nuovo armamento [R02;R03]

Getto con betoniera e carri cls [R02;R03]

Posa traversine [R02]

Posa supercompattato [R02;R03]

Inserimento fili [R02;R03]

dotati di idonee calzature e
protezioni per le mani [Z.03]
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IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 80 dB
Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita: [Z.03-R02-R03] - Allestimento dell'armatura
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
Sub - ballast [R02;R03]
Sollevamento binari [R02]
Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03]
F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02;R03]
Esecuzione dello scavo con macchine operatrici [R03]
Descrizione Riferimenti
Mansione Carpentiere
Saldatore
IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 83 dB
Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita: [Z2.01-S02-D01-R02-R03] - Getto con betoniera e carri cls
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta dall'alto sul perimetro (Trasm ) Il ponteggio perimetrale deve essere integro e
rispondere alle esigenze della lavorazione
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi
"funghetti" o con altre protezioni adeguate
03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta di addetti dall'alto (Trasm ) Manovrare la macchina solo dopo aver allacciato
le cinture di sicurezza
Usare gli appositi gradini ed appigli per salita e
discesa, mantenendoli puliti dal fango
09 - ELETTROCUZIONE
Contatto con linee elettriche aeree (Trasm ) Non possono essere eseguiti lavori in prossimita D.Lgs. 81/08 Art. 83
di linee elettriche o di impianti elettrici con parti
attive non protette
10 - RUMORE
Rumore (13) (14) (Trasm ) Vedi marchiatura del produttore per macchine D.Lgs. 81/08 Art. 189
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 193
indossati i D.P.I comma 1
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IMPRESA 05 - Impresa affidataria
Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita:

[Z.01-S02-D01-R02-R03] - Getto con betoniera e carri cls

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 83 dB

Rischi

Misure sicurezza

Misure di coordinamento

D.P.l.

Misure legislative

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS
Inalazione dei gas di scarico (Trasm )

22 - VIBRAZIONI
Vibrazioni (Trasm )

CADUTA DALL'ALTO

Nuovo armamento [S02;D01;R02;R03]
Rifacimento massicciata [D01;R02;R03]

Sub - ballast [D01;R02;R03]

Allestimento dell'armatura [R02;R03]

Posa traversine [R02]

Posa supercompattato [R02;R03]

Inserimento fili [RO2;R03]

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[D01;R03]

Sollevamento binari [R02]

Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03]
F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02;R03]
CADUTA DALL'ALTO

Nuovo armamento [S02;D01;R02;R03]
Rifacimento massicciata [D01;R02;R03]

Sub - ballast [D01;R02;R03]

Allestimento dell'armatura [R02;R03]

Posa traversine [R02]

Posa supercompattato [R02;R03]

Inserimento fili [R02;R03]

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[D01;R03]

Sollevamento binari [R02]

Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03]
F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02;R03]
POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS

Nuovo armamento [S02;D01;R02;R03]
Rifacimento massicciata [D01;R02;R03]

Sub - ballast [D01;R02;R03]

Allestimento dell'armatura [R02;R03]

Posa traversine [R02]

Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e
poco ventilati

Le attrezzature devono essere conservate in
buono stato ed essere efficienti

alcun addetto deve
posizionarsi al di fuori della
cabina dei mezzi ferroviari
[DO1]

alcun addetto deve
posizionarsi al di fuori della
cabina dei mezzi ferroviari
[DO1] [DO1]

utilizzo di protezioni per il
corpo [D01]

D.Lgs. 81/08 Allegato IV §
1.9

D.Lgs. 81/08 Artt. 71
comma 4
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IMPRESA 05 - Impresa affidataria
Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita: [Z.01-S02-D01-R02-R03] - Getto con betoniera e carri cls

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 83 dB

Rischi

Misure sicurezza

Misure di coordinamento

D.P.l.

Misure legislative

Posa supercompattato [R02;R03]

Inserimento fili [RO2;R03]

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[DO1;R03]

Sollevamento binari [R02]

Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03]
F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02;R03]
POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS

Nuovo armamento [D01;R03]

Sub - ballast [D01;R03]

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[DO1;R03]

Allestimento dell'armatura [RO3]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [RO3]

utilizzo di protezioni per il
corpo [D01] [DO1]

Descrizione Riferimenti
Mezzi | Carro porta cls Vedi pag 146
Sorveglianza sanitaria (14) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (13) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 2

Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 88 dB

Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita: [Z207] - Vibrazione del getto
Descrizione Riferimenti
Mansione | Operaio comune polivalente
Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 88 dB
Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita: [R02-R03] - Posa supercompattato
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.I. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Scivolamento, caduta in piano

Scarpe di sicurezza

D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
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Fase: realizzazione nuovo armamento
[R02-R03] - Posa supercompattato

Attivita:

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 88 dB

Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
3.2,8§46
ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI alcun addetto deve
Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03] posizionarsi al di fuori della
Allestimento dell'armatura [RO3] cabina dei mezzi ferroviari
Nuovo armamento [R03] [RO3]
Rifacimento massicciata [R03]
Inserimento fili [RO3]
Getto con betoniera e carri cls [R03]
ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI alcun addetto deve
Rifacimento massicciata [R02;R03] posizionarsi al di fuori della
Nuovo armamento [R02;R03] cabina dei mezzi ferroviari
Allestimento dell'armatura [R02;R03] [RO3] [RO3]
Posa traversine [R02]
Getto con betoniera e carri cls [R02;R03]
Inserimento fili [R02;R03]
Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03]
CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO alcun addetto deve
Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03] posizionarsi al di fuori della
Allestimento dell'armatura [R03] cabina dei mezzi ferroviari
Nuovo armamento [R03] [RO3]
Rifacimento massicciata [R03]
Inserimento fili [RO3]
Getto con betoniera e carri cls [R03]
Descrizione Riferimenti
Mansione Addetto rullo compressore
Palista (manti stradali)
IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4

Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita: [207-S02-D01-R02-R03] - Nuovo armamento

Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Caduta in piano, scivolamenti

Scarpe di sicurezza

D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
3.2,8§4.6
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IMPRESA 05 - Impresa affidataria
Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita: [Z07-S02-D01-R02-R03] - Nuovo armamento

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4

Rischi

Misure sicurezza

Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative

01 - INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)
Investimento di non addetti (Trasm )

Utilizzo da parte di personale non esperto (Trasm )

Ribaltamento nelle operazioni di carico e di scarico
(Trasm )

Investimento di non addetti nel traino, anche per
ribaltamento del mezzo (Trasm )

03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta di addetti dall'alto (Trasm )

10 - RUMORE
Rumore (15) (16) (Trasm )

Tutti gli elementi mobili all'interno della cabina
dovranno essere adeguatamente fissati

Non avviare il motore o azionare comandi da terra
Mantenere puliti i vetri della cabina

Non scendere dall'escavatore con il motore in
moto o le chiavi inserite

Prima di scendere, appoggiare il basamento e il
braccio a terra

Non lasciare la macchina incustodita con il motore
acceso, con la chiave di accensione nel pannello
di comando o nelle immediate vicinanze. Togliere
la chiave e depositarla in un luogo sicuro
All'avvicinamento dell'autocarro, allargare gli
stabilizzatori anteriori, chiudere i posteriori;
poggiare la benna sul pianale e sollevare la
macchina per mezzo delle leve; in
contemporanea allo sblocco dei freni del camion,
chiudere il braccio telescopico, per poggiare le
ruote anteriori sul pianale; ruotare il basamento
superiore di 180° e, poggiando la benna a terra
fra i due stabilizzatori, sollevare I'escavatore e
spingersi indietro. Posizionato correttamente
I'escavatore e raccolto il braccio, spegnere |l
motore e togliere la chiave. Chiudere le sponde
del camion

Il mezzo pud essere trainato solo in cantiere

Non superare la velocita di 20 km/h
Il basamento inferiore deve distare dal suolo
almeno 20-30 cm

Manovrare la macchina solo dopo aver allacciato
le cinture di sicurezza

Usare gli appositi gradini ed appigli per salita e
discesa, mantenendoli puliti dal fango

Vedi marchiatura del produttore per macchine

D.Lgs. 81/08 Art. 189
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Tav. D/E283-FTE — Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani d sicurezza

IMPRESA 05 - Impresa affidataria
Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita: [Z07-S02-D01-R02-R03] - Nuovo armamento

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4

Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 193

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS
Inalazione dei gas di scarico (Trasm )

CADUTA DALL'ALTO

Vibrazione del getto [Z07]

Getto con betoniera e carri cls [S02;D01;R02;R03]
Rifacimento massicciata [D01;R02;R03]

Sub - ballast [D01;R02;R03]

Allestimento dell'armatura [R02;R03]

Posa traversine [R02]

Posa supercompattato [R02;R03]

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[S02;D01;R02;R03]

Inserimento fili [Z07;R02;R03]

Realizzazione di traccia con attrezzature manuali
[S02]

Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03]
Sollevamento binari [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02;R03]
INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)
Vibrazione del getto [Z07]

Getto con betoniera e carri cls [S02;D01;R02;R03]
Rifacimento massicciata [D01;R02;R03]

Sub - ballast [D01;R02;R03]

Allestimento dell'armatura [R02;R03]

Posa traversine [R02]

Posa supercompattato [R02;R03]

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[S02;D01;R02;R03]

Inserimento fili [Z07;R02;R03]

Realizzazione di traccia con attrezzature manuali
[S02]

Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03]
Sollevamento binari [R02]

indossati i D.P.I

Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e
poco ventilati

tutti gli addetti specializzati
non devono sporgersi dalla
cabina di manovra durante
le fasi di movimentazione
[Z07]

delimitazione aree ed
interdizione traffico
ferroviario [Z07]

comma 1

D.Lgs. 81/08 Allegato IV §
1.9
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Tav. D/E283-FTE —

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani d sicurezza

IMPRESA 05 - Impresa affidataria
Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita: [Z07-S02-D01-R02-R03] - Nuovo armamento

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4

Rischi

Misure sicurezza

Misure di coordinamento

D.P.l. Misure legislative

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02;R03]
INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)

Vibrazione del getto [Z07]

Getto con betoniera e carri cls [S02;D01;R02;R03]
Rifacimento massicciata [D01;R02;R03]

Sub - ballast [D01;R02;R03]

Allestimento dell'armatura [R02;R03]

Posa traversine [R02]

Posa supercompattato [R02;R03]

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[S02;D01;R02;R03]

Inserimento fili [Z07;R02;R03]

Realizzazione di traccia con attrezzature manuali
[S02]

Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03]
Sollevamento binari [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02;R03]
INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)

Vibrazione del getto [Z07]

Getto con betoniera e carri cls [S02;D01;R02;R03]
Rifacimento massicciata [D01;R02;R03]

Sub - ballast [D01;R02;R03]

Allestimento dell'armatura [R02;R03]

Posa traversine [R02]

Posa supercompattato [R02;R03]

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[S02;D01;R02;R03]

Inserimento fili [Z07;R02;R03]

Realizzazione di traccia con attrezzature manuali
[S02]

Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03]
Sollevamento binari [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02;R03]
INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)

Vibrazione del getto [Z07]

Getto con betoniera e carri cls [S02;D01;R02;R03]
Rifacimento massicciata [D01;R02;R03]

Sub - ballast [D01;R02;R03]

delimitazione aree ed
interdizione traffico
ferroviario [Z07] [Z07]

delimitazione aree ed
interdizione traffico
ferroviario [Z07] [Z07]
[Z07]

delimitazione aree ed
interdizione traffico
ferroviario [Z07] [Z07]
[Zz07] [207]
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Tav. D/E283-FTE —

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani d sicurezza

IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4

Fase: realizzazione nuovo armamento

Attivita: [Z07-S02-D01-R02-R03] - Nuovo armamento

Rischi

Misure sicurezza

Misure di coordinamento

D.P.l. Misure legislative

Allestimento dell'armatura [R02;R03]

Posa traversine [R02]

Posa supercompattato [R02;R03]

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[S02;D01;R02;R03]

Inserimento fili [Z07;R02;R03]

Realizzazione di traccia con attrezzature manuali
[S02]

Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03]
Sollevamento binari [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02;R03]
POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS

Vibrazione del getto [Z07]

Getto con betoniera e carri cls [S02;D01;R02;R03]
Rifacimento massicciata [D01;R02;R03]

Sub - ballast [D01;R02;R03]

Allestimento dell'armatura [R02;R03]

Posa traversine [R02]

Posa supercompattato [R02;R03]

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[S02;D01;R02;R03]

Inserimento fili [Z07;R02;R03]

Realizzazione di traccia con attrezzature manuali
[S02]

Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03]
Sollevamento binari [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02;R03]
ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Rifacimento massicciata [D01;R02;R03]

Getto con betoniera e carri cls [D01;R02;R03]
Sub - ballast [D01;R02;R03]

Allestimento dell'armatura [R02;R03]

Posa traversine [R02]

Posa supercompattato [R02;R03]

Inserimento fili [R0O2;R03]

Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03]
Sollevamento binari [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [RO3]

indumenti protettivi [Z07]

utilizzo di protezioni
adeguate [D01]
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Tav. D/E283-FTE —

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani d sicurezza

IMPRESA 05 - Impresa affidataria
Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita: [Z07-S02-D01-R02-R03] - Nuovo armamento

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4

Rischi

Misure sicurezza

Misure di coordinamento

D.P.l. Misure legislative

INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)

Vibrazione del getto [Z07]

Getto con betoniera e carri cls [S02;D01;R02;R03]
Rifacimento massicciata [D01;R02;R03]

Sub - ballast [D01;R02;R03]

Allestimento dell'armatura [R02;R03]

Posa traversine [R02]

Posa supercompattato [R02;R03]

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[S02;D01;R02;R03]

Inserimento fili [Z07;R02;R03]

Realizzazione di traccia con attrezzature manuali
[S02]

Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03]
Sollevamento binari [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02;R03]
INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)

Vibrazione del getto [Z07]

Getto con betoniera e carri cls [S02;D01;R02;R03]
Rifacimento massicciata [D01;R02;R03]

Sub - ballast [D01;R02;R03]

Allestimento dell'armatura [R02;R03]

Posa traversine [R02]

Posa supercompattato [R02;R03]

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[S02;D01;R02;R03]

Inserimento fili [Z07;R02;R03]

Realizzazione di traccia con attrezzature manuali
[S02]

Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03]
Sollevamento binari [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02;R03]
INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)

Vibrazione del getto [Z07]

Getto con betoniera e carri cls [S02;D01;R02;R03]
Rifacimento massicciata [D01;R02;R03]

Sub - ballast [D01;R02;R03]

Allestimento dell'armatura [R02;R03]

alcun addetto deve
posizionarsi al di fuori della
cabina dei mezzi ferroviari
[RO2]

alcun addetto deve
posizionarsi al di fuori della
cabina dei mezzi ferroviari
[RO2] [ROZ2]

alcun addetto deve
posizionarsi al di fuori della
cabina dei mezzi ferroviari
[RO2] [RO2] [RO2]
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Tav. D/E283-FTE —

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani d sicurezza

IMPRESA 05 - Impresa affidataria
Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita: [Z07-S02-D01-R02-R03] - Nuovo armamento

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4

Rischi

Misure sicurezza

Misure di coordinamento

D.P.l. Misure legislative

Posa traversine [R02]

Posa supercompattato [R02;R03]

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[S02;D01;R02;R03]

Inserimento fili [Z07;R02;R03]

Realizzazione di traccia con attrezzature manuali
[S02]

Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03]
Sollevamento binari [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02;R03]
INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)

Vibrazione del getto [Z07]

Getto con betoniera e carri cls [S02;D01;R02;R03]
Rifacimento massicciata [D01;R02;R03]

Sub - ballast [D01;R02;R03]

Allestimento dell'armatura [R02;R03]

Posa traversine [R02]

Posa supercompattato [R02;R03]

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[S02;D01;R02;R03]

Inserimento fili [Z07;R02;R03]

Realizzazione di traccia con attrezzature manuali
[S02]

Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03]
Sollevamento binari [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02;R03]
INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)
Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[S02;D01;R02;R03]

Realizzazione di traccia con attrezzature manuali
[S02]

Getto con betoniera e carri cls [D01;R03]

Sub - ballast [D01;R02;R03]

Allestimento dell'armatura [R02;R03]

Posa traversine [R02]

Sollevamento binari [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02;R03]
INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)

alcun addetto deve
posizionarsi al di fuori della
cabina dei mezzi ferroviari
[RO2] [RO2] [RO2] [RO2]

alcun addetto deve
posizionarsi al di fuori della
cabina dei mezzi ferroviari
[RO2] [RO2] [RO2] [RO2]
[RO2]

alcun addetto deve
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Tav. D/E283-FTE — Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani d sicurezza

IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4

Fase: realizzazione nuovo armamento

Attivita: [Z07-S02-D01-R02-R03] - Nuovo armamento

Rischi

Misure sicurezza

Misure di coordinamento

D.P.l.

Misure legislative

Rifacimento massicciata [R02]

Inserimento fili [RO2]

Allestimento dell'armatura [R02]

Getto con betoniera e carri cls [R02]

Posa traversine [R02]

Sub - ballast [R02]

Sollevamento binari [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02]
Esecuzione dello scavo con macchine operatrici [R02]
INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)
Rifacimento massicciata [R02]

Inserimento fili [RO2]

Allestimento dell'armatura [R02]

Getto con betoniera e carri cls [R02]

Posa traversine [R02]

Sub - ballast [R02]

Sollevamento binari [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02]
Esecuzione dello scavo con macchine operatrici [R02]
INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)

Vibrazione del getto [Z07]

Getto con betoniera e carri cls [S02;D01;R02;R03]
Rifacimento massicciata [D01;R02;R03]

Sub - ballast [D01;R02;R03]

Allestimento dell'armatura [R02;R03]

Posa traversine [R02]

Posa supercompattato [R02;R03]

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[S02;D01;R02;R03]

Inserimento fili [Z07;R02;R03]

Realizzazione di traccia con attrezzature manuali
[S02]

Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03]
Sollevamento binari [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02;R03]
INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)

Vibrazione del getto [Z07]

Getto con betoniera e carri cls [S02;D01;R02;R03]

posizionarsi al di fuori della
cabina dei mezzi ferroviari
[RO2] [RO2] [RO2] [RO2]
[RO2] [ROZ2]

alcun addetto deve
posizionarsi al di fuori della
cabina dei mezzi ferroviari
[RO2] [RO2] [RO2] [RO2]
[RO2] [RO2] [RO2]

alcun addetto deve
posizionarsi al di fuori della
cabina dei mezzi ferroviari
[RO3]

alcun addetto deve
posizionarsi al di fuori della
cabina dei mezzi ferroviari
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Tav. D/E283-FTE —

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani d sicurezza

IMPRESA 05 - Impresa affidataria
Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita: [Z07-S02-D01-R02-R03] - Nuovo armamento

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4

Rischi

Misure sicurezza

Misure di coordinamento

D.P.l. Misure legislative

Rifacimento massicciata [D01;R02;R03]

Sub - ballast [D01;R02;R03]

Allestimento dell'armatura [R02;R03]

Posa traversine [R02]

Posa supercompattato [R02;R03]

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[S02;D01;R02;R03]

Inserimento fili [Z07;R02;R03]

Realizzazione di traccia con attrezzature manuali
[S02]

Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03]
Sollevamento binari [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02;R03]
INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)

Vibrazione del getto [Z07]

Getto con betoniera e carri cls [S02;D01;R02;R03]
Rifacimento massicciata [D01;R02;R03]

Sub - ballast [D01;R02;R03]

Allestimento dell'armatura [R02;R03]

Posa traversine [R02]

Posa supercompattato [R02;R03]

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[S02;D01;R02;R03]

Inserimento fili [Z07;R02;R03]

Realizzazione di traccia con attrezzature manuali
[S02]

Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03]
Sollevamento binari [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02;R03]
INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)

Vibrazione del getto [Z07]

Getto con betoniera e carri cls [S02;D01;R02;R03]
Rifacimento massicciata [D01;R02;R03]

Sub - ballast [D01;R02;R03]

Allestimento dell'armatura [R02;R03]

Posa traversine [R02]

Posa supercompattato [R02;R03]

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici

[RO3] [RO3]

alcun addetto deve
posizionarsi al di fuori della
cabina dei mezzi ferroviari
[RO3] [RO3] [RO3]

alcun addetto deve
posizionarsi al di fuori della
cabina dei mezzi ferroviari
[RO3] [RO3] [RO3] [RO3]
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Tav. D/E283-FTE —

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani d sicurezza

IMPRESA 05 - Impresa affidataria
Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita: [Z07-S02-D01-R02-R03] - Nuovo armamento

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4

Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
[S02;D01;R02;R03]
Inserimento fili [Z07;R02;R03]
Realizzazione di traccia con attrezzature manuali
[S02]
Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03]
Sollevamento binari [R02]
F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02;R03]
INVESTIMENTO (da veicoli/macchine) alcun addetto deve
Esecuzione dello scavo con macchine operatrici posizionarsi al di fuori della
[S02;D01;R02;R03] cabina dei mezzi ferroviari
Realizzazione di traccia con attrezzature manuali [RO3] [RO3] [RO3] [RO3]
[S02] [RO3]
Getto con betoniera e carri cls [D01;R03]
Sub - ballast [D01;R02;R03]
Allestimento dell'armatura [R02;R03]
Posa traversine [R02]
Sollevamento binari [R02]
F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02;R03]
RUMORE utilizzo protezioni udito
Vibrazione del getto [Z07] laddove & garantita
Getto con betoniera e carri cls [S02;D01;R02;R03] I'interdizione di alcun mezzo
Rifacimento massicciata [D01;R02;R03] ferroviario [R03]
Sub - ballast [D01;R02;R03]
Allestimento dell'armatura [R02;R03]
Posa traversine [R02]
Posa supercompattato [R02;R03]
Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[S02;D01;R02;R03]
Inserimento fili [Z07;R02;R03]
Realizzazione di traccia con attrezzature manuali
[S02]
Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03]
Sollevamento binari [R02]
F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02;R03]
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere ferroviarie
Mezzi Vaiacar Vedi pag 161
Materiali Binari Vedi pag 185
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Tav. D/E283-FTE — Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani d sicurezza

IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno:
Probabilita del danno:

Valore del rischio: 4

Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita: [Z07-S02-D01-R02-R03] - Nuovo armamento

2
2

Rischi \ Misure sicurezza | Misure di coordinamento | D.P.l. | Misure legislative

Sorveglianza sanitaria (16) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (15) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato

Magnitudo del danno:
Probabilita del danno:

Valore del rischio: 1

Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita: [F.01-F.02-D01-R02-R03] - Sub - ballast

=

Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative

16 - INVESTIMENTO DA MATERIALI
Investimento da caduta di materiali Predisporre idonee aree di accatastamento dei
materiali.

| materiali devono essere depositati
ordinatamente assicurando la stabilita contro la
caduta e il ribaltamento

Dividere i depositi in funzione delle singole zone
di utilizzo

INVESTIMENTO (da veicoli/macchine) delimitazione aree [D01]
Rifacimento massicciata [D01;R02;R03]

Nuovo armamento [D01;R02;R03]

Getto con betoniera e carri cls [D01;R02;R03]
Inserimento fili [RO2]

Allestimento dell'armatura [R02;R03]

Posa traversine [R02]

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[D01;R02;R03]

Sollevamento binari [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02;R03]
Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03]
INVESTIMENTO (da veicoli/macchine) delimitazione aree [D01]
Rifacimento massicciata [D01;R02;R03] [DO1]

Nuovo armamento [D01;R02;R03]

Getto con betoniera e carri cls [D01;R02;R03]
Inserimento fili [RO2]

Allestimento dell'armatura [R02;R03]
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Tav. D/E283-FTE —

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani d sicurezza

Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita:

[F.01-F.02-D01-R02-R03] - Sub - ballast

Magnitudo del danno: 1
Probabilita del danno: 1
Valore del rischio: 1

Rischi

Misure sicurezza

Misure di coordinamento

D.P.l. Misure legislative

Posa traversine [R02]

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[D01;R02;R03]

Sollevamento binari [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02;R03]
Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03]
INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)
Rifacimento massicciata [D01;R02;R03]

Nuovo armamento [D01;R02;R03]

Getto con betoniera e carri cls [D01;R02;R03]
Inserimento fili [RO2]

Allestimento dell'armatura [R02;R03]

Posa traversine [R02]

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[D01;R02;R03]

Sollevamento binari [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02;R03]
Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03]
INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)
Rifacimento massicciata [D01;R02;R03]

Nuovo armamento [D01;R02;R03]

Getto con betoniera e carri cls [D01;R02;R03]
Inserimento fili [RO2]

Allestimento dell'armatura [R02;R03]

Posa traversine [R02]

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[D01;R02;R03]

Sollevamento binari [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02;R03]
Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03]
INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)

Nuovo armamento [D01;R02;R03]

Getto con betoniera e carri cls [D01;R03]
Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[D01;R02;R03]

Allestimento dell'armatura [R02;R03]

Posa traversine [R02]

Sollevamento binari [R02]

delimitazione aree [D01]
[DO1] [DO1]

delimitazione aree [D01]
[DO1] [DO1] [DO1]

delimitazione aree [D01]
[DO1] [DO1] [DO1] [DO1]
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Tav. D/E283-FTE —

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani d sicurezza

Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita:

[F.01-F.02-D01-R02-R03] - Sub - ballast

Magnitudo del danno: 1
Probabilita del danno: 1
Valore del rischio: 1

Rischi

Misure sicurezza

Misure di coordinamento

D.P.l. Misure legislative

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02;R03]
CADUTA DALL'ALTO

Rifacimento massicciata [D01;R02;R03]

Nuovo armamento [D01;R02;R03]

Getto con betoniera e carri cls [D01;R02;R03]
Inserimento fili [RO2]

Allestimento dell'armatura [R02;R03]

Posa traversine [R02]

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[D01;R02;R03]

Sollevamento binari [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02;R03]
Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03]
CADUTA DALL'ALTO

Rifacimento massicciata [D01;R02;R03]

Nuovo armamento [D01;R02;R03]

Getto con betoniera e carri cls [D01;R02;R03]
Inserimento fili [RO2]

Allestimento dell'armatura [R02;R03]

Posa traversine [R02]

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[DO1;R03]

Sollevamento binari [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02;R03]
Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03]
POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS

Rifacimento massicciata [D01;R02;R03]

Nuovo armamento [D01;R02;R03]

Getto con betoniera e carri cls [D01;R02;R03]
Inserimento fili [RO2]

Allestimento dell'armatura [R02;R03]

Posa traversine [R02]

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[D01;R02;R03]

Sollevamento binari [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02;R03]
Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03]
POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS

alcun addetto deve
posizionarsi al di fuori della
cabina dei mezzi ferroviari
[DO1]

alcun addetto deve
posizionarsi al di fuori della
cabina dei mezzi ferroviari
[DO1] [DO1]

utilizzo di maschere
protettive per le vie
respiratorie [R03]

utilizzo di maschere
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Tav. D/E283-FTE — Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani d sicurezza

Magnitudo del danno: 1
Probabilita del danno: 1
Valore del rischio: 1
Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita: [F.01-F.02-D01-R02-R03] - Sub - ballast
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
Nuovo armamento [D01;R02;R03] protettive per le vie
Getto con betoniera e carri cls [D01;R03] respiratorie [R03] [RO3]
Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[D01;R02;R03]
Allestimento dell'armatura [R02;R03]
Posa traversine [R02]
Sollevamento binari [R02]
F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02;R03]
POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS utilizzo di maschere
Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03] protettive per le vie
Rifacimento massicciata [R03] respiratorie [R03] [RO3]
Nuovo armamento [R03] [RO3]
Allestimento dell'armatura [RO3]
Getto con betoniera e carri cls [R0O3]
F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [RO3]
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere ferroviarie
Operaio comune polivalente
Autista vaicar
Autista locomotore con carri betoniera
Materiali Misto cementato Vedi pag 187
Mezzi Locomotore Vedi pag 147
IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita: [Z.03-D01-R02-R03] - Rifacimento massicciata
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Caduta in piano, scivolamenti
Lesioni ai piedi per caduta di materiali (Trasm ) Organizzare la movimentazione

CADUTA DALL'ALTO
Allestimento dell'armatura [Z.03;R02;R03]

Scarpe di sicurezza | D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
3.2,§46
D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §

3.2,§4.6

Scarpe di sicurezza

alcun addetto deve
posizionarsi al di fuori della

= ETACONS s..

Societd di ingegneria

Pag. 125 di 175



Tav. D/E283-FTE — Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani d sicurezza

IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4

Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita: [Z.03-D01-R02-R03] - Rifacimento massicciata
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
Rimozione tratto binari (ballast e traversine) [Z2.03] cabina dei mezzi ferroviari
Nuovo armamento [D01;R02;R03] [DO1]

Getto con betoniera e carri cls [D01;R02;R03]
Sub - ballast [D01;R02;R03]

Posa traversine [R02]

Posa supercompattato [R02;R03]

Inserimento fili [R02;R03]

Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03]
Sollevamento binari [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [RO3]

CADUTA DALL'ALTO alcun addetto deve

Nuovo armamento [D01;R02;R03] posizionarsi al di fuori della
Getto con betoniera e carri cls [D01;R02;R03] cabina dei mezzi ferroviari
Sub - ballast [D01;R02;R03] [DO1] [DO1]

Allestimento dell'armatura [R02;R03]

Posa traversine [R02]

Posa supercompattato [R02;R03]

Inserimento fili [R02;R03]

Sollevamento binari [R02]

Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03]
F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [RO3]

Descrizione Riferimenti
Mansione Operaio comune polivalente
Materiali Nuovo ballast Vedi pag 194
IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 80 dB
Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita: [Z07] - ricoprimento Ballast
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta nello scavo (Trasm ) Le barriere, le delimitazioni devono essere D.Lgs. 81/08 Artt. 118, 126
mantenute in efficienza provvedendo se
necessario alla loro manutenzione
Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, D.Lgs. 81/08 Allegato XVIII
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Tav. D/E283-FTE — Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani d sicurezza

IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 80 dB
Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita: [Z07] - ricoprimento Ballast
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative

01 - INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)
Ribaltamento (Trasm )

Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle
movimentazioni (Trasm )

con parapetto di sicurezza quando prospetta nel
vuoto per piu di 2 m, e/o scale a mano a norma,
fissate, che sporgano a sufficienza oltre il livello di
accesso a meno che altri dispositivi garantiscano
una presa sicura.

Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici
non deve presentare buche o sporgenze
pericolose non segnalate opportunamente

Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono
approntare i necessari rafforzamenti

Effettuare i depositi in maniera stabile

Non apportare modifiche agli organi di comando e
lavoro

Durante gli spostamenti abbassare il braccio
Curare l'orizzontalita e la stabilita della macchina
Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti
assistere alle operazioni con personale a terra
Delimitare la zona interessata con parapetto o
mezzi equivalenti

Mantenere distanza di sicurezza dalle zone
pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature
di lavoro, ecc.)

| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi
predisposti

Le vie di transito del cantiere avranno la
larghezza tale da superare la sagoma di
ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per
ciascun lato

Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a
distanza di sicurezza il personale addetto ai lavori
Tutto il personale deve porre particolare
attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito
predisposte

L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia
ed il girofaro devono essere funzionanti
Segnalare l'operativita del mezzo con il girofaro

| gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa

§1-Art. 113 comma 6.d

D.Lgs. 81/08 Allegato V
Parte Il § 3.1.14
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Tav. D/E283-FTE — Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani d sicurezza

IMPRESA 05 - Impresa affidataria
Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita: [Z07] - ricoprimento Ballast

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 80 dB

Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative

illuminazione devono essere efficienti
Non lasciare la macchina in moto senza
sorveglianza
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e
transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti
di lavoro

Schiacciamento del manovratore per ribaltamento La macchina sara dotata di riparo del posto di

della pala (Trasm ) guida della necessaria robustezza

03 - CADUTA DALL'ALTO

Caduta di persona dall'alto (Trasm ) Non trasportare persone nella benna delle pale
meccaniche e macchine similari
Non & consentito il trasporto di uomini sui mezzi
meccanici oltre al manovratore

10 - RUMORE

Rumore (17) (18) (Trasm ) Vedi marchiatura del produttore per macchine D.Lgs. 81/08 Art. 189
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 193

Sorveglianza sanitaria (18)

indossati i D.P.| comma 1
Descrizione Riferimenti
Mansione Palista
Autista autocarro
Mezzi Pala meccanica Vedi pag 153

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Segnaletica (17) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
Magnitudo del danno: 1
Probabilita del danno: 1
Valore del rischio: 1

Fase: realizzazione nuovo armamento

Attivita: [D01-R02-R03] - Sentiero lato massicciata

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere ferroviarie
Autista locomotore con carri betoniera
| IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 3 |
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Fase: realizzazione nuovo armamento

Attivita: [R0O2-R03] - Posa traversine

Tav. D/E283-FTE — Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani d sicurezza

Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9
Rumore: 80 dB

Rischi

Misure sicurezza

Misure di coordinamento

D.P.l.

Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta dall'alto degli addetti

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI

Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale

dei carichi

CADUTA DALL'ALTO

Nuovo armamento [R02]

Allestimento dell'armatura [R02]

Posa supercompattato [R02]

Rifacimento massicciata [R02]

Getto con betoniera e carri cls [R02]
Inserimento fili [RO2]

Sub - ballast [R02]

Sollevamento binari [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02]

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici [R02]

CADUTA DALL'ALTO

Rifacimento massicciata [R02]

Nuovo armamento [R02]

Allestimento dell'armatura [R02]

Getto con betoniera e carri cls [R02]

Posa supercompattato [R02]

Inserimento fili [RO2]

Sub - ballast [R02]

Sollevamento binari [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02]
CADUTA DALL'ALTO

Rifacimento massicciata [R02]

Nuovo armamento [R02]

Inserimento fili [RO2]

Allestimento dell'armatura [R02]

Getto con betoniera e carri cls [R02]

Sub - ballast [R02]

Sollevamento binari [R02;R03]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02]
Esecuzione dello scavo con macchine operatrici

In mancanza di parapetto, indossare imbracature
di sicurezza collegate a funi tese sui displuvi con
fune dotata di maniglia autobloccante

Il personale addetto a protratte operazioni di
movimentazioni manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

delimitazione aree [R02]

delimitazione aree [R02]
[RO2]

delimitazione aree [R02]
[RO2] [RO2]

D.Lgs. 81/08 Art. 125
comma 4

D.Lgs. 81/08 Art. 168
comma 2 - Allegato XXXIlI

§4
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Tav. D/E283-FTE — Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani d sicurezza

IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9
Rumore: 80 dB

Fase: realizzazione nuovo armamento

Attivita: [R02-R03] - Posa traversine

Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
[RO2;R03]

Accoppiamento carpenterie e saldatura
alluminotermica [R02]

Installazione segnalatori [R02]

F.5.8 - Rimozione bave di saldatura [R02;R03]
Esecuzione dei lavori elettrici e di completamento
[RO3]

Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni [RO3]
CADUTA DALL'ALTO

Rifacimento massicciata [R02]

Nuovo armamento [R02]

Inserimento fili [RO2]

Allestimento dell'armatura [R02]

Getto con betoniera e carri cls [R02]

Sub - ballast [R02]

Sollevamento binari [R02;R03]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02]
Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[RO2;R03]

Accoppiamento carpenterie e saldatura
alluminotermica [R02]

Installazione segnalatori [R02]

F.5.8 - Rimozione bave di saldatura [R02;R03]
Esecuzione dei lavori elettrici e di completamento
[RO3]

Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni [R0O3]
INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)

Nuovo armamento [R02]

Allestimento dell'armatura [R02]

Posa supercompattato [R02]

Rifacimento massicciata [R02]

Getto con betoniera e carri cls [R02]

Inserimento fili [RO2]

Sub - ballast [R02]

Sollevamento binari [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02]
Esecuzione dello scavo con macchine operatrici [R02]
INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)

delimitazione aree e utilizzo
di ponteggi [R03]

delimitazione aree e divieto
accesso al personale non
autorizzato [R02]

delimitazione aree e divieto
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Tav. D/E283-FTE — Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani d sicurezza

IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9
Rumore: 80 dB
Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita: [R02-R03] - Posa traversine
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative

Nuovo armamento [R02]

Allestimento dell'armatura [R02]

Posa supercompattato [R02]

Rifacimento massicciata [R02]

Getto con betoniera e carri cls [R02]
Inserimento fili [RO2]

Sub - ballast [R02]

Sollevamento binari [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02]
Esecuzione dello scavo con macchine operatrici [R02]
INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)

Nuovo armamento [R02]

Allestimento dell'armatura [R02]

Posa supercompattato [R02]

Rifacimento massicciata [R02]

Getto con betoniera e carri cls [R02]
Inserimento fili [RO2]

Sub - ballast [R02]

Sollevamento binari [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02]
Esecuzione dello scavo con macchine operatrici [R02]
INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)

Nuovo armamento [R02]

Allestimento dell'armatura [R02]

Posa supercompattato [R02]

Rifacimento massicciata [R02]

Getto con betoniera e carri cls [R02]
Inserimento fili [RO2]

Sub - ballast [R02]

Sollevamento binari [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02]
Esecuzione dello scavo con macchine operatrici [R02]
INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)
Rifacimento massicciata [R02]

Nuovo armamento [R02]

Inserimento fili [RO2]

Allestimento dell'armatura [R02]

Getto con betoniera e carri cls [R02]

accesso al personale non
autorizzato [R02] [R02]

delimitazione aree e divieto
accesso al personale non
autorizzato [R02] [R02]
[RO2]

delimitazione aree e divieto
accesso al personale non
autorizzato [R02] [R02]
[RO2] [RO2]

delimitazione aree e divieto
accesso al personale non
autorizzato [R02] [R02]
[RO2] [RO2] [RO2]
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Tav. D/E283-FTE — Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani d sicurezza

IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9
Rumore: 80 dB
Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita: [R02-R03] - Posa traversine
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative

Sub - ballast [R02]

Sollevamento binari [R02;R03]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02]
Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[RO2;R03]

Accoppiamento carpenterie e saldatura
alluminotermica [R02]

Installazione segnalatori [R02]

F.5.8 - Rimozione bave di saldatura [R02;R03]
Esecuzione dei lavori elettrici e di completamento
[RO3]

Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni [R03]
INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)
Rifacimento massicciata [R02]

Nuovo armamento [R02]

Inserimento fili [RO2]

Allestimento dell'armatura [R02]

Getto con betoniera e carri cls [R02]

Sub - ballast [R02]

Sollevamento binari [R02;R03]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02]
Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[RO2;R03]

Accoppiamento carpenterie e saldatura
alluminotermica [R02]

Installazione segnalatori [R02]

F.5.8 - Rimozione bave di saldatura [R02;R03]
Esecuzione dei lavori elettrici e di completamento
[RO3]

Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni [R03]
INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)

Nuovo armamento [R02]

Allestimento dell'armatura [R02;R03]

Sub - ballast [R02]

Sollevamento binari [R02;R03]

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[RO2;R03]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02]

delimitazione aree e divieto
accesso al personale non
autorizzato [R02] [R02]
[RO2] [RO2] [RO2] [RO2]

delimitazione aree e divieto
accesso al personale non
autorizzato [R02] [R02]
[RO2] [RO2] [RO2] [RO2]
[RO2]
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Tav. D/E283-FTE — Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani d sicurezza

IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9
Rumore: 80 dB
Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita: [R02-R03] - Posa traversine
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative

Accoppiamento carpenterie e saldatura
alluminotermica [R02]

Installazione segnalatori [R02]

F.5.8 - Rimozione bave di saldatura [RO3]
Esecuzione dei lavori elettrici e di completamento
[RO3]

Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni [RO3]
POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS

Nuovo armamento [R02]

Allestimento dell'armatura [R02]

Posa supercompattato [R02]

Rifacimento massicciata [R02]

Getto con betoniera e carri cls [R02]

Inserimento fili [RO2]

Sub - ballast [R02]

Sollevamento binari [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02]
Esecuzione dello scavo con macchine operatrici [R02]
POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS

Nuovo armamento [R02]

Allestimento dell'armatura [R02;R03]

Sub - ballast [R02]

Sollevamento binari [R02;R03]

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[RO2;R03]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02]
Accoppiamento carpenterie e saldatura
alluminotermica [R02]

Installazione segnalatori [R02]

F.5.8 - Rimozione bave di saldatura [R03]
Esecuzione dei lavori elettrici e di completamento
[RO3]

Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni [R0O3]

delimitazione aree [R02]

delimitazione aree [R02]
[RO2]

Descrizione Riferimenti
Mansione Responsabile tecnico di cantiere
Operaio comune polivalente
Materiali Traversine in c.a. Vedi pag 188
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IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9
Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita: [R02-R03] - Sollevamento binari
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone dall'alto (Trasm )

15 - CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO
Investimento per caduta materiale dall'alto

01 - INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)
Ribaltamento del mezzo (Trasm )

Investimento di persone durante la manovra (Trasm )

09 - ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione (Trasm )

15 - CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO
Caduta di materiali dall'alto (Trasm )

Per lo sbracaggio del carico e I'accoppiamento
e/o serraggio delle carpenterie impiegare solo
ponteggi, ponti sviluppabili o cestello. Gli
spostamenti in quota in senso orizzontale vanno
effettuati solo se protetti da imbracatura collegata
a funi tese in acciaio, da apparecchi o reti
anticaduta

Porre attenzione che il carico imbracato non sia
impigliato o trattenuto dal resto del materiale.
Vincolare il carico sollevato con una cima di guida
di opportuna lunghezza, in modo da non lasciar
oscillare o ruotare il carico

Segregare la zona di lavoro con nastri segnaletici
o transenne

Posizionare il carro su terreno solido controllando
I'orizzontalita della macchina

Bloccare il carro ricorrendo a cunei sotto le ruote
Durante la salita e discesa dall'autoarticolato,
accompagnare l'attrezzatura con l'argano
idraulico in dotazione al mezzo per evitare |l
ribaltamento della passerella e il collasso dei
perni di sostegno delle ruote

Allontanare il personale non autorizzato durante il
montaggio, lo smontaggio e l'uso

Segnalare spostamenti e manovre del braccio
con avvisatore acustico

Grado di protezione delle apparecchiature
elettriche impiegate non inferiore ad IP55
Collegare la passerella alla messa a terra di
cantiere; Se necessario, realizzare l'impianto di
protezione contro le scariche atmosferiche (19)

Spostare il braccio in modo uniforme evitando
manovre brusche ed oscillazioni

D.Lgs. 81/08 Art. 83
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Tav. D/E283-FTE —

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani d sicurezza

IMPRESA 05 - Impresa affidataria
Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita: [R02-R03] - Sollevamento binari

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9

Rischi

Misure sicurezza

Misure di coordinamento

D.P.l. Misure legislative

CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO
Rifacimento massicciata [R02]

Nuovo armamento [R02]

Inserimento fili [RO2]

Allestimento dell'armatura [R02]

Getto con betoniera e carri cls [R02]

Posa traversine [R02;R03]

Sub - ballast [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02]
Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[RO2;R03]

Accoppiamento carpenterie e saldatura
alluminotermica [R02]

Installazione segnalatori [R02]

F.5.8 - Rimozione bave di saldatura [R02;R03]
Esecuzione dei lavori elettrici e di completamento
[RO2;R03]

Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni
[RO2;R03]

Realizzazione di traccia con attrezzature manuali
[RO3]

ELETTROCUZIONE

Rifacimento massicciata [R02]

Nuovo armamento [R02]

Inserimento fili [RO2]

Allestimento dell'armatura [R02]

Getto con betoniera e carri cls [R02]

Posa traversine [R02;R03]

Sub - ballast [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02]
Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[RO2;R03]

Accoppiamento carpenterie e saldatura
alluminotermica [R02]

Installazione segnalatori [R02]

F.5.8 - Rimozione bave di saldatura [R02;R03]

Nel raggio di azione del braccio non debbono

esserci ostacoli di alcun genere

delimitazione aree e
accesso esclusivo al
personale autorizzato [R02]

utilizzo di guanti protettivi
[RO3]
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Tav. D/E283-FTE —

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani d sicurezza

IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9

Fase: realizzazione nuovo armamento

Attivita: [R02-R03] - Sollevamento binari

Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative

Esecuzione dei lavori elettrici e di completamento

[RO2;R03]

Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni

[RO2;R03]

Realizzazione di traccia con attrezzature manuali

[RO3]

CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO
Rifacimento massicciata [R02]

Nuovo armamento [R02]

Inserimento fili [RO2]

Allestimento dell'armatura [R02]

Getto con betoniera e carri cls [R02]

Posa traversine [R02;R03]

Sub - ballast [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02]
Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[RO2;R03]

Accoppiamento carpenterie e saldatura
alluminotermica [R02]

Installazione segnalatori [R02]

F.5.8 - Rimozione bave di saldatura [R02;R03]
Esecuzione dei lavori elettrici e di completamento
[RO2;R03]

Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni
[RO2;R03]

Realizzazione di traccia con attrezzature manuali
[RO3]

CADUTA DALL'ALTO

Rifacimento massicciata [R02]

Nuovo armamento [R02]

Inserimento fili [RO2]

Allestimento dell'armatura [R02]

Getto con betoniera e carri cls [R02]

Posa traversine [R02;R03]

Sub - ballast [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02]
Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[RO2;R03]

delimitazione aree [R03]

delimitazione aree e utilizzo
di ponteggi [R03]
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Tav. D/E283-FTE —

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani d sicurezza

IMPRESA 05 - Impresa affidataria
Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita: [R02-R03] - Sollevamento binari

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9

Rischi

Misure sicurezza

Misure di coordinamento

D.P.l. Misure legislative

Accoppiamento carpenterie e saldatura
alluminotermica [R02]

Installazione segnalatori [R02]

F.5.8 - Rimozione bave di saldatura [R02;R03]
Esecuzione dei lavori elettrici e di completamento
[RO2;R03]

Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni
[RO2;R03]

Realizzazione di traccia con attrezzature manuali
[RO3]

INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)
Rifacimento massicciata [R02]

Nuovo armamento [R02]

Inserimento fili [RO2]

Allestimento dell'armatura [R02]

Getto con betoniera e carri cls [R02]

Posa traversine [R02;R03]

Sub - ballast [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02]
Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[RO2;R03]

Accoppiamento carpenterie e saldatura
alluminotermica [R02]

Installazione segnalatori [R02]

F.5.8 - Rimozione bave di saldatura [R02;R03]
Esecuzione dei lavori elettrici e di completamento
[RO2;R03]

Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni
[RO2;R03]

Realizzazione di traccia con attrezzature manuali
[RO3]

INVESTIMENTO (da veicoli/macchine)
Rifacimento massicciata [R02]

Nuovo armamento [R02]

Inserimento fili [RO2]

Allestimento dell'armatura [R02]

Getto con betoniera e carri cls [R02]

Posa traversine [R02;R03]

delimitazione aree [RO3]

delimitazione aree [R03]
[RO3]
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Tav. D/E283-FTE — Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani d sicurezza

IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9

Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita: [R02-R03] - Sollevamento binari
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative

Sub - ballast [R02]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02]
Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[RO2;R03]

Accoppiamento carpenterie e saldatura
alluminotermica [R02]

Installazione segnalatori [R02]

F.5.8 - Rimozione bave di saldatura [R02;R03]
Esecuzione dei lavori elettrici e di completamento
[RO2;R03]

Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni
[RO2;R03]

Realizzazione di traccia con attrezzature manuali
[RO3]

INVESTIMENTO (da veicoli/macchine) delimitazione aree [RO3]
Nuovo armamento [R02] [RO3] [RO3]
Allestimento dell'armatura [R02]

Posa traversine [R02;R03]

Sub - ballast [R02]

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[RO2;R03]

F.5.7 - Accoppiamento rotaie e saldatura [R02]
Accoppiamento carpenterie e saldatura
alluminotermica [R02]

Installazione segnalatori [R02]

Esecuzione dei lavori elettrici e di completamento
[RO3]

Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni [R03]
F.5.8 - Rimozione bave di saldatura [R03]

Descrizione Riferimenti
Mansione Operaio comune polivalente
Mezzi vaicar Vedi pag 155
Adempimenti (19) Denuncia degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche all'INAIL; D.M. n. 12/09/59 Art. 1

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9
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Fase: realizzazione nuovo armamento

Attivita:

F.5.7 - [R02-R03] - Accoppiamento rotaie e saldatura

Tav. D/E283-FTE — Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani d sicurezza

Rischi

Misure sicurezza

Misure di coordinamento

D.P.l.

Misure legislative

Caduta dall'alto di scorie incandescenti

Inalazione di fumi (Trasm AT.10)

Esplosioni (Trasm AT.10)

Proiezione di schegge (Trasm AT.10)

Radiazioni: visibili, ultraviolette (UV) e infrarosse (IR)

(Trasm AT.10)

Esplosione per formazione di atmosfere esplosive
(Trasm AT.10)

Inalazione di fumi prodotti dalla fusione del metallo e
del rivestimento degli elettrodi, nonché dalla

Segregare la zona di lavoro con nastri segnaletici
o transenne

Per lavorazione protratte nel tempo o in luoghi
ristretti € necessario utilizzare aspiratori mobili dei
fumi di saldatura che li disperdano all'aperto
rispetto al luogo di saldatura

Sul luogo ove vengono effettuate saldature non ci
devono essere infiltrazioni di gas o di miscele
esplosive

Posizionare schermi di protezione per lavorazioni
di saldatura e taglio

Schermi di idonee dimensioni, di colore scuro e
superficie opaca

E' vietato effettuare operazioni di saldatura o di
taglio al cannello od elettricamente, nelle seguenti
condizioni:

su recipienti o tubi chiusi
su recipienti o tubi aperti che contengono materie
le quali sotto I'azione del calore possono da luogo
a esplosioni o altre reazioni pericolose
su recipienti o tubi anche aperti che abbiano
contenuto materie che evaporando o
gassificandosi sotto I'azione del calore o
dell'umidita possono formare miscele esplosive.
E' altresi vietato eseguire le operazioni di
saldatura all'interno di locali, recipienti o fosse che
non siano sufficientemente ventilati. Qualora le
condizioni di pericolo precedenti possono essere
eliminate con I'apertura del recipiente chiuso, con
I'asportazione delle materie pericolose e dei loro
residui o con altri mezzi o misure, le operazioni di
saldatura e taglio possono essere eseguite,
purché le misure di sicurezza siano disposte da
un esperto ed effettuate sotto la sua diretta
sorveglianza
Accurata pulizia delle parti da saldare

Occhiali

Maschera con filtro

adatto

D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
33,842
D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
33,§44
D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 8

D.Lgs. 81/08 Artt. 78, 225 -
Allegato VIII § 4.4
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Tav. D/E283-FTE — Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani d sicurezza

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9

Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita: F.5.7 - [R02-R03] - Accoppiamento rotaie e saldatura

Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative

combustione di vernici, oli ed altre sostanze presenti
sui pezzi da saldare (Trasm AT.10)

Utilizzo di ventilatori in aspirazione d'aria che
allontanano i fumi ed i gas prodotti dalla zona di
respirazione dei lavoratori addetti; se i materiali
imbrattati di olio e oggetto di saldatura continuano
ad emettere fumi dopo la saldatura, devono
essere collocati in luoghi dotati di aspirazione
forzata

INVESTIMENTO (da veicoli/macchine) delimitazioni aree [R03]
Nuovo armamento [R02;R03]

Allestimento dell'armatura [R02;R03]

Getto con betoniera e carri cls [R02;R03]

Posa traversine [R02]

Sub - ballast [R02;R03]

Sollevamento binari [R02]

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[RO2;R03]

Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03]
Rifacimento massicciata [R03]

INVESTIMENTO (da veicoli/macchine) delimitazioni aree [R03]
Nuovo armamento [R02;R03] [RO3]

Allestimento dell'armatura [R02;R03]

Getto con betoniera e carri cls [R02;R03]

Posa traversine [R02]

Sub - ballast [R02;R03]

Sollevamento binari [R02]

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[RO2;R03]

Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03]
Rifacimento massicciata [R03]

INVESTIMENTO (da veicoli/macchine) delimitazioni aree [R03]
Nuovo armamento [R02;R03] [RO3] [RO3]
Allestimento dell'armatura [R02;R03]
Getto con betoniera e carri cls [R02;R03]
Posa traversine [R02]

Sub - ballast [R02;R03]

Sollevamento binari [R02]
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Tav. D/E283-FTE — Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani d sicurezza

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9

Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita: F.5.7 - [R02-R03] - Accoppiamento rotaie e saldatura
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[RO2;R03]

Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03]
Rifacimento massicciata [R03]
INVESTIMENTO (da veicoli/macchine) delimitazioni aree [R03]
Nuovo armamento [R02;R03] [RO3] [RO3] [RO3]
Allestimento dell'armatura [R02;R03]

Getto con betoniera e carri cls [R02;R03]

Posa traversine [R02]

Sub - ballast [R02;R03]

Sollevamento binari [R02]

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[RO2;R03]

Demolizione marciapiedi e camminamenti [R03]
Rifacimento massicciata [R03]

INVESTIMENTO (da veicoli/macchine) delimitazioni aree [R03]
Nuovo armamento [R02;R03] [RO3] [RO3] [RO3] [RO3]
Allestimento dell'armatura [R02;R03]

Posa traversine [R02]

Sub - ballast [R02;R03]

Sollevamento binari [R02]

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici
[RO2;R03]

Getto con betoniera e carri cls [R03]

Descrizione Riferimenti
Mansione Operaio comune polivalente
Carpentiere
Attrezzature | Saldatrice rotaie Vedi pag 178
IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9
Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita: [Z.03-R02-R03] - Accoppiamento carpenterie e saldatura alluminotermica
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.I. Misure legislative
07 - INCENDIO ED ESPLOSIONE
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Tav. D/E283-FTE — Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani d sicurezza

IMPRESA 05 - Impresa affidataria
Fase: realizzazione nuovo armamento
Attivita:

[Z.03-R02-R03] - Accoppiamento carpenterie e saldatura alluminotermica

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9

Rischi

Misure sicurezza

Misure di coordinamento

D.P.l.

Misure legislative

Caduta dall'alto di scorie incandescenti

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Lesioni ai piedi per caduta materiale

CADUTA DALL'ALTO

Posa traversine [R02]

Sollevamento binari [R02]

Esecuzione dello scavo con macchine operatrici [R02]
Installazione segnalatori [R02]

F.5.8 - Rimozione bave di saldatura [R02]

Esecuzione dei lavori elettrici e di completamento
[RO2]

Segregare la zona di lavoro con nastri segnaletici
o transenne

delimitazione aree [R02]

Scarpe di sicurezza

D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
3.2,§46

Descrizione Riferimenti
Mansione Saldatore
Carpentiere

Materiali Carpenteria metallica Vedi pag 191

Attrezzature | Attrezzatura per saldatura alluminotermica Vedi pag 171
Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9

Fase: realizzazione nuovo armamento

Attivita: F.5.8 - [R02-R03] - Rimozione bave di saldatura

Rischi

Misure sicurezza

Misure di coordinamento

D.P.l.

Misure legislative

Caduta di persone dall'alto

Per I'accoppiamento e/o serraggio e/o saldatura
delle carpenterie impiegare solo ponteggi, ponti
sviluppabili o cestello. Gli spostamenti in quota in
senso orizzontale vanno effettuati solo se protetti
da imbracatura collegata a funi tese in acciaio, da
apparecchi o reti anticaduta

Descrizione Riferimenti
Mansione | Operaio comune polivalente
IMPRESA 05 - Impresa affidataria Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
I ETACONS s...
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Fase:
Attivita:

realizzazione nuovo armamento

[RO2-R03] - Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni

Tav. D/E283-FTE — Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani d sicurezza

Valore del rischio: 9

Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
15 - CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO
Investimento per caduta materiale dall'alto Utilizzare contenitori portatili per il deposito di
materiali sfusi, quali chiavi, bulloni, ecc. Verificare
la presenza della tavola fermapiede o di
protezione analoga in ogni postazione di lavoro
10 - RUMORE
Rumore (20) (21) (Trasm ) Vedi marchiatura del produttore per macchine D.Lgs. 81/08 Art. 189
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 193

indossati i D.P.|

comma 1

Descrizione

Riferimenti

Mansione Operaio comune polivalente
Mezzi Incavigliatrice
Sorveglianza sanitaria (21)

Vedi pag 144

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Segnaletica (20) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato

IMPRESA 07 - Impresa specializzata-impianti Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 87 dB

Fase: Impianto IS

Attivita: [Z.03-F.01-S01-S02] - Realizzazione di traccia con attrezzature manuali

Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatto con Guanti D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
materiali 3.6,8§4.5
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti)
Operaio comune polivalente
IMPRESA 07 - Impresa specializzata-impianti Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 64 dB
Fase: Impianto IS
Attivita: [F.01-F.02-Z207-R02-R03] - Inserimento fili
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
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IMPRESA 07 - Impresa specializzata-impianti
Fase: Impianto IS
Attivita: [F.01-F.02-Z07-R02-R03] - Inserimento fili

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 64 dB

Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatto con Guanti D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
materiali 3.6,8§45
IMPRESA 07 - Impresa specializzata-impianti Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 64 dB
Fase: Impianto IS
Attivita: [F.02-S01-S02] - Collegamento apparecchi e prima messa in funzione dell'impianto
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta dall'alto Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a
fune tesa, oppure parapetto regolamentare di
protezione, o ponteggio ancora regolarmente
installato
09 - ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione Togliere tensione dalla rete prima di effettuare i
collegamenti
Elettrocuzione di non addetti Effettuare la prova di isolamento in assenza di
persone non addette alla prova stessa
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti)
Ponteggiatore
IMPRESA 07 - Impresa specializzata-impianti Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 64 dB
Fase: Impianto IS
Attivita: [S02-R02-R03] - Installazione segnalatori
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative

09 - ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione (Trasm )

Togliere tensione dalla rete prima di effettuare i
collegamenti

Descrizione

Riferimenti

Mansione | Elettricista
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IMPRESA 07 - Impresa specializzata-impianti Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 6
Fase: Impianto IS
Attivita: [S01-R02-R03] - Esecuzione dei lavori elettrici e di completamento
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
09 - ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione Prima di effettuare i collegamenti di ogni tratto di
linea, interrompere I'erogazione di energia
elettrica a monte di ogni zona interessata dai
lavori
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Elettricista (completo)
IMPRESA 07 - Impresa specializzata-impianti Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 87 dB
Fase: Impianto ACEI
Attivita: [S01-S02-R02-R03] - Realizzazione di traccia con attrezzature manuali
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatto con Guanti D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
materiali 3.6,8§45
ELETTROCUZIONE utilizzo di guanti protettivi
Sollevamento binari [R03] [RO3]
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti)
Operaio comune polivalente
Materiali zanche e canaline Vedi pag 187
IMPRESA 07 - Impresa specializzata-impianti Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 64 dB
Fase: Impianto ACEI
Attivita: [207] - Inserimento fili
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.I. Misure legislative
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatto con Guanti D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
materiali 3.6,8§45
Descrizione | Riferimenti |
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IMPRESA 07 - Impresa specializzata-impianti Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 64 dB

Fase: Impianto ACEI
Attivita: [Z07] - Inserimento fili
Rischi \ Misure sicurezza | Misure di coordinamento | D.P.l. | Misure legislative
Mansione | Capo squadra (impianti) \
IMPRESA 07 - Impresa specializzata-impianti Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 64 dB
Fase: Impianto ACEI
Attivita: [F.01-F.02] - Collegamento apparecchi e prima messa in funzione dell'impianto
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta dall'alto Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a

fune tesa, oppure parapetto regolamentare di
protezione, o ponteggio ancora regolarmente

installato
09 - ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione Togliere tensione dalla rete prima di effettuare i
collegamenti
Elettrocuzione di non addetti Effettuare la prova di isolamento in assenza di
persone non addette alla prova stessa
Elettrocuzione degli addetti (Trasm ) Utilizzare attrezzature a norma Guanti contro le
aggressioni elettriche
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti)
Attrezzature | Avvitatore elettrico Vedi pag 170
Scale doppie Vedi pag 173
Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 174
Materiali Cavi dati, canaline, morsetti etc Vedi pag 193
Reti comunicazione Vedi pag 0
Attrezzature | Tester Vedi pag 173
IMPRESA 07 - Impresa specializzata-impianti Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 64 dB
Fase: Impianto ACEI
Attivita: Installazione apparecchiature
Rischi Misure sicurezza | Misure di coordinamento | D.P.l. | Misure legislative
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IMPRESA 07 - Impresa specializzata-impianti Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 64 dB
Fase: Impianto ACEI
Attivita: Installazione apparecchiature
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative

09 - ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione (Trasm )

Elettrocuzione o folgorazione (Trasm )

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Avvio intempestivo (Trasm )

Togliere tensione dalla rete prima di effettuare i
collegamenti

Le macchine e/o attrezzature devono essere in
buono stato di conservazione e di efficienza ed
avere una regolare manutenzione

| cavi elettrici di collegamento devono essere
idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il
posto di lavoro

Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Prima di effettuare I'allacciamento della macchina
e/o attrezzature al quadro di distribuzione
controllare che l'interruttore a monte della presa
risulti aperto (tolta corrente alla presa)

| cavi e le giunzioni non devono poggiare o
essere spostati su pavimenti con acqua, oppure
sporchi di oli o grassi

| cavi non devono essere sollecitati a piegamenti
di piccolo raggio o a torsioni

Deve essere dotato di un interruttore incorporato
nella carcassa tale da consentire la messa in
funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza

D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81

D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81

Descrizione Riferimenti
Mansione Elettricista
Attrezzature | Avvitatore elettrico Vedi pag 170
Trapano Vedi pag 177
IMPRESA 07 - Impresa specializzata-impianti Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 6
Fase: Impianto ACEI
Attivita: [Z07] - Esecuzione dei lavori elettrici e di completamento

Rischi

Misure sicurezza

Misure di coordinamento

D.P.l. Misure legislative

09 - ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione

Prima di effettuare i collegamenti di ogni tratto di

= ETACONS s..

B societa di ingegneria

Pag. 147 di 175



Tav. D/E283-FTE — Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani d sicurezza

IMPRESA 07 - Impresa specializzata-impianti Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 6
Fase: Impianto ACEI
Attivita: [Z07] - Esecuzione dei lavori elettrici e di completamento
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
linea, interrompere I'erogazione di energia
elettrica a monte di ogni zona interessata dai
lavori
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Elettricista (completo)
Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 80 dB
Fase: Rinterri
Attivita: Rinterro con macchine operatrici
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi
"funghetti" o con altre protezioni adeguate
Descrizione Riferimenti
Mansione Palista
Muratore polivalente
Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 88 dB
Fase: Rinterri
Attivita: Costipazione o compattazione
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta nello scavo

Le barriere, le delimitazioni devono essere
mantenute in efficienza provvedendo se
necessario alla loro manutenzione

Accesso allo scavo mediante rampa predisposta,
con parapetto di sicurezza quando prospetta nel
vuoto per piu di 2 m, e/o scale a mano a norma,
fissate, che sporgano a sufficienza oltre il livello di
accesso a meno che altri dispositivi garantiscano

D.Lgs. 81/08 Artt. 118, 126

D.Lgs. 81/08 Allegato XVIII
§ 1-Art. 113 comma 6.d
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Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 88 dB

Fase: Rinterri
Attivita: Costipazione o compattazione
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
una presa sicura.
Descrizione Riferimenti
Mansione Addetto al rullo
Materiali Ghiaione misto in natura Vedi pag 185
Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9
Attivita: Accoppiamento carpenterie serraggio bulloni e saldatura
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone dall'alto

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Lesioni al capo per contatto con elementi spigolosi e/o
taglienti

Per I'accoppiamento e/o serraggio e/o saldatura
delle carpenterie impiegare solo ponteggi, ponti
sviluppabili o cestello. Gli spostamenti in quota in
senso orizzontale vanno effettuati solo se protetti
da imbracatura collegata a funi tese in acciaio, da
apparecchi o reti anticaduta

Casco di protezione

D.Lgs. 81/08 Art. 110

D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §

3.1,84A1
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Saldatore
Carpentiere
Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9
Attivita: Sollevamento carpenteria
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO
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Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9
Attivita: Sollevamento carpenteria
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
Caduta di persone dall'alto Per lo sbracaggio del carico e I'accoppiamento
e/o serraggio delle carpenterie impiegare solo
ponteggi, ponti sviluppabili o cestello. Gli
spostamenti in quota in senso orizzontale vanno
effettuati solo se protetti da imbracatura collegata
a funi tese in acciaio, da apparecchi o reti
anticaduta
Descrizione Riferimenti
Mansione Operaio comune polivalente
Autogru
Materiali Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi pag 182
Attrezzature | Salvabraghe Vedi pag 178
Impianti fissi | Ponteggio metallico fisso Vedi pag 196
Mezzi Autogru Vedi pag 157
Magnitudo del danno: 1
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 2
Attivita: F.8 - [R02-R03] - Posa canalette
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
Caduta in piano, scivolamenti Scarpe di sicurezza | D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
3.2,8§46
Descrizione Riferimenti
Mansione Muratore polivalente
Autista autocarro
Materiali Canalette prefabbricate Vedi pag 195
Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Fase: Realizzazione di marciapiedi esterni piazzali; posa di griglie
Attivita: Realizzazione di perforazioni per ancoraggio dell'armatura
Descrizione Riferimenti
Mansione [ Muratore polivalente
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Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4

Fase: Realizzazione di marciapiedi esterni piazzali; posa di griglie
Attivita: Realizzazione di perforazioni per ancoraggio dell'armatura
Descrizione Riferimenti

Materiali [ Malta epossidica Vedi pag 185
Magnitudo del danno: 1
Probabilita del danno: 1
Valore del rischio: 1

Fase: Realizzazione di marciapiedi esterni piazzali; posa di griglie

Attivita: Realizzazione della caldana armata

Rischi Misure sicurezza

Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI

Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale Il personale addetto a protratte operazioni di

D.Lgs. 81/08 Art. 168

dei carichi movimentazioni manuali dei carichi deve essere comma 2 - Allegato XXXIlI
frequentemente turnato §4
Descrizione Riferimenti
Mansione Operaio comune polivalente
Materiali Rete elettrosaldata Vedi pag 189
Barre d'acciaio Vedi pag 190
Tavole, listelli, ecc. in legno Vedi pag 188
Magnitudo del danno: 1
Probabilita del danno: 1
Valore del rischio: 1
Rumore: 75 dB
Fase: Realizzazione di marciapiedi esterni piazzali; posa di griglie
Attivita: Posa di rivestimento a malta e di griglie
Descrizione Riferimenti
Mansione Posatore pavimenti e rivestimenti
Operaio comune polivalente
Materiali Pietre naturali e artificiali Vedi pag 184
Malta bastarda Vedi pag 181
Griglie Vedi pag 183
Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 6
Fase: Nuovo tratto stradale
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Attivita: Taglio e rimozione di alberi e cespugli
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale Il personale addetto a protratte operazioni di D.Lgs. 81/08 Art. 168
dei carichi movimentazioni manuali dei carichi deve essere comma 2 - Allegato XXXIlI
frequentemente turnato §4
Descrizione Riferimenti
Mezzi | Gru su carro o autocarro Vedi pag 151
Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Fase: Nuovo tratto stradale
Attivita: Trasporto materiali in cantiere
Descrizione Riferimenti
Mansione Autista autocarro
Materiali Puntelli con travetti e tavole in legno Vedi pag 181
Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 1
Valore del rischio: 2
Fase: Nuovo tratto stradale
Attivita: Scarifica del fondo e parziale ricarica con materiale di cava
Rischi Misure sicurezza Misure di coordinamento D.P.I. Misure legislative
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Scivolamento in piano Calzature di sicurezza con suola antiscivolo Scarpe di sicurezza | D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
3.2,8§46
10 - RUMORE
Rumore (22) (23) (Trasm ) Vedi marchiatura del produttore per macchine D.Lgs. 81/08 Art. 189
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 193
indossati i D.P.I comma 1
Descrizione Riferimenti
Mansione Autista autocarro
Mezzi Scarificatrice Vedi pag 145
Sorveglianza sanitaria (23) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII }
Segnaletica (22) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
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Nuovo tratto stradale
Stesura stabilizzato e compattatura

Fase:
Attivita:
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Rumore: 88 dB

Rischi Misure sicurezza

Misure di coordinamento D.P.l. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI
Scivolamento, caduta in piano

10 - RUMORE
Rumore (24) (25) (Trasm ) Vedi marchiatura del produttore per macchine

prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di

Scarpe di sicurezza | D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §

3.2,§4.6

D.Lgs. 81/08 Art. 189

lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 193
indossati i D.P.I comma 1
Descrizione Riferimenti
Mansione Palista (manti stradali)
Mezzi Rullo compressore Vedi pag 148

Sorveglianza sanitaria (25)

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Segnaletica (24) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato
Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 1
Valore del rischio: 2
Rumore: 88 dB
Fase: Nuovo tratto stradale
Attivita: Rullatura
Descrizione Riferimenti
Mansione Addetto rullo compressore
Materiali Conglomerato asfaltico/bituminoso a caldo Vedi pag 195
Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 6
Fase: Nuovo tratto stradale
Attivita: Installazione di segnaletica stradale verticale
Descrizione Riferimenti
Materiali Profilati e lamierati metallici Vedi pag 183
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi pag 151
Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 1
Valore del rischio: 2
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Fase: Nuovo tratto stradale

Demolizione e/o rimozione di impianti (elettrico, gas, acquedotto, fognario, ecc.)

Attivita:

Operazioni preliminari di disattivazione

Tav. D/E283-FTE — Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani d sicurezza

Rischi

Misure sicurezza

Misure di coordinamento

D.P.l.

Misure legislative

07 - INCENDIO ED ESPLOSIONE
Esplosione per presenza di residui di fluidi o di gas

Incendio, scoppio

09 - ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione (26)

11 - USO DI SOSTANZE CHIMICHE
Contatto e/o inalazione di sostanze organiche; rischi
biologici

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS
Intossicazione da fluidi di processo presenti nella
porzione di impianto interessata dai lavori

Prima di accedere, aprire, demolire, eseguire
manutenzioni su qualsiasi impianto, contattare il
responsabile con cui si concorderanno le modalita
di accesso ed i DPI da utilizzare, in caso di
presenza di residui di gas, o combustibili,
provvedere alla inertizzazione degli stessi
L'impianto deve essere svuotato dai fluidi di
funzionamento

Le linee di alimentazione dell'impianto devono
essere chiuse e le linee di scarico aperte

L'impianto deve essere scollegato dalla rete
principale di alimentazione, sul quadro devono
essere posti dei cartelli ben visibili in cui si avverte
di non collegare gli interruttori se presente usare
la chiave per chiudere il quadro di alimentazione,
chiave deve essere depositata presso I'ufficio del
responsabile del cantiere

Provvedere al disinserimento del quadro generale
0, se ci0 € impossibile, dei sottoquadri di
alimentazione alle parti su cui si deve lavorare;
verificare l'efficacia dell'operazione sugli schemi
dell'impianto

Prima dell'intervento, provvedere ad un accurato
lavaggio e disinfezione

Se necessario, disinfestare la zona

Prima di accedere, aprire, demolire, eseguire
manutenzioni su qualsiasi impianto, contattare il
responsabile con cui si concorderanno le modalita
di accesso ed i DPI da utilizzare

Concordare le misure di
sicurezza con il
responsabile della gestione
dell'impianto

Concordare le attivita con il
RSPP o con il responsabile
d'area o d'impianto

Concordare le modalita di
disinserimento
dell'alimentazione con il
RSPP o con il responsabile
della conduzione
dell'impianto

Concordare le misure di
sicurezza con il
responsabile della gestione
dell'impianto

Maschera con filtro
adatto
Guanti

Stivali di sicurezza
Indumenti di
protezione

D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
33,844
D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
3.6,8§4.5

D.Lgs. 81/08 Art. 78 -
Allegato VIII § 3.6

Descrizione

Riferimenti

Mansione | Responsabile tecnico di cantiere
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Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 1
Valore del rischio: 2

Fase: Nuovo tratto stradale
Demolizione e/o rimozione di impianti (elettrico, gas, acquedotto, fognario, ecc.)
Attivita: Operazioni preliminari di disattivazione
Rischi \ Misure sicurezza | Misure di coordinamento | D.P.l. | Misure legislative
Capo squadra opere edili
Capo squadra (impianti)
Operaio comune polivalente
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 174
Segnaletica (26) Apporre segnaletica di avvertimento per evitare un accidentale ripristino della tensione
Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 1
Valore del rischio: 2
Attivita: Posa di traverse in cls armato
Descrizione Riferimenti
Materiali [ Traverse prefabbricate in calcestruzzo Vedi pag 192
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13. STIMA DEI COSTIDELLA SICUREZZA

La stima dei costi della sicurezza (all. XV parag. 4 del DLgs 81/08 e s.m.i.) € basata sull’analisi dei rischi
riscontrati nelle varie fasi lavorative previste presso le due stazioni e per il superamento di tutte le
interferenze che si verificheranno durante le fasi legate al raddoppio della tratta ferroviaria tra
Toritto e Grumo Appula (BA). . In base alla normativa i costi devono comprendere:
a) apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e coordinamento.
b) misure preventive e protettive utilizzo dei dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel piano di sicurezza e coordinamento per lavorazioni interferenti;
c) misure protettive per la riduzione delle polveri. (teli protettivi, mascherine).
d) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio,
degli impianti elettrici;
e) mezzi e servizi di protezione collettiva;
f) procedure contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e previste per specifici motivi
di sicurezza;
g) eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;
h) misure di coordinamento relative alluso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
La stima deve tener conto delle opere provvisionali di sicurezza, dei baraccamenti di cantiere
tenendo conto dell'impatto degli stessi allinterno del in corrispondenza delle stazioni di Toritto e
Grumo Appula (servizi di cantiere etc.) e di tutte le misure di sicurezza necessarie all’assistenza
del personale specializzato a terra e per il coordinamento delle attivita lungo la tratta ferroviaria per
il rinnovo dell’armamento ferroviario. Si prevede orientativamente un onere complessivo pari a €
25.296,85

13.1.COMPUTO ONERI PER LA SICUREZZA

1.a APPRESTAMENTI PREVISTI
N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. | Q.ta' | PREZZO | IMPORTO
1.a APPRESTAMENTI PREVISTI

12 | OS.AP.0.0107.A | "Costo di utilizzo di bagno chimico
portatile costruito in polietilene ad alta
densita, privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove
non € presente la rete pubblica fognaria.
llluminazione interna dei vano naturale 3,00
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1.a APPRESTAMENTI PREVISTI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE UM. | Q.ta' | PREZZO | IMPORTO

tramite tetto traslucido. Le superfici
interne ed esterne dei servizio igienico
devono permettere una veloce e pratica
pulizia. Deve essere garantita una
efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei
liquami. Il bagno deve essere dotato di 2
serbatoi separati, uno per la raccolta
liquami e I'altro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il
risciacquo dei wc, azionabile tramite
pedale a pressione posto sulla pedana
dei box. Sono compresi: I'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono ; il documento che indica le
istruzioni per I'uso e la manutenzione; il
trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio;
l'uso dell'autogriu per la movimentazione
e la collocazione nell'area predefinita e
per l'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x
1,10 x 2,30 circa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo dei box
chimico portatile. Misurato al mese o
frazione di mese .

Bagno chimico portatile, per il primo
mese o frazione.

Sommano OS.AP.0.0107.A €/mese 3,00 €322,06 € 966,18

13 | OS.AP.0.0107.B | "Costo di utilizzo di bagno chimico
portatile costruito in polietilene ad alta
densita, privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove
non € presente la rete pubblica fognaria.
llluminazione interna dei vano naturale
tramite tetto traslucido. Le superfici
interne ed esterne dei servizio igienico
devono permettere una veloce e pratica
pulizia. Deve essere garantita una
efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei
liquami. Il bagno deve essere dotato di 2
serbatoi separati, uno per la raccolta
liquami e I'altro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il
risciacquo dei wc, azionabile tramite
pedale a pressione posto sulla pedana
dei box. Sono compresi: I'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono ; il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; il
trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio;
l'uso dell'autogriu per la movimentazione
e la collocazione nell'area predefinita e
per l'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x
1,10 x 2,30 circa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo dei box 4,00

= ETACONS s..

B socista di ingegneria

Pag. 158 di 175



Tav. D/E283-FTE — Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani d sicurezza

1.a APPRESTAMENTI PREVISTI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

Q.ta'

PREZZO

IMPORTO

15

16

17

OS.MP.A.0102.A

0S.MP.B.0102.B

chimico portatile. Misurato al mese o
frazione di mese.

Bagno chimico portatile, per ogni mese in
piu o frazione.

Sommano OS.AP.0.0107.B
Importo netto APPRESTAMENTI
PREVISTI

1.b MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE E DPI PER
LAVORAZIONI INTERFERENTI

Costo di utilizzo di elmetto di sicurezza,
con marchio imposto e validita di utilizzo
non scaduta, in polietilene ad alta
densita, con bardatura regolabile di
plastica e ancoraggio alla calotta,
frontalino antisudore, fornito dal datore di
lavoro e usato continuativamente
dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei
dispositivo. Misurato per ogni giorno di
utilizzo, limitatamente ai periodi temporali
(fasi di lavoro), previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento

Elmetto di sicurezza. Modello standard
6x300

Sommano OS.MP.A.0102.A

Costo di utilizzo di maschera di
protezione contro polveri e
concentrazioni, fornita dal datore di
lavoro e usata dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dei dispositivo.
Misurato per ogni giorno di utilizzo,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di
lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento

Maschera di protezione dalle polveri con
valvola.

6x50

Sommano OS.MP.B.0102.B

Costo di utilizzo di guanti di protezione
dal freddo, rischi meccanici con
resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli
strappi, rischi per il freddo con resistenza
al freddo convettivo e da contatto, forniti
dal datore di lavoro e usati dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo del dispositivo.
Misurato per ogni giorno di utilizzo,

€/mese

€/gg

€/g9

4,00

1.800,
00
1.800,
00

300,0

300,0

€89,27

€0,05

€0,43

€ 357,08

€ 1.323,26

€90,00

€129,00
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limitatamente ai periodi temporali (fasi di
lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento

Costo di utilizzo di maschera per
protezione chimica contro schizzi
provenienti da liquidi, solidi e da polveri
tossiche, fornita dal datore di lavoro e
usata dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo del dispositivo .
Misurato per ogni giorno di utilizzo,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di
lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Maschera per
protezione chimica a protezione laterale,
superiore ed inferiore, con fascia elastica
regolabile

2x4x30

Sommano OS.MP.B.0103.A

Costo di utilizzo di occhiali protettivi per
la lavorazione di metalli con trapano,
mola, smerigliatrici, tagli con l'uso dei
flessibile (frullino), della sega circolare,
lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore
di lavoro e usati dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo dei dispositivo.
Misurato per ogni giorno di utilizzo,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di
lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento

Occhiali protettivi a protezione laterale,
superiore ed inferiore, antigraffio ed
antiappannante, stanghette regolabili ed
inclinabili.

5x400

Sommano OS.MP.C.0101.B

Costo di utilizzo di occhiali protettivi per
saldatura dei ferro (escluso acciaio inox,
alluminio, ecc), forniti dal datore di lavoro
e usati dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo del dispositivo.
Misurato per ogni giorno di utilizzo,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di
lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

Occhiali protettivi per saldatura con
stanghette, a protezione laterale, lenti
antigraffio.

6x500

Sommano OS.MP.C.0102.A

€/99

€/g9

€/99

240,0

240,0

2.000,
00
2.000,
00

3.000,
00
3.000,

€2,71

€0,06

€0,04

€650,40

€120,00

€120,00
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Costo di utilizzo di tappi auricolari
antirumore, usa e getta, forniti dal datore
di lavoro e usati dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo dei dispositivo .
Misurato per ogni giorno di utilizzo,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di
lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

Tappi auricolari antirumore. In schiuma di
poliuretano morbido.

Sommano OS.MP.D.0102.A

Costo di utilizzo di maschera respiratoria
panoramica con schermo in
policarbonato e di semi maschera
respiratoria con sistema di adduzione
aria e filtrazione tramite cartuccia, fornita
dal datore di lavoro e usata dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo del dispositivo.
Misurato per ogni giorno di utilizzo,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di
lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento .

Semi maschera respiratoria

Sommano OS.MP.E.0101.B

Costo di utilizzo di guanti di protezione
dal freddo, rischi meccanici con
resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli
strappi, rischi per il freddo con resistenza
al freddo convettivo e da contatto, forniti
dal datore di lavoro e usati dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo del dispositivo.
Misurato per ogni giorno di utilizzo,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di
lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento

Guanti di protezione dal freddo. In pelle
con imbottitura.

10x4x30

Sommano OS.MP.F.0102.B

Costo di utilizzo di guanti di protezione
termica, rischi meccanici con resistenza
ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi,
rischi termici con resistenza al calore da
contatto, forniti dal datore di lavoro e
usati dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. E' inoltre compreso quanto

€/99

€/g9

€/gg

00

200,0

200,0

100,0

100,0

1.200,
00
1.200,
00

€0,22

€1,07

€0,95

€44,00

€107,00

€1.140,00
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altro occorre per I'utilizzo temporaneo del
dispositivo. Misurato per ogni giorno di
utilizzo, limitatamente ai periodi temporali
(fasi di lavoro), previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento .

Guanti di protezione termica. In tessuto,
con protezione termica fino 150°.

10x30

Sommano OS.MP.F.0103.A

Costo di utilizzo di guanti dielettrici in
lattice naturale, categoria Il di rischio,
forniti dal datore di lavoro e usati
dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo del
dispositivo. Misurato per ogni giorno di
utilizzo, limitatamente ai periodi temporali
(fasi di lavoro), previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

Guanti dielettrici in lattice naturale,
categoria Ill di rischio

Sommano OS.MP.F.0104.A

Costo di utilizzo di scarpe da lavoro
basse o alte, con puntale in acciaio,
resistenti alle abrasioni, con lamina
antiforo, resistenti allo scivolamento,
resistenti agli idrocarburi, olii e solventi
fornite dal datore di lavoro e usate
dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

Scarpe da lavoro basse o alte, con
puntale in acciaio, resistenti alle
abrasioni, con lamina antiforo, resistenti
allo scivolamento

10x5x30

Sommano OS.MP.G.0101.A

Costo di utilizzo di giaccone ad alta
visibilita di vari colori, con bande
rifrangenti, impermeabile con cappuccio
foderato con visiera antiurto, tessuto in
poliestere, tasca interna con zip e due
tasche anteriori, valvole di aerazione
sotto il giro manica, interno separabile,
fornito dal datore di lavoro e usato
dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento; Misurato
per ogni giorno di utilizzo, limitatamente
ai periodi temporali (fasi di lavoro).
Giaccone ad alta visibilita di vari colori,
con bande rifrangenti, impermeabile con
cappuccio.

10x500

€/g9

€/g9

€/g9

300,0

300,0

300,0

300,0

1.500,
00
1.500,
00

5.000,

€0,71

€0,14

€0,28

€213,00

€42,00

€420,00
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Sommano OS.MP.H.0101.A

"Costo di utilizzo di gilet ad alta visibilita
di vari colori, con bande rifrangenti,
tessuto in poliestere, chiusura con bande
al velcro, fornito dal datore di lavoro e
usato dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti previste dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento; Misurato
per ogni giorno di utilizzo, limitatamente
ai periodi temporali (fasi di lavoro).

Gilet ad alta visibilita di vari colori, con
bande rifrangenti

8x500

Sommano OS.MP.H.0102.A

Costo di utilizzo di imbracatura
anticaduta costituita da cinghie in
poliestere e fibbie ad innesto rapido,
fornita dal datore di lavoro e usata
dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Misurato
per ogni giorno di utilizzo, limitatamente
ai periodi temporali (fasi di lavoro).
Imbracatura anticaduta. Ad un punto di
attacco.

Sommano OS.MP.1.0102.A

Costo di utilizzo di imbracatura
anticaduta costituita da cinghie in
poliestere e fibbie ad innesto rapido,
fornita dal datore di lavoro e usata
dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Misurato
per ogni giorno di utilizzo, limitatamente
ai periodi temporali (fasi di lavoro).
Imbracatura anticaduta. Ad un punto di
attacco.

2x100

Sommano OS.MP.1.0102.A

Costo di utilizzo di imbracatura
anticaduta costituita da cinghie in
poliestere e fibbie ad innesto rapido,
fornita dal datore di lavoro e usata
dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Misurato
per ogni giorno di utilizzo, limitatamente
ai periodi temporali (fasi di lavoro).
Imbracatura anticaduta. A due punti di
attacco.

2x100

€/g9

€/gg

€/g9

€/g9

00
5.000,
00

4.000,
00
4.000,
00

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

€0,71

€0,05

€0,47

€0,47

€ 3.550,00

€ 200,00

€ 94,00

€ 94,00
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OS.AP.A.0103.A

Tav. D/E283-FTE — Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani d sicurezza

Sommano OS.MP.1.0102.B

Costo di utilizzo di corda di ancoraggio in
tessuto per aggancio ad elemento solido,
fornita dal datore di lavoro e usata
dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
['utilizzo temporaneo dei dispositivo
Misurato per ogni giorno di utilizzo,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di
lavoro).

Corda di ancoraggio in tessuto per
aggancio ad elemento solido

Sommano OS.MP.1.0105.A

Segnali indicanti diversi pittogrammi, in
lamiera o alluminio, con lato cm 60,00,
oppure cm 90,00, oppure cm 120,00.
Sommano OS.MS.A.0101.H

Segnali indicanti diversi pittogrammi.
Targa in lamiera o alluminio, dimensioni
cm. 90 x 60.

Sommano OS.MS.A.0101.P

Importo netto MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE E DPI PER
LAVORAZIONI INTERFERENTI

1.d MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA

Schermatura con stuoie, misurata per
ogni metro quadrato di facciavista, per il
primo mese o frazione.

(UNITA' DI MISURA Mq)

Stazioni

200x 1,5

tratta Toritto - Grumo A.

(2x200) x 1,5

Sommano OS.AP.B.0104.A

Costo di utilizzo di recinzione perimetrale
di protezione in rete estrusa in polietilene
di vari colori a maglia ovoidale,
modificatasecondo le esigenze del
cantiere, non facilmente scavalcabile e di
altezza non inferiore am 1,50 e
comunque rispondente alle indicazioni
contenute nel regolamento edilizio
comunale, fornita e posta in opera. Sono
compresi: il tondo di ferro, del diametro
minimo di mm 26, di sostegno posto ad
interasse massimo di m 1,50;l'infissione
nel terreno, per almeno cm 70,00, del
tondo di ferro; le tre legature per ogni
tondo di ferro; fune tessile o comunque
non conduttiva posta alla base, in
mezzeria ed in sommita dei tondi di ferro,

€/g9

€/gg

€/mese

€/mese

mq

0
200,0
0

200,0

200,0

20,00
20,00

20,00
20,00

300,00

600,00
900,00

€0,60

€0,18

€3,77

€5,27

€3,30

€120,00

€ 36,00

€75,40

€ 105,40

€7.350,20

€2.970,00
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passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilita e la
funzione. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo della
recinzione provvisoria. Misurata a metro
quadrato di rete posta in opera, per
l'intera durata dei lavori

area cantiere base

30x 1

attraversamenti vari lungo la tratta
(2x300) x 1

Sommano OS.AP.A.0103.A

Costo di utilizzo di ponteggi in elementi
portanti metallici, a cavalletti, assembilati,
forniti e posti in opera. Sono compresi: i
pianali in legno o metallo o altro
materiale idoneo; le tavole ferma piede e
i parapetti; le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale; le
basette; i diagonali; gli ancoraggi; la
documentazione prevista dalla vigente
normativa riguardo l'autorizzazione
ministeriale, con gli schemi di montaggio.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare la struttura installata nel rispetto
delle normative vigenti. La misurazione
viene eseguita a metro quadrato di
proiezione verticale di facciata, per ogni
mese o frazione ed & cosi computata:
misurata in verticale dal piano di
appoggio del ponteggio, all'ultimo piano
di calpestio piu un metro; misurata in
orizzontale calcolando l'asse medio dello
sviluppo del ponteggio.

Ponteggi in elementi prefabbricati a
cavalletti, fornitura all'esterno dei
manufatti per il primo mese o frazione
Opere in ferro presso le stazioni
2x6x6

Sommano OS.AP.B.0101.A

Costo di utilizzo di nastro segnaletico per
delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi,
ecc, di colore bianco/rosso, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la
fornitura degli spezzoni di ferro, ad
interesse massimo di 3 metri, dell'altezza
di cm 120 di cui almeno cm 20 da
infiggere nel terreno a cui ancorare il
nastro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo del
nastro segnaletico.

Nastro segnaletico per delimitazione di
zone di lavoro di colore bianco/rosso
misurato a metro lineare posto in opera.
stazioni

linea

2 x 200

Sommano OS.AP.A.0106.A

mq

mq

mt

30,00

600,00
630,00

72,00
72,00

100,00

400,00
500,00

€7,00

€10,00

€0,34

€4.410,00

€720,00

€ 170,00
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Costo di utilizzo di delimitazione
provvisoria per la protezione di zone di
lavoro in cantieri stradali realizzata
mediante barriere prefabbricate tipo
New-Jersey, in calcestruzzo armato:
costo di utilizzo del materiale per un
mese, allestimento in opera e successiva
rimozione con l'ausilio di mezzi
meccanici.

Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in
cls, allestimento in opera e successiva
rimozione con l'ausilio di mezzi
meccanici.

accessi stazione

3x4

Sommano OS.AP.A.0108.A

Costo di utilizzo canalizzazione del
traffico e/o separazione di carreggiate,
nel caso di cantieri stradali, realizzate
mediante barriere in polietilene tipo New-
Jersey, dotate di tappi di introduzione ed
evacuazione, da riempire con acqua o
sabbia per un peso, riferito a elementi di
1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100
kg nel caso di zavorra costituita da
acqua: costo di utilizzo del materiale per
un mese, allestimento in opera e
successiva rimozione con l'ausilio di
mezzi meccanici

Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in
polietilene, allestimento in opera,
riempimento con acqua o sabbia e
successiva rimozione

2 x50

Sommano OS.AP.A.0109.A

Costo di utilizzo di ponteggi in elementi
portanti metallici, a cavalletti, assembilati,
forniti e posti in opera. Sono compresi: i
pianali in legno o metallo o altro
materiale idoneo; le tavole ferma piede e
i parapetti; le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale; le
basette; i diagonali; gli ancoraggi; la
documentazione prevista dalla vigente
normativa riguardo l'autorizzazione
ministeriale, con gli schemi di montaggio.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare la struttura installata nel rispetto
delle normative vigenti. La misurazione
viene eseguita a metro quadrato di
proiezione verticale di facciata, per ogni
mese o frazione ed & cosi computata:
misurata in verticale dal piano di
appoggio del ponteggio, all'ultimo piano
di calpestio piu un metro; misurata in
orizzontale calcolando l'asse medio dello
sviluppo del ponteggio.

Ponteggi in elementi prefabbricati a
cavalletti, fornitura all'esterno dei
manufatti per il primo mese o frazione

mt

€/mt

12,00
12,00

100,00
100,00

€26,89

€4,97

€ 322,68

€497,00
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4x3
20x 4
Sommano OS.AP.B.0101.A

Costo di utilizzo di piattaforma elettrica
composta da gruppo di sollevamento,
ponte di lavoro componibile, elementi
verticali, ancoraggi e basamento e
quanto altro occorrente per I'utilizzo in
sicurezza. Il costo orario da computare
per la sicurezza, in relazione al tipo di
piattaforma, & limitato al tempo
occorrente per il montaggio, lo
smontaggio, le verifiche straordinarie
dell'attrezzatura ed il suo normale uso,
limitatamente alle specifiche fasi di lavoro
espressamente indicate nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Dispositivi
di sicurezza (minimi): Motori elettrici
autofrenanti con protezione IP55; Freno
supplementare di emergenza centrifugo-
meccanico; Quadro elettrico a bassa
tensione; Reti di protezione di elementi
verticali; Elemento terminale con
cremagliera interrotta; Discesa manuale
in caso di mancanza di alimentazione;
Fine corsa di salita; Fine corsa di
discesa;

Fine corsa di extracorsa salita/discesa e
livello; Limitatore di carico meccanico con
controllo elettronico (PLC); Segnalatore
acustico di inizio manovra; Griglia di
protezione del traliccio; Elemento
terminale con cremagliera interrotta.
Misurato a costo orario.

Piattaforma elettrica monocolonna
altezza fino a circa m 51,00, lunghezza
fino a circa m. 5,30, larghezza fino a
circam 1,40 -

Monofase.

Sommano OS.AP.M.0101.A

Costo di utilizzo di utilizzo di
prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche:

Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di mm 40, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna
e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali, pareti
pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo
di spessore mm 19, piano dicalpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al
fuoco, copertura realizzata con lamiera
zincata con calatoi a scomparsa nei
quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o

mq

12,00
80,00
92,00

20,00
20,00

€10,00

€11,07

€ 920,00

€ 221,40
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maniglione antipanico, impianto elettrico
a norma di legge da certificare. Sono
compresi: I'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono; il documento
che indica le istruzioni per l'uso € la
manutenzione; i controlli periodici e il
registro di manutenzione

programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di
appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas,
ecc quando previsti); I'uso dell'autogru
per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per |'utilizzo, del prefabbricato
monoblocco.

Misurato al mese o frazione di mese.
Nucleo abitativo per servizi di cantiere.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x
6,40 x 2,45 circa (modello base), per il
primo

mese o frazione

Sommano OS.AP.0.0101.A

Costo di utilizzo casetta in ABS completa
di presidi chirurgici e farmaceutici,
comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi. Il costo da computare per la
sicurezza, in relazione al tipo di cassetta,
¢ limitato a quanto specificatamente
espresso nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento e non sostituisce il
normale presidio di primo soccorso a
carico del Datore di Lavoro. Misurato al
mese.

Cassetta dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm,
completa di presidi secondo DM 15/07/03
n.388, al mese.

5x6

Sommano OS.MS.D.0104.A

Costo di utilizzo di estintore portatile in
polvere, tipo omologato, fornito e
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dell'estintore.
Misurato al mese.

Estintore portatile in polvere. Da Kg. 6,
per mese.

Sommano OS.MS.F.0101.E

Importo netto MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

1.e PROCEDURE PREVISTE PER
MOTIVI DI SICUREZZA

Costo di utilizzo di recinzione
provvisoria modulare da cantiere,
costituita da pannelli metallici di

€/mese

€/mese

€/mese

5,00
5,00

30,00
30,00

18,00
18,00

€396,63

€0,97

€1,17

€1.983,15

€29,10

€ 21,06
€
12.264,39
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rete elettrosaldata fissati a terra su
basi prefabbricate in calcestruzzo:
costo di utilizzo del materiale per
un mese, allestimento in opera e
successiva rimozione.

Recinzione provvisoria di cantiere
costituita da pannelli metallici di
rete elettrosaldata, allestimento in
opera e successiva rimozione.
area stoccaggi

150 x 2

accessi

20x2

tratta Toritto- Grumo Appula

50 x 2

Sommano OS.AP.A.0114.A

Costo di utilizzo di trabattello
professionale metallico ad elementi
innestabili, con piani di lavoro e
scale in alluminio per salita interna,
regolabile per altezza variabile, con
0 senza ruote, fornito e posto in
opera. Dimensioni di riferimento
approssimative: profondita m 0,90;
larghezza circa m 2,00; fino alla
altezza di circa m 7,50; portata kg
160 comprese 2 persone. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo del trabattello
Trabattello in metallo, misurato
cadauno posto in opera, per l'intera
durata della fase di lavoro.
Sommano OS.AP.C.0101.A

Riunioni di coordinamento per
determinare interventi finalizzati
alla sicurezza dovuti alle necessita
di sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni
interferenti.

Riunioni di coordinamento per
determinare interventi finalizzati
alla sicurezza dovuti alle necessita
di sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni
interferenti.

Sommano OS.IF.A.0102.A

"Costo di utilizzo di segnali da
cantiere edile, in materiale plastico
rettangolare, da impiegare
all'interno e all'esterno, del
cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in
opera. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per I'utilizzo
temporaneo

dei segnali. Misurati per ogni
giorno di uso, per la durata della
fase di lavoro.

Segnaletica da cantiere. Varie

mq

cad.

€/cad

300,00
40,00

100,00
440,00

3,00
3,00

4,00
4,00

15,00

€2,50

€320,92

€210,07

€1.100,00

€ 962,76

€ 840,28
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raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensioni cm 50,00 x 70,00.
Sommano OS.MS.A.0102.A

Costo di utilizzo di cartellonistica
da applicare a muro o su superfici
lisce con indicazioni standardizzate
di segnali di informazione,
antincendio, sicurezza, pericolo,
divieto, obbligo, realizzata
mediante cartelli in alluminio
spessore minimo mm 0,5, leggibili
da una distanza prefissata, fornita
e posta in opera. Dimensioni
minime indicative del cartello: L x H
(cm). Distanza massima di
percezione con cartello
sufficientemente illuminato: d (m).
E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo
della cartellonistica. Misurata
cadauno per la durata della fase di
lavoro.

Cartellonistica con indicazioni
standardizzate di segnali di
informazione, antincendio,
sicurezza, pericolo, divieto,
obbligo.

CartelloL x H=cm 10,00 x 10,00 -
d=m4.

Sommano OS.MS.B.0103.A

Costo di utilizzo di lampeggiante
da cantiere a led di colore giallo o
rosso con alimentazione a batterie,
emissione luminosa a

360°, fornito e posto in opera. E'
inoltre compreso quanto altro
occorre per |'utilizzo temporaneo
del lampeggiante. Misurate per
ogni giorno di uso, per la durata
della fase di lavoro.
Lampeggiante da cantiere.

3x120

Sommano OS.MS.B.0109.A

Costo di utilizzo di estintore
portatile in polvere, tipo omologato,
fornito e mantenuto nel luogo
indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo dell'estintore.
Misurato al mese.

Estintore portatile in polvere. Da
Kg. 1, per mese.

Sommano OS.MS.F.0101.A

Sorveglianza o segnalazione di
lavori con operatore, per

€/mes

cad

€/gg

€/mes

15,00

15,00
15,00

360,00
360,00

18,00

18,00

€0,11

€0,39

€0,96

€0,87

€1,65

€5,85

€ 345,60

€ 15,66
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protezione cantieri lungo linea
ferroviaria
OS.PR.B.0101.B | Sorveglianza o segnalazione di
lavori con operatore, incluso
eventuale utilizzo di bandierine o
palette (movieri), per ora di
effettivo servizio.
2x20 40,00
Sommano OS.PR.B.0101.B €/h 40,00 €27,18 € 1.087,20
Importo netto PROCEDURE
PREVISTE PER MOTIVI DI
SICUREZZA € 4.359,00
Riepilogo
1.a APPRESTAMENTI PREVISTI € 1.323,26
1.b MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE E DPI PER
LAVORAZIONI INTERFERENTI € 7.350,20
1.d MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA € 12.264,39
1.e PROCEDURE PREVISTE PER
MOTIVI DI SICUREZZA € 4.359,00
ImpC Totale importo costi della sicurezza € 25.296,85
TOTALI PER CATEGORIA
CODICE DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO IMPORTO INCID.
CATEGORIE
1.a APPRESTAMENTI PREVISTI € 1.323,26 5,23%
1.b MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI PER
LAVORAZIONI INTERFERENTI € 7.350,20 29,06%
1d MEZZ| E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA € 12.264,39 48,48%
1.e PROCEDURE PREVISTE PER MOTIVI DI SICUREZZA € 4.359,00 17,23%
TOTALE € 25.296,85| 100,00%
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14. VERIFICA DOCUMENTAZIONE IN FASE DI ESECUZIONE

In fase esecutiva si provvedera a verificare I'adeguatezza della documentazione predisposta in
fase di progettazione ed aggiornarla in funzione delle specifiche necessita connesse alle
particolarita realizzative proposte dall'impresa e delle informazioni aggiuntive che si renderanno
disponibili durante I'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza dovra essere integrato nel modo seguente:

» L’aggiornamento e la verifica, con opportune azioni di controllo, dell’applicazione, da parte
delle imprese esecutrici € dei lavoratori, delle disposizioni loro pertinenti contenute e la
corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

» La verifica dell'idoneita e della coerenza del POS delle imprese esecutrici.

» Aggiornamenti delle figure professionali e delle imprese che interverranno in relazione
all’evoluzione dei lavori.

» Organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

» Verifica attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della
sicurezza.

» Segnalazione al committente ed alle imprese esecutrici, previa contestazione scritta, delle
inosservanze alle disposizioni contenute negli artt. 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008. Modificati dagli artt.
63 e 64 del DLgs 106/2009.

» Verbalizzazione di eventuali sospensioni, in caso di pericolo grave ed imminente
direttamente riscontrato sulle singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti

effettuati dalle imprese interessate.

All'interno del piano di sicurezza dovra essere indicata la documentazione da custodire in cantiere
prima dell’inizio dei lavori. In particolare:

¢ Richiesta adeguamento del POS

¢ Integrazione del PSC con il POS

e Adeguamento fascicolo

e Copia della notifica preliminare ed eventuali integrazioni alla stessa

e Denuncia all' INAIL per nuovo lavoro

e Registro degli infortuni
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Le dichiarazioni di conformita degli impianti elettrici di cantiere, messa a terra e protezione
contro le scariche atmosferiche e di tutte le attrezzature o macchinari necessari alle
lavorazioni

Dichiarazioni di conformita delle attrezzature e dei macchinari speciali utilizzati dall'impresa

o dalle imprese.
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15. PRIME INDICAZIONI SUL FASCICOLO DELL'OPERA

In allegato al PSC dovra essere redatto un fascicolo dell'Opera (in base ai contenuti dell'all. XVI del
D.Lgs. 81/08 modificato dall'art. 60 del D.Lgs. 106/09) in modo tale che possa facilmente essere consultato,

prima di effettuare qualsiasi intervento d'ispezione o di manutenzione dell'opera.

Esso dovra contenere:
v'un programma degli interventi d'ispezione ;
v/ un programma per la manutenzione dell'opere progettate in tutti i suoi elementi:
e manutenzione sede ferroviaria.
e manutenzione segnaletica ferroviaria
e manutenzione dell’impianto d’illuminazione
¢ manutenzione delle opere in ferro.
e manutenzione delle nuove opere strutturali
¢ manutenzione degli impianti ACEI.
e manutenzione impianto segnalamento.
¢ manutenzione degli impianti elettrici.
¢ manutenzione della pavimentazione esterna.
e manutenzione dell’armamento.
e Manutenzione fosso di guardia

e Manutenzione dei nuovi tratti stradali

v una struttura che possa garantire una revisione della periodicita delle ispezioni e delle
manutenzioni nel tempo in maniera da poter essere modificata in relazione alle informazioni
di particolari condizioni ambientali rilevate durante le ispezioni o gli interventi manutentivi
effettuati.

v le possibili soluzioni per garantire interventi di manutenzione in sicurezza; con particolare
attenzione agli interventi periodici o per quelli straordinari sulla rete elettrica anche in virtu
delle numerose interferenze aeree sia per quelle presenti lungo i binari nei quali & previsto |l
rinnovo dellarmamento per ridurre al minimo i rischi legati ad esplosioni, elettrocuzioni,
caduta nello scavo etc.

v le attrezzature e i dispositivi di sicurezza e la segnaletica verticale, gia disponibili o
eventualmente da integrare durante gli interventi;

v indicazioni sui rischi potenziali che gli interventi d'ispezione e quelli di manutenzione
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comportano, dovuti alle caratteristiche intrinseche dell'opera (geometria del manufatto, natura
dei componenti tecnici e tecnologici, sistema tecnologico adottato, etc.). Con particolare
attenzione alla manutenzione degli impianti elettrici e di tutti gli impianti CEl per I'azionamento
dei PL.
v indicazioni sui rischi potenziali che gli interventi d’ispezione e quelli di manutenzione
comportano in funzione del traffico ferroviario previsto in fase di esercizio.
v i dispositivi di protezione collettiva o individuale che i soggetti deputati alla manutenzione
devono adottare durante I'esecuzione dei lavori; raccomandazioni di carattere generale.
Occorre definire inoltre nel fascicolo di manutenzione la periodicita degli interventi ed un periodo di
vita degli stessi in funzione degli agenti atmosferici piu avversi (neve, ghiaccio etc.) e ovviamente
in funzione delle sollecitazioni meccaniche a cui le strutture sono sottoposte nel corso del tempo.
Particolare cura sara necessaria durante le attivita di manutenzione legate alle opere in ferro agli
impianti di segnalamento alle opere strutturali di consolidamento o prolungamento delle stesse sia
per ridurre al minimo ogni possibile rischio di incendio o esplosione che potrebbero verificarsi in
linea o in prossimita dei piazzali delle due stazioni.
E’ opportuno inoltre in funzione di tale programmazione definire un costo generale degli interventi
di manutenzione in funzione delle risorse che negli anni successivi dovranno essere adottate dal

committente.
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