Ferrovie Appulo Lucane

Ferrovie Appulo Lucane

Corso Italia n.8 - 70123 BARI

Interventi di rinnovo del piano del ferro dei piazzali delle stazioni
Stazione di Genzano

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

P.1. Vito FILIPPETTI

PROGETTAZIONE:
RTP:

Ing. Silvio VERNI

Via Principe Amedeo n. 218 - 70122 - Bari

P.IVA 07687790720

matr. A10638 - Ordine Ingegnerl Provincia di Bari

TAVOLA:
ELABORATO:
SCALA:

E04

Cronoprogramma

/

I

=]

Descrizione

Data

Prima emissione

09/2022




ID Modalita |Nome attivita Durata
attivita s-2/s-1/s1 [s2 |53 [sa |s5 [s6 |57 [s8 |59 |s10/s11] 512/ 513 14/ 515/ 516/ S17] 518/ S19] 520/ 521| 522/ 523| 524 525| 526 527/ 528/ 529|530/ 531/ 532/ 533/ 534/ 535!
1 - RINNOVO PIANO DEL FERRO DELLE STAZIONI - STAZIONE DI 165g
GENZANO
2 - Stazione di Genzano 165¢g
3 - Cantierizzazione 165¢g
4 = Bonifica Ordigni Bellici 15¢g ]
5 - Installazione Cantiere 5g b=y
6 - Smobilizzo Cantiere 3g
7 = Opere Civili 142 g I
8 - Demolizioni 10g T h
9 - Scavi e Movimento Terra 15g 4 :
10 - Realizzazione Opere in c.a. 30g 4
11 - Realizzazione Cordoli e pavimentazioni 20¢g h
12 - Realizzazione Parcosi Tattili 10g P
13 . Realizzazione recinzioni e parapetti metallici 15g
14 - Opere di Finitura 12g
15 - Armamento 8g I !
16 . Demolizione binario 10g P h
17 = Demolizione deviatoi 10g P h
18 . Costruzione di binario 20g 4 h
19 - Costruzione deviatoi 20g 4
20 . Livellamento 78
21 - LRS 9g
22 = Base assoluta 9¢g
Attivita Riepilogo progetto I Attivita manuale I I Soloinizio Scadenza
Progetto: 0111 Divisione G Attivita inattiva Solo-durata Solo-fine Avanzamento
Data: lun 26/09/22 Cardine L 4 Cardine inattiva Riporto riepilogo manuale m———  Attivita esterne Avanzamento manuale
Riepilogo 1 Riepilogo inattiva I Riepilogo manuale 1 Cardineesterno
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