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ID Modalità 

attività

Nome attività Durata

1 RINNOVO PIANO DEL FERRO DELLE STAZIONI - STAZIONE DI 

GENZANO

165 g

2 Stazione di Genzano 165 g

3 Cantierizzazione 165 g

4 Bonifica Ordigni Bellici 15 g

5 Installazione Cantiere 5 g

6 Smobilizzo Cantiere 3 g

7 Opere Civili 142 g

8 Demolizioni 10 g

9 Scavi e Movimento Terra 15 g

10 Realizzazione Opere in c.a. 30 g

11 Realizzazione Cordoli e pavimentazioni 20 g

12 Realizzazione Parcosi Tattili 10 g

13 Realizzazione recinzioni e parapetti metallici 15 g

14 Opere di Finitura 12 g

15 Armamento 85 g

16 Demolizione binario 10 g

17 Demolizione deviatoi 10 g

18 Costruzione di binario 20 g

19 Costruzione deviatoi 20 g

20 Livellamento 7 g

21 LRS 9 g

22 Base assoluta 9 g
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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