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CRONOPROGRAMMA

DELLE LAVORAZIONI
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01 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SMALTIMENTO

BA.DE.B.0103.D - Analisi chimiche di laboratorio atte a... corretto CER per campioni 
di r ifiuto
AM.PB.C.5101.A - Rimozione d'opera di paraurti metallici. 

AM.SB.B.5101.F - Demolizione di scambi semplici o inter...feriore a Kg 46 di 
qualsiasi tangente
AM.RO.I.2101.A - Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera

AM.BN.C.5101.B - Demolizione di binario corrente di qua...oni di peso inferiore a 46 
Kg per metro
FL.31 - Smaltimento di traverse in legno secondo le leggi in vigore

02 - MOVIMENTO DI MATERIE

BA.OB.B.0101.A - Ricerca e localizzazione di ordigni be...pparato rilevatore, in 
assenza di acqua
BA.MT.A.3003.A  - Scavo a sezione obbligata e/o ristrett...li litoidi fino alla profondità 
di 2 m
BA.MT.A.3 29.A - Riempitivi vari e sistemazione superfi...nze, con terre provenienti 
dagli scavi
BA.DE.C.0107.A - Compenso per il conferimento di pietri... in impianti per rifiuti non 
pericolosi
BA.DE.C.0102.A - Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti 
inerti
BA.DE.C.0106.A - Compenso per il trasporto dei rifiuti ...ione (cantiere o impianto 
ferroviario)
03 - ARMAMENTO FERROVIARIO

AM.BN.A.2101.B  - Costruzione di binario, da eseguirsi s... da costituire in lunga 
barra saldata
BA.PI.A.1001.B - Fornitura di pietrisco di seconda categoria

AM.TM.E.2101.A - Carico, trasporto e scarico di pietris...'Appaltatore abbia piena 
disponibilità
AM.ML.I.2102.B - Carico su carri ferroviari, di qualsia...rispondenza di binari di corsa 
di linea
BA.MT.A.3 26.A - Formazione di 'Sub Ballast', per piatt...mentato, gettato e costipato 
in opera
AM.SB.A.2103.G - Montaggio in opera di scambi semplici ...po FS 46 o 50 UNI di 
qualsiasi tangente
NP.AM.05 - Fornitura di SCAMBIO S 50 UNI/106,8/0,...ima di percorrenza in deviata: 
30 km/h
NP.AM.02 - Fornitura e Trasporto ai luoghi di sto...i scartamento compresi tra 950 e 
960 mm
706/2820 - ROTAIE 50E5 DA ML 36, IN ACCIAIO DI QUALITA' R260, NON FORATE 
ALLE ESTREMITA'
NP.AM.04 - Fornitura di giunti isolanti incollati da ml 6

AM.PB.D.2101.A - Posa in opera di paraurti metallici

AM.BN.H.2102.B - Posa in opera di giunti isolanti incol...a sè stante, su binario fuori 
esercizio
AM.SL.A.2101.B - Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA  
completamente finita
EI.TU.P.1 03.D - Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 125 mm e spessore
3 2 mm
EC.CV.B.3 12.C - Fornitura in opera di pozzetti prefabb...elle dimensione interne di 
50x50x50 cm
BA.ME.A.1 17.A - Ghisa di seconda fusione gettata e lavorata per chiusini di 
qualsiasi tipo
AN.17 - Installazione di scaldiglie sui nuovi ...i elettrici e quanto altro necessario. 
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PROGRAMMA DEI LAVORI



PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE ricavi
da 01/12/2022

a 05/01/2023

da 06/01/2023

a 19/01/2023

da 20/01/2023

a 27/01/2023

da 28/01/2023

a 08/02/2023

da 09/02/2023

a 02/03/2023

da 03/03/2023

a 13/04/2023

01 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E

SMALTIMENTO €           42.846,39 €             8.774,55 €           10.487,45 €             8.221,51 €           15.362,88

BA.DE.B.0103.D - Analisi chimiche di laboratorio

atte a... corretto CER per campioni di r ifiuto. (€           1.423,29) (€           1.423,29)

AM.PB.C.5101.A - Rimozione d'opera di paraurti

metallici. (€              443,30) (€              443,30)

AM.SB.B.5101.F - Demolizione di scambi semplici

o inter...feriore a Kg 46 di qualsiasi tangente. (€           9.790,66) (€           5.874,40) (€           3.916,26)

AM.RO.I.2101.A - Taglio con sega, fornita

dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera (€           1.033,56) (€           1.033,56)

AM.BN.C.5101.B - Demolizione di binario

corrente di qua...oni di peso inferiore a 46 Kg per

metro (€         10.951,98) (€           6.571,19) (€           4.380,79)

FL.31 - Smaltimento di traverse in legno secondo le

leggi in vigore (€         19.203,60) (€           3.840,72) (€         15.362,88)

02 - MOVIMENTO DI MATERIE €         110.578,33 €             1.938,00 €           65.789,64 €           42.357,05

BA.OB.B.0101.A - Ricerca e localizzazione di

ordigni be...pparato rilevatore, in assenza di acqua (€           1.938,00) (€           1.938,00)

BA.MT.A.3003.A  - Scavo a sezione obbligata e/o

ristrett...li litoidi fino alla profondità di 2 m (€         12.950,46) (€         12.950,46)

BA.MT.A.3 29.A - Riempitivi vari e sistemazione

superfi...nze, con terre provenienti dagli scavi. (€           1.057,79) (€              564,15)

BA.DE.C.0107.A - Compenso per il conferimento

di pietri... in impianti per rifiuti non pericolosi (€         52.241,13) (€         10.448,23) (€         41.792,90)

BA.DE.C.0102.A - Compenso per il conferimento

dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. (€         35.513,53) (€         35.513,53)

BA.DE.C.0106.A - Compenso per il trasporto dei

rifiuti ...ione (cantiere o impianto ferroviario). (€           6.877,42) (€           6.877,42)

03 - ARMAMENTO FERROVIARIO €      1.237.197,40 €         212.824,07 €         209.918,48 €         186.884,31 €         190.793,63 €         135.495,10 €         172.027,12

AM.BN.A.2101.B  - Costruzione di binario, da

eseguirsi s... da costituire in lunga barra saldata. (€         82.137,69) (€         43.122,29)

BA.PI.A.1001.B - Fornitura di pietrisco di seconda

A Riportare: €         223.536,62 €         220.405,93 €         195.105,82 €         206.156,51 €         201.284,74 €         214.384,17

Pag. 1 di 6



PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE ricavi
da 01/12/2022

a 05/01/2023

da 06/01/2023

a 19/01/2023

da 20/01/2023

a 27/01/2023

da 28/01/2023

a 08/02/2023

da 09/02/2023

a 02/03/2023

da 03/03/2023

a 13/04/2023

Riporto: €         223.536,62 €         220.405,93 €         195.105,82 €         206.156,51 €         201.284,74 €         214.384,17

categoria (€         38.917,76) (€         20.756,14)

AM.TM.E.2101.A - Carico, trasporto e scarico di

pietris...'Appaltatore abbia piena disponibilità (€           5.345,47) (€           2.850,92)

AM.ML.I.2102.B - Carico su carri ferroviari, di

qualsia...rispondenza di binari di corsa di linea (€           8.504,68) (€           4.535,83)

BA.MT.A.3 26.A - Formazione di 'Sub Ballast', per

piatt...mentato, gettato e costipato in opera. (€         41.122,90) (€         18.094,08) (€         23.028,82)

AM.SB.A.2103.G - Montaggio in opera di scambi

semplici ...po FS 46 o 50 UNI di qualsiasi tangente (€         60.574,05) (€         60.574,05)

NP.AM.05 - Fornitura di SCAMBIO S 50 UNI

/106,8/0,...ima di percorrenza in deviata: 30 km/h. (€       469.604,07) (€         23.480,20) (€       140.881,22) (€       187.841,63) (€       117.401,02)

NP.AM.02 - Fornitura e Trasporto ai luoghi di

sto...i scartamento compresi tra 950 e 960 mm (€       169.744,08) (€         11.316,27) (€       113.162,72) (€         45.265,09)

706/2820 - ROTAIE 50E5 DA ML 36, IN

ACCIAIO DI QUALITA' R260, NON FORATE

ALLE ESTREMITA' (€       274.783,36) (€       201.507,80) (€         73.275,56)

NP.AM.04 - Fornitura di giunti isolanti incollati da

ml 6 (€         44.231,04) (€           8.846,21)

AM.PB.D.2101.A - Posa in opera di paraurti

metallici (€           1.052,04)

AM.BN.H.2102.B - Posa in opera di giunti isolanti

incol...a sè stante, su binario fuori esercizio (€              358,12) (€ 35,81)

AM.SL.A.2101.B - Saldatura di rotaie con

procedimento alluminotermico PRA

completamente finita (€         20.692,62) (€           8.277,05)

EI.TU.P.1 03.D - Tubo in P.V.C. per posa interrata

del diametro di 125 mm e spessore 3,2 mm (€           3.690,00) (€              738,00) (€           2.952,00)

EC.CV.B.3 12.C - Fornitura in opera di pozzetti

prefabb...elle dimensione interne di 50x50x50 cm. (€           3.287,52)

BA.ME.A.1 17.A - Ghisa di seconda fusione gettata

e lavorata per chiusini di qualsiasi  tipo (€           2.352,00)

AN.17 - Installazione di scaldiglie sui nuovi ...i

elettrici e quanto altro necessario. (€         10.800,00)

A Riportare: €         223.536,62 €         220.405,93 €         195.105,82 €         206.156,51 €         201.284,74 €         214.384,17
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PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE ricavi
da 01/12/2022

a 05/01/2023

da 06/01/2023

a 19/01/2023

da 20/01/2023

a 27/01/2023

da 28/01/2023

a 08/02/2023

da 09/02/2023

a 02/03/2023

da 03/03/2023

a 13/04/2023

Riporto: €         223.536,62 €         220.405,93 €         195.105,82 €         206.156,51 €         201.284,74 €         214.384,17

IMPORTO €         223.536,62 €         220.405,93 €         195.105,82 €         206.156,51 €         201.284,74 €         214.384,17

IMPORTO PROGRESSIVO €         223.536,62 €         443.942,55 €         639.048,37 €         845.204,88 €      1.046.489,62 €      1.260.873,79

% 16,07% 15,85% 14,03% 14,82% 14,47%      15,42%

% PROGRESSIVA 16,07% 31,92% 45,95% 60,78% 75,25%      90,67%
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PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE ricavi
da 14/04/2023

a 29/05/2023

01 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E

SMALTIMENTO €           42.846,39

BA.DE.B.0103.D - Analisi chimiche di laboratorio

atte a... corretto CER per campioni di r ifiuto. (€           1.423,29)

AM.PB.C.5101.A - Rimozione d'opera di paraurti

metallici. (€              443,30)

AM.SB.B.5101.F - Demolizione di scambi semplici

o inter...feriore a Kg 46 di qualsiasi tangente. (€           9.790,66)

AM.RO.I.2101.A - Taglio con sega, fornita

dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera (€           1.033,56)

AM.BN.C.5101.B - Demolizione di binario

corrente di qua...oni di peso inferiore a 46 Kg per

metro (€         10.951,98)

FL.31 - Smaltimento di traverse in legno secondo le

leggi in vigore (€         19.203,60)

02 - MOVIMENTO DI MATERIE €         110.578,33 € 493,64

BA.OB.B.0101.A - Ricerca e localizzazione di

ordigni be...pparato rilevatore, in assenza di acqua (€           1.938,00)

BA.MT.A.3003.A  - Scavo a sezione obbligata e/o

ristrett...li litoidi fino alla profondità di 2 m (€         12.950,46)

BA.MT.A.3 29.A - Riempitivi vari e sistemazione

superfi...nze, con terre provenienti dagli scavi. (€           1.057,79) (€              493,64)

BA.DE.C.0107.A - Compenso per il conferimento

di pietri... in impianti per rifiuti non pericolosi (€         52.241,13)

BA.DE.C.0102.A - Compenso per il conferimento

dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. (€         35.513,53)

BA.DE.C.0106.A - Compenso per il trasporto dei

rifiuti ...ione (cantiere o impianto ferroviario). (€           6.877,42)

03 - ARMAMENTO FERROVIARIO €      1.237.197,40 €         129.254,69

AM.BN.A.2101.B  - Costruzione di binario, da

eseguirsi s... da costituire in lunga barra saldata. (€         82.137,69) (€         39.015,40)

BA.PI.A.1001.B - Fornitura di pietrisco di seconda

A Riportare: €         129.748,33
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PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE ricavi
da 14/04/2023

a 29/05/2023

Riporto: €         129.748,33

categoria (€         38.917,76) (€         18.161,62)

AM.TM.E.2101.A - Carico, trasporto e scarico di

pietris...'Appaltatore abbia piena disponibilità (€           5.345,47) (€           2.494,55)

AM.ML.I.2102.B - Carico su carri ferroviari, di

qualsia...rispondenza di binari di corsa di linea (€           8.504,68) (€           3.968,85)

BA.MT.A.3 26.A - Formazione di 'Sub Ballast', per

piatt...mentato, gettato e costipato in opera. (€         41.122,90)

AM.SB.A.2103.G - Montaggio in opera di scambi

semplici ...po FS 46 o 50 UNI di qualsiasi tangente (€         60.574,05)

NP.AM.05 - Fornitura di SCAMBIO S 50 UNI

/106,8/0,...ima di percorrenza in deviata: 30 km/h. (€       469.604,07)

NP.AM.02 - Fornitura e Trasporto ai luoghi di

sto...i scartamento compresi tra 950 e 960 mm (€       169.744,08)

706/2820 - ROTAIE 50E5 DA ML 36, IN

ACCIAIO DI QUALITA' R260, NON FORATE

ALLE ESTREMITA' (€       274.783,36)

NP.AM.04 - Fornitura di giunti isolanti incollati da

ml 6 (€         44.231,04) (€         35.384,83)

AM.PB.D.2101.A - Posa in opera di paraurti

metallici (€           1.052,04) (€           1.052,04)

AM.BN.H.2102.B - Posa in opera di giunti isolanti

incol...a sè stante, su binario fuori esercizio (€              358,12) (€              322,31)

AM.SL.A.2101.B - Saldatura di rotaie con

procedimento alluminotermico PRA

completamente finita (€         20.692,62) (€         12.415,57)

EI.TU.P.1 03.D - Tubo in P.V.C. per posa interrata

del diametro di 125 mm e spessore 3,2 mm (€           3.690,00)

EC.CV.B.3 12.C - Fornitura in opera di pozzetti

prefabb...elle dimensione interne di 50x50x50 cm. (€           3.287,52) (€           3.287,52)

BA.ME.A.1 17.A - Ghisa di seconda fusione gettata

e lavorata per chiusini di qualsiasi  tipo (€           2.352,00) (€           2.352,00)

AN.17 - Installazione di scaldiglie sui nuovi ...i

elettrici e quanto altro necessario. (€         10.800,00) (€         10.800,00)

A Riportare: €         129.748,33
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PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE ricavi
da 14/04/2023

a 29/05/2023

Riporto: €         129.748,33

IMPORTO €         129.748,33

IMPORTO PROGRESSIVO €      1.390.622,12

% 9,33%

% PROGRESSIVA 100,00%
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PROGRAMMAZIONE S.A.L.



PROGRAMMA S.A.L.

DATA
GIORNI 

PROGRESSIVI

GIORNI 

PERIODO

IMPORTO 

LAVORI 

PROGRESSIVO

IMPORTO 

LAVORI PERIODO

% 

PROGRESSIVA

SAL 

PROGRAMMATO

01/12/2022 0 0 € 0,00 € 0,00 0,00% Inizio lavori

05/01/2023 36               36 €            223.536,61 €            223.536,61               16,07% Si

19/01/2023 50               14 €            443.942,56 €            220.405,95               31,92% Si

27/01/2023 58 8 €            639.048,38 €            195.105,82               45,95% Si

08/02/2023 70               12 €            845.204,89 €            206.156,51               60,78% Si

02/03/2023 92               22 €         1.046.489,61 €            201.284,72               75,25% Si

13/04/2023 134               42 €         1.260.873,79 €            214.384,18               90,67% Si

29/05/2023 180               46 €         1.390.622,12 €            129.748,33             100,00% Si

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in  180 (centottanta) giorni naturali 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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DIAGRAMMA SAL PROGRAMMATI



0,00

100 000,00

200 000,00

300 000,00

400 000,00

500 000,00

600 000,00

700 000,00

800 000,00

900 000,00

1 000 000,00

1 100 000,00

1 200 000,00

1 300 000,00

1 400 000,00

gen feb mar apr mag

Im
p

o
rt

o

Tempo

Progetto

LEGENDA:  Stato Avanzamento Lavori programmato
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