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CRONOPROGRAMMA
DELLE LAVORAZIONI



‘ dicembre ‘ gennaio ‘ febbraio marzo aprile

28/1 p5/1 4 2/1 1 9/1 ﬁem 32/0 EQ/OJ 6/053/0 ﬁO/O Ee/oq 3/0¢0/0¢7/0?6/04 3/0¢0/0¢7/0?3/04 0/0‘1 7/0{14/0

ID Nome 123%?)’[39 - Inizio Fine

1 01 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SMALTIMENTO ‘40,00 | gio 15/12/22 | mer 08/02/23
2 BA.QE.B.O103.D - Analisi chimiche di laboratorio atte a... corretto CER per campioni 5,00 gio 22/12/22 | mer 28/12/22
3 /r;\ll\;l.llgg.nc.5101 .A - Rimozione d'opera di paraurti metallici. 5,00 gio 15/12/22 | mer 21/12/22
4 |AM.SB.B.5101.F - Demolizione di scambi semplici o inter...feriore a Kg 46 di 10,00 gio 29/12/22 | mer 11/01/23

Aualeinei tannsnta
5 |AM.RO.1.2101.A - Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in operg 10,00 | gio 15/12/22 | mer 28/12/22
6 |AM.BN.C.5101.B - Demolizione di binario corrente di qua...oni di peso inferiore a 46 10,00 gio 12/01/23 | mer 25/01/23
7 Ilgf.g?r-rgﬁ:;?timento di traverse in legno secondo le leggi in vigore 10,00 gio 26/01/23 | mer 08/02/23
8 02 - MOVIMENTO DI MATERIE 105,00 | gio 08/12/22 | mer 03/05/23
9 BA.OB.B.Q101 .A - Ricerca e localizzazione di ordigni be...pparato rilevatore, in 5,00 gio 08/12/22 | mer 14/12/22
10 EXT\’/TT’.QA%OQS?.'AQ ~Scavo a sezione obbligata e/o ristrett...li itoidi fino alla profondita | 15,00 | gio 09/02/23 | mer 01/03/23
11 rI%IA?I\TTAS 29.A - Riempitivi vari e sistemazione superfi...nze, con terre provenienti 30,00 gio 09/03/23 | mer 03/05/23
12 g:AnIIIDEFCQZV(I)m?A - Compenso per il conferimento di pietri... in impianti per rifiuti non 5,00 gio 02/03/23 | mer 08/03/23
13 BIKIISETCQI.MOZ.A - Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti 5,00 gio 23/02/23 | mer 01/03/23
14 EZ.”DII'E.(').MOG.A - Compenso per il trasporto dei rifiuti ...ione (cantiere o impianto 15,00 gio 09/02/23 | mer 01/03/23
15 03~ ARMAMENTO FERROVIARIO 113,00 | gio 22/12/22 | lun 29/05/23
16 |AM.BN.A.2101.B - Costruzione di binario, da eseguirsi s... da costituire in lunga 40,00 gio 09/03/23 | mer 10/05/23
17 [BAPIA 16018 - Fornitura di pietrisco di seconda categoria 30,00 | gio 09/03/23 | mer 03/05/23
18 AM.TM.E:%101 .A - Carico, trasporto e scarico di pietris...'Appaltatore abbia piena 30,00 gio 09/03/23 | mer 03/05/23
19 K!\Q/IT/ITT;? 02.B - Carico su carri ferroviari, di qualsia...rispondenza di binari di corsa | 30,00 | gio 09/03/23 | mer 03/05/23
20 glﬁl\l.m?.As 26.A - Formazione di 'Sub Ballast', per piatt...mentato, gettato e costipato | 25,00 gio 16/02/23 | mer 12/04/23
21 | AM.SB.A.2103.G - Montaggio in opera di scambi semplici ..po FS 46 0 50 UNI di 15,00 | gio 09/03/23 | mer 29/03/23
22 NP AM.05 - Fomitura di SCAMBIO S 50 UNI/106,8/0...ima di percorrenza in deviata:| 20,00 | gio 19/01/23 | mer 15/02/23
23 ﬁ%TI\;IhOZ - Fornitura e Trasporto ai luoghi di sto...i scartamento compresi tra 950 e 15,00 gio 05/01/23 | mer 25/01/23
24 ?88/?8?0 - ROTAIE 50E5 DA ML 36, IN ACCIAIO DI QUALITA' R260, NON FORATE| 15,00 | gio 22/12/22 | mer 11/01/23
25 QH.XNTSZ?EI'\)/:’II’}[?J'M di giunti isolanti incollati da ml 6 5,00 gio 13/04/23 | mer 19/04/23
26 |AM.PB.D.2101.A - Posa in opera di paraurti metallici 5,00 gio 11/05/23 | mer 17/05/23
27 AM.BN:H.2102.B - Posa in opera di giunti isolanti incol...a sé stante, su binario fuori 10,00 gio 13/04/23 | mer 26/04/23
28 [AM.SL.A.2101.B - Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA 15,00 | gio 06/04/23 | mer 26/04/23
comnlatamente finita

29 |EL.TU.P.1 03.D - Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 125 mm e spessor¢ 10,00 gio 26/01/23 | mer 08/02/23
30 EEB\TB3 12.C - Fornitura in opera di pozzetti prefabb...elle dimensione interne di 10,00 gio 11/05/23 | mer 24/05/23
31 gg\yﬁllngLX]{%A - Ghisa di seconda fusione gettata e lavorata per chiusini di 8,00 gio 18/05/23 | lun 29/05/23
32 Rll\fﬁn-mlntsl?gllazione di scaldiglie sui nuovi ...i elettrici e quanto altro necessario. 5,00 gio 18/05/23 | mer 24/05/23
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PROGRAMMA DEI LAVORI



PROGRAMMA DEI LAVORI

BA.PI.LA.1001.B - Fornitura di pietrisco di seconda
A Riportare:

€ 223.536,62

€ 220.405,93

€ 195.105,82

€ 206.156,51

€ 201.284,74

DESCRIZIONE ricavi da 01/12/2022 da 06/01/2023 da 20/01/2023 da 28/01/2023 da 09/02/2023 da 03/03/2023
teavt a 05/01/2023 a 19/01/2023 a27/01/2023 a 08/02/2023 a 02/03/2023 a 13/04/2023
01 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E
SMALTIMENTO € 42.846,39 |€ 8.774,55 |€ 10.487,45 |€ 8.221,51 |€ 15.362,88
BA.DE.B.0103.D - Analisi chimiche di laboratorio
atte a... corretto CER per campioni di r ifiuto. (€ 1.423,29) (€ 1.423,29)
AM.PB.C.5101.A - Rimozione d'opera di paraurti
metallici. (€ 443,30) |(€ 443,30)
AM.SB.B.5101.F - Demolizione di scambi semplici
o inter...feriore a Kg 46 di qualsiasi tangente. (€ 9.790,66) | (€ 5.874,40) | (€ 3.916,26)
AM.RO.1.2101.A - Taglio con sega, fornita
dall' Appaltatore, eseguito su rotaie in opera (€ 1.033,56) |(€ 1.033,56)
AM.BN.C.5101.B - Demolizione di binario
corrente di qua...oni di peso inferiore a 46 Kg per
metro (€ 10.951,98) (€ 6.571,19)|(€ 4.380,79)
FL.31 - Smaltimento di traverse in legno secondo le
leggi in vigore (€ 19.203,60) (€ 3.840,72) |(€ 15.362,88)
02 - MOVIMENTO DI MATERIE € 110.578,33 |€ 1.938,00 € 65.789,64 |€ 42.357,05
BA.OB.B.0101.A - Ricerca e localizzazione di
ordigni be...pparato rilevatore, in assenza di acqua |(€ 1.938,00) |(€ 1.938,00)
BA.MT.A.3003.A - Scavo a sezione obbligata e/o
ristrett...li litoidi fino alla profondita di 2 m (€ 12.950,46) (€ 12.950,46)
BA.MT.A.3 29.A - Riempitivi vari e sistemazione
superfi...nze, con terre provenienti dagli scavi. (€ 1.057,79) (€ 564,15)
BA.DE.C.0107.A - Compenso per il conferimento
di pietri... in impianti per rifiuti non pericolosi (€ 52.241,13) (€ 10.448,23) | (€ 41.792,90)
BA.DE.C.0102.A - Compenso per il conferimento
dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. (€ 35.513,53) (€ 35.513,53)
BA.DE.C.0106.A - Compenso per il trasporto dei
rifiuti ...ione (cantiere o impianto ferroviario). (€ 6.877,42) (€ 6.877,42)
03 - ARMAMENTO FERROVIARIO € 1.237.197,40 |€ 212.824,07 |€ 209.918,48 |€ 186.884,31 |€ 190.793,63 |€ 135.495,10 |€ 172.027,12
AM.BN.A.2101.B - Costruzione di binario, da
eseguirsi s... da costituire in lunga barra saldata. (€ 82.137,69) (€ 43.122,29)

€ 214.384,17
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PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE

ricavi

da 01/12/2022
a 05/01/2023

da 06/01/2023
a 19/01/2023

da 20/01/2023
a27/01/2023

da 28/01/2023
a 08/02/2023

da 09/02/2023
a 02/03/2023

da 03/03/2023
a 13/04/2023

Riporto:
categoria

AM.TM.E.2101.A - Carico, trasporto ¢ scarico di
pietris...'Appaltatore abbia piena disponibilita

AM.ML.1.2102.B - Carico su carri ferroviari, di
qualsia...rispondenza di binari di corsa di linea

BA.MT.A.3 26.A - Formazione di 'Sub Ballast', per
piatt...mentato, gettato e costipato in opera.

AM.SB.A.2103.G - Montaggio in opera di scambi
semplici ...po FS 46 o 50 UNI di qualsiasi tangente

NP.AM.05 - Fornitura di SCAMBIO S 50 UNI
/106,8/0,...ima di percorrenza in deviata: 30 km/h.

NP.AM.02 - Fornitura e Trasporto ai luoghi di
sto...1 scartamento compresi tra 950 ¢ 960 mm

706/2820 - ROTAIE 50E5 DA ML 36, IN
ACCIAIO DI QUALITA' R260, NON FORATE
ALLE ESTREMITA'

NP.AM.04 - Fornitura di giunti isolanti incollati da
ml 6

AM.PB.D.2101.A - Posa in opera di paraurti
metallici

AM.BN.H.2102.B - Posa in opera di giunti isolanti
incol...a s¢ stante, su binario fuori esercizio

AM.SL.A.2101.B - Saldatura di rotaie con
procedimento alluminotermico PRA
completamente finita

ELTU.P.1 03.D - Tubo in P.V.C. per posa interrata
del diametro di 125 mm e spessore 3,2 mm

EC.CV.B.3 12.C - Fornitura in opera di pozzetti
prefabb...elle dimensione interne di 50x50x50 cm.

BA.ME.A.1 17.A - Ghisa di seconda fusione gettata
e lavorata per chiusini di qualsiasi tipo

AN.17 - Installazione di scaldiglie sui nuovi ...i
elettrici e quanto altro necessario.

(€

(€
(€
(€

(€

(€

(€

(€

(€

38.917,76)
5.345.47)
8.504,68)

41.122,90)

60.574,05)

469.604,07)

169.744,08)

274.783,36)
44.231,04)
1.052,04)

358,12)

20.692,62)
3.690,00)
3.287,52)
2.352,00)

10.800,00)

€ 223.536,62

€  1131627)

(€ 201.507,80)

€ 220.405,93

(€ 23.480,20)
(€ 113.162,72)
(€ 73.275,56)

€ 195.105,82

(€ 140.881,22)
(€ 45.265,09)
(€ 738,00)

€ 206.156,51

(€ 187.841,63)

(€ 2.952,00)

€ 201.284,74

(€ 18.094,08)

(€ 117.401,02)

€ 214.384,17

(€ 20.756,14)
(€ 2.850,92)
(€ 4.535,83)
(€ 23.028,82)
(€ 60.574,05)
(€ 8.846,21)
(€ 35,81)
(€ 8.277,05)

A Riportare:

€ 223.536,62

€ 220.405,93

€ 195.105,82

€ 206.156,51

€ 201.284,74

€ 214.384,17
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PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE ricavi da 01/12/2022 da 06/01/2023 da 20/01/2023 da 28/01/2023 da 09/02/2023 da 03/03/2023

a 05/01/2023 a 19/01/2023 a27/01/2023 a 08/02/2023 a 02/03/2023 a 13/04/2023
Riporto: € 223.536,62 |€ 220.405,93 |€ 195.105,82 |€ 206.156,51 |€ 201.284,74 |€ 214.384,17
IMPORTO € 223.536,62 |€ 220.405,93 |€ 195.105,82 |€ 206.156,51 |€ 201.284,74 |€ 214.384,17
IMPORTO PROGRESSIVO € 223.536,62 |€ 443.942,55 |€ 639.048,37 |€ 845.204,88 €  1.046.489,62 (€  1.260.873,79
% 16,07% 15,85% 14,03% 14,82% 14,47% 15,42%
% PROGRESSIVA 16,07% 31,92% 45,95% 60,78% 75,25% 90,67%
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PROGRAMMA DEI LAVORI

N da 14/04/2023
DESCRIZIONE ricavi 2 29/05/2023
01 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E
SMALTIMENTO € 42.846,39
BA.DE.B.0103.D - Analisi chimiche di laboratorio
atte a... corretto CER per campioni di r ifiuto. (€ 1.423,29)
AM.PB.C.5101.A - Rimozione d'opera di paraurti
metallici. (€ 443,30)
AM.SB.B.5101.F - Demolizione di scambi semplici
o inter...feriore a Kg 46 di qualsiasi tangente. (€ 9.790,66)
AM.RO.1.2101.A - Taglio con sega, fornita
dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera (€ 1.033,56)
AM.BN.C.5101.B - Demolizione di binario
corrente di qua...oni di peso inferiore a 46 Kg per
metro (€ 10.951,98)
FL.31 - Smaltimento di traverse in legno secondo le
leggi in vigore (€ 19.203,60)
02 - MOVIMENTO DI MATERIE € 110.578,33 |€ 493,64
BA.OB.B.0101.A - Ricerca e localizzazione di
ordigni be...pparato rilevatore, in assenza di acqua | (€ 1.938,00)
BA.MT.A.3003.A - Scavo a sezione obbligata e/o
ristrett...li litoidi fino alla profondita di 2 m (€ 12.950,46)
BA.MT.A.3 29.A - Riempitivi vari e sistemazione
superfi...nze, con terre provenienti dagli scavi. (€ 1.057,79) |(€ 493,64)
BA.DE.C.0107.A - Compenso per il conferimento
di pietri... in impianti per rifiuti non pericolosi (€ 52.241,13)
BA.DE.C.0102.A - Compenso per il conferimento
dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. (€ 35.513,53)
BA.DE.C.0106.A - Compenso per il trasporto dei
rifiuti ...ione (cantiere o impianto ferroviario). (€ 6.877,42)
03 - ARMAMENTO FERROVIARIO € 1.237.197,40 |€ 129.254,69
AM.BN.A.2101.B - Costruzione di binario, da
eseguirsi s... da costituire in lunga barra saldata. (€ 82.137,69) | (€ 39.015,40)
BA.P1.A.1001.B - Fornitura di pietrisco di seconda
A Riportare: € 129748,33
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PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE

ricavi

da 14/04/2023
a29/05/2023

Riporto:
categoria

AM.TM.E.2101.A - Carico, trasporto ¢ scarico di
pietris...'Appaltatore abbia piena disponibilita

AM.ML.1.2102.B - Carico su carri ferroviari, di
qualsia...rispondenza di binari di corsa di linea

BA.MT.A.3 26.A - Formazione di 'Sub Ballast', per
piatt...mentato, gettato e costipato in opera.

AM.SB.A.2103.G - Montaggio in opera di scambi
semplici ...po FS 46 o 50 UNI di qualsiasi tangente

NP.AM.05 - Fornitura di SCAMBIO S 50 UNI
/106,8/0,...ima di percorrenza in deviata: 30 km/h.

NP.AM.02 - Fornitura e Trasporto ai luoghi di
sto...1 scartamento compresi tra 950 ¢ 960 mm

706/2820 - ROTAIE 50E5 DA ML 36, IN
ACCIAIO DI QUALITA' R260, NON FORATE
ALLE ESTREMITA'

NP.AM.04 - Fornitura di giunti isolanti incollati da
ml 6

AM.PB.D.2101.A - Posa in opera di paraurti
metallici

AM.BN.H.2102.B - Posa in opera di giunti isolanti
incol...a s¢ stante, su binario fuori esercizio

AM.SL.A.2101.B - Saldatura di rotaie con
procedimento alluminotermico PRA
completamente finita

EL.TU.P.1 03.D - Tubo in P.V.C. per posa interrata
del diametro di 125 mm e spessore 3,2 mm

EC.CV.B.3 12.C - Fornitura in opera di pozzetti
prefabb...elle dimensione interne di 50x50x50 cm.

BA.ME.A.1 17.A - Ghisa di seconda fusione gettata
e lavorata per chiusini di qualsiasi tipo

AN.17 - Installazione di scaldiglie sui nuovi ...i
elettrici e quanto altro necessario.

(€

(€
(€
(€

(€

(€

(€

(€

(€

38.917,76)
5.345.47)
8.504,68)

41.122,90)

60.574,05)

469.604,07)

169.744,08)

274.783,36)
44.231,04)
1.052,04)

358,12)

20.692,62)
3.690,00)
3.287,52)
2.352,00)

10.800,00)

€  129.74833
(€ 18.161,62)

(€ 2.494,55)

(€ 3.968.85)

(€ 35.384,83)
(€ 1.052,04)

(€ 322,31)

(€ 12.415,57)

(€ 3.287,52)

(€ 2.352,00)

(€ 10.800,00)

A Riportare:

€ 129.748,33
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PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE ricavi :"‘2 ;%ggég?
Riporto: €  129.74833
IMPORTO €  129.74833
IMPORTO PROGRESSIVO € 1.390.622,12
% 9,33%
% PROGRESSIVA 100,00%
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PROGRAMMAZIONE S.A.L.



PROGRAMMA S.A.L.

IMPORTO

DATA PR(();é(l;l::l;;IVI P?Eiggll\l)lo LAVORI LAVI(I)VIIQI;(I)’IE’II;(I)ODO PROGI:/;:SSIVA PROGRS:I\I/iMATO
PROGRESSIVO
01/12/2022 0 0€ 0,00 € 0,00 0,00% |Inizio lavori
05/01/2023 36 36 |€ 223.536,61 |€ 223.536,61 16,07% | Si
19/01/2023 50 14 |€ 443.942,56 |€ 220.405,95 31,92% | Si
27/01/2023 58 8 |€ 639.048,38 |€ 195.105,82 45,95% | Si
08/02/2023 70 12 |€ 845.204,89 |€ 206.156,51 60,78% | Si
02/03/2023 92 22 |€ 1.046.489,61 |€ 201.284,72 75,25% | Si
13/04/2023 134 42 |€ 1.260.873,79 |€ 214.384,18 90,67% | Si
29/05/2023 180 46 |€ 1.390.622,12 |€ 129.748,33 100,00% |Si

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in 180 (centottanta) giorni naturali
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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DIAGRAMMA SAL PROGRAMMATI



Importo
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Tempo
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mag

LEGENDA:

& Stato Avanzamento Lavori programmato
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