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CRONOPROGRAMMA
DELLE LAVORAZIONI

(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16- Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)



ID Nome Durata 86,00 g -
(120 g) Inizio Fine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 - 1^ Fase

1 - Carattezizzazione e ricerca ordigni bellici

2 - Demolizione di binari

3 - Costruzione di binari

4 - Pavimentazioni ferroviarie

2 - 2^ Fase

1 - Carattezizzazione e ricerca ordigni bellici

2 - Demolizione di binari

3 - Costruzione di binari

4 - Pavimentazioni ferroviarie

5 - Alzamento di binari

44,00

4,00

8,00

27,00

5,00

42,00

4,00

7,00

21,00

6,00

4,00
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PROGRAMMA DEI LAVORI
(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16 - Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)



PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE ricavi da 01 al 37 gg da 38 a 57 gg da 58 a 97 gg da 98 a 120 gg

1 - 1^ Fase €         647.594,23 €         295.682,28 €         289.809,84 €           62.102,11

1 - Carattezizzazione e ricerca ordigni bellici (€           1.966,75) (€           1.966,75)

2 - Demolizione di binari (€         71.178,86) (€         71.178,86)

3 - Costruzione di binari (€       558.918,98) (€       207.007,03) (€       289.809,84) (€         62.102,11)

4 - Pavimentazioni ferroviarie (€         15.529,64) (€         15.529,64)

2 - 2^ Fase €         506.627,86 €         221.556,76 €         285.071,10

1 - Carattezizzazione e ricerca ordigni bellici (€           1.844,25) (€           1.844,25)

2 - Demolizione di binari (€         53.231,63) (€         53.231,63)

3 - Costruzione di binari (€       405.765,25) (€       154.577,24) (€       251.188,01)

4 - Pavimentazioni ferroviarie (€         11.903,64) (€         11.903,64)

5 - Alzamento di binari (€         33.883,09) (€         33.883,09)

IMPORTO €         295.682,28 €         289.809,84 €         283.658,87 €         285.071,10

IMPORTO PROGRESSIVO €         295.682,28 €         585.492,12 €         869.150,99 €      1.154.222,09

% 25,62% 25,11% 24,58% 24,70%

% PROGRESSIVA 25,62% 50,73% 75,30% 100,00%
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PROGRAMMAZIONE S.A.L.
(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16 - Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)



PROGRAMMA S.A.L.

DATA
GIORNI 

PROGRESSIVI
GIORNI 

PERIODO

IMPORTO 
LAVORI 

PROGRESSIVO

IMPORTO 
LAVORI PERIODO

% 
PROGRESSIVA

SAL 
PROGRAMMATO

0 0 € 0,00 € 0,00 0,00% Inizio lavori

37               37 €            295.682,27 €            295.682,27               25,62% Si

57               20 €            585.492,10 €            289.809,83               50,73% Si

97               40 €            869.150,98 €            283.658,88               75,30% Si

120               23 €         1.154.222,09 €            285.071,11             100,00% Si

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in  120 (centoventi) giorni naturali 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Pag. 1 di 2



DIAGRAMMA SAL PROGRAMMATI
(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16 - Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
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LEGENDA:  Stato Avanzamento Lavori programmato
Pag. 1




