FERROVIE APPULO LUCANE

Ferrovie
Appulo
Lucane

D.M. 182/2020
RINNOVO PIANO DEL FERRO
STAZIONE DI GRAVINA

(progr. Km 11+710 della linea
Altamura-Avigliano Citta)

- PROGETTO ESECUTIVO -
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CRONOPROGRAMMA
DELLE LAVORAZIONI

(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16- Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)



Durata 86,00 g -

ID Nome (120 g) Inizio Fine m|m|g|v]|s|d
1 [1-1"Fase 44,00
2 1 - Carattezizzazione e ricerca ordigni bellici 4,00
3 |2 - Demolizione di binari 8,00
4 3 - Costruzione di binari 27,00
5 4 - Pavimentazioni ferroviarie 5,00
6 [2-2"Fase 42,00
7 1 - Carattezizzazione e ricerca ordigni bellici 4,00
8 2 - Demolizione di binari 7,00
9 |3 - Costruzione di binari 21,00
10 |4 - Pavimentazioni ferroviarie 6,00
11 |5 - Alzamento di binari 4,00
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PROGRAMMA DEI LAVORI

(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16 - Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)



PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE ricavi da 01 al 37 gg da38a57gg da58a97 gg da98a 120 gg
1 - 1" Fase € 647.594,23 |€ 295.682,28 |€ 289.809,84 |€ 62.102,11

1 - Carattezizzazione e ricerca ordigni bellici (€ 1.966,75) | (€ 1.966,75)

2 - Demolizione di binari (€ 71.178,86) |(€ 71.178,86)

3 - Costruzione di binari (€ 558.91898)|(€  207.007,03)| (€  289.809,84)|(€ 62.102,11)

4 - Pavimentazioni ferroviarie (€ 15.529,64) | (€ 15.529,64)

2 - 2" Fase € 506.627,86 € 221.556,76 |€ 285.071,10

1 - Carattezizzazione e ricerca ordigni bellici (€ 1.844,25) (€ 1.844,25)

2 - Demolizione di binari (€ 53.231,63) (€ 53.231,63)

3 - Costruzione di binari (€ 405.765,25) (€ 154.577,24) (€ 251.188,01)

4 - Pavimentazioni ferroviarie (€ 11.903,64) (€ 11.903,64)

5 - Alzamento di binari (€ 33.883,09) (€ 33.883,09)
IMPORTO € 295.682,28 |€ 289.809,84 |€ 283.658,87 |€ 285.071,10
IMPORTO PROGRESSIVO € 295.682,28 |€ 585.492,12 |€ 869.150,99 €  1.154.222,09
% 25,62% 25,11% 24,58% 24,70%
% PROGRESSIVA 25,62% 50,73% 75,30% 100,00%
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PROGRAMMAZIONE S.A.L.

(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16 - Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)



PROGRAMMA S.A.L.

IMPORTO

DATA PR(();é(l;l::l;;IVI P?Eiggll\l)l() LAVORI LAVI(I)VIIQI;(I)’IE’II;(I)ODO PROGI:/;:SSIVA PROGRS:I\I/iMATO
PROGRESSIVO
0 0l€ 0,00|€ 0,00 0,00% | Inizio lavori
37 37 |€ 295.682,27|€ 295.682,27 25,62% | Si
57 20 |€ 585.492,10 |€ 289.809,83 50,73% | Si
97 40 € 869.150,98 |€ 283.658,88 75,30% | Si
120 23 |€ 1.154.222,09 |€ 285.071,11 100,00% | Si

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in 120 (centoventi) giorni naturali
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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DIAGRAMMA SAL PROGRAMMATI

(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16 - Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
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LEGENDA: &  Stato Avanzamento Lavori programmato
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