FERROVIE APPULO LUCANE

Ferrovie
Appulo
Lucane

D.M. 182/2020
RINNOVO PIANO DEL FERRO
STAZIONE DI MARINELLA

(progr. Km 60+422 della linea
Bari-Matera)
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CRONOPROGRAMMA
DELLE LAVORAZIONI

(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16- Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)



Durata 64,00 g - (90

17 Sett

27 Sett

3" Sett

47 Sett 57 Sett

6" Sett

7" Sett

8" Sett | 9"Sett | 107 sett [ 117 Sett [ 12" Sett [ 13" Sett 14" Sett

ID Nome 9

1 [1-12FASE 38,00
2 |1 - Carattezizzazione e ricerca ordigni bellici 4,00
3 |2 - Demolizione di binari 8,00
4 |3 - Costruzione di binari 23,00
5 |4 - Pavimentazioni ferroviarie 3,00
6 R2-2"FASE 26,00
7 |1 - Carattezizzazione e ricerca ordigni bellici 4,00
8 |2 - Demolizione di binari 5,00
9 |3 - Costruzione di binari 14,00
10 |4 - Pavimentazioni ferroviarie 3,00
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PROGRAMMA DEI LAVORI

(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16 - Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)



PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE

ricavi

dala35gg

da36a63gg

da 64 a90 gg

1-1"FASE € 741.138,75 |€ 392.579,24 |€ 348.559,51
1 - Carattezizzazione e ricerca ordigni bellici (€ 2.788,35) | (€ 2.788,35)
2 - Demolizione di binari (€ 96.047,91) |(€ 96.047,91)
3 - Costruzione di binari (€ 616.682,21)|(€  268.122,70)|(E  348.559,51)
4 - Pavimentazioni ferroviarie (€ 25.620,28) |(€ 25.620,28)
2 -2"FASE € 406.978,13 € 30.606,78 |€ 376.371,35
1 - Carattezizzazione e ricerca ordigni bellici (€ 1.462,25) (€ 1.462,25)
2 - Demolizione di binari (€ 48.574,21) (€ 29.144,53) | (€ 19.429,68)
3 - Costruzione di binari (€ 341.256,63) (€ 341.256,63)
4 - Pavimentazioni ferroviarie (€ 15.685,04) (€ 15.685,04)
IMPORTO 392.579,24 |€ 379.166,29 |€ 376.371,35
IMPORTO PROGRESSIVO € 392.579,24 € 771.745,53 €  1.148.116,88
% 34,19% 33,03% 32,78%
% PROGRESSIVA 34,19% 67,22% 100,00%
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PROGRAMMAZIONE S.A.L.

(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16 - Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)



PROGRAMMA S.A.L.

IMPORTO

DATA PR(();é(l;l::l;;IVI P?Eiggll\l)l() LAVORI LAVI(I)VIIQI;(I)’IE’II;(I)ODO PROGI:/;:SSIVA PROGRS:I\I/iMATO
PROGRESSIVO
0 0l€ 0,00 € 0,00 0,00% | Inizio lavori
35 35|€ 392.579,24 |€ 392.579,24 34,19% |Si
63 28 |€ 771.745,53 |€ 379.166,29 67,22% | Si
90 27 |€ 1.148.116,88 |€ 376.371,35 100,00% | Si

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in 90 (novanta) giorni naturali
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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DIAGRAMMA SAL PROGRAMMATI

(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16 - Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
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LEGENDA:

& Stato Avanzamento Lavori programmato
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