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CRONOPROGRAMMA
DELLE LAVORAZIONI

(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16- Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)



ID Nome
Durata 64,00 g - (90

g)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 - 1^ FASE

1 - Carattezizzazione e ricerca ordigni bellici

2 - Demolizione di binari

3 - Costruzione di binari

4 - Pavimentazioni ferroviarie

2 - 2^ FASE

1 - Carattezizzazione e ricerca ordigni bellici

2 - Demolizione di binari

3 - Costruzione di binari

4 - Pavimentazioni ferroviarie

38,00

4,00

8,00

23,00

3,00

26,00

4,00

5,00

14,00

3,00

m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s

1^ Sett 2^ Sett 3^ Sett 4^ Sett 5^ Sett 6^ Sett 7^ Sett 8^ Sett 9^ Sett 10^ Sett 11^ Sett 12^ Sett 13^ Sett 14^ Sett
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PROGRAMMA DEI LAVORI
(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16 - Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)



PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE ricavi da 1 a 35 gg da 36 a 63 gg da 64 a 90 gg

1 - 1^ FASE €         741.138,75 €         392.579,24 €         348.559,51

1 - Carattezizzazione e ricerca ordigni bellici (€           2.788,35) (€           2.788,35)

2 - Demolizione di binari (€         96.047,91) (€         96.047,91)

3 - Costruzione di binari (€       616.682,21) (€       268.122,70) (€       348.559,51)

4 - Pavimentazioni ferroviarie (€         25.620,28) (€         25.620,28)

2 - 2^ FASE €         406.978,13 €           30.606,78 €         376.371,35

1 - Carattezizzazione e ricerca ordigni bellici (€           1.462,25) (€           1.462,25)

2 - Demolizione di binari (€         48.574,21) (€         29.144,53) (€         19.429,68)

3 - Costruzione di binari (€       341.256,63) (€       341.256,63)

4 - Pavimentazioni ferroviarie (€         15.685,04) (€         15.685,04)

IMPORTO €         392.579,24 €         379.166,29 €         376.371,35

IMPORTO PROGRESSIVO €         392.579,24 €         771.745,53 €      1.148.116,88

% 34,19% 33,03% 32,78%

% PROGRESSIVA 34,19% 67,22% 100,00%
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PROGRAMMAZIONE S.A.L.
(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16 - Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)



PROGRAMMA S.A.L.

DATA
GIORNI 

PROGRESSIVI
GIORNI 

PERIODO

IMPORTO 
LAVORI 

PROGRESSIVO

IMPORTO 
LAVORI PERIODO

% 
PROGRESSIVA

SAL 
PROGRAMMATO

0 0 € 0,00 € 0,00 0,00% Inizio lavori

35               35 €            392.579,24 €            392.579,24               34,19% Si

63               28 €            771.745,53 €            379.166,29               67,22% Si

90               27 €         1.148.116,88 €            376.371,35             100,00% Si

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in  90 (novanta) giorni naturali 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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DIAGRAMMA SAL PROGRAMMATI
(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16 - Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
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LEGENDA:  Stato Avanzamento Lavori programmato
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