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Ferrovie Appulo Lucane

Ferrovie Appulo Lucane

Corso Italian.8 - 70123 BARI

Risorse del Fondo Complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza (P.N.R.R.) di cui al D.M. del 23 settembre 2021, n. 363

Linea Bari - Matera: Rinnovo armamento tratta Bari Centrale - Bari
Scalo dalla progr. Km 04000 alla prog. km 1+809
2”7 STRALCIO

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  Geom. Eustachio Santochirico

PROGETTAZIONE: Ing. Silvio Verni
Via Principe Amedeo, 218 - 70122 - Bari

CODIFICA: ELABORATO:

EO6 Cronoprogramma

.| Descrizione

Data

Prima emissione

09/2023




ID Nome attivita \Durate\lnizio ‘Fine 29 ago 22 05 set 22 12 set 22 19 set 22 26 set 22 03 ott 22 10 ott 22 17 ott 22 24 ott 22 31 ott 22 07 nov 22 14 nov 22
1 RINNOVO FAL KM 0+000 - KM 0+360 75 g gio 01/09/22 lun 14/11/22
2 CANTIERIZZAZIONE 2g gi001/09/22  ven 02/09/22 —
3 Pulizia Area di cantiere 1g gio01/09/22 gio 01/09/22 .
4 Recinzione area di cantiere 1g gio01/09/22 gio 01/09/22 L} h
5 Allestimento locali e servizi igienici e aree di 1g ven02/09/22 ven 02/09/22 N
deposito
6 DEMOLIZIONE DI BINARIO 12 g sab 03/09/22 mer 14/09/22 I |
7 Demolizione di binario 3g sab03/09/22  lun05/09/22 L=
8 Rimozione Paraurti e deviatoi 4g mar06/09/22 ven09/09/22 4 h
9 Scavo e rimozione ballast e sede ferroviariacon 5g sab 10/09/22 mer 14/09/22 he N
escavatori
10 INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE 26 g gio 15/09/22 lun 10/10/22 I 1
1 Rimozione impermeabilizzazione esistente, 3g gio15/09/22 sab 17/09/22 4
tratto in viadotto 1
12 Riempimento con calcestruzzo magro fino a 5g dom 18/09/22 gio 22/09/22 P
piano di piattaforma 1
13 Preparazione del supporto con malta cementizia 5g ven 23/09/22 mar 27/09/22 4 1
14 Posa in opera di strato di impermeabilizzazione 7g mer 28/09/22 mar 04/10/22 i 1
15 Posa Geotessuto e Materassino antivibrante 3g mer05/10/22 ven07/10/22 = h
16 Giunti, scossaline e pluviali 3g sab08/10/22 lun 10/10/22 p =)
17 COSTRUZIONE DI BINARIO 33 g mar11/10/22 sab 12/11/22 I 1
18 Posa di primo strato di pietrisco 2g marl11/10/22 mer 12/10/22 4 h
19 Posa traverse 3g gio13/10/22 sab 15/10/22 4 h
20 Posa organi di attacco e rotaie 2g dom16/10/22 lun17/10/22 = h
21 Costruzione deviaotoi e posa paraurti 13 g mar 18/10/22 dom 30/10/22 i 2
22 Rincalzatura, livellamento e allineamento del 2g lun31/10/22 mar 01/11/22 i
binario 1
23 Ricarica Pietrisco 3g mer02/11/22 ven04/11/22 P 2
24 Rincalzatura, livellamento e allineamento del 3g sab05/11/22 lun 07/11/22 4
binario 1
25 Regolazione del binario in LRS 3g mar08/11/22  gio 10/11/22 i h
26 Ricarica e profilatura del binario 2g venl11/11/22 sab 12/11/22 i h
27 SMOBILIZZO CANTIERE 2g dom13/11/22 lun14/11/22 v
Attivita Riepilogo progetto I I Attivitd manuale I Solo inizio Scadenza 4
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