QUESITO 18
Con riferimento ai termini per I’ultimazione dei lavori definiti nel bando (art. I1.3) e nel CSA art. 10
e 13, si chiede di chiarire:
- il tempo utile per la redazione del progetto esecutivo (a partire dalla data di aggiudicazione
dell’appalto);
- il tempo utile per I’approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante;
- il tempo utile per la consegna dei lavori;
- il tempo utile per la realizzazione e ultimazione dei lavori (a partire dalla data di consegna
dei lavori).
Con riferimento al CSA art. 10 e in relazione ai contenuti di cui al quesito precedente, si chiedono
chiarimenti in relazione all’effettiva applicazione della citata procedura di consegna di sublotti
funzionali (con rimando all’art. 7bis che perd non compare).
In particolare, si chiede di chiarire se, in caso di consegna lavori in sub lotti, il tempo di esecuzione
decorra effettivamente dal momento dell’avvenuta consegna del lotto completo, ossia dell’ultimo
sub lotto, come indicato all’art. 10 comma 2.
Con riferimento al Bando (art. 11.3) si chiedono chiarimenti in relazione al citato premio di
accelerazione rispetto al termine contrattualmente previsto e che rimanda al CSA.
In particolare, si chiede di sapere se, in caso di assegnazione dei lavori in sub-lotti, il premio di
accelerazione si applichi ancora, in considerazione del fatto che in quest’ultimo caso (sub lotti) il

cronometro del tempo di esecuzione lavori resta fermo fino all’assegnazione dell’ultimo lotto.

RISPOSTA QUESITO 18
In esito alla richiesta di chiarimenti in oggetto specificata, si precisa quanto segue:
- il tempo utile per la redazione del progetto esecutivo e stimato in 120 gg;
- il tempo utile per ’approvazione del progetto esecutivo da parte di FAL ¢ stimato in 30 gg;
- il tempo utile per la consegna dei lavori di costruzione é stimato in 45 gg;
- il tempo utile per la realizzazione delle opere ¢ stimato in 620 gg.
Nel caso di consegna dei lavori in sub lotti, il tempo di esecuzione del singolo sub lotto decorre dal
momento della consegna dell’ultimo sub lotto.
In caso di assegnazione dei lavori in sub-lotti, il premio di accelerazione si applica in ragione

dell’eventuale rimodulazione del cronoprogramma.



